

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

$\Sigma$	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
93	45	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	Seite 2-3-4-5
	48	2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	Seite 6-7-8-9-10-11-12
41	8	3. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	Seite 13
	33	4. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b>	Seite 14-15-16-17
65	4	5. Offene Pendenzen <b>P3</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	Seite 18
	61	6. Offene Pendenzen <b>P3</b>	Seite 19-20-21-22-23

- Somit wurden seit dem 17.04.16 insgesamt 93 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 45 produktiv installiert.
- Von den derzeit 106 offenen Pendenzen sind 41 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 65 mit der Bewertung P3

**Quickline AG**  
Dr. Schneider-Strasse 16  
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-1171 CR	30.10.14	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Internet-Abo-Wechsel zwischen Privat und Business	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
2 DEV-1559 CR	15.04.15	9.04 24.05.16	<b>Bestellprozess</b> :: Workflow Status Meldung am ende des Bestellprozesses anpassen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
3 DEV-2283 CR	19.01.16	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: ReportMarketing_Provisionen mit Auswahl für Partner versehen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
4 DEV-2339 CR	05.02.16	9.04 24.05.16	<b>Bestellprozess</b> :: Neuer Report Quickline Basic Fiber erstellen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
5 DEV-2443 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Neue SystemSecurityFunction fürs Partnermanagement	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
6 DEV-2445 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	<b>Cockpit</b> :: Erhöhen der Auto Cancel Frist bei Mobile Portierungen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
7 SWOPS-537 Neu	22.02.16	9.03.3 28.04.16	<b>QMC</b> :: Redirect http->https cockpit.quickline.com	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen	
8 SWOPS-565 Neu	14.04.16	9.03.3 28.04.16	<b>QMC, Report</b> :: Report Übersicht DTV Boxen ausschalten Abschaltung des alten Reports "Übersicht DTV Boxen", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Marketing > DigitalTV Boxen abgerufen werden konnte.	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen	
9 DEV-2543 P0	02.05.16	9.03.4 02.05.16	<b>QMC, QDE, CustomerCenterAPI</b> :: AT-Change erzeugt keinen Workflow	RELEASED mit 9.03.4 am 02.05.16 - Geschlossen	
10 DEV-2281 P1	19.01.16	9.03.5 12.05.16	<b>Datenbank</b> :: Kombiwechsel mit Mobilbestellung wird das Kombi nicht aktiviert.	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
11 DEV-2396 P1	25.02.16	9.03.3 28.04.16	<b>QMC</b> :: Beim erfassen von Geräten mit dem Barcodescanner kann es vorkommen dass der WF abstürzt Fehler ist nicht behoben.	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen	
12 DEV-2398 P1	26.02.16	9.03.2 21.04.16	WF: DTV-Bestellung bei bestehenden Kunden mit DTV. Aktiver CA-Modul wird vorselektiert	RELEASED mit 9.03.2 am 21.04.16 - Geschlossen	
13 DEV-2489 P1	14.04.16	9.03.2 21.04.16	<b>Datenbank</b> :: Verte mit ein aktiven DTV verträge können beim Endgeräte gelöscht werden Problem wurde gelöst	RELEASED mit 9.03.2 am 21.04.16 - Geschlossen	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
14	DEV-2500 P1	18.04.16	9.04.4 16.06.16	<b>AuthPlatformSSO</b> :: Token für Vision läuft zu schnell ab	RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Umgesetzt
15	DEV-2507 P1	20.04.16	9.03.2 21.04.16	<b>Quickline.Order</b> :: Extranet wenn der Browser beim Kunden offen bleibt, werden in gewissen Fällen viele Fehler erzeugt.	RELEASED mit 9.03.2 am 21.04.16 - Geschlossen
16	DEV-2512 P1	20.04.16	9.03.3 28.04.16	<b>QDE, QMC, Cockpit</b> :: Beim Einleiten eines Umzuges/Techwechsels via Fremdsystem wird die Workflowld des Umzuges nicht zurückgegeben Wenn der Partner via seinem Fremdsystem (ERP) einen Umzug/Tech.-Wechsel einleitet, erhält er als Workflowld den Wert * 0 * zurück, anstelle der Workflowld des soeben eingeleiteten Umzuges.	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen
17	DEV-2532 P1	26.04.16	9.03.5 12.05.16	<b>QMC</b> :: Schalter "Reprovisionierung" wird bei gewissen Kunden nicht angezeigt.	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen
18	DEV-2548 P1	02.05.16	9.03.5 12.05.16	<b>QMC</b> :: Nummernportierung für eine Zweite Linie funktioniert nicht in QMC	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen
19	DEV-2549 P1	02.05.16	9.03.5 12.05.16	<b>QMC</b> :: Kunde wirbt Kunde sichtbar bei Bestellung via Cockpit	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen
20	DEV-2563 P1	09.05.16	9.03.5 12.05.16	<b>Datenbank</b> :: PIN kann nicht per Post zugesendet werden Zusenden des PIN Code an Anschlussadresse geht nicht	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen
21	DEV-2564 P1	09.05.16	9.04.1 26.05.16	<b>Cockpit</b> :: Im Cockpit können die Detailkosten des aktuellen Monats nicht als PDF heruntergeladen werden	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen
22	DEV-2568 P1	09.05.16	9.03.5 12.05.16	<b>Datenbank</b> :: Adress Report berücksichtigt "Digital-TV Endgerät" nicht	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen
23	DEV-2582 P1	12.05.16	9.03.6 19.05.16	<b>QMC</b> :: Falsche Quickline Cloud Optionen aktiv	RELEASED mit 9.03.6 am 19.05.16 - Geschlossen
24	DEV-2602 P1	24.05.16	9.04.1 26.05.16	<b>Order</b> :: Eingabefeld für Vermittlerld fehlt beim Erfassen einer Bestellung in QMC	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen
25	DEV-2616 P1	30.05.16	9.04.3 09.06.16	<b>Order</b> :: Zu viele doppelte Kombis im gleichen Monat	RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
26 DEV-2640 P1	03.06.16	9.04.3 09.06.16	<b>QMC</b> :: Umzug: Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet	RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen	
27 DEV-1739 P2	09.06.15	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Erinnerungsschreiben Geräterückgabe hätte nicht generiert werden sollen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
28 DEV-1936 P2	26.08.15	9.04 24.05.16	<b>Cockpit</b> :: Anzeige des Anrufprotokolls mangelhaft	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
29 DEV-2004 P2	18.09.15	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder nach einem abbruch nicht beendet.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
30 DEV-2018 P2	25.09.15	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Umzugsprozess: Geräte-Handling beim Umzug mit AT Change	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
31 DEV-2057 P2	12.10.15	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Konzept Offene Mobil Kündigung in der [sp_Bundle_AllowNewBundle] überdenken	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
32 DEV-2094 P2	27.10.15	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: HF Anschlussprüfung Workflow wird nicht automatisch beendet	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
33 DEV-2135 P2	17.11.15	9.04 24.05.16	<b>QDE</b> :: QDE V3 Telefonnummern bei ModifyUser validieren	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
34 DEV-2138 P2	17.11.15	9.04 24.05.16	<b>Bestellprozess</b> :: Wechsel auf Kombi, betrachtet die bestehende Linie 2 als Zweitanschluss, obwohl Kunde nur noch 1 Linie hat	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
35 DEV-2191 P2	01.12.15	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Umzug:CustomerMutation - ChangeInstallationAddress No FlatPortContract found with Flat-Port	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
36 DEV-2206 P2	07.12.15	9.04 24.05.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit -> Zusatzkosten zeigen falsche Daten an	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
37 DEV-2262 P2	08.01.16	9.04.4 16.08.16	Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen	RELEASED mit 9.04.4 am 16.08.16 - Umgesetzt	
38 DEV-2393 P2	25.02.16	9.04 24.05.16	<b>Bestellprozess</b> :: Bestellprozess: Vermittler fehlt in der Bestellzusammenfassung	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
39	DEV-2436 P2	17.03.16	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Brokername wird im Bericht nicht korrekt angezeigt.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
40	DEV-2506 P2	19.04.16	9.04 24.05.16	<b>Admin-Portal</b> :: Verte! wird bei Umzug nicht in Kombi integriert Verte! wird bei einem Umzug/Techwechsel nicht ins Kombi integriert, auch wenn der Kunde vorher wie nachher ein Kombi nutzt, welches Verte enthält.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
41	DEV-2614 P2	27.05.16	9.04.2 02.06.16	<b>Cockpit</b> :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	RELEASED mit 9.04.2 am 02.06.16 - Geschlossen
42	DEV-2619 P2	31.05.16	9.04.4 16.08.16	<b>Order</b> :: Order: Kombi Wechsel auf Quickline Basic (Pilot-Produkt) Bei einem Abowechsel auf ein Quickline Basic (Pilot-Produkt), kann das Quickline Basic in den Warenkorb gelegt werden. Aber der Bestellprozess kann danach nicht weitergeführt werden, da der "weiter" Button inaktiv ist. Dies soll behoben werden.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.08.16 - Umgesetzt
43	DEV-2629 P2	02.06.16	9.04.4 16.08.16	<b>QMC</b> :: Cloud Benachrichtigungen können fälschlicherweise im QMC unter Kommunikation versendet werden Im QMC werden auf den Kunden im Bereich Kommunikation die Cloud- Benachrichtigungen als Textvorlagen angezeigt, obwohl diese automatisch versendet werden und nicht manuell ausgelöst werden sollen.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.08.16 - Umgesetzt
44	DEV-190	17.06.13	9.04 24.05.16	<b>Cockpit</b> :: Versand des Verbindungsnachweis per E-Mail	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
45	DEV-743	09.04.14	9.04 24.05.16	<b>Cockpit</b> :: Mutationen Vertragsinhaber Name	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
46 DEV-2464 CR	06.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: QMC: Abowechsel auf Haupt-Rubrik anzeigen Künftig ist ein pendenter Abowechsel bereits auf der Hauptseite des entsprechenden Services ersichtlich. Bisher war dies nur in der Unterrubrik Abo wechseln (Bspw. Internet > Aktionen > Abo wechseln) oder in der Kundenhistory ersichtlich.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
47 DEV-2505 CR	19.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Berechtigung Rubrik Bonus-Konto anpassen Neu soll die Seite "Bonus-Konto" unter der Rubrik Finanzen wieder angezeigt werden, das Bonus-System zu wechseln ist aber nur für durch das Channel Management möglich.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
48 DEV-2533 Neu	27.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Cloud Notifikationen	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
49 DEV-1818 P2	06.07.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Adresse wechseln während einer FTTH Line Bestellung.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
50 DEV-1872 P2	29.07.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: QDE:Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
51 DEV-2173 P2	25.11.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Bestandeskunde mit SmartStart bestellt Bundle, Rabatt wird angezeigt, SmartStart nicht. Bestandskunde mit bestehendem Mobile bestellt ein Kombi. Neu wird der AIO Rabatt für bestehende Abos nicht mehr im Warenkorb angezeigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
52 DEV-2199 P2	04.12.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Order: Bestellung eines CA-Moduls erkennt die laufende Festnetzportierung nicht Auch Telefon-Linien welche noch nicht fertig portiert sind können in eine Kombi - Bestellung übernommen werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
53 DEV-2231 P2	17.12.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Geräteplan-Aktivierung: Startdatum des Geräteplans z.T. falsch (in Vergangenheit)	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 7
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
54 DEV-2256 P2	06.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: ISDN-Teilportierung wird Flag gesetzt, aber nicht ins XML übernommen	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
55 DEV-2276 P2	15.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Umzugsprozess Fall 3: PartnerChangeWithAtChange mit zusätzlicher Bestellung Verte	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
56 DEV-2280 P2	19.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Es wird nun geprüft ob der Zielkunde beim Umzug schon aktive Dienste hat. ist dies der Fall, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Verwenden dieses Kunden ist dann nicht möglich.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
57 DEV-2292 P2	21.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Scheduler Prozess wird beim falschen Kunden angezeigt Im Fall von Umzug zwischen zwei Partner, ist es nicht mehr möglich, während der Umzugsworkflow beim anderem Partner noch offen ist, ein Kündigung beim umziehende Kunde zu einzuleiten	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
58 DEV-2296 P2	22.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Umzug:FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt doppelten FTTHFlatPortContract	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
59 DEV-2298 P2	22.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Nach einem Umzug zu einem anderen Partner werden die neue Festnetz Linie nicht komplett erfasst.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
60 DEV-2307 P2	28.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: QDE-Adressänderung bei HF: Bei offenen WFs oder ProcessScheduler nicht erlauben	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
61 DEV-2311 P2	28.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht an der gewünschten mobil nummer geschickt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 8
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
62 DEV-2322 P2	29.01.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
63 DEV-2342 P2	05.02.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Kündigung Smartcard - Gekündigte und neu bestellte Bouquets können nicht mehr gekündet werden	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
64 DEV-2359 P2	12.02.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: E-mail Wechsel: E-mail können ohne alias zu einem weiteren Kunde gezugelt werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
65 DEV-2380 P2	22.02.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: WF Adressänderung Name und Vorname führt zu SQL-Datum-Fehler	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
66 DEV-2402 P2	29.02.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: die Kündigung einer Vertebox kann nicht aufgehoben werden	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
67 DEV-2403 P2	29.02.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: in Kündigungsbestätigung wird VPBX-Kündigung nicht aufgeführt vPBX Kündigungen werden im Kündigungsdocument mit angezeigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
68 DEV-2433 P2	17.03.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
69 DEV-2463 P2	05.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: CLONE - Portierungsdatum seit 1.7.2014 übermässig eine oder zwei Stunden falsch	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
70 DEV-2466 P2	06.04.16	9.05 16.07.16	<b>Bestellprozess</b> :: Mobil-Portierung: Rufnummer, die bereits bei uns sind, werden bei erneuten Bestellung nicht mehr geprüft	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 9
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
71	DEV-2471 P2	06.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Order: Mobile Jugendabo - Notifikation an 2. Rufnummer fehlt Im Bestellprozess kann bei Bestellungen eines Mobil-Jugendabos die Notifikation bei Überschreitung der Gebührenlimite an eine 2. Rufnummer (bspw. Eltern) nicht mehr erfasst werden. Dieses Feld soll erscheinen, wenn im Bestellprozess der Punkt "Vertragsinhaber ist der Hauptnutzer" nicht angewählt wird.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
72	DEV-2473 P2	07.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Gerätewechsel und Laufblatt zur Rückgabe des alten Geräts, will das neue Gerät zurück haben	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
73	DEV-2476 P2	08.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Nach Techwechsel keine Verte mehr vorhanden	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
74	DEV-2490 P2	14.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Dokument Rückgabequittung Endgeräte hat fixe Aufzählungszeichen Auf dem Dokument "Rückgabequittung Endgeräte" werden heute fix drei Aufzählungszeichen aufgedruckt, auch wenn nur zwei Endgeräte eingetragen werden. Künftig werden nur Aufzählungszeichen angedruckt, wenn auch ein Text im Feld eingetragen wurde.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
75	DEV-2504 P2	19.04.16	9.05 16.07.16	<b>Bestellprozess</b> :: Cockpit: Falsche Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn kein Geburtsdatum vorhanden Wenn kein Geburtsdatum des Kunden hinterlegt ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
76	DEV-2508	20.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
77	DEV-2509	20.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: WF Festnetz Wechsel - Kunde möchte nur eine Telefonnummer von 2 zügeln. Gezügelt werden beide. Man möchte eine von zwei Telefonnummern von einem Kunden zum anderen Kunden zügeln. Statt nur die gewünschte Telefonnummer zu zügeln, zügelt der Workflow beide.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
78	DEV-2511	20.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Availability service verwirrt die Quickline web Seite mit verfügbare Produkte an eine nicht verfügbare Adresse Verfügbarkeitsprüfung angepasst bei FTTH und Gebäude nicht bereit. In diesem Fall können keine Produkte bestellt werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
79	DEV-2513	20.04.16	9.05 16.07.16	<b>QDE</b> :: Partner kann mehrere Umzüge / Tech.-Wechsel über QDE auf dem gleichen Kunden erstellen Der Partner kann via Fremdsystem (ERP) mehrerer Umzüge / Tech.-Wechsel auf dem gleichen Kunden einleiten, auch wenn der bereits vorhandene Umzug / Tech.-Wechsel noch nicht abgeschlossen ist.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
80	DEV-2514	20.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Umzug/Tech. Wechsel: Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude (FTTH) Der FTTH-Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude. Er zügelt von der Wohnung "mitte" in die Wohnung "rechts". Der Umzugsprozess vollzieht die Umstellung der Wohnung und OTO-ID nicht und bleibt mit den alten Daten stehen.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
81	DEV-2515	21.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Willkommensbrief: Ratenzahlungsvereinbarung wird angedruckt, auch wenn Kunde kein Handy bezogen hat Bestellt der Kunde Mobil-Telefonie ohne Ratenzahlungsvereinbarung, so wird im Willkommensbrief im Bereich wichtige Quickline-Zugangsdaten die Aufzählung Ratenzahlungsvereinbarung angezeigt, aber ohne Vertragsnummer. Dieser Aufzählungspunkt soll gar nicht erscheinen, wenn keine Ratenzahlungsvereinbarung vorliegt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
82	DEV-2516	21.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Willkommensbrief und Bestellbestätigung: fehlerhafte Aufschaltdaten Aufschaltdatum von Mobile wird nun korrekt angezeigt	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
83	DEV-2530	26.04.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Telefonie bei einem QLTV Kunden nachträglich bestellen verlangt Kabelmodem Beim nachträglichen Bestellen eines Telefonanschlusses bei einem Kunden mit QL TV wird dieser nun direkt auf dem HGW aufgeschaltet.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
84	DEV-1007	13.08.14	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Bug P3: falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere) Falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere). Hier wird kein Mindestvetragsdauer-Text mehr angezeigt, weil da für DTV-Bouquets keine solche Vetragsbedingung gibt. Nun wird üblicher Aktiv-Text angezeigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
85	DEV-1590	24.04.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Firmen mit Geburstdatum im Workflow	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
86	DEV-1682	20.05.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
87	DEV-1685	21.05.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Falsche Fehlermeldung: Docis Version zu klein für Verte	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
88	DEV-1723	04.06.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Beim Kundensuchen wird die Verte in Kündigung angezeigt wenn sie in Aktivierung ist. Aufschaltungsstatus von Verte! in der Kundensuche wurde korrigiert.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
89	DEV-1800	29.06.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Im Bestellung Workflow ist es möglich die Bestellung zwei oder mehrere Kunden zuzuordnen.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
90	DEV-2326	01.02.16	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: QMC Stage: Vermerk/Wasserzeichen auf Dokumenten hinterlegen Mit dem neuen Dokumentgenerator	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
91	DEV-1123	10.10.14	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: QMC Zugang für Netzübergreifende Partner	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
92	DEV-1759	15.06.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Manuelle Verrechnungsposition "408"	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
93	DEV-2045	06.10.15	9.05 16.07.16	<b>Admin-Portal</b> :: Technische Berichte	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)					Seite 13
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
94 DEV-2308 P2	28.01.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	QDE ModifyFTTH: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen	
95 DEV-2392 P2	25.02.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - In Arbeit	
96 DEV-2408 P2	02.03.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt.	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen	
97 DEV-2416 P2	08.03.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt ein DTVDeviceGroupContract für das CA-Modul (HDTV Box)	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - In Arbeit	
98 DEV-2425 P2	11.03.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen	
99 DEV-2487 P2	11.04.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - In Arbeit	
100 DEV-2527 P2	22.04.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen	
101 SWOPS-506 P2	30.10.15	noch nicht bestimmt	Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Arbeit - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 14
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
102 DEV-2354 P1	10.02.16	noch nicht bestimmt	Umzug in neues Partnergebiet: Verte Grundgebühr wird auf der neuen KundenID verrechnet!	Offen - Nicht erledigt	
103 DEV-2645 P1	07.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	Offen - Nicht erledigt	
104 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
105 DEV-1972 P2	07.09.15	noch nicht bestimmt	Beim Umschalten auf Kündigen wird der falsche Kunde angezeigt	In Prüfung - Nicht erledigt	
106 DEV-2041 P2	05.10.15	noch nicht bestimmt	FTTH neu: Beim künden einer VerteBox wird der Call nicht ans SAC geschickt	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
107 DEV-2185 P2	30.11.15	noch nicht bestimmt	SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag	Offen - Nicht erledigt	
108 DEV-2188 P2	01.12.15	noch nicht bestimmt	Order: Beim Dokument herunterladen werden falsche daten vermittelt.	Closed_Edit - Erledigt	
109 DEV-2285 P2	20.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Der Bestellungsworkflow kann beim ATchange ohne CustomerAdresse nicht durchgeführt werden.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
110 DEV-2304 P2	27.01.16	noch nicht bestimmt	Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfugbar.	Offen - Nicht erledigt	
111 DEV-2356 P2	11.02.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Quickline AG (Mitarbeiter) können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen.	Offen - Nicht erledigt	
112 DEV-2370 P2	18.02.16	noch nicht bestimmt	Provisionierung Telefonie auf dem Softswitch kommt nicht an	In Prüfung - Nicht erledigt	
113 DEV-2439 P2	18.03.16	noch nicht bestimmt	Kunden mit mehr als einem aktiven WLAN Modem können in QMC keine WLAN Einstellungen vornehmen	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 15
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
114 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend, QMC</b> :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
115 DEV-2561 P2	04.05.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert.	Offen - Nicht erledigt	
116 DEV-2600 P2	20.05.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: AT Changer räumt alles unnötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
117 DEV-2603 P2	24.05.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend</b> :: Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	Offen - Nicht erledigt	
118 DEV-2604 P2	25.05.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	Offen - Nicht erledigt	
119 DEV-2610 P2	26.05.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler	Offen - Nicht erledigt	
120 DEV-2617 P2	30.05.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Portal Link zu Cloud anpassen	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 16
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
121	DEV-2627	02.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Geräteübergabe-Workflow: bei einem Techwechsel wird Erinnerungsschreiben sofort ausgelöst Wenn ein Techwechsel von Koax zu FTTH durchgeführt wird, wird per sofort ein Geräteübergabe-WF (Erinnerungsschreiben erstellen) ausgelöst. Auch hier soll die Frist von 20 Tagen gelten, wie bei einer Kündigung, die der Kunde Zeit hat das Gerät zu retournieren, bevor ein Erinnerungsschreiben ausgelöst wird.	Offen - Nicht erledigt
122	DEV-2630	02.06.16	noch nicht bestimmt	QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt.	Offen - Nicht erledigt
123	DEV-2631	02.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Festnetz-Portierung mit 2 Linien wird nicht richtig bestätigt. Doppelte Festnetz Portierung werden nicht richtig bestätigt. Die Datei "Portierungsdatum" kann nur eine Nummer beinhalten.	Offen - Nicht erledigt
124	DEV-2637	03.06.16	noch nicht bestimmt	Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	Offen - Nicht erledigt
125	DEV-2638	03.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit Text bei WPS fähigen WLAN Router falsch	Offen - Nicht erledigt
126	DEV-2644	07.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt.Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es.	Offen - Nicht erledigt
127	DEV-2648	08.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QDE</b> :: Wenn QDE ein neues FlatContract erfasst dann wird der FTTHFlatPortContract mit der Neuen FlatContract nicht verknüpft.	Offen - Nicht erledigt

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
128 DEV-2654 P2	13.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Speichern einer alternativen Adresse im Order nicht möglich	Offen - Nicht erledigt	
129 DEV-2657 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren	Offen - Nicht erledigt	
130 DEV-2658 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	Umzug Mobile: Eine eventuelle Entdrosselung der Mobilrufnummer wird beim neuen Kunden nicht durchgeführt Eine Mobil-Rufnummer wird von einem Account zum anderen gezügelt. Wenn auf der Rufnummer eine Drosselung vorhanden ist, wird diese auf dem neuen Account nicht entdrosselt.	Offen - Nicht erledigt	
131 DEV-2659 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	Keine History Einträge. Kunden werden ohne Grund gesperrt	Offen - Nicht erledigt	
132 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
133 SWOPS-548 P2	07.03.16	noch nicht bestimmt	Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline	In Prüfung - Nicht erledigt	
134 SWOPS-600 P2	27.05.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	In Prüfung - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)					Seite 18
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
135	DEV-1886	31.07.15	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Kein History Einträge nach einem Gebäude wechsel.	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen
136	DEV-1891	03.08.15	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard-Modifikationen nicht	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen
137	DEV-1912	12.08.15	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen
138	DEV-1943	31.08.15	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Bestehender Smartcard Vertrag werden Ohne PLUS paket in neues Kombi gemappt	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 19
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
139	DEV-1721	03.06.15	noch nicht bestimmt	Stored procedure sp_RequestService_Schedule werden nach ein SQL Fehler weiter bearbeitet.	Offen - Nicht erledigt
140	DEV-1752	12.06.15	noch nicht bestimmt	QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer	Offen - Nicht erledigt
141	DEV-1822	07.07.15	noch nicht bestimmt	Unklare SMS Mitteilung nach dem Datenvolumenen verbraucht ist mit dem alten Mobil-Abos	Offen - Nicht erledigt
142	DEV-1852	17.07.15	noch nicht bestimmt	Adressenwechsel Workflow erhalte falsche XML Daten	Offen - Nicht erledigt
143	DEV-1862	23.07.15	noch nicht bestimmt	Stored procedure sp_QDE_Building_Add und sp_Building_Add werden nach ein SQL Fehler weiter bearbeitet.	Offen - Nicht erledigt
144	DEV-1896	06.08.15	noch nicht bestimmt	ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren	Offen - Nicht erledigt
145	DEV-1944	31.08.15	noch nicht bestimmt	History eintrag: ERROR: Bouquet Add (Order) Error: 0 Contract Exists Device: *** Bouquet Id: 930 DTVContractId: ***	Offen - Nicht erledigt
146	DEV-1947	01.09.15	noch nicht bestimmt	Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	Offen - Nicht erledigt
147	DEV-1957	03.09.15	noch nicht bestimmt	E-Mail und SMS mit Lieber Frau...	Offen - Nicht erledigt
148	DEV-1990	11.09.15	noch nicht bestimmt	QDE:Es ist möglich Kunden mit falschen geburtsdatum zu erfassen	Offen - Nicht erledigt
149	DEV-2027	29.09.15	noch nicht bestimmt	Falsche Kategorie bei History-Einträgen in Zusammenhang mit MOBILGprsThrottle	Offen - Nicht erledigt
150	DEV-2031	30.09.15	noch nicht bestimmt	Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt
151	DEV-2036	05.10.15	noch nicht bestimmt	FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	Offen - Nicht erledigt
152	DEV-2048	07.10.15	noch nicht bestimmt	Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	Offen - Nicht erledigt
153	DEV-2052	08.10.15	noch nicht bestimmt	QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow	Offen - Nicht erledigt

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
154 DEV-2056 P3	12.10.15	noch nicht bestimmt	ROLLBACK TRANSACTION-Konzept im InsertBundleContract prüfen	Offen - Nicht erledigt	
155 DEV-2061 P3	13.10.15	noch nicht bestimmt	Promotion: Verwirrende Fehler Meldung	Offen - Nicht erledigt	
156 DEV-2089 P3	23.10.15	noch nicht bestimmt	History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	Offen - Nicht erledigt	
157 DEV-2116 P3	05.11.15	noch nicht bestimmt	Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	Offen - Nicht erledigt	
158 DEV-2124 P3	09.11.15	noch nicht bestimmt	tblTelDirectories -> fldOrt auf varchar(50) vergrößern	Offen - Nicht erledigt	
159 DEV-2174 P3	25.11.15	noch nicht bestimmt	Ratenzahlungsvereinbarung ist in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet.	Offen - Nicht erledigt	
160 DEV-2205 P3	07.12.15	noch nicht bestimmt	NeedPasswordChange für Knu/Lan-User lässt sich umgehen	Offen - Nicht erledigt	
161 DEV-2210 P3	08.12.15	noch nicht bestimmt	QDE 3.1 schreibt die Source nicht auf der Datenbank (Gebäude + Wohnung)	Offen - Nicht erledigt	
162 DEV-2215 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	History Eintrag beim Inaktive Kombi Kündigung mit Benutzer	Offen - Nicht erledigt	
163 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Offen - Nicht erledigt	
164 DEV-2219 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen.	Offen - Nicht erledigt	
165 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
166 DEV-2232 P3	17.12.15	noch nicht bestimmt	ProcessScheduler die Reseted wurden werden von der sp_Bundle_AllowNewBundle als aktiv genommen	Offen - Nicht erledigt	
167 DEV-2246 P3	23.12.15	noch nicht bestimmt	QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	Offen - Nicht erledigt	
168 DEV-2257 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Verte Analyse: Alle Werte werden dreifach angezeigt	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
169 DEV-2261 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Die Anmeldebestätigungs e-mail wird nicht immer ausgefühlt.	Offen - Nicht erledigt	
170 DEV-2277 P3	18.01.16	noch nicht bestimmt	Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	Offen - Nicht erledigt	
171 DEV-2301 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug:Cable oder FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt Kundenauszug mit alter Adresse	Offen - Nicht erledigt	
172 DEV-2303 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	Offen - Nicht erledigt	
173 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
174 DEV-2316 P3	29.01.16	noch nicht bestimmt	Kunde erfassen im QMC: Feldwechsel mit Tabulator fehlerhaft	Offen - Nicht erledigt	
175 DEV-2329 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Formular Vertrag aus Dateien im QMC entfernen	Offen - Nicht erledigt	
176 DEV-2331 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Vertragsformular: Dauerpromo wird nicht immer ausgewiesen	Offen - Nicht erledigt	
177 DEV-2365 P3	12.02.16	noch nicht bestimmt	FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
178 DEV-2424 P3	10.03.16	noch nicht bestimmt	Inaktive Kombi bestellung Können nicht abgebrochen werden	Offen - Nicht erledigt	
179 DEV-2427 P3	11.03.16	noch nicht bestimmt	Endgeräte: Falsche Fehlermedlung beim Einlesen des Modems in den Pool	Offen - Nicht erledigt	
180 DEV-2428 P3	14.03.16	noch nicht bestimmt	Der Report MOBIL_Bestandesreporting zeigt falsche Mindestvertragslaufzeiten an	Offen - Nicht erledigt	
181 DEV-2428 P3	14.03.16	noch nicht bestimmt	Der Report MOBIL_Bestandesreporting zeigt falsche Mindestvertragslaufzeiten an	Offen - Nicht erledigt	
182 DEV-2430 P3	15.03.16	noch nicht bestimmt	<b>QDE</b> :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
183 DEV-2430 P3	15.03.16	noch nicht bestimmt	bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	In Prüfung - Nicht erledigt	
184 DEV-2430 P3	15.03.16	noch nicht bestimmt	bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	In Prüfung - Nicht erledigt	
185 DEV-2440 P3	18.03.16	noch nicht bestimmt	QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden	Offen - Nicht erledigt	
186 DEV-2446 P3	24.03.16	noch nicht bestimmt	Text Optionsseite Orderprozess falsch	In Prüfung - Nicht erledigt	
187 DEV-2529 P3	25.04.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Anzeige "Kündigung vorhanden" obwohl Kündigung aufgehoben wurde Nach Aufheben einer Kündigung gibt es einen Anzeigefehler in der linken Menüübersicht. Es wird weiterhin "Kündigung vorhanden" angezeigt obwohl die Kündigung aufgehoben ist. Dies bis zum bei der (inzwischen aufgehobenen) Kündigung erfassten Datum.	Offen - Nicht erledigt	
188 DEV-2535 P3	27.04.16	noch nicht bestimmt	QDE ModifyUser: Es ist möglich mit QDE Telefonnummern mit unbekanntem Area Code zu erfassen Die Vorwahl der Telefonie Nummer die vom QDE erfasst worden werden nicht immer im QMC dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
189 DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend</b> :: ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Offen - Nicht erledigt	
190 DEV-2552 P3	03.05.16	noch nicht bestimmt	Ein Gebäude welches FTTH als AT hat, kann nicht mehr HF als AT haben.	Offen - Nicht erledigt	
191 DEV-2580 P3	12.05.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte.	Offen - Nicht erledigt	
192 DEV-2585 P3	17.05.16	noch nicht bestimmt	QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen.	Offen - Nicht erledigt	
193 DEV-2623 P3	01.06.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 16.06.16 für 9.04.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
194 DEV-2646 P3	07.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert	Offen - Nicht erledigt	
195 DEV-2647 P3	07.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt	Offen - Nicht erledigt	
196 DEV-2652 P3	13.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	Offen - Nicht erledigt	
197 DEV-2661 P3	15.06.16	noch nicht bestimmt	Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	Offen - Nicht erledigt	
198 DEV-2663 P3	15.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Order, QMC</b> :: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weiss Security Package als abgekündigt aus, obwohl bestellt.	Offen - Nicht erledigt	
199 SWOPS-529 P3	04.02.16	noch nicht bestimmt	Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	In Prüfung - Nicht erledigt	