

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
110	35	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	Seite 2-3-4
	75	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	Seite 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
32	5	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	Seite 15
	27	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	Seite 16-17-18
49	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	49	6. Offene Pendenzen P3	Seite 19-20-21-22

- Somit wurden seit dem 08.05.16 insgesamt 110 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 35 produktiv installiert.
- Von den derzeit 81 offenen Pendenzen sind 32 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 49 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 16.06.16 sind 10 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 0 als P1 und 5 als P2, der Rest P3)

Quickline AG
Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-1171 CR	30.10.14	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Internet-Abo-Wechsel zwischen Privat und Business	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
2 DEV-1559 CR	15.04.15	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Workflow Status Meldung am ende des Bestellprozesses anpassen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
3 DEV-2283 CR	19.01.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: ReportMarketing_Provisionen mit Auswahl für Partner versehen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
4 DEV-2339 CR	05.02.16	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Neuer Report Quickline Basic Fiber erstellen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
5 DEV-2443 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Neue SystemSecurityFunction fürs Partnermanagement	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
6 DEV-2445 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	Cockpit :: Erhöhen der Auto Cancel Frist bei Mobile Portierungen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
7 DEV-2281 P1	19.01.16	9.03.5 12.05.16	Datenbank :: Kombiwechsel mit Mobilbestellung wird das Kombi nicht aktiviert.	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
8 DEV-2532 P1	26.04.16	9.03.5 12.05.16	QMC :: Schalter "Reprovisionierung" wird bei gewissen Kunden nicht angezeigt.	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
9 DEV-2548 P1	02.05.16	9.03.5 12.05.16	QMC :: Nummernportierung für eine Zweite Linie funktioniert nicht in QMC	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
10 DEV-2549 P1	02.05.16	9.03.5 12.05.16	QMC :: Kunde wirbt Kunde sichtbar bei Bestellung via Cockpit	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
11 DEV-2563 P1	09.05.16	9.03.5 12.05.16	Datenbank :: PIN kann nicht per Post zugesendet werden Zusenden des PIN Code an Anschlussadresse geht nicht	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
12 DEV-2564 P1	09.05.16	9.04.1 26.05.16	Cockpit :: Im Cockpit können die Detailkosten des aktuellen Monats nicht als PDF heruntergeladen werden	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen	
13 DEV-2568 P1	09.05.16	9.03.5 12.05.16	Datenbank :: Adress Report berücksichtigt "Digital-TV Endgerät" nicht	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
14 DEV-2582 P1	12.05.16	9.03.6 19.05.16	QMC :: Falsche Quickline Cloud Optionen aktiv	RELEASED mit 9.03.6 am 19.05.16 - Geschlossen	
15 DEV-2602 P1	24.05.16	9.04.1 26.05.16	Order :: Eingabefeld für VermittlerId fehlt beim Erfassen einer Bestellung in QMC	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
16 DEV-2616 P1	30.05.16	9.04.3 09.06.16	Order :: Zu viele doppelte Kombis im gleichen Monat	RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen	
17 DEV-2640 P1	03.06.16	9.04.3 09.06.16	QMC :: Umzug: Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet	RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen	
18 DEV-1739 P2	09.06.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Erinnerungsschreiben Geräteübergabe hätte nicht generiert werden sollen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
19 DEV-1936 P2	26.08.15	9.04 24.05.16	Cockpit :: Anzeige des Anrufprotokolls mangelhaft	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
20 DEV-2004 P2	18.09.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder nach einem abbruch nicht beendet.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
21 DEV-2018 P2	25.09.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Umzugsprozess: Geräte-Handling beim Umzug mit AT Change	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
22 DEV-2057 P2	12.10.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Konzept Offene Mobil Kündigung in der [sp_Bundle_AllowNewBundle] überdenken	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
23 DEV-2094 P2	27.10.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: HF Anschlussprüfung Workflow wird nicht automatisch beendet	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
24 DEV-2135 P2	17.11.15	9.04 24.05.16	QDE :: QDE V3 Telefonnummern bei ModifyUser validieren	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
25 DEV-2138 P2	17.11.15	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Wechsel auf Kombi, betrachtet die bestehende Linie 2 als Zweitanschluss, obwohl Kunde nur noch 1 Linie hat	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
26 DEV-2191 P2	01.12.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Umzug:CustomerMutation - ChangeInstallationAddress No FlatPortContract found with Flat-Port	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
27 DEV-2206 P2	07.12.15	9.04 24.05.16	Cockpit :: Cockpit -> Zusatzkosten zeigen falsche Daten an	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
28 DEV-2393 P2	25.02.16	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Bestellprozess: Vermittler fehlt in der Bestellzusammenfassung	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
29	DEV-2436 P2	17.03.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Brokername wird im Bericht nicht korrekt angezeigt.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
30	DEV-2506 P2	19.04.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Verte! wird bei Umzug nicht in Kombi integriert Verte! wird bei einem Umzug/Techwechsel nicht ins Kombi integriert, auch wenn der Kunde vorher wie nachher ein Kombi nutzt, welches Verte enthält.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
31	DEV-2614 P2	27.05.16	9.04.2 02.06.16	Cockpit :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	RELEASED mit 9.04.2 am 02.06.16 - Geschlossen
32	DEV-2619 P2	31.05.16	9.04.4 16.06.16	Order :: Order: Kombi Wechsel auf Quickline Basic (Pilot-Produkt) Bei einem Abowechsel auf ein Quickline Basic (Pilot-Produkt), kann das Quickline Basic in den Warenkorb gelegt werden. Aber der Bestellprozess kann danach nicht weitergeführt werden, da der "weiter" Button inaktiv ist. Dies soll behoben werden.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen
33	DEV-2629 P2	02.06.16	9.04.4 16.06.16	QMC :: Cloud Benachrichtigungen können fälschlicherweise im QMC unter Kommunikation versendet werden Im QMC werden auf den Kunden im Bereich Kommunikation die Cloud- Benachrichtigungen als Textvorlagen angezeigt, obwohl diese automatisch versendet werden und nicht manuell ausgelöst werden sollen.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen
34	DEV-190	17.06.13	9.04 24.05.16	Cockpit :: Versand des Verbindungsnachweis per E-Mail	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
35	DEV-743	09.04.14	9.04 24.05.16	Cockpit :: Mutationen Vertragsinhaber Name	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
36 DEV-2464 CR	06.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: QMC: Abowechsel auf Haupt-Rubrik anzeigen Künftig ist ein pendenter Abowechsel bereits auf der Hauptseite des entsprechenden Services ersichtlich. Bisher war dies nur in der Unterrubrik Abo wechseln (Bspw. Internet > Aktionen > Abo wechseln) oder in der Kundenhistory ersichtlich.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Geschlossen		
37 DEV-2505 CR	19.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Berechtigung Rubrik Bonus-Konto anpassen Neu soll die Seite "Bonus-Konto" unter der Rubrik Finanzen wieder angezeigt werden, das Bonus-System zu wechseln ist aber nur für durch das Channel Management möglich.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
38 DEV-2533 Neu	27.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Cloud Notifikationen	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
39 DEV-2638 P1	03.06.16	9.04.5 07.07.16	CustomerCenterApi :: Cockpit Text bei WPS fähigen WLAN Router falsch Text im Cockpit bei WPS fähigen WLAN Router ist falsch.	mit 9.04.5 am 07.07.16 - Umgesetzt		
40 DEV-2674 P1	20.06.16	9.04.5 07.07.16	QMC :: Office Voice Produkte werden die Monatskosten nicht verrechnet. Bei Office Voice Produkten werden die monatlich anfallenden Kosten, d.h. Option Channel und Option Flat, nicht verrechnet.	mit 9.04.5 am 07.07.16 - Umgesetzt		
41 DEV-1678 P2	18.05.15	9.06 16.08.16	Adressänderung Firma zu Privat bleibt der Firmennamen in der Übersicht ersichtlich	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
42 DEV-1813 P2	02.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Speedtest rechnet falsch, wenn zwei Internet Verträge vorhanden sind.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
43 DEV-1818 P2	06.07.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Adresse wechseln während einer FTTH Line Bestellung.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		
44 DEV-1872 P2	29.07.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: QDE:Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt		

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
45 DEV-1957 P2	03.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: E-Mail und SMS mit Lieber Frau...	mit 9.06 am 16.08.16 - Umgesetzt	
46 DEV-2173 P2	25.11.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Bestandskunde mit SmartStart bestellt Bundle, Rabatt wird angezeigt, SmartStart nicht. Bestandskunde mit bestehendem Mobile bestellt ein Kombi. Neu wird der AIO Rabatt für bestehende Abos nicht mehr im Warenkorb angezeigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
47 DEV-2185 P2	30.11.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag	mit 9.06 am 16.08.16 - Umgesetzt	
48 DEV-2199 P2	04.12.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Order: Bestellung eines CA-Moduls erkennt die laufende Festnetzportierung nicht Auch Telefon-Linien welche noch nicht fertig portiert sind können in eine Kombi - Bestellung übernommen werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
49 DEV-2231 P2	17.12.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Geräteplan-Aktivierung: Startdatum des Geräteplans z.T. falsch (in Vergangenheit)	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
50 DEV-2252 P2	30.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Internet-Suspension: Nach einem Monat wird immer aufgehoben	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
51 DEV-2256 P2	06.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: ISDN-Teilportierung wird Flag gesetzt, aber nicht ins XML übernommen	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
52 DEV-2262 P2	08.01.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
53 DEV-2276 P2	15.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Umzugsprozess Fall 3: PartnerChangeWithAtChange mit zusätzlicher Bestellung Verte	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 7
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
54 DEV-2280 P2	19.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Es wird nun geprüft ob der Zielkunde beim Umzug schon aktive Dienste hat. ist dies der Fall, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Verwenden dieses Kunden ist dann nicht möglich.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
55 DEV-2292 P2	21.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Scheduler Prozess wird beim falschen Kunden angezeigt Im Fall von Umzug zwischen zwei Partner, ist es nicht mehr möglich, während der Umzugsworkflow beim anderem Partner noch offen ist, ein Kündigung beim umziehende Kunde zu einzuleiten	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
56 DEV-2296 P2	22.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Umzug:FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt doppelten FTTHFlatPortContract	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
57 DEV-2298 P2	22.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Nach einem Umzug zu einem anderen Partner werden die neue Festnetz Linie nicht komplett erfasst.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
58 DEV-2307 P2	28.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: QDE-Adressänderung bei HF: Bei offenen WFs oder ProcessScheduler nicht erlauben	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
59 DEV-2311 P2	28.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht an der gewünschten mobil nummer geschickt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
60 DEV-2322 P2	29.01.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
61 DEV-2342 P2	05.02.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Kündigung Smartcard - Gekündigte und neu bestellte Bouquets können nicht mehr gekündet werden	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 8
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
62	DEV-2359 P2	12.02.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: E-mail Wechsel: E-mail können ohne alias zu einem weiteren Kunde gezugelt werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
63	DEV-2380 P2	22.02.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: WF Adressänderung Name und Vorname führt zu SQL-Datum-Fehler	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
64	DEV-2385 P2	23.02.16	9.06 16.08.16	Umzug: Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FTTHFlatPortContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Geschlossen	
65	DEV-2392 P2	25.02.16	9.06 16.08.16	QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
66	DEV-2402 P2	29.02.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: die Kündigung einer Vertebox kann nicht aufgehoben werden	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
67	DEV-2403 P2	29.02.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: in Kündigungsbestätigung wird VPBX-Kündigung nicht aufgeführt vPBX Kündigungen werden im Kündigungsdokument mit angezeigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
68	DEV-2408 P2	02.03.16	9.06 16.08.16	Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
69	DEV-2410 P2	03.03.16	9.06 16.08.16	Mobil: Bestellungsworkflow können nicht parallel bearbeitet werden.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
70	DEV-2422 P2	10.03.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Umzug: WLAN Setup-Gebühr auf Bestellbestätigung und Vertrag ausgewiesen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
71	DEV-2433 P2	17.03.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 9
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
72	DEV-2463	05.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: CLONE - Portierungsdatum seit 1.7.2014 übermässig eine oder zwei Stunden falsch	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
73	DEV-2466	06.04.16	9.05 16.07.16	Bestellprozess :: Mobil-Portierung: Rufnummer, die bereits bei uns sind, werden bei erneuten Bestellung nicht mehr geprüft	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
74	DEV-2471	06.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Order: Mobile Jugendabo - Notifikation an 2. Rufnummer fehlt Im Bestellprozess kann bei Bestellungen eines Mobil-Jugendabos die Notifikation bei Überschreitung der Gebührenlimite an eine 2. Rufnummer (bspw. Eltern) nicht mehr erfasst werden. Dieses Feld soll erscheinen, wenn im Bestellprozess der Punkt "Vertragsinhaber ist der Hauptnutzer" nicht angewählt wird.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
75	DEV-2473	07.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Gerätewechsel und Laufblatt zur Rückgabe des alten Geräts, will das neue Gerät zurück haben	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
76	DEV-2476	08.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Nach Techwechsel keine Verte mehr vorhanden	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
77	DEV-2487	11.04.16	9.06 16.08.16	Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
78	DEV-2490	14.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Dokument Rückgabequittung Endgeräte hat fixe Aufzählungszeichen Auf dem Dokument "Rückgabequittung Endgeräte" werden heute fix drei Aufzählungszeichen aufgedruckt, auch wenn nur zwei Endgeräte eingetragen werden. Künftig werden nur Aufzählungszeichen angedruckt, wenn auch ein Text im Feld eingetragen wurde.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
79	DEV-2504	19.04.16	9.05 16.07.16	Bestellprozess :: Cockpit: Falsche Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn kein Geburtsdatum vorhanden Wenn kein Geburtsdatum des Kunden hinterlegt ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
80	DEV-2508	20.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
81	DEV-2509	20.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Kunde möchte nur eine Telefonnummer von 2 zügeln. Gezügelt werden beide. Man möchte eine von zwei Telefonnummern von einem Kunden zum anderen Kunden zügeln. Statt nur die gewünschte Telefonnummer zu zügeln, zügelt der Workflow beide.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
82	DEV-2511	20.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Availability service verwirrt die Quickline web Seite mit verfügbare Produkte an eine nicht verfügbare Adresse Verfügbarkeitsprüfung angepasst bei FTTH und Gebäude nicht bereit. In diesem Fall können keine Produkte bestellt werden.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
83	DEV-2513	20.04.16	9.05 16.07.16	QDE :: Partner kann mehrere Umzüge / Tech.-Wechsel über QDE auf dem gleichen Kunden erstellen Der Partner kann via Fremdsystem (ERP) mehrerer Umzüge / Tech.-Wechsel auf dem gleichen Kunden einleiten, auch wenn der bereits vorhandene Umzug / Tech.-Wechsel noch nicht abgeschlossen ist.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
84	DEV-2514	20.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Umzug/Tech. Wechsel: Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude (FTTH) Der FTTH-Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude. Er zügelt von der Wohnung "mitte" in die Wohnung "rechts". Der Umzugsprozess vollzieht die Umstellung der Wohnung und OTO-ID nicht und bleibt mit den alten Daten stehen.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
85	DEV-2515	21.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief: Ratenzahlungsvereinbarung wird angedruckt, auch wenn Kunde kein Handy bezogen hat Bestellt der Kunde Mobil-Telefonie ohne Ratenzahlungsvereinbarung, so wird im Willkommensbrief im Bereich wichtige Quickline-Zugangsdaten die Aufzählung Ratenzahlungsvereinbarung angezeigt, aber ohne Vertragsnummer. Dieser Aufzählungspunkt soll gar nicht erscheinen, wenn keine Ratenzahlungsvereinbarung vorliegt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
86	DEV-2516	21.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief und Bestellbestätigung: fehlerhafte Aufschaltdaten Aufschaltdatum von Mobile wird nun korrekt angezeigt	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
87	DEV-2527	22.04.16	9.06 16.08.16	QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
88	DEV-2530	26.04.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Telefonie bei einem QLTV Kunden nachträglich bestellen verlangt Kabelmodem Beim nachträglichen Bestellen eines Telefonanschlusses bei einem Kunden mit QL TV wird dieser nun direkt auf dem HGW aufgeschaltet.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
89	DEV-2545	02.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: fehlerhafter Report QMC Accounts Im Report "QMC Accounts", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Technik abgerufen werden kann, fehlen heute einzelne Rechte. Der Report soll wieder alle Rechte pro QMC-User anzeigen gemäss Stand im Admin Rollenmanager.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
90	DEV-2561 P2	04.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert.	mit 9.06 am 16.08.16 - Umgesetzt
91	DEV-2644 P2	07.06.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt. Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es.	mit 9.06 am 16.08.16 - Umgesetzt
92	DEV-1007 P3	13.08.14	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Bug P3: falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere) Falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere). Hier wird kein Mindestvertragsdauer-Text mehr angezeigt, weil da für DTV- Bouquets keine solche Vertragsbedingung gibt. Nun wird üblicher Aktiv- Text angezeigt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
93	DEV-1590 P3	24.04.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Firmen mit Geburstdatum im Workflow	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
94	DEV-1627 P3	01.05.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Suspensions-Verwaltung verbessern im QMC	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
95	DEV-1682 P3	20.05.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen- Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
96	DEV-1685 P3	21.05.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Falsche Fehlermeldung: Docis Version zu klein für Verte	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 13
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
97 DEV-1723 P3	04.06.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Beim Kundensuchen wird die Verte in Kündigung angezeigt wenn sie in Aktivierung ist. Aufschaltungsstatus von Verte! in der Kundensuche wurde korrigiert.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
98 DEV-1800 P3	29.06.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Im Bestellung Workflow ist es möglich die Bestellung zwei oder mehrere Kunden zuzuordnen.	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
99 DEV-1886 P3	31.07.15	9.06 16.08.16	Kein History Eintrage nach einem Gebäude wechsel.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
100 DEV-1891 P3	03.08.15	9.06 16.08.16	Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard-Modifikationen nicht	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
101 DEV-1912 P3	12.08.15	9.06 16.08.16	Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
102 DEV-1916 P3	13.08.15	9.06 16.08.16	Kundendaten: Hauptkontaktnummer löschen wirft Fehlermeldung	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
103 DEV-2219 P3	10.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
104 DEV-2326 P3	01.02.16	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: QMC Stage: Vermerk/Wasserzeichen auf Dokumenten hinterlegen Mit dem neuen Dokumentgenerator	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
105 DEV-1123	10.10.14	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: QMC Zugang für Netzübergreifende Partner	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt	
106 DEV-1306	09.01.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Verlängerung Internetsuspension	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
107	DEV-1759	15.06.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Manuelle Verrechnungsposition "408"	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Geschlossen
108	DEV-2045	06.10.15	9.05 16.07.16	Admin-Portal :: Technische Berichte	mit 9.05 am 16.07.16 - testbereit auf STAGE 22.06 - 01.07 - Umgesetzt
109	DEV-2234	18.12.15	9.06 16.08.16	Doppelte OTO-IDs. Mit und Ohne Nummer des optischen Steckverbinders.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
110	DEV-2345	08.02.16	9.06 16.08.16	Dokument Zusammenfassung Zuzüge	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)						Seite 15
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
111 DEV-1943 P2	31.08.15	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Bestehender Smartcard Vertrag werden Ohne PLUS paket in neues Kombi gemappt	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen		
112 DEV-2308 P2	28.01.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	QDE ModifyFTTH: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen		
113 DEV-2416 P2	08.03.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt ein DTVDDeviceGroupContract für das CA-Modul (HDTV Box)	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - In Arbeit		
114 DEV-2425 P2	11.03.16	vorauss. mit 9.06 16.08.16	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	wird vorauss. ausgeliefert mit 9.06 am 16.08.16 - vorauss. testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen		
115 SWOPS-506 P2	30.10.15	noch nicht bestimmt	Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Arbeit - Nicht erledigt		

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 16
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
116 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
117 DEV-1598 P2	27.04.15	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
118 DEV-1990 P2	11.09.15	noch nicht bestimmt	QDE:Es ist möglich Kunden mit falschen geburtsdatum zu erfassen	Offen - Nicht erledigt	
119 DEV-2188 P2	01.12.15	noch nicht bestimmt	Order: Beim Dokument herunterladen werden falsche daten vermittelt.	Closed_Edit - Erledigt	
120 DEV-2285 P2	20.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Der Bestellungsworkflow kann beim ATchange ohne CustomerAdresse nicht durchgeführt werden.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
121 DEV-2304 P2	27.01.16	noch nicht bestimmt	Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfhugbar.	Offen - Nicht erledigt	
122 DEV-2356 P2	11.02.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	Offen - Nicht erledigt	
123 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
124 DEV-2600 P2	20.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: AT Changer räumt alles unötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
125 DEV-2603 P2	24.05.16	noch nicht bestimmt	Backend :: Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	Offen - Nicht erledigt	
126 DEV-2604 P2	25.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	Offen - Nicht erledigt	
127 DEV-2610 P2	26.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler	Offen - Nicht erledigt	
128 DEV-2617 P2	30.05.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Portal Link zu Cloud anpassen	Offen - Nicht erledigt	
129 DEV-2627 P2	02.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Geräterückgabe-Workflow: bei einem Techwechsel wird Erinnerungsschreiben sofort ausgelöst Wenn ein Techwechsel von Koax zu FTTH durchgeführt wird, wird per sofort ein Geräterückgabe-WF (Erinnerungsschreiben erstellen) ausgelöst. Auch hier soll die Frist von 20 Tagen gelten, wie bei einer Kündigung, die der Kunde Zeit hat das Gerät zu retournieren, bevor ein Erinnerungsschreiben ausgelöst wird.	Offen - Nicht erledigt	
130 DEV-2630 P2	02.06.16	noch nicht bestimmt	QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt.	Offen - Nicht erledigt	
131 DEV-2637 P2	03.06.16	noch nicht bestimmt	Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	
132 DEV-2645 P2	07.06.16	noch nicht bestimmt	ReportMarketing :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
133 DEV-2648 P2	08.06.16	noch nicht bestimmt	QDE :: Wenn QDE ein neues FlatContract erfasst dann wird der FTTHFlatPortContract mit der Neuen FlatContract nicht verknüpft.	Offen - Nicht erledigt	
134 DEV-2657 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren	Offen - Nicht erledigt	
135 DEV-2658 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	Umzug Mobile: Eine eventuelle Entdrosselung der Mobilrufnummer wird beim neuen Kunden nicht durchgeführt Eine Mobil-Rufnummer wird von einem Account zum anderen gezügelt. Wenn auf der Rufnummer eine Drosselung vorhanden ist, wird diese auf dem neuen Account nicht entdrosselt.	Offen - Nicht erledigt	
136 DEV-2659 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	Keine History Einträge. Kunden werden ohne Grund gesperrt	Offen - Nicht erledigt	
137 DEV-2673 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Office Voice Setup Gebühr wird zu früh verrechnet Office Voice Setupgebühr wird zu früh verrechnet. Anstatt bei der Aufschaltung, wird die Gebühr bereits kurz nach der Bestellung belastet.	Offen - Nicht erledigt	
138 DEV-2685 P2	22.06.16	noch nicht bestimmt	Dokumente, QMC :: Briefvorlagen: Text in Dokument Verbindungsnachweis anpassen Im Begleitbrief des Verbindungsnachweises soll der Satz "Die Verbindungsnachweise finden Sie im Anhang dieser E-Mail." generischer formuliert werden, so dass er auch für Kunden stimmt, welche den Brief Post erhalten.	Offen - Nicht erledigt	
139 DEV-2687 P2	22.06.16	noch nicht bestimmt	Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FlatContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	Offen - Nicht erledigt	
140 DEV-2688 P2	22.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: MobilGPRS Entdrosselungsprozess blockiert Umzug	Offen - Nicht erledigt	
141 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
142 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



6. Offene Pendenzen P3					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
143 DEV-1752 P3	12.06.15	noch nicht bestimmt	QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer	Offen - Nicht erledigt	
144 DEV-1822 P3	07.07.15	noch nicht bestimmt	Unklare SMS Mitteilung nach dem Datenvolumenen verbraucht ist mit dem alten Mobil-Abos	Offen - Nicht erledigt	
145 DEV-1852 P3	17.07.15	noch nicht bestimmt	Adressenwechsel Workflow erhaltet falsche XML Daten	Offen - Nicht erledigt	
146 DEV-1896 P3	06.08.15	noch nicht bestimmt	ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren	Offen - Nicht erledigt	
147 DEV-1947 P3	01.09.15	noch nicht bestimmt	Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	Offen - Nicht erledigt	
148 DEV-2031 P3	30.09.15	noch nicht bestimmt	Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
149 DEV-2036 P3	05.10.15	noch nicht bestimmt	FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	Offen - Nicht erledigt	
150 DEV-2048 P3	07.10.15	noch nicht bestimmt	Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	Offen - Nicht erledigt	
151 DEV-2052 P3	08.10.15	noch nicht bestimmt	QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow	Offen - Nicht erledigt	
152 DEV-2089 P3	23.10.15	noch nicht bestimmt	History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	Offen - Nicht erledigt	
153 DEV-2116 P3	05.11.15	noch nicht bestimmt	Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	Offen - Nicht erledigt	
154 DEV-2130 P3	13.11.15	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId ist nutzlos	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
155 DEV-2174 P3	25.11.15	noch nicht bestimmt	Ratenzahlungsvereinbarung ist in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet.	Offen - Nicht erledigt	
156 DEV-2215 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	History Eintrag beim Inaktive Kombi Kündigung mit Benutzer	Offen - Nicht erledigt	
157 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



6. Offene Pendenzen P3					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
158 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
159 DEV-2246 P3	23.12.15	noch nicht bestimmt	QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	Offen - Nicht erledigt	
160 DEV-2257 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Verte Analyse: Alle Werte werden dreifach angezeigt	Offen - Nicht erledigt	
161 DEV-2261 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Die Anmeldebestätigungs e-mail wird nicht immer ausgefühlt.	Offen - Nicht erledigt	
162 DEV-2277 P3	18.01.16	noch nicht bestimmt	Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	Offen - Nicht erledigt	
163 DEV-2301 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug:Cable oder FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt Kundenauszug mit alter Adresse	Offen - Nicht erledigt	
164 DEV-2303 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	Offen - Nicht erledigt	
165 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
166 DEV-2316 P3	29.01.16	noch nicht bestimmt	Kunde erfassen im QMC: Feldwechsel mit Tabulator fehlerhaft	Offen - Nicht erledigt	
167 DEV-2329 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Formular Vertrag aus Dateien im QMC entfernen	Offen - Nicht erledigt	
168 DEV-2331 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Vertragsformular: Dauerpromo wird nicht immer ausgewiesen	Offen - Nicht erledigt	
169 DEV-2365 P3	12.02.16	noch nicht bestimmt	FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
170 DEV-2399 P3	26.02.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
171 DEV-2424 P3	10.03.16	noch nicht bestimmt	Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



6. Offene Pendenzen P3					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
172 DEV-2427 P3	11.03.16	noch nicht bestimmt	Endgeräte: Falsche Fehlermeldung beim Einlesen des Modems in den Pool	Offen - Nicht erledigt	
173 DEV-2430 P3	15.03.16	noch nicht bestimmt	QDE :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	Offen - Nicht erledigt	
174 DEV-2440 P3	18.03.16	noch nicht bestimmt	QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden	Offen - Nicht erledigt	
175 DEV-2529 P3	25.04.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Anzeige "Kündigung vorhanden" obwohl Kündigung aufgehoben wurde Nach Aufheben einer Kündigung gibt es einen Anzeigefehler in der linken Menüübersicht. Es wird weiterhin "Kündigung vorhanden" angezeigt obwohl die Kündigung aufgehoben ist. Dies bis zum bei der (inzwischen aufgehobenen) Kündigung erfassten Datum.	Offen - Nicht erledigt	
176 DEV-2535 P3	27.04.16	noch nicht bestimmt	QDE ModifyUser: Es ist möglich mit QDE Telefonnummern mit unbekanntem Area Code zu erfassen Die Vorwahl der Telefonie Nummer die vom QDE erfasst worden werden nicht immer im QMC dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
177 DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	Backend :: ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Offen - Nicht erledigt	
178 DEV-2552 P3	03.05.16	noch nicht bestimmt	Ein Gebäude welches FTTH als AT hat, kann nicht mehr HF als AT haben.	Offen - Nicht erledigt	
179 DEV-2580 P3	12.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte.	Offen - Nicht erledigt	
180 DEV-2585 P3	17.05.16	noch nicht bestimmt	QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen.	Offen - Nicht erledigt	
181 DEV-2623 P3	01.06.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	Offen - Nicht erledigt	
182 DEV-2646 P3	07.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 07.07.16 für 9.04.5



6. Offene Pendenzen P3					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
183 DEV-2647 P3	07.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt	Offen - Nicht erledigt	
184 DEV-2652 P3	13.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	Offen - Nicht erledigt	
185 DEV-2661 P3	15.06.16	noch nicht bestimmt	Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	Offen - Nicht erledigt	
186 DEV-2663 P3	15.06.16	noch nicht bestimmt	Order, QMC :: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weiss Security Package als abgekündet aus, obwohl bestellt.	Offen - Nicht erledigt	
187 DEV-2666 P3	16.06.16	noch nicht bestimmt	Order, QMC :: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	Offen - Nicht erledigt	
188 DEV-2668 P3	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC, Reports :: Verbindungsnachweis: leeres Blatt als letzte Seite Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird.	Offen - Nicht erledigt	
189 DEV-2671 P3	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt	
190 DEV-2678 P3	21.06.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
191 DEV-2684 P3	22.06.16	noch nicht bestimmt	Dokumente, QMC :: Briefvorlagen: Titel in Bestellbestätigung anpassen Der Titel im Workflow-Dokument Bestellbestätigung soll in "Ihre Bestellung" geändert werden, damit nicht mehr die gleiche Überschrift wie im Willkommensbrief verwendet wird.	Offen - Nicht erledigt	