

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
126	91	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
	35	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	12-13-14-15
49	1	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	16
	48	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	17-18-19-20-21-22
49	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	49	6. Offene Pendenzen P3	23-24-25-26-27

- Somit wurden seit dem 20.05.16 insgesamt 126 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 91 produktiv installiert.
- Von den derzeit 98 offenen Pendenzen sind 49 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 49 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 07.07.16 sind 12 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 10 als P2, der Rest P3)

Quickline AG
Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-1171 CR	30.10.14	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Internet-Abo-Wechsel zwischen Privat und Business	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
2 DEV-1559 CR	15.04.15	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Workflow Status Meldung am ende des Bestellprozesses anpassen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
3 DEV-2283 CR	19.01.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: ReportMarketing_Provisionen mit Auswahl für Partner versehen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
4 DEV-2339 CR	05.02.16	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Neuer Report Quickline Basic Fiber erstellen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
5 DEV-2443 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Neue SystemSecurityFunction fürs Partnermanagement	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
6 DEV-2445 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	Cockpit :: Erhöhen der Auto Cancel Frist bei Mobile Portierungen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
7 DEV-2464 CR	06.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC: Abowechsel auf Haupt-Rubrik anzeigen Künftig ist ein penderter Abowechsel bereits auf der Hauptseite des entsprechenden Services ersichtlich. Bisher war dies nur in der Unterrubrik Abo wechseln (Bspw. Internet > Aktionen > Abo wechseln) oder in der Kundenhistory ersichtlich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
8 DEV-2505 CR	19.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Berechtigung Rubrik Bonus-Konto anpassen Neu soll die Seite "Bonus-Konto" unter der Rubrik Finanzen wieder angezeigt werden, das Bonus-System zu wechseln ist aber nur für durch das Channel Management möglich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
9 DEV-2608 CR	26.05.16	9.05 19.07.16	Anpassung Agama Provisioning	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
10 DEV-2533 Neu	27.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Cloud Notifikationen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
11 DEV-2201 P1	07.12.15	9.04.5 07.07.16	QMC :: Vermittler Id in Feld "Kunde wirbt Kunde" wird nicht gespeichert.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen	
12 DEV-2564 P1	09.05.16	9.04.1 26.05.16	Cockpit :: Im Cockpit können die Detailkosten des aktuellen Monats nicht als PDF heruntergeladen werden	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen	
13 DEV-2602 P1	24.05.16	9.04.1 26.05.16	Order :: Eingabefeld für VermittlerId fehlt beim Erfassen einer Bestellung in QMC	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
14	DEV-2616	30.05.16	9.04.3 09.06.16	Order :: Zu viele doppelte Kombis im gleichen Monat	RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen
15	DEV-2638	03.06.16	9.04.5 07.07.16	CustomerCenterApi :: Cockpit Text bei WPS fähigen WLAN Router falsch Text im Cockpit bei WPS fähigen WLAN Router ist falsch.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen
16	DEV-2640	03.06.16	9.04.3 09.06.16	QMC :: Umzug: Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet	RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen
17	DEV-2674	20.06.16	9.04.5 07.07.16	QMC :: Office Voice Produkte werden die Monatskosten nicht verrechnet. Bei Office Voice Produkten werden die monatlich anfallenden Kosten, d.h. Option Channel und Option Flat, nicht verrechnet.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen
18	DEV-2717	30.06.16	9.05 19.07.16	QMC / Workflow :: Nach einer Bestellung werden nicht alle Dienste am selben Datum aufgeschaltet obwohl es so im Workflow festgelegt wurde	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
19	DEV-1739	09.06.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Erinnerungsschreiben Geräteübergabe hätte nicht generiert werden sollen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
20	DEV-1818	06.07.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Adresse wechseln während einer FTTH Line Bestellung.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
21	DEV-1872	29.07.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QDE: Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
22	DEV-1936	26.08.15	9.04 24.05.16	Cockpit :: Anzeige des Anrufprotokolls mangelhaft	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
23	DEV-2004	18.09.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder nach einem abbruch nicht beendet.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
24	DEV-2018	25.09.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Umzugsprozess: Geräte-Handling beim Umzug mit AT Change	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
25	DEV-2057	12.10.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Konzept Offene Mobil Kündigung in der [sp_Bundle_AllowNewBundle] überdenken	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)						Seite 4
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
26	DEV-2094 P2	27.10.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: HF Anschlussprüfung Workflow wird nicht automatisch beendet	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
27	DEV-2107 P2	03.11.15	9.05 19.07.16	Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
28	DEV-2135 P2	17.11.15	9.04 24.05.16	QDE :: QDE V3 Telefonnummern bei ModifyUser validieren	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
29	DEV-2138 P2	17.11.15	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Wechsel auf Kombi, betrachtet die bestehende Linie 2 als Zweitanschluss, obwohl Kunde nur noch 1 Linie hat	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
30	DEV-2173 P2	25.11.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Bestandskunde mit SmartStart bestellt Bundle, Rabatt wird angezeigt, SmartStart nicht. Bestandskunde mit bestehendem Mobile bestellt ein Kombi. Neu wird der AIO Rabatt für bestehende Abos nicht mehr im Warenkorb angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
31	DEV-2191 P2	01.12.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Umzug:CustomerMutation - ChangeInstallationAddress No FlatPortContract found with Flat-Port	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
32	DEV-2199 P2	04.12.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Order: Bestellung eines CA-Moduls erkennt die laufende Festnetzportierung nicht Auch Telefon-Linien welche noch nicht fertig portiert sind können in eine Kombi - Bestellung übernommen werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
33	DEV-2206 P2	07.12.15	9.04 24.05.16	Cockpit :: Cockpit -> Zusatzkosten zeigen falsche Daten an	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
34	DEV-2225 P2	11.12.15	9.05 19.07.16	QDE: Wenn eine Wohnung einen anderen HAUSKEY bekommt, wird diese Id nicht in der Tabelle tblUser angepasst.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
35	DEV-2231 P2	17.12.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Geräteplan-Aktivierung: Startdatum des Geräteplans z.T. falsch (in Vergangenheit)	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
36	DEV-2248 P2	24.12.15	9.05 19.07.16	VPBX Bestellung: Bei einem offenen Bundlechange kann der Schritt "Nummern erfassen" im Workflow nicht abgeschlossen werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
37	DEV-2256 P2	06.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: ISDN-Teilportierung wird Flag gesetzt, aber nicht ins XML übernommen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
38	DEV-2276 P2	15.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzugsprozess Fall 3: PartnerChangeWithAtChange mit zusätzlicher Bestellung Verte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
39	DEV-2280 P2	19.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Es wird nun geprüft ob der Zielkunde beim Umzug schon aktive Dienste hat. ist dies der Fall, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Verwenden dieses Kunden ist dann nicht möglich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
40	DEV-2292 P2	21.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Scheduler Prozess wird beim falschen Kunden angezeigt Im Fall von Umzug zwischen zwei Partner, ist es nicht mehr möglich, während der Umzugsworkflow beim anderem Partner noch offen ist, ein Kündigung beim umziehende Kunde zu einzuleiten	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
41	DEV-2296 P2	22.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug:FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt doppelten FTTHFlatPortContract	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
42	DEV-2298 P2	22.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Nach einem Umzug zu einem anderen Partner werden die neue Festnetz Linie nicht komplett erfasst.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
43	DEV-2307 P2	28.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QDE-Adressänderung bei HF: Bei offenen WFs oder ProcessScheduler nicht erlauben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
44	DEV-2311 P2	28.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht an der gewünschten mobil nummer geschickt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
45	DEV-2322 P2	29.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
46	DEV-2342 P2	05.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Kündigung Smartcard - Gekündigte und neu bestellte Bouquets können nicht mehr gekündet werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
47	DEV-2359 P2	12.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: E-mail Wechsel: E-mail können ohne alias zu einem weiteren Kunde gezugelt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
48	DEV-2366	15.02.16	9.05	Formular Vertrag wird nicht korrekt dargestellt	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16		
49	DEV-2380	22.02.16	9.05	Admin-Portal :: WF Adressänderung Name und Vorname führt zu	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	SQL-Datum-Fehler	
50	DEV-2393	25.02.16	9.04	Bestellprozess :: Bestellprozess: Vermittler fehlt in der	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
	P2		24.05.16	Bestellzusammenfassung	
51	DEV-2402	29.02.16	9.05	Admin-Portal :: die Kündigung einer Vertebox kann nicht aufgehoben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	werden	
52	DEV-2403	29.02.16	9.05	Admin-Portal :: in Kündigungsbestätigung wird VPBX-Kündigung nicht	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	aufgeführt vPBX Kündigungen werden im Kündigungsdokument mit angezeigt.	
53	DEV-2433	17.03.16	9.05	Admin-Portal :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	Nummern versendet	
54	DEV-2436	17.03.16	9.04	Admin-Portal :: Brokername wird im Bericht nicht korrekt angezeigt.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
	P2		24.05.16		
55	DEV-2463	05.04.16	9.05	Admin-Portal :: CLONE - Portierungsdatum seit 1.7.2014 übermässig	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	eine oder zwei Stunden falsch	
56	DEV-2466	06.04.16	9.05	Bestellprozess :: Mobil-Portierung: Rufnummer, die bereits bei uns	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	sind, werden bei erneuten Bestellung nicht mehr geprüft	
57	DEV-2471	06.04.16	9.05	Admin-Portal :: Order: Mobile Jugendabo - Notifikation an 2.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	Rufnummer fehlt Im Bestellprozess kann bei Bestellungen eines Mobil-Jugendabos die Notifikation bei Überschreitung der Gebührenlimite an eine 2. Rufnummer (bspw. Eltern) nicht mehr erfasst werden. Dieses Feld soll erscheinen, wenn im Bestellprozess der Punkt "Vertragsinhaber ist der Hauptnutzer" nicht angewählt wird.	
58	DEV-2473	07.04.16	9.05	Admin-Portal :: Gerätewechsel und Laufblatt zur Rückgabe des alten	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	Geräts, will das neue Gerät zurück haben	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
59	DEV-2476 P2	08.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Nach Techwechsel keine Verte mehr vorhanden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
60	DEV-2490 P2	14.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Dokument Rückgabequittung Endgeräte hat fixe Aufzählungszeichen Auf dem Dokument "Rückgabequittung Endgeräte" werden heute fix drei Aufzählungszeichen aufgedruckt, auch wenn nur zwei Endgeräte eingetragen werden. Künftig werden nur Aufzählungszeichen angedruckt, wenn auch ein Text im Feld eingetragen wurde.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
61	DEV-2499 P2	15.04.16	9.05 19.07.16	Neue Hotlinenummer für Reports und ressourcen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
62	DEV-2504 P2	19.04.16	9.05 19.07.16	Bestellprozess :: Cockpit: Falsche Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn kein Geburtsdatum vorhanden Wenn kein Geburtsdatum des Kunden hinterlegt ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
63	DEV-2506 P2	19.04.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Verte! wird bei Umzug nicht in Kombi integriert Verte! wird bei einem Umzug/Techwechsel nicht ins Kombi integriert, auch wenn der Kunde vorher wie nachher ein Kombi nutzt, welches Verte enthält.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
64	DEV-2508 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
65 DEV-2509 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Kunde möchte nur eine Telefonnummer von 2 zügeln. Gezügelt werden beide. Man möchte eine von zwei Telefonnummern von einem Kunden zum anderen Kunden zügeln. Statt nur die gewünschte Telefonnummer zu zügeln, zügelt der Workflow beide.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
66 DEV-2511 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Availability service verwirrt die Quickline web Seite mit verfügbare Produkte an eine nicht verfügbare Adresse Verfügbarkeitsprüfung angepasst bei FTTH und Gebäude nicht bereit. In diesem Fall können keine Produkte bestellt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
67 DEV-2513 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	QDE :: Partner kann mehrere Umzüge / Tech.-Wechsel über QDE auf dem gleichen Kunden erstellen Der Partner kann via Fremdsystem (ERP) mehrerer Umzüge / Tech.-Wechsel auf dem gleichen Kunden einleiten, auch wenn der bereits vorhandene Umzug / Tech.-Wechsel noch nicht abgeschlossen ist.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
68 DEV-2514 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug/Tech. Wechsel: Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude (FTTH) Der FTTH-Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude. Er zügelt von der Wohnung "mitte" in die Wohnung "rechts". Der Umzugsprozess vollzieht die Umstellung der Wohnung und OTO-ID nicht und bleibt mit den alten Daten stehen.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
69 DEV-2515 P2	21.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief: Ratenzahlungsvereinbarung wird angedruckt, auch wenn Kunde kein Handy bezogen hat Bestellt der Kunde Mobil-Telefonie ohne Ratenzahlungsvereinbarung, so wird im Willkommensbrief im Bereich wichtige Quickline-Zugangsdaten die Aufzählung Ratenzahlungsvereinbarung angezeigt, aber ohne Vertragsnummer. Dieser Aufzählungspunkt soll gar nicht erscheinen, wenn keine Ratenzahlungsvereinbarung vorliegt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
70 DEV-2516 P2	21.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief und Bestellbestätigung: fehlerhafte Aufschaltaten Aufschaltatum von Mobile wird nun korrekt angezeigt	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
71 DEV-2530 P2	26.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Telefonie bei einem QLTV Kunden nachträglich bestellen verlangt Kabelmodem Beim nachträglichen Bestellen eines Telefonanschlusses bei einem Kunden mit QL TV wird dieser nun direkt auf dem HGW aufgeschaltet.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
72 DEV-2611 P2	27.05.16	9.05 19.07.16	CLONE - Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder nach einem abbruch nicht beendet.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
73 DEV-2614 P2	27.05.16	9.04.2 02.06.16	Cockpit :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	RELEASED mit 9.04.2 am 02.06.16 - Geschlossen	
74 DEV-2619 P2	31.05.16	9.04.4 16.06.16	Order :: Order: Kombi Wechsel auf Quickline Basic (Pilot-Produkt) Bei einem Abowechsel auf ein Quickline Basic (Pilot-Produkt), kann das Quickline Basic in den Warenkorb gelegt werden. Aber der Bestellprozess kann danach nicht weitergeführt werden, da der "weiter" Button inaktiv ist. Dies soll behoben werden.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen	
75 DEV-2629 P2	02.06.16	9.04.4 16.06.16	QMC :: Cloud Benachrichtigungen können fälschlicherweise im QMC unter Kommunikation versendet werden Im QMC werden auf den Kunden im Bereich Kommunikation die Cloud-Benachrichtigungen als Textvorlagen angezeigt, obwohl diese automatisch versendet werden und nicht manuell ausgelöst werden sollen.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen	
76 DEV-1007 P3	13.08.14	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Bug P3: falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere) Falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere). Hier wird kein Mindestvetragsdauer-Text mehr angezeigt, weil da für DTV-Bouquets keine solche Vetragsbedingung gibt. Nun wird üblicher Aktiv-Text angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
77 DEV-1590 P3	24.04.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Firmen mit Geburstdatum im Workflow	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
78 DEV-1681 P3	19.05.15	9.05 19.07.16	auf dem Technik-Report "Gesperre Dienste" steht ein alter Sperrgrund	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
79 DEV-1682 P3	20.05.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
80 DEV-1685 P3	21.05.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Falsche Fehlermeldung: Docis Version zu klein für Verte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
81 DEV-1723 P3	04.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Beim Kundensuchen wird die Verte in Kündigung angezeigt wenn sie in Aktivierung ist. Aufschaltungsstatus von Verte! in der Kundensuche wurde korrigiert.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
82 DEV-1800 P3	29.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Im Bestellung Workflow ist es möglich die Bestellung zwei oder mehrere Kunden zuzuordnen.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
83 DEV-1833 P3	09.07.15	9.05 19.07.16	Retry auf der tblProvisioning_Queue ist nicht optimal	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
84 DEV-1835 P3	10.07.15	9.05 19.07.16	Eine FTTH Linie kann nicht zwei mal gekündigt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
85 DEV-2326 P3	01.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC Stage: Vermerk/Wasserzeichen auf Dokumenten hinterlegen Mit dem neuen Dokumentgenerator	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
86 DEV-1123	10.10.14	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC Zugang für Netzübergreifende Partner	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
87 DEV-1759	15.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Manuelle Verrechnungsposition "408"	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
88 DEV-190	17.06.13	9.04 24.05.16	Cockpit :: Versand des Verbindungsnachweis per E-Mail	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
89 DEV-2045	06.10.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Technische Berichte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)						Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
90	DEV-2536	28.04.16	9.05 19.07.16	QMC :: Umzug: Mobile mit aktiver Kündigung soll nicht umgezogen werden können	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
91	DEV-743	09.04.14	9.04 24.05.16	Cockpit :: Mutationen Vertragsinhaber Name	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 12
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
92 DEV-2474 CR	07.04.16	9.06 16.08.16	Bestellprozess :: Order: Im FTTH-Fall soll WLAN-Modem bestellt werden können Heute kann im Bestellprozess die Option "Ich wünsche ein WLAN-Modem" nicht bestellt werden, wenn es sich um FTTH-Produkte (Internet, Kombi) handelt. Dies soll künftig möglich sein, da die CPE WLAN-fähig sind.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
93 DEV-2740 P1	08.07.16	9.05.1 21.07.16	CustomerCenterApi :: Text für Servicetyp Festnetz im Cockpit falsch Text im Cockpit für Festnetz nicht konsistent umgesetzt. Auf der Startseite erscheint, bei der Produktübersicht Telefonie anstatt Festnetz	mit 9.05.1 am 21.07.16 - Umgesetzt	
94 DEV-2747 P1	12.07.16	9.05.2 04.08.16	QMC :: Umzug zu anderem Partner erstellt falsches Startdatum beim Internet-Abo	mit 9.05.2 am 04.08.16 - Umgesetzt	
95 DEV-1678 P2	18.05.15	9.06 16.08.16	Adressänderung Firma zu Privat bleibt der Firmennamen in der Übersicht ersichtlich	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
96 DEV-1813 P2	02.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Speedtest rechnet falsch, wenn zwei Internet Verträge vorhanden sind.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
97 DEV-1957 P2	03.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: E-Mail und SMS mit Lieber Frau...	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
98 DEV-2185 P2	30.11.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
99 DEV-2252 P2	30.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Internet-Suspension: Nach einem Monat wird immer aufgehoben	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
100 DEV-2262 P2	08.01.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate Seite 13

	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
101	DEV-2392 P2	25.02.16	9.06 16.08.16	QDE :: QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
102	DEV-2408 P2	02.03.16	9.06 16.08.16	Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
103	DEV-2410 P2	03.03.16	9.06 16.08.16	Mobil: Bestellungsworkflow können nicht parallel bearbeitet werden.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
104	DEV-2422 P2	10.03.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Umzug: WLAN Setup-Gebühr auf Bestellbestätigung und Vertrag ausgewiesen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
105	DEV-2487 P2	11.04.16	9.06 16.08.16	FieldForce :: Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
106	DEV-2527 P2	22.04.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
107	DEV-2545 P2	02.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: fehlerhafter Report QMC Accounts Im Report "QMC Accounts", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Technik abgerufen werden kann, fehlen heute einzelne Rechte. Der Report soll wieder alle Rechte pro QMC-User anzeigen gemäss Stand im Admin Rollenmanager.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt
108	DEV-2561 P2	04.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 14
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
109 DEV-2600 P2	20.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: AT Changer räumt alles unnötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
110 DEV-2610 P2	26.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
111 DEV-2644 P2	07.06.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt. Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
112 DEV-1627 P3	01.05.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Suspensions-Verwaltung verbessern im QMC	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
113 DEV-1752 P3	12.06.15	9.06 16.08.16	QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
114 DEV-1886 P3	31.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kein History Einträge nach einem Gebäude wechsel.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
115 DEV-1891 P3	03.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard-Modifikationen nicht	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
116 DEV-1896 P3	06.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 15
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
117 DEV-1912 P3	12.08.15	9.06 16.08.16	Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
118 DEV-1916 P3	13.08.15	9.06 16.08.16	Kundendaten: Hauptkontaktnummer löschen wirft Fehlermeldung	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
119 DEV-1947 P3	01.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
120 DEV-2219 P3	10.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
121 DEV-2580 P3	12.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
122 DEV-2646 P3	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
123 DEV-2647 P3	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit :: Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt Auf der Mobile-TV Bestellungsseite in Cockpit fehlt die Beschreibung des Dienstes	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
124 DEV-1306	09.01.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Verlängerung Internetsuspension	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
125 DEV-2234	18.12.15	9.06 16.08.16	Doppelte OTO-IDs. Mit und Ohne Nummer des optischen Steckverbinders.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
126 DEV-2345	08.02.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Dokument Zusammenfassung Zuzüge	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)						Seite 16
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung		Status	
Prio		Lieferdatum				
127	SWOPS-506	30.10.15	noch nicht bestimmt	Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Arbeit - Nicht erledigt	
	P2					

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
128 DEV-2721 P1	01.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Abo-Wechsel erzeugt terminierte Internet-Verträge	Offen - Nicht erledigt	
129 DEV-2735 P1	07.07.16	noch nicht bestimmt	DEV-2747 Beim Umzug zu einem neuen Partner wird das Startdatum des neuen Internetvertrages falsch gesetzt	Offen - Nicht erledigt	
130 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
131 DEV-1598 P2	27.04.15	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
132 DEV-1990 P2	11.09.15	noch nicht bestimmt	QDE:Es ist möglich Kunden mit falschen geburtsdatum zu erfassen	Offen - Nicht erledigt	
133 DEV-2188 P2	01.12.15	noch nicht bestimmt	Order: Beim Dokument herunterladen werden falsche daten vermittelt.	Closed_Edit - Erledigt	
134 DEV-2285 P2	20.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Der Bestellungsworkflow kann beim ATchange ohne CustomerAdresse nicht durchgeführt werden.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
135 DEV-2304 P2	27.01.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfugbar.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen	
136 DEV-2356 P2	11.02.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	Offen - Nicht erledigt	
137 DEV-2379 P2	19.02.16	noch nicht bestimmt	TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden.	Offen - Nicht erledigt	
138 DEV-2425 P2	11.03.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
139 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
140 DEV-2603 P2	24.05.16	noch nicht bestimmt	Backend :: Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	Offen - Nicht erledigt	
141 DEV-2604 P2	25.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen	
142 DEV-2630 P2	02.06.16	noch nicht bestimmt	QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt.	Offen - Nicht erledigt	
143 DEV-2637 P2	03.06.16	noch nicht bestimmt	Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	
144 DEV-2645 P2	07.06.16	noch nicht bestimmt	ReportMarketing :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	Offen - Nicht erledigt	
145 DEV-2648 P2	08.06.16	noch nicht bestimmt	QDE :: Wenn QDE ein neues FlatContract erfasst dann wird der FTTHFlatPortContract mit der Neuen FlatContract nicht verknüpft.	Offen - Nicht erledigt	
146 DEV-2657 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
147 DEV-2658 P2	14.06.16	noch nicht bestimmt	Umzug Mobile: Eine eventuelle Entdrosselung der Mobilrufnummer wird beim neuen Kunden nicht durchgeführt Eine Mobil-Rufnummer wird von einem Account zum anderen gezügelt. Wenn auf der Rufnummer eine Drosselung vorhanden ist, wird diese auf dem neuen Account nicht entdrosselt.	Offen - Nicht erledigt	
148 DEV-2668 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC, Reports :: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	Offen - Nicht erledigt	
149 DEV-2687 P2	22.06.16	noch nicht bestimmt	Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FlatContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	Offen - Nicht erledigt	
150 DEV-2692 P2	04.03.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	Offen - Nicht erledigt	
151 DEV-2694 P2	23.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: 1 TB Option bei Cloud fehlt - User kann dies nicht bestellen Kunde sieht in Cockpit nicht alle verfügbare Quickline Cloud Optionen	Offen - Nicht erledigt	
152 DEV-2696 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
153 DEV-2699 P2	24.06.16	noch nicht bestimmt	Backend :: Service-Kündigung leitet unnötigen Kombi-Wechsel ein. Der Kunde hat Quickline Basic Fiber. Wenn ein Dienst gekündigt wird, so wird automatisch einen Kombi-Wechsel auf den bereits bestehenden Quickline Basic Fiber eingeleitet. Das ist nicht notwendig und ist verwirrend.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
154 DEV-2700 P2	27.06.16	noch nicht bestimmt	Order :: PoA-Dokument wird bei einer QL Basic Bestellung nicht generiert Bei einer QL-Basic-Bestellung mit Telefonie-Portierung kann das PoA-Formular nicht erzeugt werden. Es wirft eine Fehlermeldung aus.	Offen - Nicht erledigt	
155 DEV-2706 P2	28.06.16	noch nicht bestimmt	Umzug u. Tech. Wechsel erste Technische Prüfung prüft nicht auf Error bei Scheduler Einträgen	Offen - Nicht erledigt	
156 DEV-2712 P2	28.06.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	Offen - Nicht erledigt	
157 DEV-2715 P2	23.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	
158 DEV-2716 P2	30.06.16	noch nicht bestimmt	Backend :: Pay-Tv Pakete können von der Verte nicht bestellt werden.	Offen - Nicht erledigt	
159 DEV-2724 P2	01.07.16	noch nicht bestimmt	Festnetz:Gesperte Dienste kündigen	Offen - Nicht erledigt	
160 DEV-2725 P2	01.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Festnetznummern können bestellt werden, obwohl sie schon benutzt werden	Offen - Nicht erledigt	
161 DEV-2726 P2	04.07.16	noch nicht bestimmt	Backend :: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
162 DEV-2728 P2	04.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobile: Cancellock funktioniert nicht mehr Unmittelbar nach einem Upgrade des Mobil-Tarifplans kann ein Downgrade vorgenommen werden, obwohl eigentlich eine Downgradesperre von 90 Tagen bestehen sollte.	Offen - Nicht erledigt	
163 DEV-2730 P2	05.07.16	noch nicht bestimmt	Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	Offen - Nicht erledigt	
164 DEV-2739 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	Dokumente :: Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	Offen - Nicht erledigt	
165 DEV-2741 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Devicepläne werden doppelt erfasst.	Offen - Nicht erledigt	
166 DEV-2742 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt	
167 DEV-2748 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top-Box nicht korrekt angelegt.	Offen - Nicht erledigt	
168 DEV-2750 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	Backend :: Performance: View qmc.vw_ContractInet führt zu Leistungseinbussen	Offen - Nicht erledigt	
169 DEV-2753 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug: gefreeztes Mobilabo mit aktiver Kündigung soll nicht umgezogen werden können Bei alten Mobil-Tarifplänen wie bspw. Budget kann ein Umzug trotz eingeleiteter Kündigung durchgeführt werden. Bei aktuellen Tarifplänen wie bspw. Smart Start S erscheint bei der technischen Prüfung eine korrekte Fehlermeldung.	Offen - Nicht erledigt	
170 DEV-2756 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	Cockpit, Order, QMC :: Mobil - Die mobil Nummer für SMS kann nicht verändert oder neu eingetragen werden.	Offen - Nicht erledigt	
171 DEV-2758 P2	13.07.16	noch nicht bestimmt	Fehler in E-Mail bei neuem Account	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
172 DEV-2761 P2	13.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet. Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als erstes bestellt wird.	Offen - Nicht erledigt	
173 DEV-2764 P2	14.07.16	noch nicht bestimmt	Kommunikation SMS Verrechnung an QL Partner	Offen - Nicht erledigt	
174 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
175 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
176 DEV-1852 P3	17.07.15	noch nicht bestimmt	Addresswechsel Workflow enthält falsche XML Daten	Offen - Nicht erledigt	
177 DEV-2031 P3	30.09.15	noch nicht bestimmt	Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
178 DEV-2036 P3	05.10.15	noch nicht bestimmt	FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	Offen - Nicht erledigt	
179 DEV-2048 P3	07.10.15	noch nicht bestimmt	Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	Offen - Nicht erledigt	
180 DEV-2052 P3	08.10.15	noch nicht bestimmt	QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow	Offen - Nicht erledigt	
181 DEV-2089 P3	23.10.15	noch nicht bestimmt	History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	Offen - Nicht erledigt	
182 DEV-2116 P3	05.11.15	noch nicht bestimmt	Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	Offen - Nicht erledigt	
183 DEV-2130 P3	13.11.15	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId ist nutzlos	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
184 DEV-2174 P3	25.11.15	noch nicht bestimmt	Ratenzahlungsvereinbarung ist in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet.	Offen - Nicht erledigt	
185 DEV-2215 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	History Eintrag beim Inaktive Kombi Kündigung mit Benutzer	Offen - Nicht erledigt	
186 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Offen - Nicht erledigt	
187 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
188 DEV-2246 P3	23.12.15	noch nicht bestimmt	QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	Offen - Nicht erledigt	
189 DEV-2257 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Verte Analyse: Alle Werte werden dreifach angezeigt	Offen - Nicht erledigt	
190 DEV-2261 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Die Anmeldebestätigungs e-mail wird nicht immer ausgefühlt.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



6. Offene Pendenzen P3					Seite 24
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
191 DEV-2277 P3	18.01.16	noch nicht bestimmt	Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	Offen - Nicht erledigt	
192 DEV-2303 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	Offen - Nicht erledigt	
193 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
194 DEV-2316 P3	29.01.16	noch nicht bestimmt	Kunde erfassen im QMC: Feldwechsel mit Tabulator fehlerhaft	Offen - Nicht erledigt	
195 DEV-2329 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Formular Vertrag aus Dateien im QMC entfernen	Offen - Nicht erledigt	
196 DEV-2331 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Vertragsformular: Dauerpromo wird nicht immer ausgewiesen	Offen - Nicht erledigt	
197 DEV-2365 P3	12.02.16	noch nicht bestimmt	FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
198 DEV-2424 P3	10.03.16	noch nicht bestimmt	Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	Offen - Nicht erledigt	
199 DEV-2427 P3	11.03.16	noch nicht bestimmt	Endgeräte: Falsche Fehlermedlung beim Einlesen des Modems in den Pool	Offen - Nicht erledigt	
200 DEV-2430 P3	15.03.16	noch nicht bestimmt	QDE :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	Offen - Nicht erledigt	
201 DEV-2440 P3	18.03.16	noch nicht bestimmt	QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



6. Offene Pendenzen P3					Seite 25
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
202 DEV-2529 P3	25.04.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Anzeige "Kündigung vorhanden" obwohl Kündigung aufgehoben wurde Nach Aufheben einer Kündigung gibt es einen Anzeigefehler in der linken Menüübersicht. Es wird weiterhin "Kündigung vorhanden" angezeigt obwohl die Kündigung aufgehoben ist. Dies bis zum bei der (inzwischen aufgehobenen) Kündigung erfassten Datum.	Offen - Nicht erledigt	
203 DEV-2535 P3	27.04.16	noch nicht bestimmt	QDE ModifyUser: Es ist möglich mit QDE Telefonnummern mit unbekanntem Area Code zu erfassen Die Vorwahl der Telefonie Nummer die vom QDE erfasst worden werden nicht immer im QMC dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
204 DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	Backend :: ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Offen - Nicht erledigt	
205 DEV-2552 P3	03.05.16	noch nicht bestimmt	Ein Gebäude welches FTTH als AT hat, kann nicht mehr HF als AT haben.	Offen - Nicht erledigt	
206 DEV-2585 P3	17.05.16	noch nicht bestimmt	QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen.	Offen - Nicht erledigt	
207 DEV-2623 P3	01.06.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	Offen - Nicht erledigt	
208 DEV-2652 P3	13.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	Offen - Nicht erledigt	
209 DEV-2661 P3	15.06.16	noch nicht bestimmt	Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	Offen - Nicht erledigt	
210 DEV-2663 P3	15.06.16	noch nicht bestimmt	Order, QMC :: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weisst Security Package als abgekündigt aus, obwohl bestellt.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



6. Offene Pendenzen P3					Seite 26
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
211 DEV-2666 P3	16.06.16	noch nicht bestimmt	Order, QMC :: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	Offen - Nicht erledigt	
212 DEV-2671 P3	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt	
213 DEV-2678 P3	21.06.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
214 DEV-2684 P3	22.06.16	noch nicht bestimmt	Dokumente, QMC :: Briefvorlagen: Titel in Bestellbestätigung anpassen Der Titel im Workflow-Dokument Bestellbestätigung soll in "Ihre Bestellung" geändert werden, damit nicht mehr die gleiche Überschrift wie im Willkommensbrief verwendet wird.	Offen - Nicht erledigt	
215 DEV-2701 P3	27.06.16	noch nicht bestimmt	Field Force App :: Field Force Text bei Fehlermeldung Modemwechsel Field Force App: Schreibfehler in Fehlermeldung bei Gerätewechsel wird korrigiert.	Offen - Nicht erledigt	
216 DEV-2708 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Monatliche Kosten werden nicht ausgewiesen im Umzugs WF	Offen - Nicht erledigt	
217 DEV-2709 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	Offen - Nicht erledigt	
218 DEV-2710 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	"FreeDTVBox" als Benutzerkategorie standardmässig bei neuen Usern auf Stage	Offen - Nicht erledigt	
219 DEV-2711 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Kündigungsgrund "Unzufrieden mit Quickline-TV Produktqualität" in Dropdown abfüllen	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 19.07.16 für 9.05



6. Offene Pendenzen P3					Seite 27
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
220	DEV-2714	29.06.16	noch nicht bestimmt QMC :: Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte, ...). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt..	Offen - Nicht erledigt	
221	DEV-2718	30.06.16	noch nicht bestimmt QMC :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Offen - Nicht erledigt	
222	DEV-2719	30.06.16	noch nicht bestimmt QMC :: CPE mit eMTA im Workflow hinzufügen.	Offen - Nicht erledigt	
223	DEV-2736	04.02.16	noch nicht bestimmt Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	Offen - Nicht erledigt	
224	DEV-2751	12.07.16	noch nicht bestimmt Sperrstatus auf nein obwohl die Mobil Linie gesperrt ist.	Offen - Nicht erledigt	