

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
113	63	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	Seite 2-3-4-5-6
	50	2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	Seite 7-8-9-10-11-12-13
52	3	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	Seite 14
	49	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	Seite 15-16-17-18-19
76	1	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	Seite 20
	75	6. Offene Pendenzen P3	Seite 21-22-23-24-25-26

- Somit wurden seit dem 10.04.16 insgesamt 113 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 63 produktiv installiert.
- Von den derzeit 128 offenen Pendenzen sind 52 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 76 mit der Bewertung P3

Hinweis: Die genauen Daten für die Testperiode für r9.05 Mitte Juni auf Stage steht noch nicht fest

Quickline AG
Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-1171 CR	30.10.14	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Internet-Abo-Wechsel zwischen Privat und Business	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
2 DEV-1430 CR	05.03.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Passwort Regeln für QMC	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
3 DEV-1559 CR	15.04.15	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Workflow Status Meldung am ende des Bestellprozesses anpassen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
4 DEV-1860 CR	23.07.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Ein Endgeräte mit Lagerverwaltung kann nicht gelöscht werden wenn der Partner keine Lagerverwaltung hat.	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
5 DEV-2236 CR	21.12.15	9.03 12.04.16	QDE :: QDE: Tägliches mappen Cable NodeName auf Kunden	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
6 DEV-2283 CR	19.01.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: ReportMarketing_Provisionen mit Auswahl für Partner versehen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
7 DEV-2339 CR	05.02.16	9.04 24.05.16	Bestellprozess :: Neuer Report Quickline Basic Fiber erstellen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
8 DEV-2360 CR	12.02.16	9.03 12.04.16	Bestellprozess :: Cockpit - Fehlermeldung bei der Geräteverwaltung	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
9 DEV-2384 CR	23.02.16	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Umbuchen von Geräte auf anderen Partner via Geräte-Erfassung	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
10 DEV-2443 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Neue SystemSecurityFunction fürs Partnermanagement	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
11 DEV-2445 CR	23.03.16	9.04 24.05.16	Cockpit :: Erhöhen der Auto Cancel Frist bei Mobile Portierungen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
12 DEV-1585 Neu	23.04.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: PLZ mit gleichen nummer aber verschiedene nammen können nicht mit der Kundendaten seite mutiert werden.	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
13 DEV-2435 Neu	17.03.16	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Navigation QMC: Unter Kundendaten muss "Dateien" an erster Stelle sein.	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
14 SWOPS-537 Neu	22.02.16	9.03.3 28.04.16	QMC :: Redirect http->https cockpit.quickline.com	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
15 SWOPS-565 Neu	14.04.16	9.03.3 28.04.16	QMC, Report :: Report Übersicht DTV Boxen ausschalten Abschaltung des alten Reports "Übersicht DTV Boxen", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Marketing > DigitalTV Boxen abgerufen werden konnte.	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen	
16 DEV-2543 P0	02.05.16	9.03.4 02.05.16	QMC, QDE, CustomerCenterAPI :: AT-Change erzeugt keinen Workflow	RELEASED mit 9.03.4 am 02.05.16 - Geschlossen	
17 DEV-2281 P1	19.01.16	9.03.5 12.05.16	Datenbank :: Kombiwechsel mit Mobilbestellung wird das Kombi nicht aktiviert.	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
18 DEV-2396 P1	25.02.16	9.03.3 28.04.16	QMC :: Beim erfassen von Geräten mit dem Barcodescanner kann es vorkommen dass der WF abstürzt Fehler ist nicht behoben.	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen	
19 DEV-2398 P1	26.02.16	9.03.2 21.04.16	WF: DTV-Bestellung bei bestehenden Kunden mit DTV. Aktiver CA- Modul wird vorselektiert	RELEASED mit 9.03.2 am 21.04.16 - Geschlossen	
20 DEV-2470 P1	06.04.16	9.03.1 14.04.16	Quickline.DataExchange :: QDE: ModifyFTTH setzt nicht immer den richtigen FTTH Verfügbarkeitsstatus	RELEASED mit 9.03.1 am 14.04.16 - Geschlossen	
21 DEV-2489 P1	14.04.16	9.03.2 21.04.16	Datenbank :: Verte mit ein aktiven DTV verträge können beim Endgeräte gelöscht werden Problem wurde gelöst	RELEASED mit 9.03.2 am 21.04.16 - Geschlossen	
22 DEV-2507 P1	20.04.16	9.03.2 21.04.16	Quickline.Order :: Extranet wenn der Browser beim Kunden offen bleibt, werden in gewissen Fällen viele Fehler erzeugt.	RELEASED mit 9.03.2 am 21.04.16 - Geschlossen	
23 DEV-2512 P1	20.04.16	9.03.3 28.04.16	QDE, QMC, Cockpit :: Beim Einleiten eines Umzuges/Techwechsels via Fremdsystem wird die Workflowld des Umzuges nicht zurückgegeben Wenn der Partner via seinem Fremdsystem (ERP) einen Umzug/Tech.- Wechsel einleitet, erhält er als Workflowld den Wert * 0 * zurück, anstelle der Workflowld des soeben eingeleiteten Umzuges.	RELEASED mit 9.03.3 am 28.04.16 - Geschlossen	
24 DEV-2532 P1	26.04.16	9.03.5 12.05.16	QMC :: Schalter "Reprovisionierung" wird bei gewissen Kunden nicht angezeigt.	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
25 DEV-2548 P1	02.05.16	9.03.5 12.05.16	QMC :: Nummernportierung für eine Zweite Linie funktioniert nicht in QMC	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
26 DEV-2549 P1	02.05.16	9.03.5 12.05.16	QMC :: Kunde wirbt Kunde sichtbar bei Bestellung via Cockpit	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
27 DEV-2563 P1	09.05.16	9.03.5 12.05.16	Datenbank :: PIN kann nicht per Post zugesendet werden Zusenden des PIN Code an Anschlussadresse geht nicht	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
28 DEV-2564 P1	09.05.16	9.04.1 26.05.16	Cockpit :: Im Cockpit können die Detailkosten des aktuellen Monats nicht als PDF heruntergeladen werden	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen	
29 DEV-2568 P1	09.05.16	9.03.5 12.05.16	Datenbank :: Adress Report berücksichtigt "Digital-TV Endgerät" nicht	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Geschlossen	
30 DEV-2582 P1	12.05.16	9.03.6 19.05.16	QMC :: Falsche Quickline Cloud Optionen aktiv	RELEASED mit 9.03.6 am 19.05.16 - Geschlossen	
31 DEV-2602 P1	24.05.16	9.04.1 26.05.16	Order :: Eingabefeld für VermittlerId fehlt beim Erfassen einer Bestellung in QMC	RELEASED mit 9.04.1 am 26.05.16 - Geschlossen	
32 DEV-2616 P1	30.05.16	9.04.2 09.06.16	Order :: Zu viele doppelte Kombis im gleichen Monat	RELEASED mit 9.04.2 am 09.06.16 - Umgesetzt	
33 DEV-1734 P2	08.06.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Bei der neue Rufnummer Portierung Seite wir das Wunschdatum nicht korrekt dargestellt	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
34 DEV-1739 P2	09.06.15	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Erinnerungsschreiben Geräterückgabe hätte nicht generiert werden sollen	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
35 DEV-1756 P2	15.06.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief + "Kauf- und Ratenzahlungsvereinbarung Mobile": Email Adresse fehlt beim Partner wenn er keinen Teaser hat	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
36 DEV-1762 P2	15.06.15	9.03 12.04.16	Bestellprozess :: Cockpit: Nummerneingabe wird nicht richtig validiert bei der Eingabe der Rufumleitung	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
37 DEV-1820 P2	06.07.15	9.03 12.04.16	Bestellprozess :: Cockpit: Inkludierte Abonnierte Pakete werden mit falschem Preis angezeigt	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
38 DEV-1857 P2	22.07.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: wir übermitteln bei Firmen den Name der Person statt Firmenname an Directories	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
39 DEV-1861 P2	23.07.15	9.03 12.04.16	Bestellprozess :: Cockpit: Noch nicht verrechnete festnetz Kosten werden im Cockpit nicht gezeigt.	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
40 DEV-1890 P2	03.08.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Automatische DTV-Bouquet Kündigung fehlerhaft	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
41	DEV-1936	26.08.15	9.04	Cockpit :: Anzeige des Anrufprotokolls mangelhaft	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen
	P2		24.05.16		
42	DEV-2001	17.09.15	9.03	Admin-Portal :: AT-Change von HF auf FTTH setzt die	RELEASED mit 9.03
	P2		12.04.16	FTTH_FlatPortId nicht korrekt	am 12.04.16 - Geschlossen
43	DEV-2004	18.09.15	9.04	Admin-Portal :: Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16	nach einem abbruch nicht beendet.	am 24.05.16 - Geschlossen
44	DEV-2018	25.09.15	9.04	Admin-Portal :: Umzugsprozess: Geräte-Handling beim Umzug mit AT	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16	Change	am 24.05.16 - Geschlossen
45	DEV-2057	12.10.15	9.04	Admin-Portal :: Konzept Offene Mobil Kündigung in der	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16	[sp_Bundle_AllowNewBundle] überdenken	am 24.05.16 - Geschlossen
46	DEV-2094	27.10.15	9.04	Admin-Portal :: HF Anschlussprüfung Workflow wird nicht automatisch	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16	beendet	am 24.05.16 - Geschlossen
47	DEV-2135	17.11.15	9.04	QDE :: QDE V3 Telefonnummern bei ModifyUser validieren	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16		am 24.05.16 - Geschlossen
48	DEV-2138	17.11.15	9.04	Bestellprozess :: Wechsel auf Kombi, betrachtet die bestehende Linie	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16	2 als Zweitanschluss, obwohl Kunde nur noch 1 Linie hat	am 24.05.16 - Geschlossen
49	DEV-2191	01.12.15	9.04	Admin-Portal :: Umzug:CustomerMutation -	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16	ChangeInstallationAddress No FlatPortContract found with Flat-Port	am 24.05.16 - Geschlossen
50	DEV-2206	07.12.15	9.04	Cockpit :: Cockpit -> Zusatzkosten zeigen falsche Daten an	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16		am 24.05.16 - Geschlossen
51	DEV-2376	18.02.16	9.03	Admin-Portal :: Fehler beim löschen des Quickline TV Service im WF	RELEASED mit 9.03
	P2		12.04.16		am 12.04.16 - Geschlossen
52	DEV-2382	23.02.16	9.03	Admin-Portal :: Vision Boxen im Modempool	RELEASED mit 9.03
	P2		12.04.16		am 12.04.16 - Geschlossen
53	DEV-2393	25.02.16	9.04	Bestellprozess :: Bestellprozess: Vermittler fehlt in der	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16	Bestellzusammenfassung	am 24.05.16 - Geschlossen
54	DEV-2436	17.03.16	9.04	Admin-Portal :: Brokernamen wird im Bericht nicht korrekt angezeigt.	RELEASED mit 9.04
	P2		24.05.16		am 24.05.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
55 DEV-2506 P2	19.04.16	9.04 24.05.16	Admin-Portal :: Verte! wird bei Umzug nicht in Kombi integriert Verte! wird bei einem Umzug/Techwechsel nicht ins Kombi integriert, auch wenn der Kunde vorher wie nachher ein Kombi nutzt, welches Verte enthält.	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
56 DEV-2614 P2	27.05.16	9.04.2 02.06.16	Cockpit :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	RELEASED mit 9.04.2 am 02.06.16 - Geschlossen	
57 DEV-1082	24.09.14	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Detaillierte Telefonie-Abrechnung kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
58 DEV-1578	21.04.15	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Report um ein Feld ergänzen im QMC für QDE	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
59 DEV-190	17.06.13	9.04 24.05.16	Cockpit :: Versand des Verbindungsnachweis per E-Mail	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
60 DEV-2374	18.02.16	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Ticketanzeige im QMC erweitern auf 20 Ticket pro Seite	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
61 DEV-276	12.08.13	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Kunden Detailauszug mit allen aktuellen Produkten	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	
62 DEV-743	09.04.14	9.04 24.05.16	Cockpit :: Mutationen Vertragsinhaber Name	RELEASED mit 9.04 am 24.05.16 - Geschlossen	
63 DEV-796	09.05.14	9.03 12.04.16	Admin-Portal :: Briefvorlage um persönlichen Namen ergänzen	RELEASED mit 9.03 am 12.04.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 7
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
64 DEV-2400 CR	26.02.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Unverschlüsselte Passwörter aus QMC DB entfernen	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
65 DEV-2464 CR	06.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: QMC: Abowechsel auf Haupt-Rubrik anzeigen Künftig ist ein pendenter Abowechsel bereits auf der Hauptseite des entsprechenden Services ersichtlich. Bisher war dies nur in der Unterrubrik Abo wechseln (Bspw. Internet > Aktionen > Abo wechseln) oder in der Kundenhistory ersichtlich.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
66 DEV-2505 CR	19.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Berechtigung Rubrik Bonus-Konto anpassen Neu soll die Seite "Bonus-Konto" unter der Rubrik Finanzen wieder angezeigt werden, das Bonus-System zu wechseln ist aber nur für durch das Channel Management möglich.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
67 DEV-2533 Neu	27.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Cloud Notifikationen	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
68 DEV-1818 P2	06.07.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Adresse wechseln während einer FTTH Line Bestellung.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
69 DEV-1872 P2	29.07.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: QDE:Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
70 DEV-2173 P2	25.11.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Bestandeskunde mit SmartStart bestellt Bundle, Rabatt wird angezeigt, SmartStart nicht. Bestandskunde mit bestehendem Mobile bestellt ein Kombi. Neu wird der AIO Rabatt für bestehende Abos nicht mehr im Warenkorb angezeigt.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
71 DEV-2199 P2	04.12.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Order: Bestellung eines CA-Moduls erkennt die laufende Festnetzportierung nicht Auch Telefon-Linien welche noch nicht fertig portiert sind können in eine Kombi - Bestellung übernommen werden.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 8
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
72	DEV-2231	17.12.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Geräteplan-Aktivierung: Startdatum des Geräteplans z.T. falsch (in Vergangenheit)	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
73	DEV-2256	06.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: ISDN-Teilportierung wird Flag gesetzt, aber nicht ins XML übernommen	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
74	DEV-2276	15.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Umzugsprozess Fall 3: PartnerChangeWithAtChange mit zusätzlicher Bestellung Verte	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
75	DEV-2280	19.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Es wird nun geprüft ob der Zielkunde beim Umzug schon aktive Dienste hat. ist dies der Fall, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Verwenden dieses Kunden ist dann nicht möglich.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
76	DEV-2292	21.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Scheduler Prozess wird beim falschen Kunden angezeigt Im Fall von Umzug zwischen zwei Partner, ist es nicht mehr möglich, während der Umzugsworkflow beim anderem Partner noch offen ist, ein Kündigung beim umziehende Kunde zu einzuleiten	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
77	DEV-2296	22.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Umzug:FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt doppelten FTTHFlatPortContract	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
78	DEV-2298	22.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Nach einem Umzug zu einem anderen Partner werden die neue Festnetz Linie nicht komplett erfasst.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
79	DEV-2307	28.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: QDE-Adressänderung bei HF: Bei offenen WFs oder ProcessScheduler nicht erlauben	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
80	DEV-2311 P2	28.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht an der gewünschten mobil nummer geschickt.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
81	DEV-2322 P2	29.01.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
82	DEV-2342 P2	05.02.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Kündigung Smartcard - Gekündigte und neu bestellte Bouquets können nicht mehr gekündet werden	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
83	DEV-2359 P2	12.02.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: E-mail Wechsel: E-mail können ohne alias zu einem weiteren Kunde gezugelt werden.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
84	DEV-2380 P2	22.02.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: WF Adressänderung Name und Vorname führt zu SQL-Datum-Fehler	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
85	DEV-2402 P2	29.02.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: die Kündigung einer Vertebox kann nicht aufgehoben werden	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
86	DEV-2403 P2	29.02.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: in Kündigungsbestätigung wird VPBX-Kündigung nicht aufgeführt vPBX Kündigungen werden im Kündigungsdokument mit angezeigt.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
87	DEV-2414 P2	07.03.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: ProcessScheduler: TaskSunriseMobil_ChangeLockset; Replace-Funktion 41 > 0 ersetzt alle Ziffern der Rufnummer	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
88	DEV-2433 P2	17.03.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
89	DEV-2463 P2	05.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: CLONE - Portierungsdatum seit 1.7.2014 übermässig eine oder zwei Stunden falsch	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
90	DEV-2466	06.04.16	9.05 12.07.16	Bestellprozess :: Mobil-Portierung: Rufnummer, die bereits bei uns sind, werden bei erneuten Bestellung nicht mehr geprüft	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
91	DEV-2471	06.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Order: Mobile Jugendabo - Notifikation an 2. Rufnummer fehlt Im Bestellprozess kann bei Bestellungen eines Mobil-Jugendabos die Notifikation bei Überschreitung der Gebührenlimite an eine 2. Rufnummer (bspw. Eltern) nicht mehr erfasst werden. Dieses Feld soll erscheinen, wenn im Bestellprozess der Punkt "Vertragsinhaber ist der Hauptnutzer" nicht angewählt wird.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
92	DEV-2473	07.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Gerätewechsel und Laufblatt zur Rückgabe des alten Geräts, will das neue Gerät zurück haben	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
93	DEV-2476	08.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Nach Techwechsel keine Verte mehr vorhanden	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
94	DEV-2490	14.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Dokument Rückgabequittung Endgeräte hat fixe Aufzählungszeichen Auf dem Dokument "Rückgabequittung Endgeräte" werden heute fix drei Aufzählungszeichen aufgedruckt, auch wenn nur zwei Endgeräte eingetragen werden. Künftig werden nur Aufzählungszeichen angedruckt, wenn auch ein Text im Feld eingetragen wurde.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
95	DEV-2504	19.04.16	9.05 12.07.16	Bestellprozess :: Cockpit: Falsche Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn kein Geburtsdatum vorhanden Wenn kein Geburtsdatum des Kunden hinterlegt ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate Seite 11

Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
96	DEV-2508	20.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
97	DEV-2509	20.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Kunde möchte nur eine Telefonnummer von 2 zügeln. Gezügelt werden beide. Man möchte eine von zwei Telefonnummern von einem Kunden zum anderen Kunden zügeln. Statt nur die gewünschte Telefonnummer zu zügeln, zügelt der Workflow beide.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
98	DEV-2511	20.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Availability service verwirrt die Quickline web Seite mit verfügbare Produkte an eine nicht verfügbare Adresse Verfügbarkeitsprüfung angepasst bei FTTH und Gebäude nicht bereit. In diesem Fall können keine Produkte bestellt werden.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
99	DEV-2513	20.04.16	9.05 12.07.16	QDE :: Partner kann mehrere Umzüge / Tech.-Wechsel über QDE auf dem gleichen Kunden erstellen Der Partner kann via Fremdsystem (ERP) mehrerer Umzüge / Tech.-Wechsel auf dem gleichen Kunden einleiten, auch wenn der bereits vorhandene Umzug / Tech.-Wechsel noch nicht abgeschlossen ist.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
100	DEV-2514	20.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Umzug/Tech. Wechsel: Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude (FTTH) Der FTTH-Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude. Er zügelt von der Wohnung "mitte" in die Wohnung "rechts". Der Umzugsprozess vollzieht die Umstellung der Wohnung und OTO-ID nicht und bleibt mit den alten Daten stehen.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 12
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
101 DEV-2515 P2	21.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief: Ratenzahlungsvereinbarung wird angedruckt, auch wenn Kunde kein Handy bezogen hat Bestellt der Kunde Mobil-Telefonie ohne Ratenzahlungsvereinbarung, so wird im Willkommensbrief im Bereich wichtige Quickline-Zugangsdaten die Aufzählung Ratenzahlungsvereinbarung angezeigt, aber ohne Vertragsnummer. Dieser Aufzählungspunkt soll gar nicht erscheinen, wenn keine Ratenzahlungsvereinbarung vorliegt.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
102 DEV-2516 P2	21.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief und Bestellbestätigung: fehlerhafte Aufschaltdaten Aufschaltdatum von Mobile wird nun korrekt angezeigt	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
103 DEV-2530 P2	26.04.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Telefonie bei einem QLTV Kunden nachträglich bestellen verlangt Kabelmodem Beim nachträglichen Bestellen eines Telefonanschlusses bei einem Kunden mit QL TV wird dieser nun direkt auf dem HGW aufgeschaltet.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
104 DEV-1007 P3	13.08.14	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Bug P3: falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere) Falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere). Hier wird kein Mindestvetragsdauer-Text mehr angezeigt, weil da für DTV-Bouquets keine solche Vetragsbedingung gibt. Nun wird üblicher Aktiv-Text angezeigt.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
105 DEV-1590 P3	24.04.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Firmen mit Geburstdatum im Workflow	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
106 DEV-1682 P3	20.05.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	
107 DEV-1685 P3	21.05.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Falsche Fehlermeldung: Docis Version zu klein für Verte	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



2. Umgesetzte aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
108	DEV-1723	04.06.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Beim Kundensuchen wird die Verte in Kündigung angezeigt wenn sie in Aktivierung ist. Aufschaltungsstatus von Verte! in der Kundensuche wurde korrigiert.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
109	DEV-1800	29.06.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Im Bestellung Workflow ist es möglich die Bestellung zwei oder mehrere Kunden zuzuordnen.	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
110	DEV-2326	01.02.16	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: QMC Stage: Vermerk/Wasserzeichen auf Dokumenten hinterlegen Mit dem neuen Dokumentgenerator	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
111	DEV-1123	10.10.14	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: QMC Zugang für Netzübergreifende Partner	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
112	DEV-1759	15.06.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Manuelle Verrechnungsposition "408"	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt
113	DEV-2045	06.10.15	9.05 12.07.16	Admin-Portal :: Technische Berichte	wird ausgeliefert mit 9.05 am 12.07.16 - testbereit auf STAGE Mitte Juni - Umgesetzt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt) Seite 14

	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status
	Prio	intern?	Lieferdatum		
114	DEV-2252 P2	30.12.15	noch nicht bestimmt	Internet-Suspension: Nach einem Monat wird immer aufgehoben	In Arbeit - Nicht erledigt
115	DEV-2487 P2	11.04.16	noch nicht bestimmt	Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen	In Arbeit - Nicht erledigt
116	SWOPS-506 P2	30.10.15	noch nicht bestimmt	Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Arbeit - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
117	DEV-2354	10.02.16	noch nicht bestimmt	Umzug in neues Partnergebiet: Verte Grundgebühr wird auf der neuen KundenID verrechnet!	Offen - Nicht erledigt
118	DEV-2500	18.04.16	9.03.5 12.05.16	AuthPlatformSSO :: Token für Vision läuft zu schnell ab	RELEASED mit 9.03.5 am 12.05.16 - Erneut geöffnet
119	DEV-2560	04.05.16	noch nicht bestimmt	OTO-Bauauftrag wird nach FTTH-Linien-Bestellung nicht erstellt Nach der Bestellung einer FTTH-Linie wird den OTO-Bauauftrag auf dem TicketExpert nicht platziert.	Offen - Nicht erledigt
120	DEV-2645	07.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	Offen - Nicht erledigt
121	TEC-522	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt
122	DEV-1678	18.05.15	noch nicht bestimmt	Adressänderung Firma zu Privat bleibt der Firmennamen in der Übersicht ersichtlich	Offen - Nicht erledigt
123	DEV-1813	02.07.15	noch nicht bestimmt	Speedtest rechnet falsch, wenn zwei Internet Verträge vorhanden sind.	Offen - Nicht erledigt
124	DEV-1874	30.07.15	noch nicht bestimmt	sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren	Offen - Nicht erledigt
125	DEV-1972	07.09.15	noch nicht bestimmt	Beim Umschalten auf Kündigen wird der falsche Kunde angezeigt	In Prüfung - Nicht erledigt
126	DEV-2041	05.10.15	noch nicht bestimmt	FTTH neu: Beim künden einer VerteBox wird der Call nicht ans SAC geschickt	Erneut geöffnet - Nicht erledigt
127	DEV-2153	19.11.15	9.02 22.02.16	Admin Portal :: Keine LockEvent Einträge. Kunden werden ohne Grund gesperrt	RELEASED mit 9.02 am 22.02.16 - Erneut geöffnet
128	DEV-2155	20.11.15	noch nicht bestimmt	tblrequestservice mit tab und linefeeds im vermittlernamen oder strasse	Erneut geöffnet - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 16
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
129 DEV-2185 P2	30.11.15	noch nicht bestimmt	SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag	Offen - Nicht erledigt	
130 DEV-2188 P2	01.12.15	noch nicht bestimmt	Order: Beim Dokument heruntergeladen werden falsche daten vermittelt.	Closed_Edit - Erledigt	
131 DEV-2262 P2	08.01.16	noch nicht bestimmt	Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen	Offen - Nicht erledigt	
132 DEV-2285 P2	20.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Der Bestellungsworkflow kann beim ATchange ohne CustomerAdresse nicht durchgeführt werden.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
133 DEV-2304 P2	27.01.16	noch nicht bestimmt	Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfhugbar.	Offen - Nicht erledigt	
134 DEV-2308 P2	28.01.16	noch nicht bestimmt	QDE ModifyFTTH: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	Offen - Nicht erledigt	
135 DEV-2392 P2	25.02.16	noch nicht bestimmt	QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	Offen - Nicht erledigt	
136 DEV-2408 P2	02.03.16	noch nicht bestimmt	Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt.	Offen - Nicht erledigt	
137 DEV-2410 P2	03.03.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Bestellungsworkflow können nicht parallel bearbeitet werden.	Offen - Nicht erledigt	
138 DEV-2416 P2	08.03.16	noch nicht bestimmt	Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt ein DTVDeviceGroupContract für das CA-Modul (HDTV Box)	Offen - Nicht erledigt	
139 DEV-2422 P2	10.03.16	noch nicht bestimmt	Umzug: WLAN Setup-Gebühr auf Bestellbestätigung und Vertrag ausgewiesen	Offen - Nicht erledigt	
140 DEV-2425 P2	11.03.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	Offen - Nicht erledigt	
141 DEV-2439 P2	18.03.16	noch nicht bestimmt	Kunden mit mehr als einem aktiven WLAN Modem können in QMC keine WLAN Einstellungen vornehmen	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
142 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
143 DEV-2527 P2	22.04.16	noch nicht bestimmt	QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden	Offen - Nicht erledigt	
144 DEV-2545 P2	02.05.16	noch nicht bestimmt	QMC, Reports :: fehlerhafter Report QMC Accounts Im Report "QMC Accounts", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Technik abgerufen werden kann, fehlen heute einzelne Rechte. Der Report soll wieder alle Rechte pro QMC-User anzeigen gemäss Stand im Admin Rollenmanager.	Offen - Nicht erledigt	
145 DEV-2561 P2	04.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert.	Offen - Nicht erledigt	
146 DEV-2600 P2	20.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: AT Changer räumt alles unnötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
147 DEV-2603 P2	24.05.16	noch nicht bestimmt	Backend :: Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	In Prüfung - Nicht erledigt	
148 DEV-2604 P2	25.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzügen in neues Partnergebiet mitgezügelt	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
149 DEV-2605 P2	25.05.16	noch nicht bestimmt	CLONE - Adresswechsel zurück zur Anschlussadresse funktioniert nicht	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
150 DEV-2607 P2	26.05.16	noch nicht bestimmt	Vertrags dokument: Die einmaligen WLAN-Aufschaltgebühren werden als monatliche Kosten dargestellt Das Wlan modem TC7230 wird unter den monatlichen Kosten aufgeführt. Die aufschaltung kosten werden unter der monatlichen Kosten dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
151 DEV-2610 P2	26.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler	Offen - Nicht erledigt	
152 DEV-2611 P2	27.05.16	noch nicht bestimmt	CLONE - Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder nach einem abbruch nicht beendet.	Offen - Nicht erledigt	
153 DEV-2619 P2	31.05.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Kombi Wechsel auf Quickline Basic (Pilot-Produkt) Bei einem Abowechsel auf ein Quickline Basic (Pilot-Produkt), kann das Quickline Basic in den Warenkorb gelegt werden. Aber der Bestellprozess kann danach nicht weitergeführt werden, da der "weiter" Button inaktiv ist. Dies soll behoben werden.	Offen - Nicht erledigt	
154 DEV-2627 P2	02.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Geräterückgabe-Workflow: bei einem Techwechsel wird Erinnerungsschreiben sofort ausgelöst Wenn ein Techwechsel von Koax zu FTTH durchgeführt wird, wird per sofort ein Geräterückgabe-WF (Erinnerungsschreiben erstellen) ausgelöst. Auch hier soll die Frist von 20 Tagen gelten, wie bei einer Kündigung, die der Kunde Zeit hat das Gerät zu retournieren, bevor ein Erinnerungsschreiben ausgelöst wird.	Offen - Nicht erledigt	
155 DEV-2629 P2	02.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Cloud Benachrichtigungen können fälschlicherweise im QMC unter Kommunikation versendet werden Im QMC werden auf den Kunden im Bereich Kommunikation die Cloud-Benachrichtigungen als Textvorlagen angezeigt, obwohl diese automatisch versendet werden und nicht manuell ausgelöst werden sollen.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
156 DEV-2630 P2	02.06.16	noch nicht bestimmt	QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt.	Offen - Nicht erledigt	
157 DEV-2631 P2	02.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Doppelte Festnetz-Portierungen werden nicht richtig bestätigt. Doppelte Festnetz Portierung werden nicht richtig bestätigt. Die Datei "Portierungsdatum" kann nur eine Nummer beinhalten.	Offen - Nicht erledigt	
158 DEV-2636 P2	03.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Endgeräte wechseln: Verte Kann nicht in der Zukunft gewechselt werden.	Offen - Nicht erledigt	
159 DEV-2637 P2	03.06.16	noch nicht bestimmt	Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	
160 DEV-2644 P2	07.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt.Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es.	Offen - Nicht erledigt	
161 DEV-2648 P2	08.06.16	noch nicht bestimmt	QDE :: CLONE - QDE: Wenn QDE ein neues FlatContract erfasst dann wird der FTTHFlatPortContract mit der Neuen FlatContract nicht verknüpft.	In Prüfung - Nicht erledigt	
162 SWOPS-511 P2	03.11.14	noch nicht bestimmt	Kombi-Aktivierung mitten im Monat -> Internet wird nicht verrechnet	Offen - Nicht erledigt	
163 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
164 SWOPS-548 P2	07.03.16	noch nicht bestimmt	Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline	In Prüfung - Nicht erledigt	
165 SWOPS-600 P2	27.05.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	In Prüfung - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)					Seite 20
--	--	--	--	--	-----------------

Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status
Prio	intern?	Lieferdatum		
166 DEV-1627 P3	01.05.15	noch nicht bestimmt	Suspensions-Verwaltung verbessern im QMC	In Arbeit - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
167 P3	DEV-1721 03.06.15	noch nicht bestimmt	Stored procedure sp_RequestService_Schedule werden nach ein SQL Fehler weiter bearbeitet.	Offen - Nicht erledigt	
168 P3	DEV-1752 12.06.15	noch nicht bestimmt	QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer	Offen - Nicht erledigt	
169 P3	DEV-1804 01.07.15	noch nicht bestimmt	Kombi Kündigung nicht möglich nach einem Aboweschel	Offen - Nicht erledigt	
170 P3	DEV-1822 07.07.15	noch nicht bestimmt	Unklare SMS Mitteilung nach dem Datenvolumenen verbraucht ist mit dem alten Mobil-Abos	Offen - Nicht erledigt	
171 P3	DEV-1852 17.07.15	noch nicht bestimmt	Adressenwechsel Workflow erhalte falsche XML Daten	Offen - Nicht erledigt	
172 P3	DEV-1862 23.07.15	noch nicht bestimmt	Stored procedure sp_QDE_Building_Add und sp_Building_Add werden nach ein SQL Fehler weiter bearbeitet.	Offen - Nicht erledigt	
173 P3	DEV-1886 31.07.15	noch nicht bestimmt	Kein History Eintrage nach einem Gebäude wechsel.	Offen - Nicht erledigt	
174 P3	DEV-1891 03.08.15	noch nicht bestimmt	Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard-Modifikationen nicht	Offen - Nicht erledigt	
175 P3	DEV-1895 06.08.15	noch nicht bestimmt	Error sp_Task_DeviceChanger -> DTVBoxContractId is 0 or null	Offen - Nicht erledigt	
176 P3	DEV-1896 06.08.15	noch nicht bestimmt	ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren	Offen - Nicht erledigt	
177 P3	DEV-1912 12.08.15	noch nicht bestimmt	Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden	Offen - Nicht erledigt	
178 P3	DEV-1916 13.08.15	noch nicht bestimmt	Kundendaten: Hauptkontaktnummer löschen wirft Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
179 P3	DEV-1930 20.08.15	noch nicht bestimmt	Mietbox kann nicht gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt	
180 P3	DEV-1943 31.08.15	noch nicht bestimmt	Bestehender Smartcard Vertrag werden Ohne PLUS paket in neues Kombi gemappt	Offen - Nicht erledigt	
181 P3	DEV-1944 31.08.15	noch nicht bestimmt	History eintrag: ERROR: Bouquet Add (Order) Error: 0 Contract Exists Device: *** Bouquet Id: 930 DTVContractId: ***	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
182 DEV-1947 P3	01.09.15	noch nicht bestimmt	Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	Offen - Nicht erledigt	
183 DEV-1957 P3	03.09.15	noch nicht bestimmt	E-Mail und SMS mit Lieber Frau...	Offen - Nicht erledigt	
184 DEV-1990 P3	11.09.15	noch nicht bestimmt	QDE:Es ist möglich Kunden mit falschen geburtsdatum zu erfassen	Offen - Nicht erledigt	
185 DEV-2027 P3	29.09.15	noch nicht bestimmt	Falsche Kategorie bei History-Einträgen in Zusammenhang mit MOBILGprsThrottle	Offen - Nicht erledigt	
186 DEV-2031 P3	30.09.15	noch nicht bestimmt	Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
187 DEV-2036 P3	05.10.15	noch nicht bestimmt	FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	Offen - Nicht erledigt	
188 DEV-2048 P3	07.10.15	noch nicht bestimmt	Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	Offen - Nicht erledigt	
189 DEV-2052 P3	08.10.15	noch nicht bestimmt	QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow	Offen - Nicht erledigt	
190 DEV-2056 P3	12.10.15	noch nicht bestimmt	ROLLBACK TRANSACTION-Konzept im InsertBundleContract prüfen	Offen - Nicht erledigt	
191 DEV-2061 P3	13.10.15	noch nicht bestimmt	Promotion: Verwired Fehler Meldung	Offen - Nicht erledigt	
192 DEV-2089 P3	23.10.15	noch nicht bestimmt	History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	Offen - Nicht erledigt	
193 DEV-2104 P3	02.11.15	noch nicht bestimmt	QDE-ModifyFTTH Überschreibt das fldDescription in der tblFtth_FlatPort	Offen - Nicht erledigt	
194 DEV-2116 P3	05.11.15	noch nicht bestimmt	Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	Offen - Nicht erledigt	
195 DEV-2124 P3	09.11.15	noch nicht bestimmt	tblTelDirectories -> fldOrt auf varchar(50) vergrößern	Offen - Nicht erledigt	
196 DEV-2128 P3	12.11.15	noch nicht bestimmt	Cockpit: Es werden falsche Kombi-Preis gezeigt.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
197 DEV-2130 P3	13.11.15	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId ist nutzlos	Offen - Nicht erledigt	
198 DEV-2160 P3	20.11.15	noch nicht bestimmt	Geräteplan müssen direkt gekündigt werden, so dass ein neues Geräte im gleichen Monat bestellt werden kann	Offen - Nicht erledigt	
199 DEV-2174 P3	25.11.15	noch nicht bestimmt	Ratenzahlungsvereinbarung ist in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet.	Offen - Nicht erledigt	
200 DEV-2187 P3	01.12.15	noch nicht bestimmt	Kombibestellung: Aufschaltdatum des Bundles stimmt nicht.	Offen - Nicht erledigt	
201 DEV-2205 P3	07.12.15	noch nicht bestimmt	NeedPasswordChange für Knu/Lan-User lässt sich umgehen	Offen - Nicht erledigt	
202 DEV-2210 P3	08.12.15	noch nicht bestimmt	QDE 3.1 schreibt die Source nicht auf der Datenbank (Gebäude + Wohnung)	Offen - Nicht erledigt	
203 DEV-2215 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	History Eintrag beim Inaktive Kombi Kündigung mit Benutzer	Offen - Nicht erledigt	
204 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Offen - Nicht erledigt	
205 DEV-2219 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen.	Offen - Nicht erledigt	
206 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
207 DEV-2232 P3	17.12.15	noch nicht bestimmt	ProcessScheduler die Reseted wurden werden von der sp_Bundle_AllowNewBundle als aktiv genommen	Offen - Nicht erledigt	
208 DEV-2246 P3	23.12.15	noch nicht bestimmt	QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	Offen - Nicht erledigt	
209 DEV-2257 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Verte Analyse: Alle Werte werden dreifach angezeigt	Offen - Nicht erledigt	
210 DEV-2261 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Die Anmeldebestätigungs e-mail wird nicht immer ausgeführt.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 24
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
211 DEV-2277 P3	18.01.16	noch nicht bestimmt	Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	Offen - Nicht erledigt	
212 DEV-2301 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug:Cable oder FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt Kundenauszug mit alter Adresse	Offen - Nicht erledigt	
213 DEV-2303 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	Offen - Nicht erledigt	
214 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
215 DEV-2316 P3	29.01.16	noch nicht bestimmt	Kunde erfassen im QMC: Feldwechsel mit Tabulator fehlerhaft	Offen - Nicht erledigt	
216 DEV-2329 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Formular Vertrag aus Dateien im QMC entfernen	Offen - Nicht erledigt	
217 DEV-2331 P3	02.02.16	noch nicht bestimmt	Vertragsformular: Dauerpromo wird nicht immer ausgewiesen	Offen - Nicht erledigt	
218 DEV-2356 P3	11.02.16	noch nicht bestimmt	Quickline AG (Mitarbeiter) können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen.	Offen - Nicht erledigt	
219 DEV-2365 P3	12.02.16	noch nicht bestimmt	FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt	
220 DEV-2391 P3	24.02.16	noch nicht bestimmt	Geräte erfassen: Es ist möglich Geräte zu erfassen, wo das Modell nicht mit dem Gerät-Typen zusammen passt	Offen - Nicht erledigt	
221 DEV-2424 P3	10.03.16	noch nicht bestimmt	Inaktive Kombi bestellung Können nicht abgebrochen werden	Offen - Nicht erledigt	
222 DEV-2427 P3	11.03.16	noch nicht bestimmt	Endgeräte: Falsche Fehlermedlung beim Einlesen des Modems in den Pool	Offen - Nicht erledigt	
223 DEV-2428 P3	14.03.16	noch nicht bestimmt	Der Report MOBIL_Bestandesreporting zeigt falsche Mindestvertragslaufzeiten an	Offen - Nicht erledigt	
224 DEV-2428 P3	14.03.16	noch nicht bestimmt	Der Report MOBIL_Bestandesreporting zeigt falsche Mindestvertragslaufzeiten an	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 25
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
225	DEV-2430	15.03.16	noch nicht bestimmt	QDE :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	Offen - Nicht erledigt
226	DEV-2430	15.03.16	noch nicht bestimmt	bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	In Prüfung - Nicht erledigt
227	DEV-2430	15.03.16	noch nicht bestimmt	bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	In Prüfung - Nicht erledigt
228	DEV-2440	18.03.16	noch nicht bestimmt	QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden	Offen - Nicht erledigt
229	DEV-2446	24.03.16	noch nicht bestimmt	Text Optionsseite Orderprozess falsch	In Prüfung - Nicht erledigt
230	DEV-2495	14.04.16	noch nicht bestimmt	Kundensuche: Wenn nach eine PLZ gesucht wird findet das QMC Kunden mit verschiedene PLZ	Offen - Nicht erledigt
231	DEV-2529	25.04.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Anzeige "Kündigung vorhanden" obwohl Kündigung aufgehoben wurde Nach Aufheben einer Kündigung gibt es einen Anzeigefehler in der linken Menüübersicht. Es wird weiterhin "Kündigung vorhanden" angezeigt obwohl die Kündigung aufgehoben ist. Dies bis zum bei der (inzwischen aufgehobenen) Kündigung erfassten Datum.	Offen - Nicht erledigt
232	DEV-2535	27.04.16	noch nicht bestimmt	QDE ModifyUser: Es ist möglich mit QDE Telefonnummern mit unbekanntem Area Code zu erfassen Die Vorwahl der Telefonie Nummer die vom QDE erfasst worden werden nicht immer im QMC dargestellt.	Offen - Nicht erledigt
233	DEV-2538	28.04.16	noch nicht bestimmt	Backend :: ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Offen - Nicht erledigt
234	DEV-2552	03.05.16	noch nicht bestimmt	Ein Gebäude welches FTTH als AT hat, kann nicht mehr HF als AT haben.	Offen - Nicht erledigt
235	DEV-2580	12.05.16	noch nicht bestimmt	QMC :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte.	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 09.06.16 für r9.04.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 26
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
236	DEV-2585	17.05.16	noch nicht bestimmt	QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen.	Offen - Nicht erledigt
237	DEV-2623	01.06.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	Offen - Nicht erledigt
238	DEV-2646	07.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert	Offen - Nicht erledigt
239	DEV-2647	07.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt	Offen - Nicht erledigt
240	DEV-547	20.12.13	noch nicht bestimmt	Order: Doppelte INET Bestellungen dürfen nichtmöglich sein	Offen - Nicht erledigt
241	SWOPS-529	04.02.16	noch nicht bestimmt	Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	In Prüfung - Nicht erledigt