

Report Pendenzenliste 10-08-2017

Dieser Report gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasezustand der Pendenzen an.

Inhaltsverzeichnis

1. Geschlossene Pendenzen.....	2
2. Offene Pendenzen P0, P1 und P2	12
3. Offene Pendenzen P3	14

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Autor: Melanie Käser

Datum: 10.08.2017

1. Geschlossene Pendenzen

Es wurden total 82 Pendenzen in den letzten 8 Wochen geschlossen

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
DEV-3833	Beim Dokument Kündigungsbrief nach Zahlungsverzug werden die Geräte nicht mehr zurückgefordert	Beim Dokument Kündigungsbrief nach Zahlungsverzug fehlt der Abschnitt zur Rückgabe der Leihgeräte.	P2 - SW Bug	PROD		Erledigt	10-08-2017
DEV-2902	CLONE - WF Services scheitern: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo	Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		Erledigt	09-08-2017
DEV-3831	MarketingUserData Report werden QL-TV Kunde als DTV Kunde ausgewiesen	QL-TV Kunden werden im Marketing Report zusätzlich auch als DTV Kunde ausgewiesen	P1 - SW Bug	PROD		Erledigt	09-08-2017
DEV-2845	QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	Neu - zu bewerten	PROD		Incomplete	03-08-2017
DEV-3505	CLONE - Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	P2 - SW Bug	PROD		Erledigt	02-08-2017
DEV-3820	Fehler in Template neues Profil: Passwort und Profilname sind vertauscht und Formatierung SMS Notification mit \n	Fehler in Template neues Profil: Passwort und Profilname sind vertauscht und Formatierung SMS Notification	P1 - SW Bug	PROD, STAGE		Erledigt	31-07-2017
DEV-3826	QDE Kundenumzug (HF-HF) funktioniert über ERP(ISE) nicht korrekt	Kundenumzug innerhalb des Partnergebiets (HF auf HF) funktioniert nicht korrekt (nur ISE Partner sind betroffen).	Neu - zu bewerten	PROD		Erledigt	31-07-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
DEV-3818	Fehler bei Profil Ergänzung aus QLTV App wegen Mobile Nummer vom Hauptprofil		P1 - SW Bug	PROD		Erledigt	28-07-2017
DEV-3813	Es werden nicht alle Benutzer Name in der Workflow Maske angezeigt.		P2 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	28-07-2017
DEV-3789	Lieferadresse wird in der Workflowübersicht mehrfach dargestellt		P3 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.15	Erledigt	27-07-2017
DEV-3814	Bestätigungs SMS bei der Bestellung der Highspeed Option weisst 1 GB Volumen zu viel aus	Beim Bestellen der Highspeed-Option (Mobil), wird auf dem Bestätigungssms aktuell 1 GB zu viel Datenvolumen ausgewiesen.	P2 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	27-07-2017
DEV-3231	Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden	Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden.	P3 - SW Bug	PROD		Erledigt	27-07-2017
DEV-3809	Bei Gerätewechsel kann das Laufblatt für das alte Gerät nicht generiert werden	Wird ein Homegateway unter Endgeräte > Endgerät wechseln ausgetauscht und danach das Laufblatt für das alte Gerät generiert, so gibt es einen Fehler.	P1 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.14.1	Erledigt	25-07-2017
DEV-3743	Neuer WF validiert hochgeladenen POA-Dokument nicht	Auf der neuen WF-Maske werden hochgeladene POA-Formulare nicht validiert. Obwohl diese als validiert markiert wird, bleibt der Status auf "nicht validiert". Der WF konnte nur auf der alten WF-Maske fortgesetzt und beendet werden.	Neu - zu bewerten	PROD		Erledigt	25-07-2017
DEV-3797	Bestellbestätigung & Vertrag: Bild aus Order überdeckt Fusszeile	Wird eine bestimmte Produktkombination bestellt, so ist das Bild der Zusammenfassung im Order so gross, dass die Fusszeile davon überdeckt wird.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.15	Erledigt	24-07-2017
DEV-3747	Cockpit: Falsche Fehlermeldungen für nicht erlaubte Zeichen in der Profilerstellung	Bei der Erstellung eines neuen Profiles in Cockpit ist die Fehlermeldung beim Eingeben nicht erlaubter Zeichen falsch	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.15	Erledigt	24-07-2017
DEV-3557	WF/Portierung: Die Konfiguration einen Service im ProcessScheduler	Die Konfiguration, ob eine FTTH-Service-Aufschaltung auf den OTO-Baufauftrag warten muss oder nicht, funktioniert nicht ordnungsgemäss. Es wird immer auf die Erledigung	P2 - SW Bug	PROD	9.13	Erledigt	21-07-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
	OnHold zu setzen oder nicht hat keine Wirkung	des Patch-Auftrages gewartet, was bei einer Telefon-Portierung zu Schwierigkeiten führen kann.					
DEV-3724	WF BETA: Workflowliste kehrt beim Aktualisieren auf die erste Seite zurück	Wenn auf der Workflowlisten-Übersicht eine Seite (unten im Pager) gewählt ist und man auf "Aktualisieren" klickt, wird wieder die erste Seite angezeigt. Die Liste sollte auf der gewählten Seite bleiben.	P2 - SW Bug	PROD, DEV		Nicht erledigt	21-07-2017
DEV-3326	WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt	WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt	P3 - SW Bug	PROD, STAGE	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3405	Vpbx-Telefonie wird sofort aufgeschaltet, statt am angegebenen Datum	Ein Business-Kunde möchte die Vpbx-Aufschaltung auf ein späteren Zeitpunkt. In der Bestellung wird korrekt das Datum angegeben. Der WF jedoch startet den Dienst sofort nach erfolgreiche Beendigung aller Schritte. Das sollte nicht sein, denn die dazugehörige Optionen werden auch sofort aktiv und in Rechnung gestellt.	P2 - SW Bug	PROD	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3463	Schedulerprozesse zum Aufschalten von Diensten, die mit einer Telefonportierung synchronisiert werden, schlagen fehl	Schedulerprozesse zum Aufschalten von Diensten, die mit einer Telefonportierung synchronisiert werden, schlagen fehl.	P2 - SW Bug	PROD	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3444	Retention-Promotion kann für Abos mit QLTV nicht erfasst werden	Bei einem Abo welches QLTV beinhaltet, kann die Retention-Promo nicht vergeben werden.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3416	Report Umsatz pro Produkt nach Ortschaft: Anzahl Kunden/Services sind vermischt	Der Report Umsatz pro Produkt nach Ortschaft vermischt Anzahl Services und Anzahl Produkte. Der Report soll nur Anzahl Services anzeigen.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3417	Report Produktkombinationen nach Ortschaft: Fehlerhafte Darstellung	Im Report Produktkombinationen nach Ortschaft sind einige Zeilen doppelt aufgeführt mit unterschiedlichen Zahlen.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.12	Erledigt	21-07-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
DEV-3483	QLTV: Kunde kann WLAN aufschalten, sobald die HGW erfasst wurde	Kunden mit einer pendenten QLTV Aktivierung, welche aktuell kein WLAN haben, erhalten Zugriff auf den Knopf zur Aktivierung des WLANs, sobald das HGW erfasst wurde.	P1 - SW Bug	PROD		Erledigt	21-07-2017
DEV-3526	QDE: ModifyUser verlangt bei Cable Kunden die Angabe einer gültigen FlatGUID		P1 - SW Bug	PROD, STAGE	9.11.4	Erledigt	21-07-2017
DEV-3547	Mobile-Portierung: Anpassungen PoA, damit es wieder auf eine Seite passt	Das Portierungsformular Mobile passt aktuell nicht mehr auf eine A4-Seite, daher müssen die Formatierungen angepasst werden damit es wieder auf einer Seite platz hat.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3215	Kunden ohne aktive Dienste mit Datenplausibilisierungsfehler	Kunden ohne aktive Dienste mit Datenplausibilisierungsfehler	P2 - SW Bug	PROD		Erledigt	21-07-2017
DEV-3385	Kombi-Upgrade: Arbeitsaufgabe zur Kündigung von Verte! wird ausgelöst		P2 - SW Bug	PROD	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3585	History: Aktivierungsdatum für QLTV wird nicht in History geschrieben	Wird ein Abo mit Quickline TV von einem Partner aufgeschaltet, so wird das Aktivierungsdatum nicht in die History geschrieben	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.13	Erledigt	21-07-2017
DEV-3453	Headend Analyse für LITE-User muss alle Headend des Technikergebiets anzeigen	Obwohl der LITE-User einem Technikergebiet zugewiesen ist, werden in der Headend Analyse nur die Headend angezeigt, die dem User zugewiesenen Partners. In anderen Worten sieht der WWZ-LITE-User nur die Headend des Partners WWZ, statt alle im "Telcom Cablenet" zugewiesene Partner (RENET AG, KFN, usw.)	P2 - SW Bug	PROD	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3419	Gesamtlänge der Email-Adressen ist auf 30 Zeichen beschränkt.	Wenn man in QMC oder im Cockpit eine Email-Adresse erfassen möchte, deren Gesamtlänge inklusive Domäne 30 Zeichen übersteigt, erscheint eine Fehlermeldung. Die Emailadresse kann nicht erstellt werden.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3149	Es können zu lange E-Mail Adressen bestellt werden	Es ist möglich, E-Mail Adressen mit mehr als 30 Zeichen zu bestellen.	P2 - SW Bug	PROD		Erledigt	21-07-2017
DEV-3222	Einzelaufschaltungen Mobil- und Festnetz	Gemeinsame Aufschaltung aller Services funktioniert bei Festenetzdienst unter bestimmten Voraussetzungen nicht.	P2 - SW Bug	PROD		Erledigt	21-07-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
DEV-3589	CLONE - QDE: Der Request StartRelocationWorkflow gibt keine Workflow ID zurück	Der Kunde möchte via QDE einen Umzugsworkflow starten und ruft dazu den Request StartRelocationWorkflow auf. Beim Absetzen des Requests liefert QDE keine WorkflowId zurück. Der Request geht nicht durch.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		Erledigt	21-07-2017
DEV-3415	Bei laufendem Bundlewechsel ein neues Mobil-Abo bestellen ergibt doppelte Rabattierung	Wenn beim Kunden einen laufenden Abo-Wechsel vorhanden ist, so wird bei einer separaten Mobil-Bestellung die Rabattierung falsch ausgewiesen.	P2 - SW Bug	PROD	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3410	Bei QLTV Kunden mit aktivem MobilTV wirft die FieldForceAPP eine "Argument out of Range"-Exception	Der Techniker öffnet über die FieldForce-App einen Kunden mit QLTV Bundle, welcher parallel auch noch einen aktiven Mobil-TV Service (Zattoo) hat. Beim Öffnen erscheint dann eine Fehlermeldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". Der Kunde kann nicht geöffnet werden.	P2 - SW Bug	PROD	9.12	Erledigt	21-07-2017
DEV-3509	Auf der QMC-Info-Seite und im Brief werden ausländische Postleitzahlen nicht dargestellt	Bei ausländischen Adressen wird die Postleitzahl auf der Info-Seite im QMC nicht dargestellt. Ausserdem erscheint die PLZ auch nicht auf den Briefen. Die Daten sind im ERP-System und auf der Datenbank korrekt hinterlegt.	P2 - SW Bug	PROD	9.13	Erledigt	21-07-2017
DEV-3766	QL TV Endgerät entsperren bei Aufschaltungsabbruch		P2 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	21-07-2017
DEV-3785	QLTV Homegateway kann gelöscht werden, obwohl er noch mit aktiven Diensten verbunden ist.		P2 - SW Bug	PROD, DEV	9.15	Erledigt	21-07-2017
DEV-3799	Dokument per Email zustellen im Workflow nicht mehr möglich	Der KNU führt in QMC eine Bestellung auf einem Bestandeskunden durch und bestellt einen neuen Service. Unter dem Kunden ist eine korrekte E-Mail-Adresse hinterlegt. Der KNU bearbeitet nun den Servicebestellungsworkflow und befindet sich im Schritt "Bestellbestätigung inkl. Vertrag und POA versenden". Dort erscheint zu Unrecht eine Meldung die besagt, dass die notwendigen Dokumente für den Vertragsabschluss nicht per E-Mail zugestellt werden konnte, da keine Emailadresse vorliegt. Der KNU hat keine Möglichkeit das Dokument per	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.15	Erledigt	20-07-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
		E-Mail zuzustellen, da der Knopf "Dokument erstellen und per E-Mail senden" nicht erscheint.					
DEV-3782	Schreibfehler im Workflow	Schreibe Fehler im Workflow, E-mai in der Bestellung Tab	P3 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	20-07-2017
DEV-3248	Field Force: Cloud Option zweimal in Kundendetails angezeigt		P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.12	Erledigt	19-07-2017
DEV-3249	Field Force: Bei Cloud Option wird der Status nicht übermittelt		P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.12	Erledigt	19-07-2017
DEV-3661	Fehler in Template neues Profil: Passwort und Profilname sind vertauscht	Bei der Erstellung eines neuen Profils sind im Template die Platzhalter für Passwort und Profilname vertauscht	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.15	Erledigt	18-07-2017
DEV-3755	WF-Administration: Partner nicht angewählt, LAN-User Darstellung	Im WF-Administration ist der Partner nicht vorausgewählt im Feld "Partner".	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.15	Erledigt	18-07-2017
DEV-3729	Löschen eines einzelnen Dienstes aus der Bestellung im Workflow löscht die dazu gehörende Geräteadresse nicht	Wenn man einen einzelnen Dienst im Verlauf des Service Bestellung Workflows aus der Bestellung löscht, wird die Geräteadresse für diesen Dienst immer verlangt.	P2 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	18-07-2017
DEV-3750	Im Workflow Analog Check lässt sich die Bestellbestätigung nicht öffnen		Neu - zu bewerten	PROD, STAGE	9.15	Duplikat	18-07-2017
DEV-3790	Neue WF-Maske sortiert die Spalte "Kunde" nach Vorname statt nach Nachname	Auf der neuen WF-Maske ist die Sortierung der Spalte "Kunde" nicht mehr wie auf der alten Maske nach Nachname sortiert, sondern nach Vorname. Somit geht die Suche mit genau so lang wie ohne Sortierung.	P3 - SW Bug	PROD	9.14	Duplikat	18-07-2017
DEV-3670	Workflow Register kommt beim jeden workflow schritt zurück auf das Dokumente Tab zurück.		P3 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.15	Erledigt	18-07-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
DEV-3793	Arbeitsaufgabe Verte! nicht mehr im Kombi wird ausgelöst wenn Abowechsel auf QLTV erfolgt	Es werden fälschlicherweise Arbeitsaufgaben "Verte! nicht mehr im Kombi" erstellt, wenn der Kunde auf QLTV wechselt. In diesem Case sind keine Arbeitsaufgaben nötig, da die Verte! Box automatisch gekündigt wird.	P1 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.14	Erledigt	17-07-2017
DEV-3741	QL TV AT-Change: Aktivierungsgebühr wird im Order angezeigt bei Wechsel von Verte zu QLTV	Bei einem AT-Change mit Wechsel von Verte zu QLTV wird die Aktivierungsgebühr fälschlicherweise im Order (Warenkorb) angezeigt.	P2 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	12-07-2017
DEV-3781	Ideen Portal im QMC nicht mehr abrufbar		P1 - SW Bug	PROD	9.13.1	Erledigt	10-07-2017
DEV-3722	Wenn ein QLTV für einen Bestandskunden bestellt wird. Wird das Endgeräte während der Bestellung nicht gesperrt	Wenn ein QLTV für einen Bestandskunden bestellt wird. Wird das Endgerät während der Bestellung nicht gesperrt und ein Geräterückgabe Workflow wird erzeugt.	P2 - SW Bug	PROD	9.14	Erledigt	10-07-2017
DEV-3730	Cockpit: Ist der Hauptbenutzer eines Mobile Abos < 16 Jahre, sollen Sperrsets aktiviert werden		P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.15	Erledigt	07-07-2017
DEV-3771	Fehlerhafte Notifikation für Portierungs-Benachrichtigung	Die Notifikation per E-Mail, dass Quickline Festnetz am xx.xx.xxxx aktiviert wird, wird nicht unter Kundendaten > Kommunikation eingetragen.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.13	Erledigt	06-07-2017
DEV-3687	Nach abgebrochenem Techwechsel von HF auf FTTH kann das FTTH CPE nicht gelöscht werden	Der KNU führt einen Techwechsel von HF auf FTTH mit einem in der Zukunft liegendem Umzugsdatum durch. Der KNU lässt dann den Umzug durch SWOPS wieder abrechnen und möchte anschließend das nicht notwendige FTTH CPE wieder auf dem Kunden entfernen. Beim Versuch meldet QMC dann den Fehler "Das Gerät hat noch aktive Subgeräte!". angezeigt.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Won't Do	05-07-2017
DEV-3769	WF BETA: Neue Geräteadresse kann nicht im Workflow eingegeben werden wenn der Kunde schon eine zugewiesen hat	Neue Geräteadresse kann nicht im Workflow eingegeben werden wenn beim Kunde schon eine Adresse für das Gerättyp existiert	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.14	Erledigt	04-07-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
DEV-3767	Partnerübergreifender Umzug für einen Smartcard Only Kunde funktioniert nicht mehr		P1 - SW Bug	PROD	9.13.2	Erledigt	04-07-2017
DEV-3721	Aufschaltung: Es wird immer ein Cloud Provisionierungs Task erstellt, auch wenn keine Cloud bestellt wurde	Bei einer Aufschaltung wird immer eine Provisionierung für die Cloud ausgelöst, auch wenn der Kunde diesen Service gar nicht bestellt hat.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.14	Erledigt	04-07-2017
DEV-3620	Bestellt FTTH Linie Ohne OTOID können im QMC nicht angezeigt werden.	Bestellt FTTH Linie Ohne OTOID können im QMC nicht angezeigt werden.	P2 - SW Bug	PROD, DEV	9.15	Erledigt	04-07-2017
DEV-3763	Workflow Dokumente mit falscher Adresse	In vereinzelt Fällen kommt es vor, dass die Adresse im Kopf eines Dokumentes nicht der Adresse des Kunden entspricht, welcher das Dokument erhalten soll.	P1 - SW Bug	PROD	9.13.1	Erledigt	03-07-2017
DEV-3764	Quickline TV analyse geht nicht mehr		P1 - SW Bug	PROD		Erledigt	03-07-2017
DEV-3757	WF im QMC: Ajax Fehler Busy Indicator läuft ewig		P1 - SW Bug	PROD	9.13.1	Erledigt	03-07-2017
DEV-3753	QMC neue WF-Maske zeigt Name Vorname eines nicht zugewiesenen WFs nicht an	Auf der neuen WF-Maske werden Name und Vorname des Kunden nicht angezeigt, wenn dieser noch keiner UserId zugewiesen worden ist. Auf der alten WF-Maske sind sie noch ersichtlich gewesen. Es ist wichtig für die Bearbeitung, dass der Name ersichtlich ist.	P2 - SW Bug	PROD		Duplikat	03-07-2017
DEV-3688	Pay Pakete werden doppelt dargestellt.		P2 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	30-06-2017
DEV-3031	WWZ: Report Bestellung	Neuer Report "Bestellungen" erstellen, worin Bestellungen je Service ersichtlich sind.		PROD		Nicht erledigt	30-06-2017
DEV-3756	WF: Bei Workflow übernehmen im Internet Explorer bleibt im Schritt in Waiting stehen	Wird ein Workflow über den User geöffnet und angenommen, so bleibt die Ansicht auf Waiting (Rädchen das dreht), bis Seite aktualisiert wird.	P1 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV	9.13.1	Erledigt	30-06-2017
DEV-3535	Extranet: Geburtsdatum 01.01.1900 wird in Trefferliste dargestellt	Im Extranet werden in der Trefferanzeige die Platzhalter Geburtsdaten 01.01.1900 fälschlicherweise dargestellt, wenn ein Bestandskunde gesucht wird.	P3 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	30-06-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
DEV-3717	Fehlermeldung beim Bestellen oder Künden eines Bouquet auf einer Smartcard	Der Kunde hat eine DTV HDTV Box mit einer Smartcard als Subdevice. Nun möchte der KNU im QMC auf dieser Smartcard ein Bouquet künden oder bestellen. Unter gewissen Voraussetzungen kann es nun passieren, dass unter der Smartcard die Bouquets im Fenster "Pakete verwalten" doppelt erscheinen. Beim Versuch, irgendein Bouquet zu bestellen oder zu künden erscheint dann die Fehlermeldung "Es konnte kein Ergebnis zu Ihrer Selektion ermittelt werden".	P2 - SW Bug	PROD	9.15	Erledigt	30-06-2017
DEV-3758	CLONE - Ablösung E-Mailbestätigung Bestellungen für Partner	Der alte E-Mail Service, welcher die neuen Bestellungen an den Partner zustellt wurde nicht deaktiviert. Die Partner erhalten daher nun 2 E-Mails je Bestellung.	P1 - SW Bug	PROD	9.13.2	Erledigt	29-06-2017
DEV-3751	Mobil Gerätepläne Kündigung kann während eine Kombi Kündigung nicht aufgehoben werden.		P3 - SW Bug	PROD		Erledigt	27-06-2017
DEV-3272	QDE: Wenn mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen wird, verbleibt er in einem inkonsistenten Zustand	Wird mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen, verbleibt er in der Workflow-Queue. Die anderen Workflowtypen werden korrekt abgebrochen.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.14	Erledigt	26-06-2017
DEV-3662	Notifikation für WLAN-Netzwerkschlüssel: HTML-Codes ist für Kunde sichtbar	Wird eine Notifikation mit dem WLAN Netzwerk-Schlüssel erstellt und dem Kunden per SMS zugestellt, so sieht der Kunde die HTML-Codes	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		Erledigt	26-06-2017
DEV-3351	Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift	Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift (Seite "Übersicht Kunde)	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.14	Erledigt	26-06-2017
DEV-3321	QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt	QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt	P2 - SW Bug	PROD	9.14	Erledigt	26-06-2017
DEV-3716	Wenn Festnetz bestellt wird nach einer QLTV Bestellung	Der Kunde hat eine pendente QLTV-Bestellung, wo der Aktivierungszeitpunkt in der Zukunft liegt (WF bereits fertig	P2 - SW Bug	PROD, STAGE	9.14	Erledigt	26-06-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Grund	Update Datum
	verlangt der Bestellung Workflow ein Kabel Modem	bearbeitet). Wenn nun ein Festnetz bestellt wird, verlangt der Workflow nach einem Kabelmodem, obwohl dem Kunden bereits ein HGW zugewiesen ist.					
DEV-3664	Abbruch-Workflow stürzt ab.	Der Partner bearbeitet einen Abbruch-Workflow in der neuen Workflow-Beta Umgebung. Der Abbruch-Workflow stürzt dann nach dem letzten Schritt "Kunden über Abbruch informieren" ab und beendet mit Fehlern.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Erledigt	22-06-2017
DEV-3726	Workflow: Dokumente werden in Firefox nach dem Erzeugen nicht in der Rubrik Dokumente dargestellt	Workflow: Dokumente werden in Firefox nach dem Erzeugen nicht in der Rubrik Dokumente dargestellt	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, INT, DEV	9.14	Erledigt	22-06-2017
DEV-3667	Es werden nicht alle PLZ im Orderprozess zur Auswahl angezeigt.	Der Kunde möchte ein Mobil-Abo abschließen und wohnt in Biel an einer Adresse mit PLZ 2501 und 2503. Sobald er im Order die Adresse eingibt, erscheint aber die Fehlermeldung, dass in dieser Region leider kein Quickline-Produkt verfügbar ist.	P2 - SW Bug	PROD	9.14	Erledigt	21-06-2017
DEV-3713	Login: Profilergänzung - Eingabe des Geburtsdatum wird nach einem Tag wieder verlangt	Wenn kein Geburtsdatum auf dem Kunden vorhanden ist, muss beim erstmaligen einloggen ins Cockpit das Geburtsdatum ergänzt werden. In einem bestimmten Fall kann es sein, dass der Benutzer solange der Workflow Adresswechsel noch offen ist, dies wiederholen muss.	P2 - SW Bug	PROD		Erledigt	20-06-2017
DEV-3542	Bei einem Umzug mit Partnerwechsel ohne AT-Change mit neuer WLAN Aufschaltung wird die Telefonie nicht umgezogen	Bei einem Umzug mit Partnerwechsel ohne AT-Change mit neue WLAN aufschaltung	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		Erledigt	20-06-2017

2. Offene Pendenzen P0, P1 und P2

Es sind total 13 Pendenzen offen

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Status	Erstelldatum
DEV-3840	Javascript-Alerts in Browser entfernen	In einem Usecase kam eine Alert-Meldung im Bereich Workflow als Javascript-Alert in Browser. Diese sollten eigentlich alle durch Meldungen im GUI abgelöst sein. Dies ist scheinbar nicht der Fall.	P2 - SW Bug	PROD, BETA, INT		Open	09-08-2017
DEV-3830	E-Mail Verzögerung PW Reset bei SSO to QMC Sync		P1 - SW Bug	PROD		In Progress	03-08-2017
DEV-3794	Lagerverlauf: TransferID kann nicht mehr aufgerufen werden	Bei einer Umbuchung wird eine TransferID im Lagerverlauf angezeigt. Jedoch kann die TransferID nicht aufgerufen werden (kein Link) und damit sind die Details der Umbuchung nicht ersichtlich. D.h. der User landet in einer Sackgasse.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Open	12-07-2017
DEV-3791	Nicht gerechtfertigte Fehlermeldung nach Wechsel eines Office Duo Kombis		P2 - SW Bug	PROD, STAGE		Open	11-07-2017
DEV-3778	Mobile: Auf Rubrik Mobile wird Abo mit neuer Nummer und in Zukunft terminiert nicht angezeigt	Ist ein Mobile-Abo Bestellung mit einer neuen Rufnummer pendent (WF abgeschlossen), so wird die Linie in der Rubrik Mobile nicht angezeigt.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Open	05-07-2017
DEV-3715	Bei manuell verrechneten Positionen wird unter den Rechnungsdetails der Gesamtpreis und Menge nicht korrekt angezeigt	Der KNU erfasst eine manuelle Rechnungsposition z.B. "405 Dienstleistungen vor Ort" und gibt im Feld Menge eine Zahl mit Kommastellen ein. Unter QMC > Finanzen > Rechnungsdetails wird danach fälschlicherweise die eingegebene Menge ab- bzw. aufgerundet. Ebenfalls wird nur der Preis pro Menge angezeigt anstelle des Gesamtpreises	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		Open	07-06-2017
DEV-3708	QDE 4.0: Funktion SendFactura Umgang mit Datum nicht korrekt	Die QDE-Schnittstelle 4.0 kann nicht mit den Datumsformaten 0001-01-01 oder "Null" umgehen.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		In Progress	06-06-2017
DEV-3706	QDE 4.0: Funktion SendFactura Code Exception wird angezeigt	Bei der Funktion SendFactura wird in gewissen Fällen eine unverständliche Fehlermeldung zurückgegeben anstelle einer korrekten Validierungsmeldung.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		In Progress	06-06-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Status	Erstell-Datum
DEV-3703	Ausländischer Ort und PLZ werden bei Adressänderungen direkt aus QMC nicht übernommen	Wird eine vorhandene CH-Korrespondenz-, Vertrags- oder Rechnungsadresse in eine ausländische Adresse umgewandelt, so wird die PLZ und der Ort nicht abgespeichert.	P2 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Open	02-06-2017
DEV-3630	Bei Kombiwechsel und Festnetz Kündigung kann die Kündigung nicht angezeigt	Bei Kombiwechsel und Festnetz Kündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden	P2 - SW Bug	PROD		Open	27-04-2017
DEV-3349	TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht	TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht	P2 - SW Bug	PROD, STAGE		Open	31-01-2017
DEV-3256	Wird eine Mobilnummer ein zweites Mal bestellt (mit Portierung) führt dies zum Abbruch des Bestell-Workflows	Wird eine Mobilnummer ein zweites Mal bestellt (mit Portierung) führt dies zum Abbruch des Bestell-Workflows	P2 - SW Bug	PROD		Open	23-12-2016
DEV-2857	Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Entsteht beim WF-Schritt "Auftrag für den Techniker" ein Fehler, so bleibt der WF Patchauftrag hängen	P2 - SW Bug	PROD		In Progress	09-08-2016

3. Offene Pendenzen P3

Es sind total 14 Pendenzen offen

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Status	Erstell-Datum
DEV-3839	Seite Anschlussinformationen öffnet sehr langsam	Die Seite "Anschlussadresse" auf einem Kunden unter Kundendaten lädt sehr lange beim Aufrufen	P3 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Open	09-08-2017
DEV-3837	QMC: Festnetz wird inkonsistent im Überschrift benannt	QMC: Festnetz wird inkonsistent im Überschrift benannt - als Festnetz und Telefonie	P3 - SW Bug	PROD		Open	08-08-2017
DEV-3765	Cloud-Speicheroption: Falsches Gültigkeitsdatum dargestellt wenn auf kleinere Option gewechselt wird	Cloud-Speicheroption: Falsches Gültigkeitsdatum dargestellt wenn auf kleinere Option gewechselt wird	P3 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Open	30-06-2017
DEV-3698	Order (Low): Keine Einschränkung bei Länge der Hausnummer		P3 - SW Bug	PROD, STAGE, DEV		Open	31-05-2017
DEV-3643	Im Cockpit gibt Business Internet-Abo pausieren eine irreführende Meldung	Business-Kunden Im Cockpit erhalten eine irreführende Meldung, wenn sie ihren Vertrag pausieren möchten: "Eine Suspension ist bei einem Gratis Abonnement nicht möglich!" Das ist aber nicht der Grund. Es sollte eher folgend lauten: "Eine Suspension ist bei einem Business Abonnement nicht möglich!"	P3 - SW Bug	PROD		Open	05-05-2017
DEV-3603	Emailadressen mit "_"-Zeichen direkt vor dem @ können weder in QMC noch in QDE erfasst werden	Der Partner kann keine E-Mailadresse mit einem "_"-Zeichen unmittelbar vor dem @ (z.B. hans_muster_@hotmail.com) in QMC über Kundendaten oder über QDE erfassen (nicht eine neue Mailadresse eröffnen, sondern eine bestehende eintragen in den Kundendaten).	P3 - SW Bug	PROD		Open	12-04-2017
DEV-3566	ChangeBundle können nicht abgebrochen werden	ChangeBundle können nicht abgebrochen werden	P3 - SW Bug	PROD		Open	31-03-2017
DEV-3556	Cloud - Abgelaufene Cloud dienst werden immer noch als gesperrt angezeigt.	Cloud - Abgelaufene Cloud dienst werden immer noch als gesperrt angezeigt.	P3 - SW Bug	PROD		Open	28-03-2017
DEV-3484	Wechselprozess: Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern.	Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern.	P3 - SW Bug	PROD		Open	13-03-2017

#	Titel	Beschreibung	Priorisierung	Umgebung	Release	Status	Erstell-Datum
DEV-3371	Festnetz-Kündigung mit anschliessendem Kombiwechsel führt zu doppeltem TELCancel ProcessScheduler	Wenn man eine Telefonie-Kündigung einleitet und anschliessend einen Kombiwechsel mit Ausschluss der Telefonie macht, dann werden 2 Festnetz-Kündigungen geschrieben, statt nur eine.	P3 - SW Bug	PROD		Open	07-02-2017
DEV-3353	DTVAllCanceler werden doppelt erfasst	Wird auf einem Kunden zuerst das Pay-Paket und danach das Kombi gekündigt, so wird im Hintergrund versucht das PayPaket 2x zu kündigen, was zu einem Fehler führt.	P3 - SW Bug	PROD		Open	01-02-2017
DEV-3317	Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen.	Gebäude Information zeigt FTTH verfügbare Gebäude die nicht bepready sind. Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen.	P3 - SW Bug	PROD		Open	17-01-2017
DEV-3242	Gebäude Information: Verfügbarkeits Datum wird falsch dargestellt	Wird ein Verfügbarkeitsdatum via QDE (BepAvailabilityDate) übermittelt, so wird in der Gebäudeinformation das Datum falsch dargestellt.	P3 - SW Bug	PROD, STAGE		In Progress	20-12-2016
DEV-2718	Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	P3 - SW Bug	PROD, STAGE		Open	30-06-2016