

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

| Σ | Anzahl | Bereich | siehe Seiten |
|----------|--------|--|-------------------------|
| 108 | 75 | 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | 2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| | 33 | 2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate | 11-12-13-14 |
| 63 | 2 | 3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt) | 15 |
| | 61 | 4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 | 16-17-18-19-20-21-22-23 |
| 48 | 0 | 5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt) | |
| | 48 | 6. Offene Pendenzen P3 | 24-25-26-27-28 |

- Somit wurden seit dem 05.06.16 insgesamt 108 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 75 produktiv installiert.
- Von den derzeit 111 offenen Pendenzen sind 63 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 48 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 27.07.16 sind 4 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 0 als P1 und 2 als P2, der Rest P3)

Quickline AG

Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 2 |
|--|----------|------------------------|--|--|---------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 1 DEV-2770 P0 | 19.07.16 | 9.05 19.07.16 | QMC :: Bestellung kann nicht abgeschlossen werden | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 2 DEV-2638 P1 | 03.06.16 | 9.04.5 07.07.16 | CustomerCenterApi :: Cockpit Text bei WPS fähigen WLAN Router falsch Text im Cockpit bei WPS fähigen WLAN Router ist falsch. | RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen | |
| 3 DEV-2674 P1 | 20.06.16 | 9.04.5 07.07.16 | QMC :: Office Voice Produkte werden die Monatskosten nicht verrechnet. Bei Office Voice Produkten werden die monatlich anfallenden Kosten, d.h. Option Channel und Option Flat, nicht verrechnet. | RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen | |
| 4 DEV-2717 P1 | 30.06.16 | 9.05 19.07.16 | QMC / Workflow :: Nach eine Bestellung werden nicht alle Dienste am selben Datum aufgeschlatet obwohl es so im Workflow festgelegt wurde | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 5 DEV-2740 P1 | 08.07.16 | 9.05 19.07.16 | CustomerCenterApi :: Text für Servicetyp Festnetz im Cockpit falsch Text im Cockpit für Festnetz nicht konsistent umgesetzt. Auf der Startseite erscheint, bei der Produktübersicht Telefonie anstatt Festnetz | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 6 DEV-2747 P1 | 12.07.16 | 9.05.3 19.07.16 | QMC :: Umzug zu anderem Partner erstellt falsches Startdatum beim Internet-Abo | RELEASED mit 9.05.3 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 7 DEV-2775 P1 | 20.07.16 | 9.05.3 19.07.16 | FlexForms :: Ein Bestehender Kunde kann in der bestellung nicht ausgewählt werden | RELEASED mit 9.05.3 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 8 DEV-2782 P1 | 21.07.16 | 9.05.4 28.07.16 | Order :: Bestellung kann nicht abgeschlossen werden V2 Released auf PROD mit 9.05.4 am 28.07.16 | RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen | |
| 9 DEV-2799 P1 | 27.07.16 | 9.05.5 04.08.16 | QMC :: WF Aufschaltdatum angeben, wenn ein Service gelöscht wurde. In einer Bestellung wird ein Service gelöscht. Wenn auf dem Schritt "Gewünschtes Aufschaltdatum erfassen" auf "Weiter" geklickt wird, so kommt eine Fehlermeldung: "Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten." | RELEASED mit 9.05.5 am 04.08.16 - Geschlossen | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 3 |
|--|----------------|-------------|--------------------|---|--|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 10 | DEV-2199 P2 | 04.12.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Order: Bestellung eines CA-Moduls erkennt die laufende Festnetzportierung nicht Auch Telefon-Linien welche noch nicht fertig portiert sind können in eine Kombi - Bestellung übernommen werden. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 11 | DEV-2774 P2 | 20.07.16 | 9.05.4 28.07.16 | Order :: vPBX Formulare können nicht heruntergeladen werden Bei Office Produktbestellung lassen sich die vPBX Formulare von der Bestellbestätigungseite nicht herunterladen | RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen |
| 12 | DEV-2781 P2 | 21.07.16 | 9.05.4 28.07.16 | DB :: Das Mobil-Portierungsformular wird bei Fastportierungen nicht korrekt erstellt. Es fehlt der Hinweis Text: "Die Kündigung des Mobile_Vertrags bei meinem bisherigen Anbieter..." unterhalb der Rufnummer. | RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen |
| 13 | DEV-1682 P3 | 20.05.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 14 | DEV-1800 P3 | 29.06.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Im Bestellung Workflow ist es möglich die Bestellung zwei oder mehrere Kunden zuzuordnen. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 15 | DEV-1007 | 13.08.14 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Bug P3: falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere) Falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere). Hier wird kein Mindestvertragsdauer-Text mehr angezeigt, weil da für DTV-Bouquets keine solche Vertragsbedingung gibt. Nun wird üblicher Aktiv-Text angezeigt. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 16 | DEV-1123 | 10.10.14 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: QMC Zugang für Netzübergreifende Partner | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 17 | DEV-1590 | 24.04.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Firmen mit Geburstdatum im Workflow | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 18 | DEV-1681 | 19.05.15 | 9.05 19.07.16 | auf dem Technik-Report "Gesperre Dienste" steht ein alter Sperrgrund | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 19 | DEV-1685 | 21.05.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Falsche Fehlermeldung: Docis Version zu klein für Verte | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | | Seite 4 |
|--|----------|-------------|--------------------|--|--|---------|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | | |
| Prio | | Lieferdatum | | | | |
| 20 | DEV-1723 | 04.06.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Beim Kundensuchen wird die Verte in Kündigung angezeigt wenn sie in Aktivierung ist. Aufschaltungsstatus von Verte! in der Kundensuche wurde korrigiert. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 21 | DEV-1759 | 15.06.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Manuelle Verrechnungsposition "408" | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 22 | DEV-1818 | 06.07.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Adresse wechseln während einer FTTH Line Bestellung. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 23 | DEV-1833 | 09.07.15 | 9.05 19.07.16 | Retry auf der tblProvisioning_Queue ist nicht optimal | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 24 | DEV-1835 | 10.07.15 | 9.05 19.07.16 | Eine FTTH Linie kann nicht zwei mal gekündigt werden. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 25 | DEV-1872 | 29.07.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: QDE:Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 26 | DEV-2045 | 06.10.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Technische Berichte | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 27 | DEV-2107 | 03.11.15 | 9.05 19.07.16 | Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 28 | DEV-2173 | 25.11.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Bestandskunde mit SmartStart bestellt Bundle, Rabatt wird angezeigt, SmartStart nicht. Bestandskunde mit bestehendem Mobile bestellt ein Kombi. Neu wird der AIO Rabatt für bestehende Abos nicht mehr im Warenkorb angezeigt. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 29 | DEV-2201 | 07.12.15 | 9.04.5 07.07.16 | QMC :: Vermittler Id in Feld "Kunde wirbt Kunde" wird nicht gespeichert. | RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen | |
| 30 | DEV-2225 | 11.12.15 | 9.05 19.07.16 | QDE: Wenn eine Wohnung einen anderen HAUSKEY bekommt, wird diese Id nicht in der Tabelle tblUser angepasst. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |
| 31 | DEV-2231 | 17.12.15 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Geräteplan-Aktivierung: Startdatum des Geräteplans z.T. falsch (in Vergangenheit) | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 5 |
|--|----------|-------------|------------------|--|--|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 32 | DEV-2248 | 24.12.15 | 9.05 19.07.16 | VPBX Bestellung: Bei einem offenen Bundlechange kann der Schritt "Nummern erfassen" im Workflow nicht abgeschlossen werden. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 33 | DEV-2256 | 06.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: ISDN-Teilportierung wird Flag gesetzt, aber nicht ins XML übernommen | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 34 | DEV-2276 | 15.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Umzugsprozess Fall 3: PartnerChangeWithAtChange mit zusätzlicher Bestellung Verte | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 35 | DEV-2280 | 19.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Es wird nun geprüft ob der Zielkunde beim Umzug schon aktive Dienste hat. ist dies der Fall, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Verwenden dieses Kunden ist dann nicht möglich. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 36 | DEV-2292 | 21.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Scheduler Prozess wird beim falschen Kunden angezeigt Im Fall von Umzug zwischen zwei Partner, ist es nicht mehr möglich, während der Umzugsworkflow beim anderem Partner noch offen ist, ein Kündigung beim umziehende Kunde zu einzuleiten | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 37 | DEV-2296 | 22.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Umzug:FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt doppelten FTTHFlatPortContract | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 38 | DEV-2298 | 22.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Nach einem Umzug zu einem anderen Partner werden die neue Festnetz Linie nicht komplett erfasst. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 39 | DEV-2307 | 28.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: QDE-Adressänderung bei HF: Bei offenen WFs oder ProcessScheduler nicht erlauben | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 40 | DEV-2311 | 28.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht an der gewünschten mobil nummer geschickt. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 41 | DEV-2322 | 29.01.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 6 |
|--|----------|------------------------|------------------|--|--|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 42 | DEV-2326 | 01.02.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: QMC Stage: Vermerk/Wasserzeichen auf Dokumenten hinterlegen Mit dem neuen Dokumentgenerator | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 43 | DEV-2342 | 05.02.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Kündigung Smartcard - Gekündigte und neu bestellte Bouquets können nicht mehr gekündet werden | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 44 | DEV-2359 | 12.02.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: E-mail Wechsel: E-mail können ohne alias zu einem weiteren Kunde gezugelt werden. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 45 | DEV-2366 | 15.02.16 | 9.05 19.07.16 | Formular Vertrag wird nicht korrekt dargestellt | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 46 | DEV-2380 | 22.02.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: WF Adressänderung Name und Vorname führt zu SQL-Datum-Fehler | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 47 | DEV-2402 | 29.02.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: die Kündigung einer Vertebox kann nicht aufgehoben werden | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 48 | DEV-2403 | 29.02.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: in Kündigungsbestätigung wird VPBX-Kündigung nicht aufgeführt vPBX Kündigungen werden im Kündigungsdokument mit angezeigt. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 49 | DEV-2433 | 17.03.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 50 | DEV-2463 | 05.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: CLONE - Portierungsdatum seit 1.7.2014 übermässig eine oder zwei Stunden falsch | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 51 | DEV-2464 | 06.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: QMC: Abowechsel auf Haupt-Rubrik anzeigen Künftig ist ein penderter Abowechsel bereits auf der Hauptseite des entsprechenden Services ersichtlich. Bisher war dies nur in der Unterrubrik Abo wechseln (Bspw. Internet > Aktionen > Abo wechseln) oder in der Kundenhistory ersichtlich. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 52 | DEV-2466 | 06.04.16 | 9.05 19.07.16 | Bestellprozess :: Mobil-Portierung: Rufnummer, die bereits bei uns sind, werden bei erneuten Bestellung nicht mehr geprüft | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 7 |
|--|----------|-------------|------------------|---|--|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 53 | DEV-2471 | 06.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Order: Mobile Jugendabo - Notifikation an 2. Rufnummer fehlt Im Bestellprozess kann bei Bestellungen eines Mobil-Jugendabos die Notifikation bei Überschreitung der Gebührenlimite an eine 2. Rufnummer (bspw. Eltern) nicht mehr erfasst werden. Dieses Feld soll erscheinen, wenn im Bestellprozess der Punkt "Vertragsinhaber ist der Hauptnutzer" nicht angewählt wird. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 54 | DEV-2473 | 07.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Gerätewechsel und Laufblatt zur Rückgabe des alten Geräts, will das neue Gerät zurück haben | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 55 | DEV-2476 | 08.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Nach Techwechsel keine Verte mehr vorhanden | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 56 | DEV-2490 | 14.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Dokument Rückgabequittung Endgeräte hat fixe Aufzählungszeichen Auf dem Dokument "Rückgabequittung Endgeräte" werden heute fix drei Aufzählungszeichen aufgedruckt, auch wenn nur zwei Endgeräte eingetragen werden. Künftig werden nur Aufzählungszeichen angedruckt, wenn auch ein Text im Feld eingetragen wurde. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 57 | DEV-2499 | 15.04.16 | 9.05 19.07.16 | Neue Hotlinennummer für Reports und ressourcen | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 58 | DEV-2504 | 19.04.16 | 9.05 19.07.16 | Bestellprozess :: Cockpit: Falsche Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn kein Geburtsdatum vorhanden Wenn kein Geburtsdatum des Kunden hinterlegt ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 59 | DEV-2505 | 19.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Berechtigung Rubrik Bonus-Konto anpassen Neu soll die Seite "Bonus-Konto" unter der Rubrik Finanzen wieder angezeigt werden, das Bonus-System zu wechseln ist aber nur für durch das Channel Management möglich. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 8 |
|--|----------|-------------|------------------|--|--|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 60 | DEV-2508 | 20.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 61 | DEV-2509 | 20.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Kunde möchte nur eine Telefonnummer von 2 zügeln. Gezügelt werden beide. Man möchte eine von zwei Telefonnummern von einem Kunden zum anderen Kunden zügeln. Statt nur die gewünschte Telefonnummer zu zügeln, zügelt der Workflow beide. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 62 | DEV-2511 | 20.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Availability service verwirrt die Quickline web Seite mit verfügbare Produkte an eine nicht verfügbare Adresse Verfügbarkeitsprüfung angepasst bei FTTH und Gebäude nicht bereit. In diesem Fall können keine Produkte bestellt werden. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 63 | DEV-2513 | 20.04.16 | 9.05 19.07.16 | QDE :: Partner kann mehrere Umzüge / Tech.-Wechsel über QDE auf dem gleichen Kunden erstellen Der Partner kann via Fremdsystem (ERP) mehrerer Umzüge / Tech.-Wechsel auf dem gleichen Kunden einleiten, auch wenn der bereits vorhandene Umzug / Tech.-Wechsel noch nicht abgeschlossen ist. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 64 | DEV-2514 | 20.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Umzug/Tech. Wechsel: Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude (FTTH) Der FTTH-Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude. Er zügelt von der Wohnung "mitte" in die Wohnung "rechts". Der Umzugsprozess vollzieht die Umstellung der Wohnung und OTO-ID nicht und bleibt mit den alten Daten stehen. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 9 |
|--|----------|------------------------|--------------------|---|--|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 65 | DEV-2515 | 21.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Willkommensbrief: Ratenzahlungsvereinbarung wird angedruckt, auch wenn Kunde kein Handy bezogen hat Bestellt der Kunde Mobil-Telefonie ohne Ratenzahlungsvereinbarung, so wird im Willkommensbrief im Bereich wichtige Quickline-Zugangsdaten die Aufzählung Ratenzahlungsvereinbarung angezeigt, aber ohne Vertragsnummer. Dieser Aufzählungspunkt soll gar nicht erscheinen, wenn keine Ratenzahlungsvereinbarung vorliegt. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 66 | DEV-2516 | 21.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Willkommensbrief und Bestellbestätigung: fehlerhafte Aufschaltdaten Aufschaltdatum von Mobile wird nun korrekt angezeigt | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 67 | DEV-2530 | 26.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Telefonie bei einem QLTV Kunden nachträglich bestellen verlangt Kabelmodem Beim nachträglichen Bestellen eines Telefonanschlusses bei einem Kunden mit QL TV wird dieser nun direkt auf dem HGW aufgeschaltet. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 68 | DEV-2533 | 27.04.16 | 9.05 19.07.16 | Admin-Portal :: Cloud Notifikationen | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 69 | DEV-2536 | 28.04.16 | 9.05 19.07.16 | Umzug: Mobile mit aktiver Kündigung soll nicht umgezogen werden können | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 70 | DEV-2608 | 26.05.16 | 9.05 19.07.16 | Anpassung Agama Provisioning | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 71 | DEV-2611 | 27.05.16 | 9.05 19.07.16 | CLONE - Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder nach einem abbruch nicht beendet. | RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen |
| 72 | DEV-2616 | 30.05.16 | 9.04.3 09.06.16 | Order :: Zu viele doppelte Kombis im gleichen Monat | RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen |
| 73 | DEV-2619 | 31.05.16 | 9.04.4 16.06.16 | Order: Kombi Wechsel auf Quickline Basic (Pilot-Produkt) Bei einem Abowechsel auf ein Quickline Basic (Pilot-Produkt), kann das Quickline Basic in den Warenkorb gelegt werden. Aber der Bestellprozess kann danach nicht weitergeführt werden, da der "weiter" Button inaktiv ist. Dies soll behoben werden. | RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) | | | | | Seite 10 |
|--|----------|-------------|--------------------|--|--|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 74 | DEV-2629 | 02.06.16 | 9.04.4 16.06.16 | Cloud Benachrichtigungen können fälschlicherweise im QMC unter Kommunikation versendet werden Im QMC werden auf den Kunden im Bereich Kommunikation die Cloud-Benachrichtigungen als Textvorlagen angezeigt, obwohl diese automatisch versendet werden und nicht manuell ausgelöst werden sollen. | RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen |
| 75 | DEV-2640 | 03.06.16 | 9.04.3 09.06.16 | QMC :: Umzug: Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet Nach einem Umzug werden die Mobilgeräte mit Ratenzahlung komplett neu verrechnet | RELEASED mit 9.04.3 am 09.06.16 - Geschlossen |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate | | | | | | Seite 11 |
|--|----------------|------------------------|------------------|---|---|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | | |
| 76 | DEV-1678 P2 | 18.05.15 | 9.06 16.08.16 | Adressänderung Firma zu Privat bleibt der Firmennamen in der Übersicht ersichtlich | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 77 | DEV-1813 P2 | 02.07.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Speedtest rechnet falsch, wenn zwei Internet Verträge vorhanden sind. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 78 | DEV-1957 P2 | 03.09.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: E-Mail und SMS mit Lieber Frau... | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 79 | DEV-2185 P2 | 30.11.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 80 | DEV-2234 P2 | 18.12.15 | 9.06 16.08.16 | Doppelte OTO-IDs. Mit und Ohne Nummer des optischen Steckverbinders. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 81 | DEV-2252 P2 | 30.12.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Internet-Suspension: Nach einem Monat wird immer aufgehoben | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 82 | DEV-2262 P2 | 08.01.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 83 | DEV-2392 P2 | 25.02.16 | 9.06 16.08.16 | QDE :: QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 84 | DEV-2408 P2 | 02.03.16 | 9.06 16.08.16 | Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 85 | DEV-2410 P2 | 03.03.16 | 9.06 16.08.16 | Mobil: Bestellungsworkflow können nicht parallel bearbeitet werden. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate | | | | | | Seite 12 |
|--|----------|-------------|------------------|---|---|----------|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | | |
| Prio | | Lieferdatum | | | | |
| 86 | DEV-2422 | 10.03.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Umzug: WLAN Setup-Gebühr auf Bestellbestätigung und Vertrag ausgewiesen | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 87 | DEV-2487 | 11.04.16 | 9.06 16.08.16 | FieldForce :: Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 88 | DEV-2527 | 22.04.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 89 | DEV-2545 | 02.05.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: fehlerhafter Report QMC Accounts Im Report "QMC Accounts", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Technik abgerufen werden kann, fehlen heute einzelne Rechte. Der Report soll wieder alle Rechte pro QMC-User anzeigen gemäss Stand im Admin Rollenmanager. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 90 | DEV-2561 | 04.05.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 91 | DEV-2600 | 20.05.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: AT Changer räumt alles unnötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 92 | DEV-2610 | 26.05.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate | | | | | Seite 13 |
|--|----------|------------------------|--|---|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 93 DEV-2644 P2 | 07.06.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt.Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 94 DEV-1627 P3 | 01.05.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Suspensions-Verwaltung verbessern im QMC | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 95 DEV-1752 P3 | 12.06.15 | 9.06 16.08.16 | QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 96 DEV-1886 P3 | 31.07.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Kein History Einträge nach einem Gebäude wechsel. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 97 DEV-1891 P3 | 03.08.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard-Modifikationen nicht | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 98 DEV-1896 P3 | 06.08.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 99 DEV-1912 P3 | 12.08.15 | 9.06 16.08.16 | Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Geschlossen | |
| 100 DEV-1916 P3 | 13.08.15 | 9.06 16.08.16 | Kundendaten: Hauptkontaktnummer löschen wirft Fehlermeldung | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |
| 101 DEV-1947 P3 | 01.09.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate | | | | | Seite 14 |
|--|----------|-------------|------------------|---|---|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 102 | DEV-2219 | 10.12.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt |
| 103 | DEV-2580 | 12.05.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt |
| 104 | DEV-2646 | 07.06.16 | 9.06 16.08.16 | Cockpit :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt |
| 105 | DEV-2647 | 07.06.16 | 9.06 16.08.16 | Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt Auf der Mobile-TV Bestellungsseite in Cockpit fehlt die Beschreibung des Dienstes | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt |
| 106 | DEV-1306 | 09.01.15 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Verlängerung Internetsuspension | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt |
| 107 | DEV-2345 | 08.02.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Dokument Zusammenfassung Zuzüge | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt |
| 108 | DEV-2474 | 07.04.16 | 9.06 16.08.16 | Bestellprozess :: Order: Im FTTH-Fall soll WLAN-Modem bestellt werden können Heute kann im Bestellprozess die Option "Ich wünsche ein WLAN-Modem" nicht bestellt werden, wenn es sich um FTTH-Produkte (Internet, Kombi) handelt. Dies soll künftig möglich sein, da die CPE WLAN-fähig sind. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt) | | | | | Seite 15 |
|---|-----------|-------------|---------------------|--|----------------------------|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 109 | DEV-2741 | 08.07.16 | noch nicht bestimmt | Mobil: Devicepläne werden doppelt erfasst. | In Arbeit - Nicht erledigt |
| 110 | SWOPS-506 | 30.10.15 | noch nicht bestimmt | Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden | In Arbeit - Nicht erledigt |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 16 |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|--|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 111 TEC-522 P1 | 31.03.16 | noch nicht bestimmt | WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden. | Offen - Nicht erledigt | |
| 112 DEV-1598 P2 | 27.04.15 | noch nicht bestimmt | QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an | Erneut geöffnet - Nicht erledigt | |
| 113 DEV-2188 P2 | 01.12.15 | noch nicht bestimmt | Order: Beim Dokument heruntergeladen werden falsche daten vermittelt. | Closed_Edit - Erledigt | |
| 114 DEV-2285 P2 | 20.01.16 | noch nicht bestimmt | Umzug: Der Bestellungsworkflow kann beim ATchange ohne CustomerAdresse nicht durchgeführt werden. | Erneut geöffnet - Nicht erledigt | |
| 115 DEV-2304 P2 | 27.01.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfhugbar. | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen | |
| 116 DEV-2356 P2 | 11.02.16 | noch nicht bestimmt | Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement | Offen - Nicht erledigt | |
| 117 DEV-2379 P2 | 19.02.16 | noch nicht bestimmt | TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden. | Offen - Nicht erledigt | |
| 118 DEV-2399 P2 | 26.02.16 | noch nicht bestimmt | Workflow :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert | Erneut geöffnet - Nicht erledigt | |
| 119 DEV-2425 P2 | 11.03.16 | noch nicht bestimmt | Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem | Offen - Nicht erledigt | |
| 120 DEV-2455 P2 | 31.03.16 | noch nicht bestimmt | Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden. | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 17 |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|---|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 121 DEV-2603 P2 | 24.05.16 | noch nicht bestimmt | Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen | Offen - Nicht erledigt | |
| 122 DEV-2604 P2 | 25.05.16 | 9.06 16.08.16 | Admin-Portal :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt | mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Offen | |
| 123 DEV-2630 P2 | 02.06.16 | noch nicht bestimmt | QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. | Offen - Nicht erledigt | |
| 124 DEV-2637 P2 | 03.06.16 | noch nicht bestimmt | Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt. | Offen - Nicht erledigt | |
| 125 DEV-2645 P2 | 07.06.16 | noch nicht bestimmt | ReportMarketing :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen. | Offen - Nicht erledigt | |
| 126 DEV-2651 P2 | 07.06.16 | noch nicht bestimmt | Portal / SSO :: Fehlerseite wenn Benutzername geändert wird Es wird eine Fehlerseite angezeigt wenn der Benutzername im Cockpit geändert wird. Das Redirect auf das Portal schlägt fehl. | Offen - Nicht erledigt | |
| 127 DEV-2652 P2 | 13.06.16 | noch nicht bestimmt | QLTV, QMC Business Layer :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht | Offen - Nicht erledigt | |
| 128 DEV-2655 P2 | 13.06.16 | noch nicht bestimmt | Order :: Order: Anmeldung schlägt fehl auf der Order-Seite, die via den Link in Cockpit Friends-Club geöffnet wurde Anmeldung schlägt fehl auf der Order-Seite, die via den Link in Cockpit Friends-Club geöffnet wurde, obwohl die Login Daten richtig angegeben wurden. | Offen - Nicht erledigt | |
| 129 DEV-2656 P2 | 08.06.16 | noch nicht bestimmt | Portal / SSO :: Cockpit: Fehlerseite nachdem sich der User abgemeldet hat | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 18 |
|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|--|------------------------|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 130 | DEV-2657 | 14.06.16 | noch nicht bestimmt | CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren | Offen - Nicht erledigt |
| 131 | DEV-2661 | 15.06.16 | noch nicht bestimmt | Order :: Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt. | Offen - Nicht erledigt |
| 132 | DEV-2667 | 16.06.16 | noch nicht bestimmt | QLTV :: Nickname muss mindestens 5 Zeichen lang sein Der System zwingt den Kunde, einen Nickname von mindestens 5 Zeichen zu setzen | Offen - Nicht erledigt |
| 133 | DEV-2668 | 17.06.16 | noch nicht bestimmt | Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen. | Offen - Nicht erledigt |
| 134 | DEV-2669 | 17.06.16 | noch nicht bestimmt | Portal / SSO :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden. | Offen - Nicht erledigt |
| 135 | DEV-2676 | 21.06.16 | noch nicht bestimmt | Gewünschte Einzelaufschaltungen von Order-Seite werden nicht in QMC sichtbar gemacht Gewünschte Einzelaufschaltungen, die vom Kunde auf der Order-Seite eingeleitet werden, werden im QMC Workflow nicht angezeigt | Offen - Nicht erledigt |
| 136 | DEV-2687 | 22.06.16 | noch nicht bestimmt | Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FlatContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts | Offen - Nicht erledigt |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 19 |
|-----------------------------------|----------|------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 137 DEV-2692 P2 | 04.03.16 | noch nicht bestimmt | falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert. | Offen - Nicht erledigt | |
| 138 DEV-2694 P2 | 23.06.16 | noch nicht bestimmt | Cockpit: 1 TB Option bei Cloud fehlt - User kann dies nicht bestellen Kunde sieht in Cockpit nicht alle verfügbare Quickline Cloud Optionen | Offen - Nicht erledigt | |
| 139 DEV-2696 P2 | 20.06.16 | noch nicht bestimmt | QLTV :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich. | Offen - Nicht erledigt | |
| 140 DEV-2699 P2 | 24.06.16 | noch nicht bestimmt | Service-Kündigung leitet unnötigen Kombi-Wechsel ein. Der Kunde hat Quickline Basic Fiber. Wenn ein Dienst gekündigt wird, so wird automatisch einen Kombi-Wechsel auf den bereits bestehenden Quickline Basic Fiber eingeleitet. Das ist nicht notwendig und ist verwirrend. | Erneut geöffnet - Nicht erledigt | |
| 141 DEV-2700 P2 | 27.06.16 | noch nicht bestimmt | PoA-Dokument wird bei einer QL Basic Bestellung nicht generiert Bei einer QL-Basic-Bestellung mit Telefonie-Portierung kann das PoA-Formular nicht erzeugt werden. Es wirft eine Fehlermeldung aus. | Offen - Nicht erledigt | |
| 142 DEV-2706 P2 | 28.06.16 | noch nicht bestimmt | Umzug u. Tech. Wechsel erste Technische Prüfung prüft nicht auf Error bei Scheduler Einträgen | Offen - Nicht erledigt | |
| 143 DEV-2712 P2 | 28.06.16 | noch nicht bestimmt | QMC Business Layer :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden. | Offen - Nicht erledigt | |
| 144 DEV-2715 P2 | 23.06.16 | noch nicht bestimmt | Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt. | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 20 |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 145 DEV-2726 P2 | 04.07.16 | noch nicht bestimmt | QMC Business Layer :: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet. | Offen - Nicht erledigt | |
| 146 DEV-2728 P2 | 04.07.16 | noch nicht bestimmt | Mobile: Cancellock funktioniert nicht mehr Unmittelbar nach einem Upgrade des Mobil-Tarifplans kann ein Downgrade vorgenommen werden, obwohl eigentlich eine Downgradesperre von 90 Tagen bestehen sollte. | Offen - Nicht erledigt | |
| 147 DEV-2729 P2 | 04.07.16 | noch nicht bestimmt | Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt werden Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim Wechselbestätigung benutzerunfreundlich | Offen - Nicht erledigt | |
| 148 DEV-2730 P2 | 05.07.16 | noch nicht bestimmt | Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen | Offen - Nicht erledigt | |
| 149 DEV-2731 P2 | 06.07.16 | noch nicht bestimmt | Nach erfolgreicher Geräterückgabe bleibt der leere Workflow in QMC hängen Nach erfolgreicher Geräterückgabe bleibt der leere Workflow in QMC unter Info von der Kunde als nicht geschlossen und der Link dazu öffnet eine leere Seite | Offen - Nicht erledigt | |
| 150 DEV-2739 P2 | 08.07.16 | noch nicht bestimmt | Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet) | Offen - Nicht erledigt | |
| 151 DEV-2742 P2 | 08.07.16 | noch nicht bestimmt | DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden | Offen - Nicht erledigt | |
| 152 DEV-2748 P2 | 12.07.16 | noch nicht bestimmt | CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top-Box nicht korrekt angelegt. | Offen - Nicht erledigt | |
| 153 DEV-2750 P2 | 12.07.16 | noch nicht bestimmt | Performance: View qmc.vw_ContractInet führt zu Leistungseinbussen | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 21 |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|----------------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 154 DEV-2751 P2 | 12.07.16 | noch nicht bestimmt | Sperrstatus auf nein obwohl die Mobil Linie gesperrt ist. | Offen - Nicht erledigt | |
| 155 DEV-2753 P2 | 12.07.16 | noch nicht bestimmt | QMC Business Layer :: Umzug: gefreeztes Mobilabo mit aktiver Kündigung soll nicht umgezogen werden können Bei alten Mobil-Tarifplänen wie bspw. Budget kann ein Umzug trotz eingeleiteter Kündigung durchgeführt werden. Bei aktuellen Tarifplänen wie bspw. Smart Start S erscheint bei der technischen Prüfung eine korrekte Fehlermeldung. | Offen - Nicht erledigt | |
| 156 DEV-2756 P2 | 12.07.16 | noch nicht bestimmt | Mobil - Die mobil Nummer für SMS kann nicht verändert oder neu eingetragen werden. | Offen - Nicht erledigt | |
| 157 DEV-2757 P2 | 13.07.16 | noch nicht bestimmt | QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! Ausländische Nummer (bsp +420 736673689) werden nicht angenommen obwohl es eine gültige Nummer ist. | Offen - Nicht erledigt | |
| 158 DEV-2758 P2 | 13.07.16 | noch nicht bestimmt | QMC Business Layer :: Fehler in E-Mail bei neuem Account E-Mail an Kunde, wenn dieser ein neues Profil erstellt, erhält Schreibfehler. | Erneut geöffnet - Nicht erledigt | |
| 159 DEV-2763 P2 | 14.07.16 | noch nicht bestimmt | Festnetz: Kündigung kann nicht aufgehoben werden | Erneut geöffnet - Nicht erledigt | |
| 160 DEV-2772 P2 | 19.07.16 | noch nicht bestimmt | FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 22 |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 161 DEV-2776 P2 | 20.07.16 | noch nicht bestimmt | <p>CLONE - WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.</p> | Offen - Nicht erledigt | |
| 162 DEV-2778 P2 | 20.07.16 | noch nicht bestimmt | <p>Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.</p> | Offen - Nicht erledigt | |
| 163 DEV-2785 P2 | 22.07.16 | noch nicht bestimmt | <p>QMC Business Layer :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.</p> | Offen - Nicht erledigt | |
| 164 DEV-2790 P2 | 22.07.16 | noch nicht bestimmt | <p>Order :: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt</p> | Offen - Nicht erledigt | |
| 165 DEV-2792 P2 | 25.07.16 | noch nicht bestimmt | <p>QMC Business Layer, Workflow :: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.</p> | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 | | | | | Seite 23 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------|--|----------------------------------|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 166 | DEV-2794 | 26.07.16 | noch nicht bestimmt | CLONE - Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben | Offen - Nicht erledigt |
| 167 | DEV-2802 | 28.07.16 | noch nicht bestimmt | Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifiaktion Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifiaktion Nummer hinterlegt werden. | Offen - Nicht erledigt |
| 168 | DEV-2814 | 07.03.16 | noch nicht bestimmt | VoiceXML :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht. | Offen - Nicht erledigt |
| 169 | DEV-2816 | 29.07.16 | noch nicht bestimmt | Order :: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet. | Offen - Nicht erledigt |
| 170 | SWOPS-526 | 08.07.15 | noch nicht bestimmt | MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden | Erneut geöffnet - Nicht erledigt |
| 171 | SWOPS-617 | 20.06.16 | noch nicht bestimmt | Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich. | Offen - Nicht erledigt |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 6. Offene Pendenzen P3 | | | | | Seite 24 |
|------------------------|----------|------------------------|--|------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 172 DEV-1852 P3 | 17.07.15 | noch nicht bestimmt | Addresswechsel Workflow enthält falsche XML Daten | Offen - Nicht erledigt | |
| 173 DEV-2031 P3 | 30.09.15 | noch nicht bestimmt | Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung | Offen - Nicht erledigt | |
| 174 DEV-2036 P3 | 05.10.15 | noch nicht bestimmt | FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag | Offen - Nicht erledigt | |
| 175 DEV-2048 P3 | 07.10.15 | noch nicht bestimmt | Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an | Offen - Nicht erledigt | |
| 176 DEV-2052 P3 | 08.10.15 | noch nicht bestimmt | QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow | Offen - Nicht erledigt | |
| 177 DEV-2089 P3 | 23.10.15 | noch nicht bestimmt | History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard | Offen - Nicht erledigt | |
| 178 DEV-2116 P3 | 05.11.15 | noch nicht bestimmt | Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste | Offen - Nicht erledigt | |
| 179 DEV-2174 P3 | 25.11.15 | noch nicht bestimmt | Ratenzahlungsvereinbarung ist in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet. | Offen - Nicht erledigt | |
| 180 DEV-2215 P3 | 10.12.15 | noch nicht bestimmt | History Eintrag beim Inaktive Kombi Kündigung mit Benutzer | Offen - Nicht erledigt | |
| 181 DEV-2218 P3 | 10.12.15 | noch nicht bestimmt | Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden | Offen - Nicht erledigt | |
| 182 DEV-2224 P3 | 11.12.15 | noch nicht bestimmt | QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden. | Offen - Nicht erledigt | |
| 183 DEV-2246 P3 | 23.12.15 | noch nicht bestimmt | QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern | Offen - Nicht erledigt | |
| 184 DEV-2257 P3 | 07.01.16 | noch nicht bestimmt | Verte Analyse: Alle Werte werden dreifach angezeigt | Offen - Nicht erledigt | |
| 185 DEV-2261 P3 | 07.01.16 | noch nicht bestimmt | Die Anmeldebestätigungs e-mail wird nicht immer ausgeführt. | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 6. Offene Pendenzen P3 | | | | | Seite 25 |
|------------------------|----------|------------------------|--|------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 186 DEV-2277 P3 | 18.01.16 | noch nicht bestimmt | Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem). | Offen - Nicht erledigt | |
| 187 DEV-2303 P3 | 26.01.16 | noch nicht bestimmt | VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt | Offen - Nicht erledigt | |
| 188 DEV-2313 P3 | 28.01.16 | noch nicht bestimmt | Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen | Offen - Nicht erledigt | |
| 189 DEV-2329 P3 | 02.02.16 | noch nicht bestimmt | Formular Vertrag aus Dateien im QMC entfernen | Offen - Nicht erledigt | |
| 190 DEV-2331 P3 | 02.02.16 | noch nicht bestimmt | Vertragsformular: Dauerpromo wird nicht immer ausgewiesen | Offen - Nicht erledigt | |
| 191 DEV-2365 P3 | 12.02.16 | noch nicht bestimmt | FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung | Offen - Nicht erledigt | |
| 192 DEV-2424 P3 | 10.03.16 | noch nicht bestimmt | Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden | Offen - Nicht erledigt | |
| 193 DEV-2427 P3 | 11.03.16 | noch nicht bestimmt | Endgeräte: Falsche Fehlermedlung beim Einlesen des Modems in den Pool | Offen - Nicht erledigt | |
| 194 DEV-2430 P3 | 15.03.16 | noch nicht bestimmt | QDE :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden | Offen - Nicht erledigt | |
| 195 DEV-2440 P3 | 18.03.16 | noch nicht bestimmt | QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden | Offen - Nicht erledigt | |
| 196 DEV-2529 P3 | 25.04.16 | noch nicht bestimmt | Anzeige "Kündigung vorhanden" obwohl Kündigung aufgehoben wurde Nach Aufheben einer Kündigung gibt es einen Anzeigefehler in der linken Menüübersicht. Es wird weiterhin "Kündigung vorhanden" angezeigt obwohl die Kündigung aufgehoben ist. Dies bis zum bei der (inzwischen aufgehobenen) Kündigung erfassten Datum. | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 6. Offene Pendenzen P3 | | | | | Seite 26 |
|------------------------|----------|------------------------|---|------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 197 DEV-2535 P3 | 27.04.16 | noch nicht bestimmt | QDE ModifyUser: Es ist möglich mit QDE Telefonnummern mit unbekanntem Area Code zu erfassen Die Vorwahl der Telefonie Nummer die vom QDE erfasst worden werden nicht immer im QMC dargestellt. | Offen - Nicht erledigt | |
| 198 DEV-2538 P3 | 28.04.16 | noch nicht bestimmt | ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler | Offen - Nicht erledigt | |
| 199 DEV-2552 P3 | 03.05.16 | noch nicht bestimmt | Ein Gebäude welches FTTH als AT hat, kann nicht mehr HF als AT haben. | Offen - Nicht erledigt | |
| 200 DEV-2585 P3 | 17.05.16 | noch nicht bestimmt | QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen. | Offen - Nicht erledigt | |
| 201 DEV-2623 P3 | 01.06.16 | noch nicht bestimmt | Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind. | Offen - Nicht erledigt | |
| 202 DEV-2663 P3 | 15.06.16 | noch nicht bestimmt | Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weist Security Package als abgekündigt aus, obwohl bestellt. | Offen - Nicht erledigt | |
| 203 DEV-2666 P3 | 16.06.16 | noch nicht bestimmt | Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert. | Offen - Nicht erledigt | |
| 204 DEV-2671 P3 | 17.06.16 | noch nicht bestimmt | Zweite Nummer kann nach einer Outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach einer Outportierung nicht gekündigt werden | Offen - Nicht erledigt | |
| 205 DEV-2678 P3 | 21.06.16 | noch nicht bestimmt | Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt. | Offen - Nicht erledigt | |
| 206 DEV-2689 P3 | 23.06.16 | noch nicht bestimmt | Order: Aufschaltung Wunschtermin immer 1 Monat in der Vergangenheit Wunschtermin für Aufschaltung im Order-Prozess ist nicht das aktuelle Datum | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 6. Offene Pendenzen P3 | | | | | Seite 27 |
|------------------------|----------|------------------------|---|------------------------|----------|
| Schlüssel Prio | Erstellt | Release Lieferdatum | Zusammenfassung | Status | |
| 207 DEV-2690 P3 | 23.06.16 | noch nicht bestimmt | Portal: Korrigierung von Schreibfehler und Terminologie erforderlich Auf dem Login Portal sind Schreibfehler und inkonsistente Terminologie zu sehen | Offen - Nicht erledigt | |
| 208 DEV-2701 P3 | 27.06.16 | noch nicht bestimmt | TechnikerAPI (Field Force) :: Field Force Text bei Fehlermeldung Modemwechsel Field Force App: Schreibfehler in Fehlermeldung bei Gerätewechsel wird korrigiert. | Offen - Nicht erledigt | |
| 209 DEV-2708 P3 | 28.06.16 | noch nicht bestimmt | Monatliche Kosten werden nicht ausgewiesen im Umzugs WF | Offen - Nicht erledigt | |
| 210 DEV-2709 P3 | 28.06.16 | noch nicht bestimmt | Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt | Offen - Nicht erledigt | |
| 211 DEV-2710 P3 | 28.06.16 | noch nicht bestimmt | "FreeDTVBox" als Benutzerkategorie standardmässig bei neuen Usern auf Stage | Offen - Nicht erledigt | |
| 212 DEV-2714 P3 | 29.06.16 | noch nicht bestimmt | Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte, ...). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt.. | Offen - Nicht erledigt | |
| 213 DEV-2718 P3 | 30.06.16 | noch nicht bestimmt | Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist. | Offen - Nicht erledigt | |
| 214 DEV-2736 P3 | 04.02.16 | noch nicht bestimmt | Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern" | Offen - Nicht erledigt | |
| 215 DEV-2761 P3 | 13.07.16 | noch nicht bestimmt | Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet. Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als erstes bestellt wird. | Offen - Nicht erledigt | |
| 216 DEV-2779 P3 | 20.07.16 | noch nicht bestimmt | Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. | Offen - Nicht erledigt | |

Pendenzenliste

vom 04.08.16 für 9.05.5



| 6. Offene Pendenzen P3 | | | | | Seite 28 |
|------------------------|----------|-------------|---------------------|---|------------------------|
| Schlüssel | Erstellt | Release | Zusammenfassung | Status | |
| Prio | | Lieferdatum | | | |
| 217 | DEV-2789 | 22.07.16 | noch nicht bestimmt | QMC Business Layer :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. | Offen - Nicht erledigt |
| 218 | DEV-2803 | 28.07.16 | noch nicht bestimmt | Workflow :: CLONE - Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt. | Offen - Nicht erledigt |
| 219 | DEV-2818 | 29.07.16 | noch nicht bestimmt | Order :: Order: Optionen für Ausländerausweis sind mangelhaft gegenüber QMC | Offen - Nicht erledigt |