

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
109	73	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10
	36	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	11-12-13-14-15
60	2	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	16
	58	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	17-18-19-20-21-22-23-24
41	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	41	6. Offene Pendenzen P3	25-26-27-28

- Somit wurden seit dem 12.06.16 insgesamt 109 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 73 produktiv installiert.
- Von den derzeit 101 offenen Pendenzen sind 60 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 41 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 11.08.16 sind 0 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 0 als P1 und 0 als P2, der Rest P3)

Quickline AG

Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
1	DEV-2770	19.07.16	9.05 19.07.16	QMC :: Bestellung kann nicht abgeschlossen werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
2	DEV-2201	07.12.15	9.04.5 07.07.16	QMC :: Vermittler Id in Feld "Kunde wirbt Kunde" wird nicht gespeichert.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen
3	DEV-2638	03.06.16	9.04.5 07.07.16	CustomerCenterApi :: Cockpit Text bei WPS fähigen WLAN Router falsch Text im Cockpit bei WPS fähigen WLAN Router ist falsch.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen
4	DEV-2674	20.06.16	9.04.5 07.07.16	QMC :: Office Voice Produkte werden die Monatskosten nicht verrechnet. Bei Office Voice Produkten werden die monatlich anfallenden Kosten, d.h. Option Channel und Option Flat, nicht verrechnet.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen
5	DEV-2717	30.06.16	9.05 19.07.16	QMC / Workflow :: Nach eine Bestellung werden nicht alle Dienste am selben Datum aufgeschlatet obwohl es so im Workflow festgelegt wurde	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
6	DEV-2740	08.07.16	9.05 19.07.16	CustomerCenterApi :: Text für Servicetyp Festnetz im Cockpit falsch Text im Cockpit für Festnetz nicht konsistent umgesetzt. Auf der Startseite erscheint, bei der Produktübersicht Telefonie anstatt Festnetz	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
7	DEV-2747	12.07.16	9.05.3 19.07.16	QMC :: Umzug zu anderem Partner erstellt falsches Startdatum beim Internet-Abo	RELEASED mit 9.05.3 am 19.07.16 - Geschlossen
8	DEV-2775	20.07.16	9.05.3 19.07.16	FlexForms :: Ein Bestehender Kunde kann in der bestellung nicht ausgewählt werden	RELEASED mit 9.05.3 am 19.07.16 - Geschlossen
9	DEV-2782	21.07.16	9.05.4 28.07.16	Order :: Bestellung kann nicht abgeschlossen werden V2 Released auf PROD mit 9.05.4 am 28.07.16	RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen
10	DEV-2799	27.07.16	9.05.5 04.08.16	QMC :: WF Aufschaltdatum angeben, wenn ein Service gelöscht wurde. In einer Bestellung wird ein Service gelöscht. Wenn auf dem Schritt "Gewünschtes Aufschaltdatum erfassen" auf "Weiter" geklickt wird, so kommt eine Fehlermeldung: "Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten."	RELEASED mit 9.05.5 am 04.08.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
11	DEV-1818 P2	06.07.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Adresse wechseln während einer FTTH Line Bestellung.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
12	DEV-1872 P2	29.07.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QDE:Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
13	DEV-2107 P2	03.11.15	9.05 19.07.16	Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
14	DEV-2173 P2	25.11.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Bestandskunde mit SmartStart bestellt Bundle, Rabatt wird angezeigt, SmartStart nicht. Bestandskunde mit bestehendem Mobile bestellt ein Kombi. Neu wird der AIO Rabatt für bestehende Abos nicht mehr im Warenkorb angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
15	DEV-2199 P2	04.12.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Order: Bestellung eines CA-Moduls erkennt die laufende Festnetzportierung nicht Auch Telefon-Linien welche noch nicht fertig portiert sind können in eine Kombi - Bestellung übernommen werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
16	DEV-2225 P2	11.12.15	9.05 19.07.16	QDE: Wenn eine Wohnung einen anderen HAUSKEY bekommt, wird diese Id nicht in der Tabelle tblUser angepasst.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
17	DEV-2231 P2	17.12.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Geräteplan-Aktivierung: Startdatum des Geräteplans z.T. falsch (in Vergangenheit)	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
18	DEV-2248 P2	24.12.15	9.05 19.07.16	VPBX Bestellung: Bei einem offenen Bundlechange kann der Schritt "Nummern erfassen" im Workflow nicht abgeschlossen werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
19	DEV-2256 P2	06.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: ISDN-Teilportierung wird Flag gesetzt, aber nicht ins XML übernommen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
20	DEV-2276 P2	15.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzugsprozess Fall 3: PartnerChangeWithAtChange mit zusätzlicher Bestellung Verte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
21	DEV-2280 P2	19.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Es wird nun geprüft ob der Zielkunde beim Umzug schon aktive Dienste hat. ist dies der Fall, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Verwenden dieses Kunden ist dann nicht möglich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
22	DEV-2292 P2	21.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Scheduler Prozess wird beim falschen Kunden angezeigt Im Fall von Umzug zwischen zwei Partner, ist es nicht mehr möglich, während der Umzugsworkflow beim anderem Partner noch offen ist, ein Kündigung beim umziehende Kunde zu einzuleiten	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
23	DEV-2296 P2	22.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug:FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt doppelten FTTHFlatPortContract	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
24	DEV-2298 P2	22.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Nach einem Umzug zu einem anderen Partner werden die neue Festnetz Linie nicht komplett erfasst.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
25	DEV-2307 P2	28.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QDE-Adressänderung bei HF: Bei offenen WFs oder ProcessScheduler nicht erlauben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
26	DEV-2311 P2	28.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht an der gewünschten mobil nummer geschickt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
27	DEV-2322 P2	29.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
28	DEV-2342 P2	05.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Kündigung Smartcard - Gekündigte und neu bestellte Bouquets können nicht mehr gekündet werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
29	DEV-2359 P2	12.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: E-mail Wechsel: E-mail können ohne alias zu einem weiteren Kunde gezugelt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
30	DEV-2366 P2	15.02.16	9.05 19.07.16	Formular Vertrag wird nicht korrekt dargestellt	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
31	DEV-2380 P2	22.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: WF Adressänderung Name und Vorname führt zu SQL-Datum-Fehler	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
32 DEV-2402 P2	29.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: die Kündigung einer Vertebox kann nicht aufgehoben werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
33 DEV-2403 P2	29.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: in Kündigungsbestätigung wird VPBX-Kündigung nicht aufgeführt vPBX Kündigungen werden im Kündigungsdokument mit angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
34 DEV-2433 P2	17.03.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
35 DEV-2463 P2	05.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: CLONE - Portierungsdatum seit 1.7.2014 übermässig eine oder zwei Stunden falsch	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
36 DEV-2466 P2	06.04.16	9.05 19.07.16	Bestellprozess :: Mobil-Portierung: Rufnummer, die bereits bei uns sind, werden bei erneuten Bestellung nicht mehr geprüft	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
37 DEV-2471 P2	06.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Order: Mobile Jugendabo - Notifikation an 2. Rufnummer fehlt Im Bestellprozess kann bei Bestellungen eines Mobil-Jugendabos die Notifikation bei Überschreitung der Gebührenlimite an eine 2. Rufnummer (bspw. Eltern) nicht mehr erfasst werden. Dieses Feld soll erscheinen, wenn im Bestellprozess der Punkt "Vertragsinhaber ist der Hauptnutzer" nicht angewählt wird.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
38 DEV-2473 P2	07.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Gerätewechsel und Laufblatt zur Rückgabe des alten Geräts, will das neue Gerät zurück haben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
39 DEV-2476 P2	08.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Nach Techwechsel keine Verte mehr vorhanden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
40 DEV-2490 P2	14.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Dokument Rückgabequittung Endgeräte hat fixe Aufzählungszeichen Auf dem Dokument "Rückgabequittung Endgeräte" werden heute fix drei Aufzählungszeichen aufgedruckt, auch wenn nur zwei Endgeräte eingetragen werden. Künftig werden nur Aufzählungszeichen angedruckt, wenn auch ein Text im Feld eingetragen wurde.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
41	DEV-2499	15.04.16	9.05	Neue Hotlinenummer für Reports und ressourcen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16		
42	DEV-2504	19.04.16	9.05	Bestellprozess :: Cockpit: Falsche Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn kein Geburtsdatum vorhanden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	Wenn kein Geburtsdatum des Kunden hinterlegt ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	
43	DEV-2508	20.04.16	9.05	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	
44	DEV-2509	20.04.16	9.05	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Kunde möchte nur eine Telefonnummer von 2 zügeln. Gezügelt werden beide.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	Man möchte eine von zwei Telefonnummern von einem Kunden zum anderen Kunden zügeln. Statt nur die gewünschte Telefonnummer zu zügeln, zügelt der Workflow beide.	
45	DEV-2511	20.04.16	9.05	Admin-Portal :: Availability service verwirrt die Quickline web Seite mit verfügbare Produkte an eine nicht verfügbare Adresse	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
	P2		19.07.16	Verfügbarkeitsprüfung angepasst bei FTTH und Gebäude nicht bereit. In diesem Fall können keine Produkte bestellt werden.	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
46	DEV-2513	20.04.16	9.05 19.07.16	QDE :: Partner kann mehrere Umzüge / Tech.-Wechsel über QDE auf dem gleichen Kunden erstellen Der Partner kann via Fremdsystem (ERP) mehrerer Umzüge / Tech.-Wechsel auf dem gleichen Kunden einleiten, auch wenn der bereits vorhandene Umzug / Tech.-Wechsel noch nicht abgeschlossen ist.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
47	DEV-2514	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug/Tech. Wechsel: Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude (FTTH) Der FTTH-Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude. Er zügelt von der Wohnung "mitte" in die Wohnung "rechts". Der Umzugsprozess vollzieht die Umstellung der Wohnung und OTO-ID nicht und bleibt mit den alten Daten stehen.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
48	DEV-2515	21.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief: Ratenzahlungsvereinbarung wird angedruckt, auch wenn Kunde kein Handy bezogen hat Bestellt der Kunde Mobil-Telefonie ohne Ratenzahlungsvereinbarung, so wird im Willkommensbrief im Bereich wichtige Quickline-Zugangsdaten die Aufzählung Ratenzahlungsvereinbarung angezeigt, aber ohne Vertragsnummer. Dieser Aufzählungspunkt soll gar nicht erscheinen, wenn keine Ratenzahlungsvereinbarung vorliegt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
49	DEV-2516	21.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief und Bestellbestätigung: fehlerhafte Aufschaltdaten Aufschaltdatum von Mobile wird nun korrekt angezeigt	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
50	DEV-2530	26.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Telefonie bei einem QLTV Kunden nachträglich bestellen verlangt Kabelmodem Beim nachträglichen Bestellen eines Telefonanschlusses bei einem Kunden mit QL TV wird dieser nun direkt auf dem HGW aufgeschaltet.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
51	DEV-2611	27.05.16	9.05 19.07.16	CLONE - Workflow werden nach dem Willkommensbrief oder nach einem abbruch nicht beendet.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
52	DEV-2619 P2	31.05.16	9.04.4 16.06.16	Order: Kombi Wechsel auf Quickline Basic (Pilot-Produkt) Bei einem Abowechsel auf ein Quickline Basic (Pilot-Produkt), kann das Quickline Basic in den Warenkorb gelegt werden. Aber der Bestellprozess kann danach nicht weitergeführt werden, da der "weiter" Button inaktiv ist. Dies soll behoben werden.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen
53	DEV-2629 P2	02.06.16	9.04.4 16.06.16	Cloud Benachrichtigungen können fälschlicherweise im QMC unter Kommunikation versendet werden Im QMC werden auf den Kunden im Bereich Kommunikation die Cloud-Benachrichtigungen als Textvorlagen angezeigt, obwohl diese automatisch versendet werden und nicht manuell ausgelöst werden sollen.	RELEASED mit 9.04.4 am 16.06.16 - Geschlossen
54	DEV-2774 P2	20.07.16	9.05.4 28.07.16	Order :: vPBX Formulare können nicht heruntergeladen werden Bei Office Produktbestellung lassen sich die vPBX Formulare von der Bestellbestätigungseite nicht herunterladen	RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen
55	DEV-2781 P2	21.07.16	9.05.4 28.07.16	DB :: Das Mobil-Portierungsformular wird bei Fastportierungen nicht korrekt erstellt. Es fehlt der Hinweis Text: "Die Kündigung des Mobile_Vertrags bei meinem bisherigen Anbieter..." unterhalb der Rufnummer.	RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen
56	DEV-1007 P3	13.08.14	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Bug P3: falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere) Falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere). Hier wird kein Mindestvertragsdauer-Text mehr angezeigt, weil da für DTV-Bouquets keine solche Vertragsbedingung gibt. Nun wird üblicher Aktiv-Text angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
57	DEV-1590 P3	24.04.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Firmen mit Geburstdatum im Workflow	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
58	DEV-1681 P3	19.05.15	9.05 19.07.16	auf dem Technik-Report "Gesperre Dienste" steht ein alter Sperrgrund	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
59	DEV-1682 P3	20.05.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
60	DEV-1685 P3	21.05.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Falsche Fehlermeldung: Docis Version zu klein für Verte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
61	DEV-1723 P3	04.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Beim Kundensuchen wird die Verte in Kündigung angezeigt wenn sie in Aktivierung ist. Aufschaltungsstatus von Verte! in der Kundensuche wurde korrigiert.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
62	DEV-1800 P3	29.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Im Bestellung Workflow ist es möglich die Bestellung zwei oder mehrere Kunden zuzuordnen.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
63	DEV-1833 P3	09.07.15	9.05 19.07.16	Retry auf der tblProvisioning_Queue ist nicht optimal	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
64	DEV-1835 P3	10.07.15	9.05 19.07.16	Eine FTTH Linie kann nicht zwei mal gekündigt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
65	DEV-2326 P3	01.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC Stage: Vermerk/Wasserzeichen auf Dokumenten hinterlegen Mit dem neuen Dokumentgenerator	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
66	DEV-1123	10.10.14	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC Zugang für Netzübergreifende Partner	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
67	DEV-1759	15.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Manuelle Verrechnungsposition "408"	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
68	DEV-2045	06.10.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Technische Berichte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
69	DEV-2464	06.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC: Abowechsel auf Haupt-Rubrik anzeigen Künftig ist ein penderter Abowechsel bereits auf der Hauptseite des entsprechenden Services ersichtlich. Bisher war dies nur in der Unterrubrik Abo wechseln (Bspw. Internet > Aktionen > Abo wechseln) oder in der Kundenhistory ersichtlich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
70	DEV-2505	19.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Berechtigung Rubrik Bonus-Konto anpassen Neu soll die Seite "Bonus-Konto" unter der Rubrik Finanzen wieder angezeigt werden, das Bonus-System zu wechseln ist aber nur für durch das Channel Management möglich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
71	DEV-2533	27.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Cloud Notifikationen RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
72	DEV-2536	28.04.16	9.05 19.07.16	Umzug: Mobile mit aktiver Kündigung soll nicht umgezogen werden können RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
73	DEV-2608	26.05.16	9.05 19.07.16	Anpassung Agama Provisioning RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 11
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
74 P2	DEV-1678 18.05.15	9.06 16.08.16	Adressänderung Firma zu Privat bleibt der Firmennamen in der Übersicht ersichtlich	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
75 P2	DEV-1813 02.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Speedtest rechnet falsch, wenn zwei Internet Verträge vorhanden sind.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
76 P2	DEV-1957 03.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: E-Mail und SMS mit Lieber Frau...	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
77 P2	DEV-2185 30.11.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
78 P2	DEV-2234 18.12.15	9.06 16.08.16	Doppelte OTO-IDs. Mit und Ohne Nummer des optischen Steckverbinders.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
79 P2	DEV-2252 30.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Internet-Suspension: Nach einem Monat wird immer aufgehoben	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
80 P2	DEV-2262 08.01.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
81 P2	DEV-2304 27.01.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfugbar.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
82 P2	DEV-2392 25.02.16	9.06 16.08.16	QDE :: QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		
83 P2	DEV-2408 02.03.16	9.06 16.08.16	Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt		

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
84	DEV-2410	03.03.16	9.06 16.08.16	Mobil: Bestellungsworkflow können nicht parallel bearbeitet werden.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
85	DEV-2422	10.03.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Umzug: WLAN Setup-Gebühr auf Bestellbestätigung und Vertrag ausgewiesen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
86	DEV-2487	11.04.16	9.06 16.08.16	Field Force :: Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
87	DEV-2527	22.04.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
88	DEV-2545	02.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: fehlerhafter Report QMC Accounts Im Report "QMC Accounts", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Technik abgerufen werden kann, fehlen heute einzelne Rechte. Der Report soll wieder alle Rechte pro QMC-User anzeigen gemäss Stand im Admin Rollenmanager.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
89	DEV-2561	04.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
90	DEV-2600	20.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: AT Changer räumt alles unnötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 13
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
91 DEV-2604 P2	25.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
92 DEV-2610 P2	26.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
93 DEV-2644 P2	07.06.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt.Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
94 DEV-1627 P3	01.05.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Suspensions-Verwaltung verbessern im QMC	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
95 DEV-1752 P3	12.06.15	9.06 16.08.16	QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
96 DEV-1886 P3	31.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kein History Einträge nach einem Gebäude wechsel.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
97 DEV-1891 P3	03.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard-Modifikationen nicht	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
98 DEV-1896 P3	06.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
99 DEV-1912 P3	12.08.15	9.06 16.08.16	Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 14
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
100 DEV-1916 P3	13.08.15	9.06 16.08.16	Kundendaten: Hauptkontaktnummer löschen wirft Fehlermeldung	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
101 DEV-1947 P3	01.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
102 DEV-2219 P3	10.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
103 DEV-2580 P3	12.05.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
104 DEV-2646 P3	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
105 DEV-2647 P3	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt Auf der Mobile-TV Bestellungsseite in Cockpit fehlt die Beschreibung des Dienstes	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
106 DEV-1306	09.01.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Verlängerung Internetsuspension	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
107 DEV-2345	08.02.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Dokument Zusammenfassung Zuzüge	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	
108 DEV-2474	07.04.16	9.06 16.08.16	Bestellprozess :: Order: Im FTTH-Fall soll WLAN-Modem bestellt werden können Heute kann im Bestellprozess die Option "Ich wünsche ein WLAN-Modem" nicht bestellt werden, wenn es sich um FTTH-Produkte (Internet, Kombi) handelt. Dies soll künftig möglich sein, da die CPE WLAN-fähig sind.	mit 9.06 am 16.08.16 - testbereit auf STAGE 25.07 - 05.08 - Umgesetzt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung		Status	
Prio		Lieferdatum				
109	SWOPS-574	29.04.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Ablärung Configuration Management für ALM	mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)						Seite 16
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
110	DEV-2741	08.07.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Devicepläne werden doppelt erfasst.	In Arbeit - Nicht erledigt	
111	SWOPS-506	30.10.15	noch nicht bestimmt	Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Arbeit - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
112 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
113 DEV-1598 P2	27.04.15	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
114 DEV-2188 P2	01.12.15	noch nicht bestimmt	Order: Beim Dokument herunterladen werden falsche daten vermittelt.	Closed_Edit - Erledigt	
115 DEV-2285 P2	20.01.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Der Bestellungsworkflow kann beim ATchange ohne CustomerAdresse nicht durchgeführt werden.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
116 DEV-2356 P2	11.02.16	noch nicht bestimmt	Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	Offen - Nicht erledigt	
117 DEV-2379 P2	19.02.16	noch nicht bestimmt	TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden.	Offen - Nicht erledigt	
118 DEV-2399 P2	26.02.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
119 DEV-2425 P2	11.03.16	noch nicht bestimmt	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	Offen - Nicht erledigt	
120 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
121 DEV-2603 P2	24.05.16	noch nicht bestimmt	Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
122 DEV-2637 P2	03.06.16	noch nicht bestimmt	Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	
123 DEV-2645 P2	07.06.16	noch nicht bestimmt	ReportMarketing :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	Offen - Nicht erledigt	
124 DEV-2651 P2	07.06.16	noch nicht bestimmt	Portal / SSO :: Fehlerseite wenn Benutzername geändert wird Es wird eine Fehlerseite angezeigt wenn der Benutzername im Cockpit geändert wird. Das Redirect auf das Portal schlägt fehl.	Offen - Nicht erledigt	
125 DEV-2652 P2	13.06.16	noch nicht bestimmt	QLTV, QMC Business Layer :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	Offen - Nicht erledigt	
126 DEV-2655 P2	13.06.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Anmeldung schlägt fehl auf der Order-Seite, die via den Link in Cockpit Friends-Club geöffnet wurde Anmeldung schlägt fehl auf der Order-Seite, die via den Link in Cockpit Friends-Club geöffnet wurde, obwohl die Login Daten richtig angegeben wurden.	Offen - Nicht erledigt	
127 DEV-2656 P2	08.06.16	noch nicht bestimmt	Portal / SSO :: Cockpit: Fehlerseite nachdem sich der User abgemeldet hat	Offen - Nicht erledigt	
128 DEV-2661 P2	15.06.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
129 DEV-2668 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	Offen - Nicht erledigt	
130 DEV-2669 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	Portal / SSO :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	Offen - Nicht erledigt	
131 DEV-2676 P2	21.06.16	noch nicht bestimmt	Gewünschte Einzelaufschaltungen von Order-Seite werden nicht in QMC sichtbar gemacht Gewünschte Einzelaufschaltungen, die vom Kunde auf der Order-Seite eingeleitet werden, werden im QMC Workflow nicht angezeigt	Offen - Nicht erledigt	
132 DEV-2687 P2	22.06.16	noch nicht bestimmt	Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FlatContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	Offen - Nicht erledigt	
133 DEV-2692 P2	04.03.16	noch nicht bestimmt	falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	Offen - Nicht erledigt	
134 DEV-2694 P2	23.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit: 1 TB Option bei Cloud fehlt - User kann dies nicht bestellen Kunde sieht in Cockpit nicht alle verfügbare Quickline Cloud Optionen	Offen - Nicht erledigt	
135 DEV-2696 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	QLTV :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
136 DEV-2699 P2	24.06.16	noch nicht bestimmt	Service-Kündigung leitet unnötigen Kombi-Wechsel ein. Der Kunde hat Quickline Basic Fiber. Wenn ein Dienst gekündigt wird, so wird automatisch einen Kombi-Wechsel auf den bereits bestehenden Quickline Basic Fiber eingeleitet. Das ist nicht notwendig und ist verwirrend.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
137 DEV-2700 P2	27.06.16	noch nicht bestimmt	PoA-Dokument wird bei einer QL Basic Bestellung nicht generiert Bei einer QL-Basic-Bestellung mit Telefonie-Portierung kann das PoA-Formular nicht erzeugt werden. Es wirft eine Fehlermeldung aus.	Offen - Nicht erledigt	
138 DEV-2706 P2	28.06.16	noch nicht bestimmt	Umzug u. Tech. Wechsel erste Technische Prüfung prüft nicht auf Error bei Scheduler Einträgen	Offen - Nicht erledigt	
139 DEV-2712 P2	28.06.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	Offen - Nicht erledigt	
140 DEV-2715 P2	23.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business- Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	
141 DEV-2726 P2	04.07.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet.	Offen - Nicht erledigt	
142 DEV-2728 P2	04.07.16	noch nicht bestimmt	Mobile: Cancellock funktioniert nicht mehr Unmittelbar nach einem Upgrade des Mobil-Tarifplans kann ein Downgrade vorgenommen werden, obwohl eigentlich eine Downgradesperre von 90 Tagen bestehen sollte.	Offen - Nicht erledigt	
143 DEV-2729 P2	04.07.16	noch nicht bestimmt	Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt werden Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim Wechselbestätigung benutzerunfreundlich	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
144 DEV-2730 P2	05.07.16	noch nicht bestimmt	Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	Offen - Nicht erledigt	
145 DEV-2731 P2	06.07.16	noch nicht bestimmt	Nach erfolgreicher Geräterückgabe bleibt der leere Workflow in QMC hängen Nach erfolgreicher Geräterückgabe bleibt der leere Workflow in QMC unter Info von der Kunde als nicht geschlossen und der Link dazu öffnet eine leere Seite	Offen - Nicht erledigt	
146 DEV-2739 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	Offen - Nicht erledigt	
147 DEV-2742 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt	
148 DEV-2748 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top- Box nicht korrekt angelegt.	Offen - Nicht erledigt	
149 DEV-2750 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	Performance: View qmc.vw_ContractInet führt zu Leistungseinbussen	Offen - Nicht erledigt	
150 DEV-2751 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	Sperrstatus auf nein obwohl die Mobil Linie gesperrt ist.	Offen - Nicht erledigt	
151 DEV-2753 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Umzug: gefreeztes Mobilabo mit aktiver Kündigung soll nicht umgezogen werden können Bei alten Mobil-Tarifplänen wie bspw. Budget kann ein Umzug trotz eingeleiteter Kündigung durchgeführt werden. Bei aktuellen Tarifplänen wie bspw. Smart Start S erscheint bei der technischen Prüfung eine korrekte Fehlermeldung.	Offen - Nicht erledigt	
152 DEV-2756 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	Mobil - Die mobil Nummer für SMS kann nicht verändert oder neu eingetragen werden.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
153 DEV-2757 P2	13.07.16	noch nicht bestimmt	QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! Ausländische Nummer (bsp +420 736673689) werden nicht angenommen obwohl es eine gültige Nummer ist.	Offen - Nicht erledigt	
154 DEV-2763 P2	14.07.16	noch nicht bestimmt	Festnetz: Kündigung kann nicht aufgehoben werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
155 DEV-2772 P2	19.07.16	noch nicht bestimmt	FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt	Offen - Nicht erledigt	
156 DEV-2776 P2	20.07.16	noch nicht bestimmt	CLONE - WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Offen - Nicht erledigt	
157 DEV-2778 P2	20.07.16	noch nicht bestimmt	Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	Offen - Nicht erledigt	
158 DEV-2785 P2	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 23
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
159 DEV-2790 P2	22.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Offen - Nicht erledigt	
160 DEV-2792 P2	25.07.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer, Workflow :: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.	Offen - Nicht erledigt	
161 DEV-2794 P2	26.07.16	noch nicht bestimmt	CLONE - Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben	Offen - Nicht erledigt	
162 DEV-2802 P2	28.07.16	noch nicht bestimmt	Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifiaktion Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifiaktion Nummer hinterlegt werden.	Offen - Nicht erledigt	
163 DEV-2814 P2	07.03.16	noch nicht bestimmt	VoiceXML :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht.	Offen - Nicht erledigt	
164 DEV-2816 P2	29.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 24
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
165 DEV-2848 P2	08.08.16	noch nicht bestimmt	QMC Web App :: QMC: Anschlussadresse nach erfolgreichem Umzug und einer Anpassung anderer Adressen wird wieder zurück auf alte Adresse gestellt Ein älterer Kunde, der auch zusätzliche Adressen zur Anschlussadresse erfasst hat, zieht um. Wenn nach dem Umzug die Anschlussadresse für anderen Adressen verwendet wird, wechselt sich die Anschlussadresse wieder auf die alte (vor dem Umzug).	Offen - Nicht erledigt	
166 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Portal / SSO :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
167 DEV-2860 P2	10.08.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
168 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
169 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



6. Offene Pendenzen P3					Seite 25
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
170	DEV-2036	05.10.15	noch nicht bestimmt	FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	Offen - Nicht erledigt
171	DEV-2048	07.10.15	noch nicht bestimmt	Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	Offen - Nicht erledigt
172	DEV-2052	08.10.15	noch nicht bestimmt	QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworkflow	Offen - Nicht erledigt
173	DEV-2116	05.11.15	noch nicht bestimmt	Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	Offen - Nicht erledigt
174	DEV-2218	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Offen - Nicht erledigt
175	DEV-2224	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt
176	DEV-2261	07.01.16	noch nicht bestimmt	Die Anmeldebestätigungs e-mail wird nicht immer ausgefühlt.	Offen - Nicht erledigt
177	DEV-2277	18.01.16	noch nicht bestimmt	Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	Offen - Nicht erledigt
178	DEV-2303	26.01.16	noch nicht bestimmt	VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	Offen - Nicht erledigt
179	DEV-2313	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt
180	DEV-2329	02.02.16	noch nicht bestimmt	Formular Vertrag aus Dateien im QMC entfernen	Offen - Nicht erledigt
181	DEV-2331	02.02.16	noch nicht bestimmt	Vertragsformular: Dauerpromo wird nicht immer ausgewiesen	Offen - Nicht erledigt
182	DEV-2365	12.02.16	noch nicht bestimmt	FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	Offen - Nicht erledigt
183	DEV-2424	10.03.16	noch nicht bestimmt	Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



6. Offene Pendenzen P3					Seite 26
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
184	DEV-2427	11.03.16	noch nicht bestimmt	Endgeräte: Falsche Fehlermeldung beim Einlesen des Modems in den Pool	Offen - Nicht erledigt
185	DEV-2430	15.03.16	noch nicht bestimmt	QDE :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	Offen - Nicht erledigt
186	DEV-2529	25.04.16	noch nicht bestimmt	Anzeige "Kündigung vorhanden" obwohl Kündigung aufgehoben wurde Nach Aufheben einer Kündigung gibt es einen Anzeigefehler in der linken Menüübersicht. Es wird weiterhin "Kündigung vorhanden" angezeigt obwohl die Kündigung aufgehoben ist. Dies bis zum bei der (inzwischen aufgehobenen) Kündigung erfassten Datum.	Offen - Nicht erledigt
187	DEV-2535	27.04.16	noch nicht bestimmt	QDE ModifyUser: Es ist möglich mit QDE Telefonnummern mit unbekanntem Area Code zu erfassen Die Vorwahl der Telefonie Nummer die vom QDE erfasst worden werden nicht immer im QMC dargestellt.	Offen - Nicht erledigt
188	DEV-2538	28.04.16	noch nicht bestimmt	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Offen - Nicht erledigt
189	DEV-2552	03.05.16	noch nicht bestimmt	Ein Gebäude welches FTTH als AT hat, kann nicht mehr HF als AT haben.	Offen - Nicht erledigt
190	DEV-2623	01.06.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	Offen - Nicht erledigt
191	DEV-2663	15.06.16	noch nicht bestimmt	Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weist Security Package als abgekündigt aus, obwohl bestellt.	Offen - Nicht erledigt
192	DEV-2666	16.06.16	noch nicht bestimmt	Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	Offen - Nicht erledigt
193	DEV-2671	17.06.16	noch nicht bestimmt	Zweite Nummer kann nach einer Outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach einer Outportierung nicht gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



6. Offene Pendenzen P3					Seite 27
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
194 DEV-2678 P3	21.06.16	noch nicht bestimmt	Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
195 DEV-2689 P3	23.06.16	noch nicht bestimmt	Order: Aufschaltung Wunschtermin immer 1 Monat in der Vergangenheit Wunschtermin für Aufschaltung im Order-Prozess ist nicht das aktuelle Datum	Offen - Nicht erledigt	
196 DEV-2690 P3	23.06.16	noch nicht bestimmt	Portal: Korrigierung von Schreibfehler und Terminologie erforderlich Auf dem Login Portal sind Schreibfehler und inkonsistente Terminologie zu sehen	Offen - Nicht erledigt	
197 DEV-2708 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Monatliche Kosten werden nicht ausgewiesen im Umzugs WF	Offen - Nicht erledigt	
198 DEV-2709 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	Offen - Nicht erledigt	
199 DEV-2710 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	"FreeDTVBox" als Benutzerkategorie standardmässig bei neuen Usern	Offen - Nicht erledigt	
200 DEV-2714 P3	29.06.16	noch nicht bestimmt	Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte, ...). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt..	Offen - Nicht erledigt	
201 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Offen - Nicht erledigt	
202 DEV-2725 P3	01.07.16	noch nicht bestimmt	Festnetznummern können bestellt werden, obwohl sie schon benutzt werden	Offen - Nicht erledigt	
203 DEV-2736 P3	04.02.16	noch nicht bestimmt	Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 11.08.16 für 9.05.6



6. Offene Pendenzen P3					Seite 28
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
204 DEV-2761 P3	13.07.16	noch nicht bestimmt	Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet. Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als erstes bestellt wird.	Offen - Nicht erledigt	
205 DEV-2779 P3	20.07.16	noch nicht bestimmt	Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
206 DEV-2789 P3	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat.	Offen - Nicht erledigt	
207 DEV-2796 P3	26.07.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Mobil Kündigung nach der outportierung	Offen - Nicht erledigt	
208 DEV-2803 P3	28.07.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: CLONE - Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	Offen - Nicht erledigt	
209 DEV-2818 P3	29.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Optionen für Ausländerausweis sind mangelhaft gegenüber QMC	Offen - Nicht erledigt	
210 DEV-2841 P3	05.08.16	noch nicht bestimmt	QMC Web App :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	Offen - Nicht erledigt	