

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
116	116	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
	0	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	
62	3	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	14
	59	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	15-16-17-18-19-20-21-22-23
33	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	33	6. Offene Pendenzen P3	24-25-26

- Somit wurden seit dem 26.06.16 insgesamt 116 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 116 produktiv installiert.
- Von den derzeit 95 offenen Pendenzen sind 62 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 33 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 18.08.16 sind 4 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 3 als P2, der Rest P3)

Quickline AG
Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-2770 P0	19.07.16	9.05 19.07.16	QMC :: Bestellung kann nicht abgeschlossen werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
2 DEV-2201 P1	07.12.15	9.04.5 07.07.16	QMC :: Vermittler Id in Feld "Kunde wirbt Kunde" wird nicht gespeichert.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen	
3 DEV-2638 P1	03.06.16	9.04.5 07.07.16	CustomerCenterApi :: Cockpit Text bei WPS fähigen WLAN Router falsch Text im Cockpit bei WPS fähigen WLAN Router ist falsch.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen	
4 DEV-2674 P1	20.06.16	9.04.5 07.07.16	QMC :: Office Voice Produkte werden die Monatskosten nicht verrechnet. Bei Office Voice Produkten werden die monatlich anfallenden Kosten, d.h. Option Channel und Option Flat, nicht verrechnet.	RELEASED mit 9.04.5 am 07.07.16 - Geschlossen	
5 DEV-2717 P1	30.06.16	9.05 19.07.16	QMC :: Nach eine Bestellung werden nicht alle Dienste am selben Datum aufgeschlatet obwohl es so im Workflow festgelegt wurde	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
6 DEV-2740 P1	08.07.16	9.05 19.07.16	CustomerCenterApi :: Text für Servicetyp Festnetz im Cockpit falsch Text im Cockpit für Festnetz nicht konsistent umgesetzt. Auf der Startseite erscheint, bei der Produktübersicht Telefonie anstatt Festnetz	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
7 DEV-2747 P1	12.07.16	9.05.3 19.07.16	QMC :: Umzug zu anderem Partner erstellt falsches Startdatum beim Internet-Abo	RELEASED mit 9.05.3 am 19.07.16 - Geschlossen	
8 DEV-2775 P1	20.07.16	9.05.3 19.07.16	QMC :: Ein Bestehender Kunde kann in der bestellung nicht ausgewält werden	RELEASED mit 9.05.3 am 19.07.16 - Geschlossen	
9 DEV-2782 P1	21.07.16	9.05.4 28.07.16	Order :: Bestellung kann nicht abgeschlossen werden V2 Released auf PROD mit 9.05.4 am 28.07.16	RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen	
10 DEV-2799 P1	27.07.16	9.05.5 04.08.16	QMC :: WF Aufschaltdatum angeben, wenn ein Service gelöscht wurde. In einer Bestellung wird ein Service gelöscht. Wenn auf dem Schritt "Gewünschtes Aufschaltdatum erfassen" auf "Weiter" geklickt wird, so kommt eine Fehlermeldung: "Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.	RELEASED mit 9.05.5 am 04.08.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)						Seite 3
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
11 DEV-2867 P1	12.08.16	9.06.1 18.08.16	QLTV, Reports, Workflow :: Workflow - Lieferschein versenden - Lieferschein bei QLTV kann nicht erstellt werden, wegen doppelter Geräte-Deklaration Im WF bei der QLTV-Servicebestellung kann kein Lieferschein generiert werden. Das Programm stürzt mit einer Fehlermeldung ab.	RELEASED mit 9.06.1 am 18.08.16 - Geschlossen		
12 DEV-2882 P1	18.08.16	9.06.2 25.08.16	QMC :: WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	RELEASED mit 9.06.2 am 25.08.16 - Geschlossen		
13 DEV-1678 P2	18.05.15	9.06 16.08.16	Adressänderung Firma zu Privat bleibt der Firmennamen in der Übersicht ersichtlich	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen		
14 DEV-1813 P2	02.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Speedtest rechnet falsch, wenn zwei Internet Verträge vorhanden sind.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen		
15 DEV-1818 P2	06.07.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Adresse wechseln während einer FTTH Line Bestellung.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen		
16 DEV-1872 P2	29.07.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QDE:Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen		
17 DEV-1943 P2	31.08.15	9.06 16.08.16	Bestehender Smartcard Vertrag werden Ohne PLUS paket in neues Kombi gemappt	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen		
18 DEV-1957 P2	03.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: E-Mail und SMS mit Lieber Frau...	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen		
19 DEV-2107 P2	03.11.15	9.05 19.07.16	Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen		
20 DEV-2173 P2	25.11.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Bestandeskunde mit SmartStart bestellt Bundle, Rabatt wird angezeigt, SmartStart nicht. Bestandskunde mit bestehendem Mobile bestellt ein Kombi. Neu wird der AIO Rabatt für bestehende Abos nicht mehr im Warenkorb angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen		

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)						Seite 4
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
21	DEV-2185 P2	30.11.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
22	DEV-2199 P2	04.12.15	9.05 19.07.16	QMC, Order :: Order: Bestellung eines CA-Moduls erkennt die laufende Festnetzportierung nicht Auch Telefon-Linien welche noch nicht fertig portiert sind können in eine Kombi - Bestellung übernommen werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
23	DEV-2225 P2	11.12.15	9.05 19.07.16	QDE: Wenn eine Wohnung einen anderen HAUSKEY bekommt, wird diese Id nicht in der Tabelle tblUser angepasst.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
24	DEV-2231 P2	17.12.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Geräteplan-Aktivierung: Startdatum des Geräteplans z.T. falsch (in Vergangenheit)	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
25	DEV-2234 P2	18.12.15	9.06 16.08.16	Doppelte OTO-IDs. Mit und Ohne Nummer des optischen Steckverbinders.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
26	DEV-2248 P2	24.12.15	9.05 19.07.16	VPBX Bestellung: Bei einem offenen Bundlechange kann der Schritt "Nummern erfassen" im Workflow nicht abgeschlossen werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
27	DEV-2252 P2	30.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Internet-Suspension: Nach einem Monat wird immer aufgehoben	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
28	DEV-2256 P2	06.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: ISDN-Teilportierung wird Flag gesetzt, aber nicht ins XML übernommen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
29	DEV-2262 P2	08.01.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
30	DEV-2276 P2	15.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzugsprozess Fall 3: PartnerChangeWithAtChange mit zusätzlicher Bestellung Verte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
31	DEV-2280 P2	19.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Es wird nun geprüft ob der Zielkunde beim Umzug schon aktive Dienste hat. ist dies der Fall, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Verwenden dieses Kunden ist dann nicht möglich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
32	DEV-2292 P2	21.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Scheduler Prozess wird beim falschen Kunden angezeigt Im Fall von Umzug zwischen zwei Partner, ist es nicht mehr möglich, während der Umzugsworkflow beim anderem Partner noch offen ist, ein Kündigung beim umziehende Kunde zu einzuleiten	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
33	DEV-2296 P2	22.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug:FTTH zu FTTH im gleichen Partner Gebiet erstellt doppelten FTTHFlatPortContract	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
34	DEV-2298 P2	22.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Nach einem Umzug zu einem anderen Partner werden die neue Festnetz Linie nicht komplett erfasst.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
35	DEV-2304 P2	27.01.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfugbar.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
36	DEV-2307 P2	28.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QDE-Adressänderung bei HF: Bei offenen WFs oder ProcessScheduler nicht erlauben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
37	DEV-2308 P2	28.01.16	9.06 16.08.16	QDE :: QDE ModifyFTTH: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
38	DEV-2311 P2	28.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht an der gewünschten mobil nummer geschickt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
39	DEV-2322 P2	29.01.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
40	DEV-2342 P2	05.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Kündigung Smartcard - Gekündigte und neu bestellte Bouquets können nicht mehr gekündet werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
41	DEV-2359 P2	12.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: E-mail Wechsel: E-mail können ohne alias zu einem weiteren Kunde gezugelt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
42	DEV-2366 P2	15.02.16	9.05 19.07.16	Formular Vertrag wird nicht korrekt dargestellt	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
43	DEV-2380 P2	22.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: WF Adressänderung Name und Vorname führt zu SQL-Datum-Fehler	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
44 DEV-2385 P2	23.02.16	9.06 16.08.16	Umzug: Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FTTHFlatPortContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
45 DEV-2392 P2	25.02.16	9.06 16.08.16	QDE :: QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
46 DEV-2402 P2	29.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: die Kündigung einer Vertebox kann nicht aufgehoben werden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
47 DEV-2403 P2	29.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: in Kündigungsbestätigung wird VPBX-Kündigung nicht aufgeführt vPBX Kündigungen werden im Kündigungsdokument mit angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
48 DEV-2408 P2	02.03.16	9.06 16.08.16	Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
49 DEV-2410 P2	03.03.16	9.06 16.08.16	Mobil: Bestellungsworkflow können nicht parallel bearbeitet werden.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
50 DEV-2422 P2	10.03.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Umzug: WLAN Setup-Gebühr auf Bestellbestätigung und Vertrag ausgewiesen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
51 DEV-2433 P2	17.03.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
52 DEV-2463 P2	05.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: CLONE - Portierungsdatum seit 1.7.2014 übermässig eine oder zwei Stunden falsch	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
53 DEV-2466 P2	06.04.16	9.05 19.07.16	Bestellprozess :: Mobil-Portierung: Rufnummer, die bereits bei uns sind, werden bei erneuten Bestellung nicht mehr geprüft	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
54 DEV-2471 P2	06.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Order: Mobile Jugendabo - Notifikation an 2. Rufnummer fehlt Im Bestellprozess kann bei Bestellungen eines Mobil-Jugendabos die Notifikation bei Überschreitung der Gebührenlimite an eine 2. Rufnummer (bspw. Eltern) nicht mehr erfasst werden. Dieses Feld soll erscheinen, wenn im Bestellprozess der Punkt "Vertragsinhaber ist der Hauptnutzer" nicht angewählt wird.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
55	DEV-2473 P2	07.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Gerätewechsel und Laufblatt zur Rückgabe des alten Geräts, will das neue Gerät zurück haben	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
56	DEV-2476 P2	08.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Nach Techwechsel keine Verte mehr vorhanden	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
57	DEV-2487 P2	11.04.16	9.06 16.08.16	Field Force :: Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
58	DEV-2490 P2	14.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Dokument Rückgabequittung Endgeräte hat fixe Aufzählungszeichen Auf dem Dokument "Rückgabequittung Endgeräte" werden heute fix drei Aufzählungszeichen aufgedruckt, auch wenn nur zwei Endgeräte eingetragen werden. Künftig werden nur Aufzählungszeichen angedruckt, wenn auch ein Text im Feld eingetragen wurde.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
59	DEV-2499 P2	15.04.16	9.05 19.07.16	Neue Hotlinennummer für Reports und ressourcen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
60	DEV-2504 P2	19.04.16	9.05 19.07.16	Bestellprozess :: Cockpit: Falsche Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn kein Geburtsdatum vorhanden Wenn kein Geburtsdatum des Kunden hinterlegt ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
61	DEV-2508 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
62 DEV-2509 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: WF Festnetz Wechsel - Kunde möchte nur eine Telefonnummer von 2 zügeln. Gezügelt werden beide. Man möchte eine von zwei Telefonnummern von einem Kunden zum anderen Kunden zügeln. Statt nur die gewünschte Telefonnummer zu zügeln, zügelt der Workflow beide.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
63 DEV-2511 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Availability service verwirrt die Quickline web Seite mit verfügbare Produkte an eine nicht verfügbare Adresse Verfügbarkeitsprüfung angepasst bei FTTH und Gebäude nicht bereit. In diesem Fall können keine Produkte bestellt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
64 DEV-2513 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Application Connector :: Partner kann mehrere Umzüge / Tech.-Wechsel über QDE auf dem gleichen Kunden erstellen Der Partner kann via Fremdsystem (ERP) mehrerer Umzüge / Tech.-Wechsel auf dem gleichen Kunden einleiten, auch wenn der bereits vorhandene Umzug / Tech.-Wechsel noch nicht abgeschlossen ist.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
65 DEV-2514 P2	20.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Umzug/Tech. Wechsel: Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude (FTTH) Der FTTH-Kunde wechselt die Wohnung im gleichen Gebäude. Er zügelt von der Wohnung "mitte" in die Wohnung "rechts". Der Umzugsprozess vollzieht die Umstellung der Wohnung und OTO-ID nicht und bleibt mit den alten Daten stehen.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
66 DEV-2515 P2	21.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief: Ratenzahlungsvereinbarung wird angedruckt, auch wenn Kunde kein Handy bezogen hat Bestellt der Kunde Mobil-Telefonie ohne Ratenzahlungsvereinbarung, so wird im Willkommensbrief im Bereich wichtige Quickline-Zugangsdaten die Aufzählung Ratenzahlungsvereinbarung angezeigt, aber ohne Vertragsnummer. Dieser Aufzählungspunkt soll gar nicht erscheinen, wenn keine Ratenzahlungsvereinbarung vorliegt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
67	DEV-2516 P2	21.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Willkommensbrief und Bestellbestätigung: fehlerhafte Aufschaltaten Aufschaltatum von Mobile wird nun korrekt angezeigt	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
68	DEV-2527 P2	22.04.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
69	DEV-2530 P2	26.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Telefonie bei einem QLTV Kunden nachträglich bestellen verlangt Kabelmodem Beim nachträglichen Bestellen eines Telefonanschlusses bei einem Kunden mit QL TV wird dieser nun direkt auf dem HGW aufgeschaltet.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
70	DEV-2545 P2	02.05.16	9.06 16.08.16	QMC, Reports :: fehlerhafter Report QMC Accounts Im Report "QMC Accounts", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Technik abgerufen werden kann, fehlen heute einzelne Rechte. Der Report soll wieder alle Rechte pro QMC-User anzeigen gemäss Stand im Admin Rollenmanager.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
71	DEV-2561 P2	04.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
72	DEV-2600 P2	20.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: AT Changer räumt alles unnötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
73	DEV-2610 P2	26.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
74 DEV-2644 P2	07.06.16	9.06 16.08.16	QMC :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt.Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
75 DEV-2667 P2	16.06.16	9.06 16.08.16	QMC, Cockpit :: Nickname muss mindestens 5 Zeichen lang sein Der System zwingt den Kunde, einen Nickname von mindestens 5 Zeichen zu setzen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
76 DEV-2673 P2	20.06.16	9.06 16.08.16	Office Voice Setup Gebühr wird zu früh verrechnet Office Voice Setupgebühr wird zu früh verrechnet. Anstatt bei der Aufschaltung, wird die Gebühr bereits kurz nach der Bestellung belastet.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
77 DEV-2713 P2	29.06.16	9.06 16.08.16	QMC :: Produkte können während einem Umzug nicht bestellt werden	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
78 DEV-2774 P2	20.07.16	9.05.4 28.07.16	QMC :: vPBX Formulare können nicht heruntergeladen werden Bei Office Produktbestellung lassen sich die vPBX Formulare von der Bestellbestätigungseite nicht herunterladen	RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen	
79 DEV-2781 P2	21.07.16	9.05.4 28.07.16	QMC :: Das Mobil-Portierungsformular wird bei Fastportierungen nicht korrekt erstellt. Es fehlt der Hinweis Text: "Die Kündigung des Mobile_Vertrags bei meinem bisherigen Anbieter..." unterhalb der Rufnummer.	RELEASED mit 9.05.4 am 28.07.16 - Geschlossen	
80 DEV-2825 P2	02.08.16	9.06 16.08.16	Login :: Darstellung Login-Knopf im Portalheader	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
81 DEV-2876 P2	17.08.16	9.06.2 25.08.16	QMC :: (1) Manuelle Rechnungspositionen können nicht mehr erfasst werden. Released auf PROD mit 9.06.2 am 25.08.16	RELEASED mit 9.06.2 am 25.08.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 11
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
82 DEV-1007 P3	13.08.14	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Bug P3: falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere) Falsche Mindestvertragsdauer bei Paket PLUS (und weitere). Hier wird kein Mindestvertragsdauer-Text mehr angezeigt, weil da für DTV-Bouquets keine solche Vertragsbedingung gibt. Nun wird üblicher Aktiv-Text angezeigt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
83 DEV-1590 P3	24.04.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Firmen mit Geburstdatum im Workflow	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
84 DEV-1627 P3	01.05.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Suspensions-Verwaltung verbessern im QMC	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
85 DEV-1681 P3	19.05.15	9.05 19.07.16	auf dem Technik-Report "Gesperre Dienste" steht ein alter Sperrgrund	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
86 DEV-1682 P3	20.05.15	9.05 19.07.16	QMC :: Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
87 DEV-1685 P3	21.05.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Falsche Fehlermeldung: Docis Version zu klein für Verte	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
88 DEV-1723 P3	04.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Beim Kundensuchen wird die Verte in Kündigung angezeigt wenn sie in Aktivierung ist. Aufschaltungsstatus von Verte! in der Kundensuche wurde korrigiert.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
89 DEV-1752 P3	12.06.15	9.06 16.08.16	QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
90 DEV-1800 P3	29.06.15	9.05 19.07.16	QMC :: Im Bestellung Workflow ist es möglich die Bestellung zwei oder mehrere Kunden zuzuordnen.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
91 DEV-1833 P3	09.07.15	9.05 19.07.16	Retry auf der tblProvisioning_Queue ist nicht optimal	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
92 DEV-1835 P3	10.07.15	9.05 19.07.16	Eine FTTH Linie kann nicht zwei mal gekündigt werden.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
93 DEV-1886 P3	31.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kein History Einträge nach einem Gebäude wechsel.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
94	DEV-1891	03.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard-Modifikationen nicht RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
95	DEV-1896	06.08.15	9.06.2 25.08.16	Admin-Portal :: ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren RELEASED mit 9.06.2 am 25.08.16 - Geschlossen	
96	DEV-1912	12.08.15	9.06 25.08.16	Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden RELEASED mit 9.06 am 25.08.16 - Geschlossen	
97	DEV-1916	13.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kundendaten: Hauptkontaktnummer löschen wirft Fehlermeldung RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
98	DEV-1947	01.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht. RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
99	DEV-2210	08.12.15	9.06 16.08.16	QDE 3.1 schreibt die Source nicht auf der Datenbank (Gebäude + Wohnung) RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
100	DEV-2219	10.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen. RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
101	DEV-2326	01.02.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC Stage: Vermerk/Wasserzeichen auf Dokumenten hinterlegen Mit dem neuen Dokumentgenerator RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
102	DEV-2580	12.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte. RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
103	DEV-2646	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert Released auf PROD mit 9.06 am 16.08.16 RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
104	DEV-2647	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit :: Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt Auf der Mobile-TV Bestellungsseite in Cockpit fehlt die Beschreibung des Dienstes RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
105	DEV-1123	10.10.14	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC Zugang für Netzübergreifende Partner RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
106	DEV-1759	15.06.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Manuelle Verrechnungsposition "408" RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	
107	DEV-2045	06.10.15	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Technische Berichte RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
108	DEV-2345	08.02.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Dokument Zusammenfassung Zuzüge	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
109	DEV-2464	06.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: QMC: Abowechsel auf Haupt-Rubrik anzeigen Künftig ist ein pendenter Abowechsel bereits auf der Hauptseite des entsprechenden Services ersichtlich. Bisher war dies nur in der Unterrubrik Abo wechseln (Bspw. Internet > Aktionen > Abo wechseln) oder in der Kundenhistory ersichtlich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
110	DEV-2474	07.04.16	9.06 16.08.16	Bestellprozess :: Order: Im FTTH-Fall soll WLAN-Modem bestellt werden können Heute kann im Bestellprozess die Option "Ich wünsche ein WLAN-Modem" nicht bestellt werden, wenn es sich um FTTH-Produkte (Internet, Kombi) handelt. Dies soll künftig möglich sein, da die CPE WLAN-fähig sind.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
111	DEV-2505	19.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Berechtigung Rubrik Bonus-Konto anpassen Neu soll die Seite "Bonus-Konto" unter der Rubrik Finanzen wieder angezeigt werden, das Bonus-System zu wechseln ist aber nur für durch das Channel Management möglich.	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
112	DEV-2533	27.04.16	9.05 19.07.16	Admin-Portal :: Cloud Notifikationen	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
113	DEV-2536	28.04.16	9.05 19.07.16	Umzug: Mobile mit aktiver Kündigung soll nicht umgezogen werden können	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
114	DEV-2542	29.04.16	9.06 16.08.16	QDE: Nach StartRelocationWorkflow, ModifyUser nicht möglich. Nach dem Ausführen der Methode StartRelocationWorkflow kann das ModifyUser mit der WFID ausgeführt werden. Es muss zuerst die technische Prüfung und die Administrative Prüfung durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen
115	DEV-2608	26.05.16	9.05 19.07.16	Anpassung Agama Provisioning	RELEASED mit 9.05 am 19.07.16 - Geschlossen
116	SWOPS-574	29.04.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Ablärung Configuration Management für ALM	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)					Seite 14
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
117 DEV-2741 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Devicepläne werden doppelt erfasst.	In Arbeit - Nicht erledigt	
118 DEV-2868 P2	15.08.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Bezug in Fehlermeldung für Zusatzkosten bei Digi-TV nicht korrekt Wenn keine aktuellen Zusatzkosten bei Digi-TV vorhanden sind, ist der Bezug in der Info Meldung für die Zusatzkosten nicht korrekt.	In Arbeit - Nicht erledigt	
119 SWOPS-506 P2	30.10.15	noch nicht bestimmt	Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Arbeit - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 15
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
120 DEV-2892 P1	23.08.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Zusatzkosten für Quickline TV im Cockpit	Offen - Nicht erledigt	
121 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
122 DEV-1598 P2	27.04.15	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
123 DEV-2188 P2	01.12.15	noch nicht bestimmt	Order: Beim Dokument herunterladen werden falsche daten vermittelt.	Closed_Edit - Erledigt	
124 DEV-2356 P2	11.02.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	Offen - Nicht erledigt	
125 DEV-2379 P2	19.02.16	noch nicht bestimmt	TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden.	Offen - Nicht erledigt	
126 DEV-2399 P2	26.02.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
127 DEV-2425 P2	11.03.16	vorauss. mit 9.07 27.09.16	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	Offen - Nicht erledigt	
128 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 16
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
129	DEV-2603	24.05.16	noch nicht bestimmt	Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	Offen - Nicht erledigt
130	DEV-2637	03.06.16	noch nicht bestimmt	Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	Offen - Nicht erledigt
131	DEV-2645	07.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	Offen - Nicht erledigt
132	DEV-2648	08.06.16	noch nicht bestimmt	QDE :: Wenn QDE eine OTO-ID anpasst, dann wird nicht geprüft ob des Kunde bereits ein FTTHFlatPortContract hat.	Offen - Nicht erledigt
133	DEV-2655	13.06.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Anmeldung schlägt fehl auf der Order-Seite, die via den Link in Cockpit Friends-Club geöffnet wurde Anmeldung schlägt fehl auf der Order-Seite, die via den Link in Cockpit Friends-Club geöffnet wurde, obwohl die Login Daten richtig angegeben wurden.	Offen - Nicht erledigt
134	DEV-2668	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC, Reports :: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
135	DEV-2669	17.06.16	noch nicht bestimmt Cockpit, Login :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	Offen - Nicht erledigt	
136	DEV-2670	17.06.16	noch nicht bestimmt QMC :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Offen - Nicht erledigt	
137	DEV-2676	21.06.16	noch nicht bestimmt QMC :: Gewünschte Einzelaufschaltungen von Order-Seite werden nicht in QMC sichtbar gemacht Gewünschte Einzelaufschaltungen, die vom Kunde auf der Order-Seite eingeleitet werden, werden im QMC Workflow nicht angezeigt	Offen - Nicht erledigt	
138	DEV-2687	22.06.16	noch nicht bestimmt Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FlatContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	Offen - Nicht erledigt	
139	DEV-2692	04.03.16	noch nicht bestimmt Cockpit :: falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	Offen - Nicht erledigt	
140	DEV-2712	28.06.16	noch nicht bestimmt QMC :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	Offen - Nicht erledigt	
141	DEV-2715	23.06.16	noch nicht bestimmt Cockpit :: Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 Seite 18

Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
142	DEV-2724	01.07.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Gesperte Dienste Mobile und Festnetz kündigen Wenn ein Mobilabo gesperrt ist, so kann keine Kündigung durchgeführt werden. Es muss erst die Sperrung aufgehoben, die Kündigung erfasst und danach die Sperrung wieder eingegeben werden. Dies ist nicht praktikabel und es können weitere Kosten entstehen während dem der Workaround durchgeführt wird. Wenn ein Festnetzanschluss gesperrt ist, so kann die Kündigung erfasst werden, sie wird aber nicht korrekt durchgeführt.	Offen - Nicht erledigt
143	DEV-2726	04.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet.	Offen - Nicht erledigt
144	DEV-2730	05.07.16	noch nicht bestimmt	Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	Offen - Nicht erledigt
145	DEV-2739	08.07.16	noch nicht bestimmt	Dokumente :: Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	Offen - Nicht erledigt
146	DEV-2742	08.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt
147	DEV-2748	12.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top-Box nicht korrekt angelegt.	Offen - Nicht erledigt
148	DEV-2750	12.07.16	noch nicht bestimmt	Performance: View qmc.vw_ContractlNet führt zu Leistungseinbussen	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
149	DEV-2751	12.07.16	noch nicht bestimmt	Sperrstatus auf nein obwohl die Mobil Linie gesperrt ist.	Offen - Nicht erledigt
150	DEV-2756	12.07.16	noch nicht bestimmt	QMC, Order, Cockpit :: Mobil - Die mobil Nummer für SMS kann nicht verändert oder neu eingetragen werden.	Offen - Nicht erledigt
151	DEV-2757	13.07.16	noch nicht bestimmt	QDE :: QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! Ausländische Nummer (bsp +420 736673689) werden nicht angenommen obwohl es eine gültige Nummer ist.	Offen - Nicht erledigt
152	DEV-2763	14.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Festnetz: Kündigung kann nicht aufgehoben werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt
153	DEV-2772	19.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt	Offen - Nicht erledigt
154	DEV-2776	20.07.16	noch nicht bestimmt	CLONE - WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Offen - Nicht erledigt
155	DEV-2778	20.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 Seite 20

	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
156	DEV-2785 P2	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.	Offen - Nicht erledigt
157	DEV-2790 P2	22.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Offen - Nicht erledigt
158	DEV-2792 P2	25.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.	Offen - Nicht erledigt
159	DEV-2802 P2	28.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden.	Offen - Nicht erledigt
160	DEV-2814 P2	07.03.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht.	Offen - Nicht erledigt
161	DEV-2816 P2	29.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet.	Offen - Nicht erledigt
162	DEV-2821 P2	02.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden. Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden.	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
163 DEV-2845 P2	05.08.16	noch nicht bestimmt	QDE :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	Offen - Nicht erledigt	
164 DEV-2848 P2	08.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QMC: Anschlussadresse nach erfolgreichem Umzug und einer Anpassung anderer Adressen wird wieder zurück auf alte Adresse gestellt Ein älterer Kunde, der auch zusätzliche Adressen zur Anschlussadresse erfasst hat, zieht um. Wenn nach dem Umzug die Anschlussadresse für anderen Adressen verwendet wird, wechselt sich die Anschlussadresse wieder auf die alte (vor dem Umzug).	Offen - Nicht erledigt	
165 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
166 DEV-2857 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Workflow Patchauftrag beilbt hängen	Offen - Nicht erledigt	
167 DEV-2860 P2	10.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
168 DEV-2863 P2	11.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	Offen - Nicht erledigt	
169 DEV-2870 P2	15.08.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
170 DEV-2874 P2	16.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Auf dem Technik-Report "Gespernte Dienste" steht ein alter Sperrgrund Auf dem Technik-Report "Gespernte Dienste" steht ein alter Sperrgrund	Offen - Nicht erledigt	
171 DEV-2877 P2	17.08.16	noch nicht bestimmt	Portierungsdatum seit 1.7.2014 regelmässig eine oder zwei Stunden falsch	Offen - Nicht erledigt	
172 DEV-2878 P2	17.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Telefonnummern aus abgebrochenen Bestellungen können nicht in einen neuen Workflow übernommen werden	Offen - Nicht erledigt	
173 DEV-2887 P2	19.08.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	Offen - Nicht erledigt	
174 DEV-2888 P2	19.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: E-mail mit alias werden für zwei Mail Adressen berechnet. E-Mail mit Alias wird als zwei Mail-Adressen betrachtet.. Sobald ein Kunde insgesamt 10 E-mail und Alias-Adressen hat, kann er keine weitere Mail Adresse bestellen.	Offen - Nicht erledigt	
175 DEV-2891 P2	23.08.16	noch nicht bestimmt	Order :: Quickline.ch: Fehler im Verfügbarkeits-Check Wenn eine Gemeinde *mit beiden AccessTechnologien FTTH und KOAX* erschlossen ist und beide Technologien *nur partiell abgedeckt* sind, werden im Verfügbarkeits-Check die Produkte bei FTTH erfassten Liefenschaften nicht angezeigt.	Offen - Nicht erledigt	
176 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
177 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2

Seite 23

Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
178	SWOPS-651	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



6. Offene Pendenzen P3					Seite 24
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
179 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Offen - Nicht erledigt	
180 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
181 DEV-2261 P3	07.01.16	noch nicht bestimmt	Die Anmeldebestätigungs e-mail wird nicht immer ausgeführt.	Offen - Nicht erledigt	
182 DEV-2303 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	Offen - Nicht erledigt	
183 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
184 DEV-2427 P3	11.03.16	noch nicht bestimmt	Endgeräte: Falsche Fehlermeldung beim Einlesen des Modems in den Pool	Offen - Nicht erledigt	
185 DEV-2430 P3	15.03.16	noch nicht bestimmt	QDE :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	Offen - Nicht erledigt	
186 DEV-2535 P3	27.04.16	vorauss. mit 9.07 27.09.16	QDE :: QDE ModifyUser: Es ist möglich mit QDE Telefonnummern mit unbekanntem Area Code zu erfassen Die Vorwahl der Telefonie Nummer die vom QDE erfasst worden werden nicht immer im QMC dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
187 DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	ApplicationConnectorSSOTOQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Offen - Nicht erledigt	
188 DEV-2623 P3	01.06.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	Offen - Nicht erledigt	
189 DEV-2663 P3	15.06.16	noch nicht bestimmt	QMC, Order :: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weist Security Package als abgekündigt aus, obwohl bestellt.	Offen - Nicht erledigt	
190 DEV-2666 P3	16.06.16	noch nicht bestimmt	QMC, Order :: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	Offen - Nicht erledigt	
191 DEV-2671 P3	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



6. Offene Pendenzen P3					Seite 25
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
192 DEV-2678 P3	21.06.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	Offen - Nicht erledigt	
193 DEV-2689 P3	23.06.16	noch nicht bestimmt	Order, Cockpit :: Order: Aufschaltung Wunschtermin immer 1 Monat in der Vergangenheit Wunschtermin für Aufschaltung im Order-Prozess ist nicht das aktuelle Datum	Offen - Nicht erledigt	
194 DEV-2708 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Monatliche Kosten werden nicht ausgewiesen im Umzugs WF	Offen - Nicht erledigt	
195 DEV-2709 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	Offen - Nicht erledigt	
196 DEV-2710 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	"FreeDTVBox" als Benutzerkategorie standardmässig bei neuen Usern	Offen - Nicht erledigt	
197 DEV-2714 P3	29.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte, ...). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt..	Offen - Nicht erledigt	
198 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Offen - Nicht erledigt	
199 DEV-2725 P3	01.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Festnetznummern können bestellt werden, obwohl sie schon benutzt werden	Offen - Nicht erledigt	
200 DEV-2729 P3	04.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt werden Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim Wechselbestätigung benutzerunfreundlich	Offen - Nicht erledigt	
201 DEV-2761 P3	13.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet. Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als erstes bestellt wird.	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 25.08.16 für 9.06.2



6. Offene Pendenzen P3						Seite 26
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
202 DEV-2779 P3	20.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	Offen - Nicht erledigt		
203 DEV-2789 P3	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat.	Offen - Nicht erledigt		
204 DEV-2794 P3	26.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben	Offen - Nicht erledigt		
205 DEV-2796 P3	26.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobil Kündigung nach der outportierung	Offen - Nicht erledigt		
206 DEV-2800 P3	27.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Hausnummer standardisieren	Offen - Nicht erledigt		
207 DEV-2803 P3	28.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Die Adressprüfung bei der Geräteadressen-Erfassen-Seite im Workflow wird nicht mehr automatisch durchgeführt.	Offen - Nicht erledigt		
208 DEV-2815 P3	29.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind	Offen - Nicht erledigt		
209 DEV-2818 P3	29.07.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Optionen für Ausländerausweis sind mangelhaft gegenüber QMC	Offen - Nicht erledigt		
210 DEV-2841 P3	05.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	Offen - Nicht erledigt		
211 SWOPS-653 P3	01.09.15	noch nicht bestimmt	Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	Erneut geöffnet - Nicht erledigt		