

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
126	94	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
	32	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	13-14-15-16-17-18
51	6	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	19
	45	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	20-21-22-23-24-25-26
23	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	23	6. Offene Pendenzen P3	27-28-29

- Somit wurden seit dem 31.07.16 insgesamt 126 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 94 produktiv installiert.
- Von den derzeit 74 offenen Pendenzen sind 51 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 23 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 27.09.16 sind 0 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 0 als P1 und 0 als P2, der Rest P3)

Quickline AG
Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
1	DEV-2898 P0	25.08.16	9.06.3 26.08.16	QMC :: Bestellungen mit Nummernportierung: Workflow Schritt "Gewünschtes Aufschaltdatum erfassen" kann nicht mehr abgeschlossen werden Workflow Schritt "Gewünschtes Aufschaltdatum erfassen" kann nicht mehr abgeschlossen werden. Dieses Problem tritt bei Portierungen (Festnetz oder Mobile) oder einer Kombi-Bestellung auf.	RELEASED mit 9.06.3 am 26.08.16 - Closed
2	DEV-2799 P1	27.07.16	9.05.5 04.08.16	QMC :: WF Aufschaltdatum angeben, wenn ein Service gelöscht wurde. In einer Bestellung wird ein Service gelöscht. Wenn auf dem Schritt "Gewünschtes Aufschaltdatum erfassen" auf "Weiter" geklickt wird, so kommt eine Fehlermeldung: "Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten."	RELEASED mit 9.05.5 am 04.08.16 - Closed
3	DEV-2867 P1	12.08.16	9.06.1 18.08.16	QLTV, Reports, Workflow :: Workflow - Lieferschein versenden - Lieferschein bei QLTV kann nicht erstellt werden, wegen doppelter Geräte-Deklaration Im WF bei der QLTV-Servicebestellung kann kein Lieferschein generiert werden. Das Programm stürzt mit einer Fehlermeldung ab.	RELEASED mit 9.06.1 am 18.08.16 - Closed
4	DEV-2882 P1	18.08.16	9.06.2 25.08.16	QMC :: WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	RELEASED mit 9.06.2 am 25.08.16 - Closed
5	DEV-2892 P1	23.08.16	9.06.4 31.08.16	Cockpit :: Zusatzkosten für Quickline TV im Cockpit	RELEASED mit 9.06.4 am 31.08.16 - Closed
6	DEV-2908 P1	31.08.16	9.06.7 31.08.16	Login :: Profilverwaltung: Vorname mit Abstand erzeugt Nicknamen mit Abstand	RELEASED mit 9.06.7 am 31.08.16 - Closed
7	DEV-1678 P2	18.05.15	9.06 16.08.16	Adressänderung Firma zu Privat bleibt der Firmennamen in der Übersicht ersichtlich	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
8	DEV-1813	02.07.15	9.06	Admin-Portal :: Speedtest rechnet falsch, wenn zwei Internet Verträge vorhanden sind.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
9	DEV-1943	31.08.15	9.06	Bestehender Smartcard Vertrag werden Ohne PLUS paket in neues Kombi gemappt	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
10	DEV-1957	03.09.15	9.06	Admin-Portal :: E-Mail und SMS mit Lieber Frau...	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
11	DEV-2185	30.11.15	9.06	Admin-Portal :: SchedulerProzess CustomerMutation: findet FlatPortContract nicht, wenn Otold mehrmals vorhanden mit 'Deleted' Flag	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
12	DEV-2234	18.12.15	9.06	Doppelte OTO-IDs. Mit und Ohne Nummer des optischen Steckverbinders.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
13	DEV-2252	30.12.15	9.06	Admin-Portal :: Internet-Suspension: Nach einem Monat wird immer aufgehoben	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
14	DEV-2262	08.01.16	9.06	Admin-Portal :: Kunden die DTV haben und auf einem neuen Kombi wechseln können keine weiter Smartcard bestellen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
15	DEV-2304	27.01.16	9.06	Admin-Portal :: Partial Coverage: Gebiete Ohne buildingrelation sind verfugbar.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
16	DEV-2308	28.01.16	9.06	QDE :: QDE ModifyFTTH: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
17	DEV-2385	23.02.16	9.06	Umzug: Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FTTHFlatPortContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
18	DEV-2392	25.02.16	9.06	QDE :: QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
19	DEV-2408	02.03.16	9.06	Der Geräterückgabe-Workflow wird für CPE nicht erzeugt.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
20	DEV-2410	03.03.16	9.06	Mobil: Bestellungsworkflow können nicht parallel bearbeitet werden.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		
21	DEV-2422	10.03.16	9.06	Admin-Portal :: Umzug: WLAN Setup-Gebühr auf Bestellbestätigung und Vertrag ausgewiesen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
	P2		16.08.16		

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
22	DEV-2425 P2	11.03.16	9.07 27.09.16	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
23	DEV-2487 P2	11.04.16	9.06 16.08.16	Field Force :: Field Force aktiviert Dienst per sofort. Datum wird im ProcessScheduler nicht im korrektem Format übernommen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
24	DEV-2527 P2	22.04.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: QDE: Wenn eine Wohnung auf inaktive gesetzt wird kann sie immer noch benutzt werden	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
25	DEV-2545 P2	02.05.16	9.06 16.08.16	QMC, Reports :: fehlerhafter Report QMC Accounts Im Report "QMC Accounts", welcher im QMC unter Programme > Berichte > Technik abgerufen werden kann, fehlen heute einzelne Rechte. Der Report soll wieder alle Rechte pro QMC-User anzeigen gemäss Stand im Admin Rollenmanager.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
26	DEV-2561 P2	04.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: Umzug ohne QDE: Partner-ID wird nicht gespeichert Wird im Workflow Umzug beim Schritt "Kundendaten vervollständigen" die Partner-ID eingetragen, so fällt sie raus resp. wird nicht gespeichert sobald man im Workflow auf weiter klickt oder in einem anderen Feld (bspw. Nationalität) die Eingabe verändert.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
27	DEV-2600 P2	20.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: AT Changer räumt alles unnötigerweise ab Bei einem Technologiewechsel von Kabel zu FTTH oder FTTH zu Kabel wird die Nummer in der Datenbank des Softswitchs komplette gelöscht und wieder angelegt. So gehen Einstellungen des Kunden verloren (Umleitungen, Services, blockierte Rufnummernlisten). Dies soll korrigiert werden.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
28	DEV-2604 P2	25.05.16	9.07 27.09.16	QMC :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
29	DEV-2610 P2	26.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: Funambol Statusabfrage erzeugt Fehler	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
30	DEV-2630 P2	02.06.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. QDE 3.0, 3.1 und 4.0 gebe nun die richtigen Telefonnummern zurück	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
31	DEV-2644 P2	07.06.16	9.06 16.08.16	QMC :: Cloud: Option kann bei Festnetz only und Digital TV only nicht bestellt werden Im QMC kann keine Cloud-Option bestellt werden, wenn der bestehende Kunde nur Festnetz oder nur Digital TV nutzt.Künftig soll es auch im QMC wieder möglich sein, eine Cloud-Option zu bestellen. Im Bestellprozess funktioniert es.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
32	DEV-2651 P2	07.06.16	9.07 27.09.16	Login :: Fehlerseite wenn Benutzername geändert wird Es wird eine Fehlerseite angezeigt wenn der Benutzername im Cockpit geändert wird. Das Redirect auf das Portal schlägt fehl.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
33	DEV-2652 P2	13.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
34	DEV-2656 P2	08.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Fehlerseite nachdem sich der User abgemeldet hat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
35	DEV-2657 P2	14.06.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
36	DEV-2661 P2	15.06.16	9.07 27.09.16	Order :: Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
37	DEV-2667 P2	16.06.16	9.06 16.08.16	QMC, Cockpit :: Nickname muss mindestens 5 Zeichen lang sein Der System zwingt den Kunde, einen Nickname von mindestens 5 Zeichen zu setzen	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
38 DEV-2669 P2	17.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit, Login :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
39 DEV-2673 P2	20.06.16	9.06 16.08.16	Office Voice Setup Gebühr wird zu früh verrechnet Office Voice Setupgebühr wird zu früh verrechnet. Anstatt bei der Aufschaltung, wird die Gebühr bereits kurz nach der Bestellung belastet.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
40 DEV-2676 P2	21.06.16	9.07 27.09.16	QMC :: Gewünschte Einzelaufschaltungen von Order-Seite werden nicht in QMC sichtbar gemacht Gewünschte Einzelaufschaltungen, die vom Kunde auf der Order-Seite eingeleitet werden, werden im QMC Workflow nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
41 DEV-2690 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Portal: Korrigierung von Schreibfehler und Terminologie erforderlich Auf dem Login Portal sind Schreibfehler und inkonsistente Terminologie bei Benennung der Mobilnummer zu sehen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
42 DEV-2694 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: 1 TB Option bei Cloud fehlt - User kann dies nicht bestellen Kunde sieht in Cockpit nicht alle verfügbare Quickline Cloud Optionen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
43 DEV-2696 P2	20.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
44 DEV-2699 P2	24.06.16	9.07 27.09.16	Service-Kündigung leitet unnötigen Kombi-Wechsel ein. Der Kunde hat Quickline Basic Fiber. Wenn ein Dienst gekündigt wird, so wird automatisch einen Kombi-Wechsel auf den bereits bestehenden Quickline Basic Fiber eingeleitet. Das ist nicht notwendig und ist verwirrend.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
45	DEV-2713 P2	29.06.16	9.06 16.08.16	QMC :: Produkte können während einem Umzug nicht bestellt werden	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
46	DEV-2758 P2	13.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Fehler in E-Mail bei neuem Account E-Mail an Kunde, wenn dieser ein neues Profil erstellt, erhält Schreibfehler.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
47	DEV-2764 P2	14.07.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Kommunikation SMS Verrechnung an QL Partner	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
48	DEV-2793 P2	26.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Umzug/Bestellung Notification Anrede falsch und Grusszeile fehlt Automatische Bestätigungs-SMS bei einem Umzug enthält falsche Anrede und die Grusszeile fehlt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
49	DEV-2825 P2	02.08.16	9.06 16.08.16	Login :: Darstellung Login-Knopf im Portalheader	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
50	DEV-2868 P2	15.08.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Bezug in Fehlermeldung für Zusatzkosten bei Digi-TV nicht korrekt Wenn keine aktuellen Zusatzkosten bei Digi-TV vorhanden sind, ist der Bezug in der Info Meldung für die Zusatzkosten nicht korrekt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
51	DEV-2876 P2	17.08.16	9.06.2 25.08.16	QMC :: (1) Manuelle Rechnungspositionen können nicht mehr erfasst werden. Released auf PROD mit 9.06.2 am 25.08.16	RELEASED mit 9.06.2 am 25.08.16 - Closed
52	DEV-2929 P2	08.09.16	9.07 27.09.16	QMC :: Workflow: Bei Bestellungen mit Festnetz-Portierungen wird das Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums angezeigt Bei Bestellungen mit Portierungen wird das Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums in der Workflow-Queue angezeigt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
53 DEV-2933 P2	09.09.16	9.07 27.09.16	QMC :: Zugriff auf Menü "Gebäude Informationen" nicht möglich. Dem KNU wurde das Spezialrecht *BuildingManager* zugewiesen. Der KNU möchte via QMC --> Programme --> Technik auf die Funktion "Gebäude Informationen" zugreifen. Trotz des zugewiesenen Spezialrechtes erhält er keinen Zugriff auf das Menü bzw. wird dieses nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
54 DEV-1627 P3	01.05.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Suspensions-Verwaltung verbessern im QMC	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
55 DEV-1752 P3	12.06.15	9.06 16.08.16	QDEV3 Fehlermeldung validierung Telnummer und Validierung Festnetznummer	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
56 DEV-1852 P3	17.07.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Addresswechsel Workflow enthält falsche XML Daten	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
57 DEV-1886 P3	31.07.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kein History Eintrage nach einem Gebäude wechsel.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
58 DEV-1891 P3	03.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Bundle-Kündigung prüft offene Smartcard- Modifikationen nicht	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
59 DEV-1896 P3	06.08.15	9.06.2 25.08.16	Admin-Portal :: ITV-BoxMover mit mehr als einer Vertebox kann nicht sauber funktionieren	RELEASED mit 9.06.2 am 25.08.16 - Closed	
60 DEV-1912 P3	12.08.15	9.06 25.08.16	Service Bestellung WF: Adresse erfassen bei QDE Kunden	RELEASED mit 9.06 am 25.08.16 - Closed	
61 DEV-1916 P3	13.08.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Kundendaten: Hauptkontaktnummer löschen wirft Fehlermeldung	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
62 DEV-1947 P3	01.09.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Geschlossen	
63 DEV-2031 P3	30.09.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
64 DEV-2036 P3	05.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
65 DEV-2048 P3	07.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
66 DEV-2052 P3	08.10.15	9.07 27.09.16	QDE :: QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow Die Prüfung der Länge von Namen und Vornamen eines Kunden erfolgt nun, wie im QMC, auch in QDE über die pro Partner eingestellte maximale Länge.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
67 DEV-2089 P3	23.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
68 DEV-2116 P3	05.11.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
69 DEV-2174 P3	25.11.15	9.07 27.09.16	QMC :: Ratenzahlungsvereinbarung: in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
70 DEV-2210 P3	08.12.15	9.06 16.08.16	QDE 3.1 schreibt die Source nicht auf der Datenbank (Gebäude + Wohnung)	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
71 DEV-2219 P3	10.12.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: History: Kein History Eintrag bei Hausnummer Änderungen.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
72 DEV-2246 P3	23.12.15	9.07 27.09.16	QDE :: QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
73 DEV-2277 P3	18.01.16	9.07 27.09.16	QMC :: Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
74 DEV-2365 P3	12.02.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
75 DEV-2440 P3	18.03.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden Beim Updaten einer Adresse (Rechnung-, Korrespondenz-, Vertrag) mit einem ausländischen Ort wird das Feld PLZID korrekt geleert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
76 DEV-2580 P3	12.05.16	9.06 16.08.16	QMC :: DTV-Paket auf Verte durch Kombi-Abowechsel gekündigt Das Paket Entertainment wurde bei einem Kombi-Abowechsel gekündigt, obwohl es bestehen bleiben sollte.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
77 DEV-2585 P3	17.05.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen. Neu wird eine Provisionierung angestossen. QDE 3.1 und 4.0	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
78 DEV-2646 P3	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit :: Cockpit: Mobile-Identifizierung Pfad nicht lokalisiert Released auf PROD mit 9.06 am 16.08.16	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
79 DEV-2647 P3	07.06.16	9.06 16.08.16	Cockpit :: Cockpit: Mobile-TV Beschreibung fehlt Auf der Mobile-TV Bestellungsseite in Cockpit fehlt die Beschreibung des Dienstes	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
80 DEV-2701 P3	27.06.16	9.07 27.09.16	Field Force App :: Field Force Text bei Fehlermeldung Modemwechsel Field Force App: Schreibfehler in Fehlermeldung bei Gerätewechsel wird korrigiert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
81 DEV-2761 P3	13.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet. Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als erstes bestellt wird.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
82 DEV-1306	09.01.15	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Verlängerung Internetsuspension	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
83 DEV-2043	06.10.15	9.07 27.09.16	QMC :: QMC: Zusätze 1-3 erscheinen nicht in den Dokumenten	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
84 DEV-2254	05.01.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit Login wenn Daten nicht korrekt sind	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
85 DEV-2323	29.01.16	9.07 27.09.16	Aufschaltdatum sollte bei AiO-Wechsel im WF nicht veränderbar sein - Kombi-Wechsel im Monat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
86 DEV-2345	08.02.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Dokument Zusammenfassung Zuzüge	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
87	DEV-2474	07.04.16	9.06 16.08.16	Bestellprozess :: Order: Im FTTH-Fall soll WLAN-Modem bestellt werden können Heute kann im Bestellprozess die Option "Ich wünsche ein WLAN-Modem" nicht bestellt werden, wenn es sich um FTTH-Produkte (Internet, Kombi) handelt. Dies soll künftig möglich sein, da die CPE WLAN-fähig sind.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
88	DEV-2518	21.04.16	9.07 27.09.16	QMC :: Wechselprozess E-Mail: Button für Umzug von allen E-Mail-Adressen umbenennen Wählt man im QMC unter Internet > E-Mail den Button "E-Mail-Adressen Wechsel einleiten" an, so werden alle Adressen gezügelt. Das hier alle Adressen aufs Mal umgezogen werden, ist daraus nicht ersichtlich. Deshalb soll der Button umbenannt werden. Der Wechselprozess für eine einzelne Adressen wird wie bisher über den Aktions-Button bei den Adressen eingeleitet.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
89	DEV-2542	29.04.16	9.06 16.08.16	QDE : Nach StartRelocationWorkflow, ModifyUser nicht möglich. Nach dem Ausführen der Methode StartRelocationWorkflow kann das ModifyUser mit der WFID ausgeführt werden. Es muss zuerst die technische Prüfung und die Administrative Prüfung durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
90	DEV-2754	12.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Rechteverwaltung Bonitätsprüfung (ScoreView, CustomerCreditHistoryWithWorkflow, CustomerCreditHistoryWithoutWorkflow) Bereinigung der Berechtigung für die Bonitätsprüfung im Workflow und das Register Bonitätsprüfung im QMC.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
91	DEV-2840	05.08.16	9.06 16.08.16	Order :: Ausschalten Black List für AiO Super Deal	RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed
92	DEV-2958		9.07.1 29.09.16	QMC :: QITv: Anzeigen der verbundenen Geräte soll die Adresse nicht mehr anzeigen.	RELEASED mit 9.07.1 am 29.09.16 - Closed

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
93	SWOPS-574	29.04.16	9.06 16.08.16	Admin-Portal :: Ablärung Configuration Management für ALM RELEASED mit 9.06 am 16.08.16 - Closed	
94	SWOPS-656	19.08.16	9.07.1 29.09.16	Cockpit :: Profilpasswort ändern. Offene Sitzungen schliessen funktioniert nicht Aktivierung "offene Sitzungen schliessen" funktioniert im Cockpit bei Passwort ändern nicht. RELEASED mit 9.07.1 am 29.09.16 - Closed	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
95	DEV-1598 P2	27.04.15	9.08 08.11.16	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an Dokument stellt nun alle in der Port. enthaltenen Nummern dar.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
96	DEV-2356 P2	11.02.16	9.08 08.11.16	Cockpit :: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
97	DEV-2399 P2	26.02.16	9.08 08.11.16	QMC :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
98	DEV-2692 P2	04.03.16	9.08 08.11.16	Cockpit :: falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
99	DEV-2712 P2	28.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
100	DEV-2715 P2	23.06.16	9.08 08.11.16	Cockpit :: Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
101	DEV-2724 P2	01.07.16	9.08 08.11.16	QMC Business Layer :: Gesperte Dienste Mobile und Festnetz kündigen Wenn ein Mobilabo gesperrt ist, so kann keine Kündigung durchgeführt werden. Es muss erst die Sperrung aufgehoben, die Kündigung erfasst und danach die Sperrung wieder eingegeben werden. Dies ist nicht praktikabel und es können weitere Kosten entstehen während dem der Workaround durchgeführt wird. Wenn ein Festnetzanschluss gesperrt ist, so kann die Kündigung erfasst werden, sie wird aber nicht korrekt durchgeführt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
102	DEV-2730 P2	05.07.16	9.08 08.11.16	Workflow :: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
103	DEV-2739 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	Dokumente :: Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
104	DEV-2751 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	Sperrstatus auf nein obwohl die Mobil Linie gesperrt ist.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
105	DEV-2772 P2	19.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 15
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
106 DEV-2778 P2	20.07.16	9.08 08.11.16	Order :: Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
107 DEV-2785 P2	22.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
108 DEV-2792 P2	25.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
109 DEV-2802 P2	28.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifiaktion Nummer hinterlegt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
110 DEV-2814 P2	07.03.16	9.08 08.11.16	VoiceXML :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
111 DEV-2816 P2	29.07.16	9.08 08.11.16	Order :: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 16
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
112 DEV-2821 P2	02.08.16	9.08 08.11.16	QMC :: Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden. Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
113 DEV-2877 P2	17.08.16	9.08 08.11.16	Portierungsdatum seit 1.7.2014 regelmässig eine oder zwei Stunden falsch	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
114 DEV-2430 P3	15.03.16	9.08 08.11.16	QMC :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
115 DEV-2623 P3	01.06.16	9.08 08.11.16	Order :: Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
116 DEV-2666 P3	16.06.16	9.08 08.11.16	Order :: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
117 DEV-2671 P3	17.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
118 DEV-2678 P3	21.06.16	9.08 08.11.16	Order :: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 17
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
119	DEV-2709	28.06.16	9.08 08.11.16	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
120	DEV-2714	29.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte, ...). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt..	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
121	DEV-2729	04.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt werden Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim Wechselbestätigung benutzerunfreundlich	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
122	DEV-2800	27.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Hausnummer standardisieren	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
123	DEV-2528	22.04.16	9.08 08.11.16	QMC :: Mobile Umzug - Ziel Kunden ID anzeigen	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
124	DEV-2711	28.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Kündigungsgrund "Unzufrieden mit Quickline-TV Produktqualität" in Dropdown abfüllen	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
125	DEV-2737	07.07.16	9.08 08.11.16	QMC LITE Zugang: PowerSearch und Headend Analyse freigeben	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 18
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
126	DEV-2745	11.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: QMC: Service Bestellung und Online Bestellung aus Sidemap entfernen Die Rubriken "Online-Anmeldung" und "Service-Aufträge" unter Kunde > Aufträge werden nicht mehr benötigt und sollen daher entfernt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)						Seite 19
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
127	DEV-2637	03.06.16	vorauss. mit 9.08 08.11.16	Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	Open - Unresolved	
128	DEV-2648	08.06.16	vorauss. mit 9.08 08.11.16	QDE :: Wenn QDE eine OTO-ID anpasst, dann wird nicht geprüft ob des Kunde bereits ein FTTHFlatPortContract hat.	Open - Unresolved	
129	DEV-2687	22.06.16	vorauss. mit 9.08 08.11.16	Beim Umzug AtChangeSamePartner wird ein neuer FlatContract erstellt ohne Anpassung des DeviceContracts	Open - Unresolved	
130	DEV-2742	08.07.16	vorauss. mit 9.08 08.11.16	QMC :: DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	In Progress - Unresolved	
131	DEV-2748	12.07.16	vorauss. mit 9.08 08.11.16	QMC :: CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top-Box nicht korrekt angelegt.	Open - Unresolved	
132	DEV-2790	22.07.16	vorauss. mit 9.08 08.11.16	Order :: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Offen - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
133 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
134 DEV-2424 P2	10.03.16	noch nicht bestimmt	Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
135 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
136 DEV-2645 P2	07.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	Open - Unresolved	
137 DEV-2668 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC, Reports :: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
138 DEV-2670 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Open - Unresolved	
139 DEV-2741 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Devicepläne werden doppelt erfasst.	In Progress - Unresolved	
140 DEV-2756 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	QMC, Order, Cockpit :: Mobil - Die mobil Nummer für SMS kann nicht verändert oder neu eingetragen werden.	Open - Unresolved	
141 DEV-2757 P2	13.07.16	noch nicht bestimmt	QDE :: QDE - Meldung 342 - InstallationAddress- TelephoneNumber ist ungültig! QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! Ausländische Nummer (bsp +43 226620344) werden nicht angenommen obwohl es eine gültige Nummer ist.	Open - Unresolved	
142 DEV-2823 P2	02.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	In Prüfung - Unresolved	
143 DEV-2824 P2	02.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Keine LockEvent Einträge. Kunden werden ohne Grund gesperrt	Reopened - Unresolved	
144 DEV-2845 P2	05.08.16	noch nicht bestimmt	QDE :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
145 DEV-2848 P2	08.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QMC: Anschlussadresse nach erfolgreichem Umzug und einer Anpassung anderer Adressen wird wieder zurück auf alte Adresse gestellt Ein älterer Kunde, der auch zusätzliche Adressen zur Anschlussadresse erfasst hat, zieht um. Wenn nach dem Umzug die Anschlussadresse für anderen Adressen verwendet wird, wechselt sich die Anschlussadresse wieder auf die alte (vor dem Umzug).	Open - Unresolved	
146 DEV-2853 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Reports :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	Open - Unresolved	
147 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
148 DEV-2857 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Open - Unresolved	
149 DEV-2860 P2	10.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	Open - Unresolved	
150 DEV-2863 P2	11.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 23
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
151	DEV-2870	15.08.16	noch nicht bestimmt Cockpit :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	Open - Unresolved	
152	DEV-2874	16.08.16	noch nicht bestimmt QMC :: Auf dem Technik-Report "Gesperrte Dienste" steht ein alter Sperrgrund Auf dem Technik-Report "Gesperrte Dienste" steht ein alter Sperrgrund	Open - Unresolved	
153	DEV-2878	17.08.16	noch nicht bestimmt QMC :: Telefonnummern aus abgebrochenen Bestellungen können nicht in einen neuen Workflow übernommen werden	Open - Unresolved	
154	DEV-2887	19.08.16	noch nicht bestimmt Workflow :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	Open - Unresolved	
155	DEV-2891	23.08.16	noch nicht bestimmt Order :: Quickline.ch: Fehler im Verfügbarkeits-Check Wenn eine Gemeinde mit beiden AccessTechnologien FTTH und KOAX erschlossen ist und beide Technologien *nur partiell abgedeckt* sind, werden im Verfügbarkeits-Check die Produkte bei FTTH erfassten Liefenschaften nicht angezeigt.	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 24
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
156	DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved
157	DEV-2915 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	CLONE - QDE:Wenn ein Gebäude/Hausnummer geändert wird, dann wird kein neues flatcontract erzeugt oder gekündigt.	Open - Unresolved
158	DEV-2916 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	QMC, Cockpit :: Mobile PUK-Anzeige entfernt vorangehende Nullen Die Anzeige der PUK-Nummer wird im Cockpit und QMC falsch dargestellt. Auf der Sunrise Informationsseite wird die PUK korrekt angezeigt. Zum Beispiel: 1234567 (falsch) 01234567 (richtig)	Open - Unresolved
159	DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order- Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt
160	DEV-2920 P2	07.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt	Open - Unresolved
161	DEV-2928 P2	08.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug: Kunde bestellt während dem umzug neue dienste	In Prüfung - Unresolved
162	DEV-2948 P2		noch nicht bestimmt	QMC Web App :: E-Mail-Adressen der neuen Top-Level Domains können z.T nicht im QMC erfasst werden. Zum Teil können im QMC E-Mail-Adressen von neuen Top-Level Domains, z.B. @x.email, nicht erfasst werden.	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 Seite 25

Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status
Prio		Lieferdatum		
163	DEV-2964 P2	noch nicht bestimmt	Order :: Portieren von mehr als einer Festnetz-Rufnummer in der gleichen Bestellung funktioniert nicht Der Partner/Kunde bestellt einen Telefonie Service und möchte 2 Rufnummern aus einem ISDN-Anschluss portieren. Beim Speichern der Portierungsangaben erscheint dann eine Fehlermeldung oberhalb im Roten Balken: *Fehler Es ist ein Fehler bei der Validierung Ihrer Telefonnummer(n) aufgetreten. Versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie unsere Infoline (0800 84 10 20) Error Code: 100*	Open - Unresolved
164	DEV-2967 P2	noch nicht bestimmt	QMC :: Bestellung migrieren, kann nur durchgeführt werden wenn die Bestellung am laufen ist.	In Prüfung - Unresolved
165	DEV-2970 P2	noch nicht bestimmt	QMC :: eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	In Prüfung - Unresolved
166	DEV-2971 P2	noch nicht bestimmt	QMC :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Open - Unresolved
167	DEV-2974 P2	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	Open - Unresolved
168	DEV-2976 P2	noch nicht bestimmt	QMC Web App :: Firmenname verschwindet bei ändern der Anschlussart Beim ändern der Anschlusstechnologie, verschwindet der Firmenname im QMC.	In Prüfung - Unresolved
169	DEV-2989 P2	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: vPBX-Vertrag Link Verwalten zeigt auf http://www.quickline.ch/ Cockpit: vPBX-Vertrag verwalten soll auf https://vpbx.business.quickline.ch wechseln	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 26
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
170	DEV-2990 P2		noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Im Gebäudemanager werden OTOID nicht dargestellt Im Gebäudemanager werden nicht alle OTOID dargestellt.	In Prüfung - Unresolved
171	SWOPS-506 P2	30.10.15	noch nicht bestimmt	Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Progress - Unresolved
172	SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt
173	SWOPS-548 P2	07.03.16	noch nicht bestimmt	Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline	In Prüfung - Nicht erledigt
174	SWOPS-600 P2	27.05.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	In Prüfung - Nicht erledigt
175	SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt
176	SWOPS-651 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Open - Unresolved
177	SWOPS-670 P2		noch nicht bestimmt	Order :: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



6. Offene Pendenzen P3					Seite 27
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
178 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Open - Unresolved	
179 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
180 DEV-2303 P3	26.01.16	noch nicht bestimmt	VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	Open - Unresolved	
181 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
182 DEV-2708 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	Monatliche Kosten werden nicht ausgewiesen im Umzugs WF Bei einem Umzugs-Workflow. Im Schritt Produkte zuordnen zu unterst im Screen gibt es den Text: "Monatliche Kosten (Durchschnitt letzte drei Monate): ". Dort fehlt die Angabe der Kosten.	Open - Unresolved	
183 DEV-2710 P3	28.06.16	noch nicht bestimmt	"FreeDTVBox" als Benutzerkategorie standardmässig bei neuen Usern	Open - Unresolved	
184 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved	
185 DEV-2779 P3	20.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	Open - Unresolved	
186 DEV-2786 P3	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: ITVActivator kann Subuser mit Hochkomma nicht handeln.	In Prüfung - Nicht erledigt	

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



6. Offene Pendenzen P3					Seite 28
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
187	DEV-2789	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der Workflow nicht weiter bearbeitet werden (weder anderen Kunden auswählen noch abbrechen), wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Der Workflow muss erst neu geladen werden.	Open - Unresolved
188	DEV-2791	22.07.16	noch nicht bestimmt	Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat Umzug darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zielkunde bereits einen aktiven Dienst hat	In Prüfung - Unresolved
189	DEV-2794	26.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben Bei einem Umzug von WWZ zu einem anderen Partner werden Set-Top-Boxen und Modem nicht in das richtige Lager beim neuen Zielpartner verschoben.	Open - Unresolved
190	DEV-2796	26.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobil Kündigung nach der outportierung	Open - Unresolved
191	DEV-2815	29.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind	Open - Unresolved
192	DEV-2841	05.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	Open - Unresolved
193	DEV-2941	13.09.16	noch nicht bestimmt	Link zum login beim passwort zurücksetzen	In Prüfung - Unresolved

Pendenzenliste

vom 29.09.16 für 9.07.1



6. Offene Pendenzen P3					Seite 29
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
194	DEV-2943 P3	noch nicht bestimmt	Order :: Eingabe einer Kontakt-Emailadresse im Order mit weniger als 4 Zeichen nicht möglich. Gibt man bei einer Bestellung unter den Kundendaten eine Kontakt-Emailadresse mit weniger als 4 Zeichen ein, wird diese mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen.	Open - Unresolved	
195	DEV-2946 P3	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Fehler, wenn auf Produktseite zwei Cloud im Warenkorb landen	Open - Unresolved	
196	DEV-2952 P3	noch nicht bestimmt	QMC :: OTO-ID: Mit und ohne Nummer des optischen Steckverbinders weden alles gleiche OTO annerkannt	In Prüfung - Unresolved	
197	DEV-2975 P3	noch nicht bestimmt	QMC :: ITVBoxTerminator wird nach einem umzug nicht duchgeführt	In Prüfung - Unresolved	
198	DEV-2981 P3	noch nicht bestimmt	Dokumente :: Portierungsformular (PoA): Partielle Portierung wird auf Formular nicht dargestellt Auf dem PoA ist nicht ersichtlich, dass der Kunde die Option "Wollen Sie Ihre restlichen Rufnummern beim bisherigen Anbieter aktiv lassen? ausgewählt hat	Open - Unresolved	
199	SWOPS-529 P3	04.02.16 noch nicht bestimmt	Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	In Prüfung - Nicht erledigt	
200	SWOPS-653 P3	01.09.15 noch nicht bestimmt	Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	Reopened - Unresolved	
201		noch nicht bestimmt		-	