

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

$\Sigma$	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
96	51	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7
	45	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	8-9-10-11-12-13-14
45	1	3. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	15
	44	4. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b>	16-17-18-19-20-21
21	0	5. Offene Pendenzen <b>P3</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	21	6. Offene Pendenzen <b>P3</b>	22-23

- Somit wurden seit dem 28.08.16 insgesamt 96 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 51 produktiv installiert.
- Von den derzeit 66 offenen Pendenzen sind 45 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 21 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 20.10.16 sind 5 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 4 als P2, der Rest P3)

**Quickline AG**

Dr. Schneider-Strasse 16  
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
1	DEV-2043 CR	06.10.15	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: QMC: Zusätze 1-3 erscheinen nicht in den Dokumenten	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
2	DEV-2518 CR	21.04.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Wechselprozess E-Mail: Button für Umzug von allen E-Mail-Adressen umbenennen Wählt man im QMC unter Internet > E-Mail den Button "E-Mail-Adressen Wechsel einleiten" an, so werden alle Adressen gezügelt. Das hier alle Adressen aufs Mal umgezogen werden, ist daraus nicht ersichtlich. Deshalb soll der Button umbenannt werden.  Der Wechselprozess für eine einzelne Adressen wird wie bisher über den Aktions-Button bei den Adressen eingeleitet.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
3	DEV-2754 CR	12.07.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Rechteverwaltung Bonitätsprüfung (ScoreView, CustomerCreditHistoryWithWorkflow, CustomerCreditHistoryWithoutWorkflow) Bereinigung der Berechtigung für die Bonitätsprüfung im Workflow und das Register Bonitätsprüfung im QMC.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
4	DEV-2958 CR	20.09.16	9.07.1 29.09.16	<b>QMC</b> :: QITv: Anzeigen der verbundenen Geräte soll die Adresse nicht mehr anzeigen.	RELEASED mit 9.07.1 am 29.09.16 - Closed
5	DEV-2984 CR	28.09.16	9.07.2 06.10.16	<b>QMC, Order, Cockpit</b> :: Einschränkung der Cloud Bestellung auf aktuelle Produkte entfernen Alle Kunden mit einem Produkt der Quickline können die aktuellen Cloud Produkte bestellen.	RELEASED mit 9.07.2 am 06.10.16 - Closed
6	DEV-2892 P1	23.08.16	9.06.4 31.08.16	<b>Cockpit</b> :: Zusatzkosten für Quickline TV im Cockpit	RELEASED mit 9.06.4 am 31.08.16 - Closed
7	DEV-2988 P1	29.09.16	9.07.3 12.10.16	<b>Order</b> :: Bug: Handy Bestellungen über Broker schlägt fehl.	RELEASED mit 9.07.3 am 12.10.16 - Closed
8	DEV-3003 P1	05.10.16	9.07.2 06.10.16	<b>QMC</b> :: Gebäudemanager: Auf FTTH erschlossenen Gebäuden können keine Oto-Dosen mehr erfasst werden	RELEASED mit 9.07.2 am 06.10.16 - Closed

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
9	DEV-3007 P1	06.10.16	9.07.4 20.10.16	<b>QMC</b> :: bei Technologiewechsel wird Verte nicht ins Kombi gemappt Verte wird bei Technologiewechsel nicht ins Kombi gemappt. Dadurch erfolgt eine zusätzliche Verrechnung der Verte.	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed
10	DEV-3014 P1	11.10.16	9.07.4 20.10.16	<b>QMC</b> :: QL TV Kombiwechsel im Monat: PayPakete werden nicht aufgelöst / auf QL TV verschoben	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed
11	DEV-2425 P2	11.03.16	9.07 27.09.16	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
12	DEV-2604 P2	25.05.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
13	DEV-2630 P2	02.06.16	9.07 27.09.16	<b>QDE</b> :: QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt.  QDE 3.0, 3.1 und 4.0 gebe nun die richtigen Telefonnummern zurück	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
14	DEV-2651 P2	07.06.16	9.07 27.09.16	<b>Login</b> :: Fehlerseite wenn Benutzername geändert wird Es wird eine Fehlerseite angezeigt wenn der Benutzername im Cockpit geändert wird. Das Redirect auf das Portal schlägt fehl.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
15	DEV-2652 P2	13.06.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
16	DEV-2656 P2	08.06.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Fehlerseite nachdem sich der User abgemeldet hat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
17	DEV-2657 P2	14.06.16	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVbouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVbouquet für QLTV korrigieren	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
18	DEV-2661 P2	15.06.16	9.07 27.09.16	<b>Order</b> :: Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
19 DEV-2676 P2	21.06.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Gewünschte Einzelaufschaltungen von Order-Seite werden nicht in QMC sichtbar gemacht Gewünschte Einzelaufschaltungen, die vom Kunde auf der Order-Seite eingeleitet werden, werden im QMC Workflow nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
20 DEV-2690 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Portal: Korrigierung von Schreibfehler und Terminologie erforderlich Auf dem Login Portal sind Schreibfehler und inkonsistente Terminologie bei Benennung der Mobilnummer zu sehen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
21 DEV-2694 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: 1 TB Option bei Cloud fehlt - User kann dies nicht bestellen Kunde sieht in Cockpit nicht alle verfügbare Quickline Cloud Optionen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
22 DEV-2696 P2	20.06.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
23 DEV-2699 P2	24.06.16	9.07 27.09.16	Service-Kündigung leitet unnötigen Kombi-Wechsel ein. Der Kunde hat Quickline Basic Fiber. Wenn ein Dienst gekündigt wird, so wird automatisch einen Kombi-Wechsel auf den bereits bestehenden Quickline Basic Fiber eingeleitet. Das ist nicht notwendig und ist verwirrend.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
24 DEV-2758 P2	13.07.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Fehler in E-Mail bei neuem Account E-Mail an Kunde, wenn dieser ein neues Profil erstellt, erhält Schreibfehler.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
25 DEV-2764 P2	14.07.16	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: Kommunikation SMS Verrechnung an QL Partner	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
26 DEV-2793 P2	26.07.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Umzug/Bestellung Notification Anrede falsch und Grusszeile fehlt Automatische Bestätigungs-SMS bei einem Umzug enthält falsche Anrede und die Grusszeile fehlt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
27 DEV-2868 P2	15.08.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Bezug in Fehlermeldung für Zusatzkosten bei Digi-TV nicht korrekt Wenn keine aktuellen Zusatzkosten bei Digi-TV vorhanden sind, ist der Bezug in der Info Meldung für die Zusatzkosten nicht korrekt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
28 DEV-2929 P2	08.09.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Workflow: Bei Bestellungen mit Festnetz-Portierungen wird das Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums angezeigt Bei Bestellungen mit Portierungen wird das Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums in der Workflow-Queue angezeigt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
29 DEV-2933 P2	09.09.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Zugriff auf Menü "Gebäude Informationen" nicht möglich. Dem KNU wurde das Spezialrecht *BuildingManager* zugewiesen. Der KNU möchte via QMC --> Programme --> Technik auf die Funktion "Gebäude Informationen" zugreifen. Trotz des zugewiesenen Spezialrechtes erhält er keinen Zugriff auf das Menü bzw. wird dieses nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
30 DEV-2967 P2	22.09.16	9.07.4 20.10.16	<b>QMC</b> :: Bestellung migrieren kann nicht durchgeführt werden. Bestellung migrieren kann nicht durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed	
31 SWOPS-654 P2	16.08.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Ausländischer Ort wird bei Rechnungsadresse ändern nicht geschickt Bei der Erfassung einer ausländischen Adresse in Rechnungs- und/oder Korrespondenzadressen wird der Ort nicht übermittelt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
32 SWOPS-665 P2	09.09.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Unicode-Zeichen statt Umlaut in Quicklinks angezeigt In Cockpit Bereich "Quicklinks" sieht der Kunde anstelle von Umlaut Unicode-Zeichen, falls er Umlaut (ä,ö,ü) im Vorname hat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
33 DEV-1852 P3	17.07.15	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: Addresswechsel Workflow enthält falsche XML Daten	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
34 DEV-2031 P3	30.09.15	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
35 DEV-2036 P3	05.10.15	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
36 DEV-2048 P3	07.10.15	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
37 DEV-2052 P3	08.10.15	9.07 27.09.16	<b>QDE</b> :: QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow Die Prüfung der Länge von Namen und Vornamen eines Kunden erfolgt nun, wie im QMC, auch in QDE über die pro Partner eingestellte maximale Länge.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
38 DEV-2089 P3	23.10.15	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
39 DEV-2116 P3	05.11.15	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
40 DEV-2174 P3	25.11.15	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Ratenzahlungsvereinbarung: in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
41 DEV-2246 P3	23.12.15	9.07 27.09.16	<b>QDE</b> :: QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
42 DEV-2277 P3	18.01.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monats aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
43 DEV-2365 P3	12.02.16	9.07 27.09.16	<b>Admin-Portal</b> :: FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
44	DEV-2440 P3	18.03.16	9.07 27.09.16	<b>QDE</b> :: QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden Beim Updaten einer Adresse (Rechnung-, Korrespondenz-, Vertrag) mit einem ausländischen Ort wird das Feld PLZID korrekt geleert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
45	DEV-2585 P3	17.05.16	9.07 27.09.16	<b>QDE</b> :: QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen. Neu wird eine Provisionierung angestossen. QDE 3.1 und 4.0	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
46	DEV-2701 P3	27.06.16	9.07 27.09.16	<b>Field Force App</b> :: Field Force Text bei Fehlermeldung Modemwechsel Field Force App: Schreibfehler in Fehlermeldung bei Gerätewechsel wird korrigiert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
47	DEV-2761 P3	13.07.16	9.07 27.09.16	<b>QMC</b> :: Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet. Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als erstes bestellt wird.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
48	SWOPS-652 P3	16.08.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Geburtsdatum im Subprofil wird während der Anzeige eines Fehlers vorläufig beschädigt Cockpit: Geburtsdatum im Subprofil wird während der Anzeige eines Fehlers vorläufig beschädigt und in einem falschen Format angezeigt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
49	DEV-2254	05.01.16	9.07 27.09.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit Login wenn Daten nicht korrekt sind	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
50	DEV-2323	29.01.16	9.07 27.09.16	Aufschaltdatum sollte bei AiO-Wechsel im WF nicht veränderbar sein - Kombi-Wechsel im Monat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
51	SWOPS-656	19.08.16	9.07.1 29.09.16	<b>Cockpit</b> :: Profilpasswort ändern. Offene Sitzungen schliessen funktioniert nicht Aktivierung "offene Sitzungen schliessen" funktioniert im Cockpit bei Passwort ändern nicht.	RELEASED mit 9.07.1 am 29.09.16 - Closed

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 8
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
52	DEV-2711 CR	28.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Kündigungsgrund "Unzufrieden mit Quickline-TV Produktqualität" in Dropdown abfüllen	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
53	DEV-2745 CR	11.07.16	908.A 08.11.16	<b>QMC</b> :: QMC: Service Bestellung und Online Bestellung aus Sidemap entfernen Die Rubriken "Online-Anmeldung" und "Service-Aufträge" unter Kunde > Aufträge werden nicht mehr benötigt und sollen daher entfernt werden.	mit 908.A am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
54	DEV-2993 CR	30.09.16	9.08 08.11.16	<b>QMC Business Layer</b> :: FTTH SAC Full Update optimieren	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
55	DEV-2918 P1	07.09.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Workflows erscheinen nicht mehr unter dem Kunden. In QMC unter dem Kunden unter Info --> Workflows, erscheinen nicht die Workflows nicht mehr.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
56	DEV-1598 P2	27.04.15	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an Dokument stellt nun alle in der Port. enthaltenen Nummern dar.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
57	DEV-2356 P2	11.02.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit</b> :: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	
58	DEV-2379 P2	19.02.16	9.08 08.11.16	TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved	



# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
59 DEV-2399 P2	26.02.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
60 DEV-2603 P2	24.05.16	9.08 08.11.16	Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
61 DEV-2637 P2	03.06.16	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
62 DEV-2648 P2	08.06.16	9.08 08.11.16	<b>QDE</b> :: Wenn QDE eine OTO-ID anpasst, dann wird nicht geprüft ob des Kunde bereits ein FTTHFlatPortContract hat.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
63 DEV-2669 P2	17.06.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit, Login</b> :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	mit 9.08 am 08.11.16 - Closed		
64 DEV-2692 P2	04.03.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit</b> :: falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
65 DEV-2712 P2	28.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
66	DEV-2715 P2	23.06.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
67	DEV-2724 P2	01.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC Business Layer</b> :: Gesperte Dienste Mobile und Festnetz kündigen Wenn ein Mobilabo gesperrt ist, so kann keine Kündigung durchgeführt werden. Es muss erst die Sperrung aufgehoben, die Kündigung erfasst und danach die Sperrung wieder eingegeben werden. Dies ist nicht praktikabel und es können weitere Kosten entstehen während dem der Workaround durchgeführt wird. Wenn ein Festnetzanschluss gesperrt ist, so kann die Kündigung erfasst werden, sie wird aber nicht korrekt durchgeführt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
68	DEV-2726 P2	04.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
69	DEV-2730 P2	05.07.16	9.08 08.11.16	<b>Workflow</b> :: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
70	DEV-2739 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	<b>Dokumente</b> :: Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
71	DEV-2742 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
72	DEV-2748 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top-Box nicht korrekt angelegt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
73	DEV-2751 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: Sperrstatus auf nein obwohl die Mobil Linie gesperrt ist.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
74	DEV-2772 P2	19.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
75	DEV-2778 P2	20.07.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
76	DEV-2785 P2	22.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 12
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
77 DEV-2792 P2	25.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
78 DEV-2802 P2	28.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
79 DEV-2814 P2	07.03.16	9.08 08.11.16	<b>VoiceXML</b> :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
80 DEV-2816 P2	29.07.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
81 DEV-2821 P2	02.08.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden. Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		
82 DEV-2877 P2	17.08.16	9.08 08.11.16	Portierungsdatum seit 1.7.2014 regelmässig eine oder zwei Stunden falsch	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Closed		
83 DEV-2891 P2	23.08.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Quickline.ch: Fehler im Verfügbarkeits-Check Wenn eine Gemeinde mit beiden AccessTechnologien FTTH und KOAX erschlossen ist und beide Technologien *nur partiell abgedeckt* sind, werden im Verfügbarkeits-Check die Produkte bei FTTH erfassten Lieferschaften nicht angezeigt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved		

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
84	DEV-2427 P3	11.03.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Endgeräte: Falsche Fehlermeldung beim Einlesen des Modems in den Pool	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Closed
85	DEV-2430 P3	15.03.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
86	DEV-2623 P3	01.06.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
87	DEV-2663 P3	15.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC, Order</b> :: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weist Security Package als abgekündet aus, obwohl bestellt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
88	DEV-2666 P3	16.06.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
89	DEV-2671 P3	17.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
90	DEV-2678 P3	21.06.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
91	DEV-2709 P3	28.06.16	9.08 08.11.16	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
92	DEV-2714	29.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte, ...). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt..	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
93	DEV-2729	04.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt werden Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim Wechselbestätigung benutzerunfreundlich	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
94	DEV-2800	27.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Hausnummer standardisieren	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
95	DEV-2528	22.04.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Mobile Umzug - Ziel Kunden ID anzeigen	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved
96	DEV-2737	07.07.16	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: QMC LITE Zugang: PowerSearch und Headend Analyse freigeben	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)						Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
97	DEV-2790	22.07.16	vorauss. mit 9.08 08.11.16	<b>Order ::</b> Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 16
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
98 DEV-3058 P1	26.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Kombi Bestellung mit WLAN: Nicht WLAN taugliche Modem können im Workflow nicht mehr übernommen werden Ein Bestandskunde ohne wlan tauglichem Modem bestellt ein All in One Kombi mit neu wlan. Im Workflow Schritt zum Erfassen der Gerätadressen kann das bestehende Gerät nicht mehr übernommen werden, da dieses nicht wlan tauglich ist.	In Progress - Unresolved	
99 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
100 DEV-2405 P2	01.03.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	Reopened - Unresolved	
101 DEV-2424 P2	10.03.16	noch nicht bestimmt	Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
102 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend, QMC</b> :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
103 DEV-2645 P2	07.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	mit 9.08 am 08.11.16 - testbereit auf STAGE 17.10.16 - 28.10.16 - Open	



# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
104 DEV-2668 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Reports</b> :: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	Open - Unresolved	
105 DEV-2741 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Devicepläne werden doppelt erfasst.	In Progress - Unresolved	
106 DEV-2756 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Order, Cockpit</b> :: Mobil - Die mobil Nummer für SMS kann nicht verändert oder neu eingetragen werden.	In Progress - Unresolved	
107 DEV-2757 P2	13.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QDE</b> :: QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! Ausländische Nummer (bsp +43 226620344) werden nicht angenommen obwohl es eine gültige Nummer ist.	Open - Unresolved	
108 DEV-2823 P2	02.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	In Prüfung - Unresolved	
109 DEV-2824 P2	02.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - Keine LockEvent Einträge. Kunden werden ohne Grund gesperrt	Reopened - Unresolved	
110 DEV-2845 P2	05.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QDE</b> :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	Open - Unresolved	
111 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
112 DEV-2857 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Open - Unresolved	
113 DEV-2860 P2	10.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	Open - Unresolved	
114 DEV-2870 P2	15.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	Open - Unresolved	
115 DEV-2878 P2	17.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Telefonnummern aus abgebrochenen Bestellungen können nicht in einen neuen Workflow übernommen werden	Open - Unresolved	
116 DEV-2887 P2	19.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	Open - Unresolved	
117 DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved	
118 DEV-2916 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Cockpit</b> :: Mobile PUK-Anzeige entfernt vorangehende Nullen Die Anzeige der PUK-Nummer wird im Cockpit und QMC falsch dargestellt. Auf der Sunrise Informationsseite wird die PUK korrekt angezeigt. Zum Beispiel: 1234567 (falsch) 01234567 (richtig)	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
119 DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order-Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt	
120 DEV-2920 P2	07.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt	Open - Unresolved	
121 DEV-2965 P2	22.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Mobil only Bestellung: Workflow kann nicht weiter bearbeitet werden.	Open - Unresolved	
122 DEV-2970 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Open - Unresolved	
123 DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Open - Unresolved	
124 DEV-2974 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	Open - Unresolved	
125 DEV-2976 P2	26.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC Web App</b> :: Firmenname verschwindet bei ändern der Anschlussart Beim ändern der Anschlusstechnologie, verschwindet der Firmenname im QMC.	In Prüfung - Unresolved	
126 DEV-2989 P2	08.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: vPBX-Vertrag Link Verwalten zeigt auf <a href="http://www.quickline.ch/">http://www.quickline.ch/</a> Cockpit: vPBX-Vertrag verwalten soll auf <a href="https://vpbx.business.quickline.ch">https://vpbx.business.quickline.ch</a> wechseln	Open - Unresolved	
127 DEV-2997 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
128	DEV-2998	29.07.16	noch nicht bestimmt <b>Cockpit</b> :: Cockpit: Falsches Kombiprodukt beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet ist Cockpit: Falsches Kombiprodukt wird beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet und noch nicht abgeschlossen ist	Open - Unresolved	
129	DEV-3021	14.10.16	noch nicht bestimmt Umzug:Wenn ein SimpleAddressChange oder AtChangeWithAddressChange ausführen wird, werden die FTTH daten nicht angepasst	In Prüfung - Unresolved	
130	DEV-3046	20.10.16	noch nicht bestimmt <b>Order</b> :: Order: Internet Upgrade bei Kunden mit Quickline Basic Fiber Kombi bring Fehlermeldung Der Partner möchte auf einem Kunden mit aktivem Quickline Basic Fiber via QMC --> Kombi --> Konfigurieren das Internet upgraden. Nach der Auswahl des Interntabos im Orderfenster erscheint eine Fehlermeldung im roten Balken oberhalb: "Es ist ein Fehler aufgetreten".	Open - Unresolved	
131	DEV-3047	21.10.16	noch nicht bestimmt QDE: Wenn die Hausnummer geändert wird, bleibt die alte Hausnr. in der Installationsadresse und in den Kundendaten	Open - Unresolved	
132	DEV-3053	24.10.16	noch nicht bestimmt <b>QMC</b> :: Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung) Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung)	Open - Unresolved	
133	DEV-3056	26.10.16	noch nicht bestimmt CLONE - auf dem Technik-Report "Gesperrte Dienste" steht ein alter Sperrgrund	In Prüfung - Unresolved	
134	SWOPS-506	30.10.15	noch nicht bestimmt Kunde kann Security Package nicht bestellen wenn "Angebot" nicht vorhanden	In Progress - Unresolved	
135	SWOPS-526	08.07.15	noch nicht bestimmt MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
136	SWOPS-548	07.03.16	noch nicht bestimmt Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline	In Prüfung - Nicht erledigt	
137	SWOPS-600	27.05.16	noch nicht bestimmt <b>Cockpit</b> :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	In Prüfung - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
138	SWOPS-617	20.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt
139	SWOPS-651	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Open - Unresolved
140	SWOPS-670	22.07.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Open - Unresolved
141	SWOPS-674	03.10.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Cockpit: Benutzer wird nach 60 Min. Inaktivität nicht abgemeldet	Open - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



6. Offene Pendenzen P3					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
142 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Open - Unresolved	
143 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
144 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
145 DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Open - Unresolved	
146 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved	
147 DEV-2779 P3	20.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	Open - Unresolved	
148 DEV-2786 P3	22.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: ITVActivator kann Subuser mit Hochkomma nicht handeln.	In Prüfung - Nicht erledigt	
149 DEV-2794 P3	26.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben Bei einem Umzug von WWZ zu einem anderen Partner werden Set-Top-Boxen und Modem nicht in das richtige Lager beim neuen Zielpartner verschoben.	Open - Unresolved	
150 DEV-2796 P3	26.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Mobil Kündigung nach der outportierung	Open - Unresolved	
151 DEV-2815 P3	29.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind	Open - Unresolved	
152 DEV-2841 P3	05.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 27.10.16 für 9.07.5



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
153	DEV-2941	13.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Link zum Login beim Passwort zurücksetzen fehlt in der Meldung (SMS,E-Mail) Link zum Login beim Passwort zurücksetzen über das QMC fehlt in der Meldung (SMS,E-Mail)	Open - Unresolved
154	DEV-2952	19.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: OTO-ID: Mit und ohne Nummer des optischen Steckverbinders werden nicht alle gleiche OTO annerkannt	In Prüfung - Unresolved
155	DEV-2978	27.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden. Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden.	Open - Unresolved
156	DEV-2981	28.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Dokumente</b> :: Portierungsformular (PoA): Partielle Portierung wird auf Formular nicht dargestellt Auf dem PoA ist nicht ersichtlich, dass der Kunde die Option "Wollen Sie Ihre restlichen Rufnummern beim bisherigen Anbieter aktiv lassen?" ausgewählt hat	Open - Unresolved
157	DEV-3017	12.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt verrechnet. Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt berechnet.	Open - Unresolved
158	DEV-3018	13.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Nach der Strassen änderung werden die daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassen Änderung werden die Daten nicht geladen	In Prüfung - Unresolved
159	DEV-3020	13.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: FTTH:Festnetz Bestellung nach eine Internet Bestellung kommt nicht durch FTTH:Festnetz Bestellung nach eine Internet Bestellung kommt nicht durch	In Prüfung - Unresolved
160	DEV-3032	18.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Umzug: Wenn der Bestellung Workflow abgebrochen wird, kann der Umzug Workflow weiter bearbeitet werden. Wenn der Bestellung Workflow abgebrochen wird, kann der Umzug Workflow weiter bearbeitet werden.	In Prüfung - Unresolved
161	SWOPS-529	04.02.16	noch nicht bestimmt	Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	In Prüfung - Nicht erledigt
162	SWOPS-653	01.09.15	noch nicht bestimmt	Porcessscheduler: SendDeleteEmailWarning findet die E-Mail Adressen nicht.	Reopened - Unresolved