vom 24.11.16 für 9.08.3



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

• Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
125	108	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
133	27	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	16-17-18-19-20
40	0	3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
135 100 27 49 0 49 49	49	4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2	21-22-23-24-25-26
24	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
34	34	6. Offene Pendenzen P3	27-28-29

- Somit wurden seit dem 25.09.16 insgesamt 135 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 108 produktiv installiert.
- Von den derzeit 83 offenen Pendenzen sind 49 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 34 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 17.11.16 sind 13 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 9 als P2, der Rest P3)

Quickline AG Dr. Schneider-Strasse 16 2560 Nidau
Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 2
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
1	DEV-2043 CR	06.10.15	9.07 27.09.16	QMC:: QMC: Zusätze 1-3 erscheinen nicht in den Dokumenten	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
2	DEV-2518 CR	21.04.16	9.07 27.09.16	QMC :: Wechselprozess E-Mail: Button für Umzug von allen E-Mail-Adressen umbennenen Wählt man im QMC unter Internet > E-Mail den Button "E-Mail- Adressen Wechsel einleiten" an, so werden alle Adressen gezügelt. Das hier alle Adressen aufs Mal umgezogen werden, ist daraus nicht ersichtlich. Deshalb soll der Button umbenannt werden. Der Wechselprozess für eine einzelne Adressen wird wie bisher über den Aktions-Button bei den Adressen eingeleitet.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
3	DEV-2660 CR	14.06.16	9.08 08.11.16	Cockpit :: Cockpit: CR (Informationsfeld DigiTV, Text Benutzerinfo)	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
4	DEV-2711 CR	28.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Kündigungsgrund "Unzufrieden mit Quickline-TV Produktqualität" in Dropdown abfüllen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
5	DEV-2745 CR	11.07.16	9.08 19.10.16	QMC :: QMC: Service Bestellung und Online Bestellung aus Sidemap entfernen Die Rubriken "Online-Anmeldung" und "Service-Aufträge" unter Kunde > Aufträge werden nicht mehr benötigt und sollen daher entfernt werden.	RELEASED mit 9.08 am 19.10.16 - Closed	
6	DEV-2754 CR	12.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Rechteverwaltung Bonitätsprüfung (ScoreView, CustomerCreditHistoryWithWorkflow, CustomerCreditHistoryWithoutWorkflow) Bereinigung der Berechtigung für die Bonitätsprüfung im Workflow und das Register Bonitätsprüfung im QMC.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
7	DEV-2958 CR	20.09.16	9.07.1 29.09.16	QMC :: QITv: Anzeigen der verbundenen Geräte soll die Adresse nicht mehr anzeigen.	RELEASED mit 9.07.1 am 29.09.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 3
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
8	DEV-2984 CR	28.09.16	9.07.2 06.10.16	QMC, Order, Cockpit :: Einschränkung der Cloud Bestellung auf aktuelle Produkte entfernen Alle Kunden mit einem Produkt der Quickline können die aktuellen Cloud Produkte bestellen.	RELEASED mit 9.07.2 am 06.10.16 - Closed	
9	DEV-2993 CR	30.09.16	9.08 08.11.16	QMC Business Layer :: FTTH SAC Full Update optimieren	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
10	SWOPS-695 CR	08.11.16	9.08.2 17.11.16	QMC:: Kündigungsbestätigungen werden von qmc@finecom.ch versendet Kündigungsbestätigungen werden von qmc@finecom.ch versendet, bitte auf helpdesk@quickline.com ändern.	RELEASED mit 9.08.2 am 17.11.16 - Closed	
11	DEV-2918 P1	07.09.16	9.08 08.11.16	QMC:: Workflows erscheinen nicht mehr unter dem Kunden. In QMC unter dem Kunden unter Info> Workflows, erscheinen nicht die Workflows nicht mehr.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
12	DEV-2988 P1	29.09.16	9.07.3 12.10.16	Order :: Bug: Handy Bestellungen über Broker schlägt fehl.	RELEASED mit 9.07.3 am 12.10.16 - Closed	
13	DEV-3003 P1	05.10.16	9.07.2 06.10.16	QMC :: Gebäudemanager: Auf FTTH erschlossenen Gebäuden können keine Oto-Dosen mehr erfasst werden	RELEASED mit 9.07.2 am 06.10.16 - Closed	
14	DEV-3007 P1	06.10.16	9.07.4 20.10.16	QMC:: bei Technologiewechsel wird Verte nicht ins Kombi gemappt Verte wird bei Technologiwechsel nicht ins Kombi gemappt. Dadurch erfolgt eine zusätzliche Verrechnung der Verte.	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed	
15	DEV-3014 P1	11.10.16	9.07.4 20.10.16	QMC :: QL TV Kombiwechsel im Monat: PayPakete werden nicht aufgelöst / auf QL TV verschoben	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed	
16	DEV-3058 P1	26.10.16	9.08 02.11.16	QMC:: Kombi Bestellung mit WLAN: Nicht WLAN taugliche Modem können im Workflow nicht mehr übernommen werden Ein Bestandeskunde ohne wlan tauglichem Modem bestellt ein All in One Kombi mit neu wlan. Im Workflow Schritt zum Erfassen der Gerätadressen kann das bestehende Gerät nicht mehr übernommen werden, da dieses nicht wlan tauglich ist.	RELEASED mit 9.08 am 02.11.16 - Closed	



	1. Geschlosse	ene und ur	ngesetzte Per	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 4
	Schlüssel Prio		Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
	DEV-3087 P1		9.08.3 24.11.16	Order:: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt zusammengerechnet.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	
_	DEV-3092 P1		9.08.3 24.11.16	sp_DOC_Request_TEL :: QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	
-	DEV-3111 P1	11.11.16	9.08.2 17.11.16	Order: Via Quickline.ch können nur noch HF-Produkte bestellt werden Auf der Quickline.ch Seite wird trotzt Auswahl der Fiber Produkte beim Wechsel in den Bestellprozess nur HF Produkte dargestellt.		
	DEV-3120 P1		9.08.3 24.11.16	Order :: Bestellprozess Verfügbarkeitsprüfung erkennt die Eindeutigkeit der Strasse nicht Die Verfügbarkeits-Prüfung im Bestellprozess erkennt die Eindeutigkeit der Strasse nicht, da diese in einem anderen Strassennamen enthalten ist.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	
	DEV-3143 P1		9.08.3 24.11.16	Cockpit :: Bei Cloud Bestellung von Cockpit oder aus QMC wird keine Provisionierung ausgelöst	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	
22	DEV-3145 P1		9.08.3 24.11.16	QMC , Order :: QLVision: SVOD kann nich ausgeschalten werden SVOD wird im Bestellprozess noch angezeigt.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	
	DEV-3147 P1		9.08.3 24.11.16	QMC :: Telefonie Reprovisionierung wird bei QLTV Wechsel nicht sauber gestartet	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	
	DEV-1598 P2		9.08 08.11.16	Admin-Portal :: QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an Dokument stellt nun alle in der Port. enthaltenen Nummern dar.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 5
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
25	DEV-2356 P2	11.02.16	9.08 08.11.16	Cockpit :: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
26	DEV-2379 P2	19.02.16	9.08 08.11.16	TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
27	DEV-2399 P2	26.02.16	9.08 08.11.16	QMC :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
28	DEV-2425 P2	11.03.16	9.07 27.09.16	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
29	DEV-2603 P2	24.05.16	9.08 08.11.16	Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
30	DEV-2604 P2	25.05.16	9.07 27.09.16	QMC :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
31	DEV-2630 P2	02.06.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. QDE 3.0, 3.1 und 4.0 gebe nun die richtigen Telefonnummern zurück	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
32	DEV-2637 P2	03.06.16	9.08 08.11.16	Admin-Portal:: Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



			ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
DEV-2645 P2	07.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
DEV-2648 P2	08.06.16	9.08 08.11.16	QDE:: Wenn QDE eine OTO-ID anpasst, dann wird nicht geprüft ob des Kunde bereits ein FTTHFlatPortContract hat.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
DEV-2651 P2	07.06.16	9.07 27.09.16	Login :: Fehlerseite wenn Benutzername geändert wird Es wird eine Fehlerseite angezeigt wenn der Benutzername im Cockpit geändert wird. Das Redirect auf das Portal schlägt fehl.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-2652 P2	13.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-2656 P2	08.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Fehlerseite nachdem sich der User abgemeldet hat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-2657 P2	14.06.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-2661 P2	15.06.16	9.07 27.09.16	Order:: Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-2669 P2	17.06.16	9.07 26.09.16	Cockpit, Login: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.07 am 26.09.16 - Closed	
DEV-2676 P2	21.06.16	9.07 27.09.16	QMC :: Gewünschte Einzelaufschaltungen von Order-Seite werden nicht in QMC sichtbar gemacht Gewünschte Einzelaufschaltungen, die vom Kunde auf der Order-Seite eingeleitet werden, werden im QMC Workflow nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 7
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
42	DEV-2690 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Portal: Korrigierung von Schreibfehler und Terminologie erforderlich Auf dem Login Portal sind Schreibfehler und inkonsistente Terminologie bei Benennung der Mobilnummer zu sehen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
43	DEV-2692 P2	04.03.16	9.08 08.11.16	Cockpit :: falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
44	DEV-2694 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: 1 TB Option bei Cloud fehlt - User kann dies nicht bestellen Kunde sieht in Cockpit nicht alle verfügbare Quickline Cloud Optionen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
45	DEV-2696 P2	20.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
46	DEV-2699 P2	24.06.16	9.07 27.09.16	Service-Kündigung leitet unnötigen Kombi-Wechsel ein. Der Kunde hat Quickline Basic Fiber. Wenn ein Dienst gekündigt wird, so wird automatisch einen Kombi-Wechsel auf den bereits bestehenden Quickline Basic Fiber eingeleitet. Das ist nicht notwendig und ist verwirrend.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
47	DEV-2712 P2	28.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
48	DEV-2715 P2	23.06.16	9.08 08.11.16	Cockpit :: Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschlosse	ene und u	mgesetzte Pei	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 8
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
49	DEV-2724 P2	01.07.16	9.08 08.11.16	QMC Business Layer :: Gesperte Dienste Mobile und Festnetz kündigen Wenn ein Mobilabo gesperrt ist, so kann keine Kündigung durchgeführt werden. Es muss erst die Sperrung aufgehoben, die Kündigung erfasst und danach die Sperrung wieder eingegeben werden. Dies ist nicht praktikabel und es können weitere Kosten entstehen während dem der Workaround durchgeführt wird. Wenn ein Festnetzanschluss gesperrt ist, so kann die Kündigung erfasst werden, sie wird aber nicht korrekt durchgeführt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
50	DEV-2726 P2	04.07.16	?? 08.11.16	QMC:: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet.	RELEASED mit ?? am 08.11.16 - Closed	
51	DEV-2730 P2	05.07.16	9.08 08.11.16	Workflow:: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
52	DEV-2739 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	Dokumente :: Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
53	DEV-2742 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
54	DEV-2748 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	QMC:: CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top-Box nicht korrekt angelegt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
55	DEV-2751 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	Admin-Portal :: Sperrstatus auf nein obwohle die Mobil Linie gespert ist.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 9
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
56	DEV-2758 P2	13.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Fehler in E-Mail bei neuem Account E-Mail an Kunde, wenn dieser ein neues Profil erstellt, erhält Schreibfehler.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
57	DEV-2764 P2	14.07.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Kommunikation SMS Verrechnung an QL Partner	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
58	DEV-2772 P2	19.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
59	DEV-2778 P2	20.07.16	9.08 08.11.16	Order:: Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
60	DEV-2785 P2	22.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
61	DEV-2792 P2	25.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
62	DEV-2793 P2	26.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Umzug/Bestellung Notification Anrede falsch und Grusszeile fehlt Automatische Bestätigungs-SMS bei einem Umzug enthält falsche Anrede und die Grusszeile fehlt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 10
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
63	DEV-2802 P2	28.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifiaktion Nummer hinterlegt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
64	DEV-2814 P2	07.03.16	9.08 08.11.16	VoiceXML :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
65	DEV-2816 P2	29.07.16	9.08 08.11.16	Order:: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
66	DEV-2821 P2	02.08.16	9.08 08.11.16	QMC :: Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden. Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
67	DEV-2868 P2	15.08.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Bezug in Fehlermeldung für Zusatzkosten bei Digi-TV nicht korrekt Wenn keine aktuellen Zusatzkosten bei Digi-TV vorhanden sind, ist der Bezug in der Info Meldung für die Zusatzkosten nicht korrekt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
68	DEV-2877 P2	17.08.16	?? 08.11.16	Portierungsdatum seit 1.7.2014 regelmässig eine oder zwei Stunden falsch	RELEASED mit ?? am 08.11.16 - Closed	
69	DEV-2891 P2	23.08.16	9.08 08.11.16	Order :: Quickline.ch: Fehler im Verfügbarkeits-Check Wenn eine Gemeinde mit beiden AccessTechnologien FTTH und KOAX erschlossen ist und beide Technologien *nur partiell abgedeckt* sind, werden im Verfügbarkeits-Check die Produkte bei FTTH erfassten Liefenschaften nicht angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



Schlüssel	Erstellt	Release	ndenzen der letzten 2 Monate (released) Zusammenfassung	Status	Sei
Prio Prio	LISTOIL	Lieferdatum	Zusammemassang	Otatus	
DEV-2929 P2	08.09.16	9.07 27.09.16	QMC :: Workflow: Bei Bestellungen mit Festnetz-Portierungen wird das Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums angezeigt Bei Bestellungen mit Portierungen wird das Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums in der Workflow-Queue angezeigt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-2933 P2	09.09.16	9.07 27.09.16	QMC :: Zugriff auf Menü "Gebäude Informationen" nicht möglich. Dem KNU wurde das Spezialrecht *BuildingManager* zugewiesen. Der KNU möchte via QMC> Programme> Technik auf die Funktion "Gebäude Informationen" zugreifen. Trotz des zugewiesenen Spezialrechtes erhält er keinen Zugriff auf das Menü bzw. wird dieses nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-2967 P2	22.09.16	9.07.4 20.10.16	QMC :: Bestellung migrieren kann nicht durchgeführt werden. Bestellung migrieren kann nicht durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed	
SWOPS-651 P2	09.08.16	9.08.2 17.11.16	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	RELEASED mit 9.08.2 am 17.11.16 - Closed	
SWOPS-654 P2	16.08.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Ausländischer Ort wird bei Rechnungsadresse ändern nicht geschickt Bei der Erfassung einer ausländischen Adresse in Rechnungs- und/oder Korrespondenzadressen wird der Ort nicht übermittelt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
SWOPS-665 P2	09.09.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Unicode-Zeichen statt Umlaut in Quicklinks angezeigt In Cockpit Bereich "Quicklinks" sieht der Kunde anstelle von Umlaut Unicode-Zeichen, falls er Umlaut (ä,ö,ü) im Vorname hat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
DEV-1852 P3	17.07.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Addresswechsel Workflow enthält falsche XML Daten	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	



				ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 12
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
77	DEV-2031 P3	30.09.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
78	DEV-2036 P3	05.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
79	DEV-2048 P3	07.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
80	DEV-2052 P3	08.10.15	9.07 27.09.16	QDE :: QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im Adresseänderungworklfow Die Prüfung der Länge von Namen und Vornamen eines Kunden erfolgt nun, wie im QMC, auch in QDE über die pro Partner eingestellte maximale Länge.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
81	DEV-2089 P3	23.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
82	DEV-2116 P3	05.11.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der "alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
83	DEV-2174 P3	25.11.15	9.07 27.09.16	QMC: Ratenzahlungsvereinbarung: in der Anschrift ist das Land mit CH abgebildet.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
84	DEV-2246 P3	23.12.15	9.07 27.09.16	QDE :: QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
85	DEV-2277 P3	18.01.16	9.07 27.09.16	QMC:: Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monates aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
86	DEV-2365 P3	12.02.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
87	DEV-2427 P3	11.03.16	9.08 08.11.16	QMC :: Endgeräte: Falsche Fehlermedlung beim Einlesen des Modems in den Pool	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
88	DEV-2430 P3	15.03.16	9.08 08.11.16	QMC:: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)							
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status			
89	DEV-2440 P3	18.03.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden Beim Updaten einer Adresse (Rechung-, Korrespondenz-, Vertrag) mit einem ausländischen Ort wird das Feld PLZID korrekt geleert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed			
90	DEV-2585 P3	17.05.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen. Neu wird eine Provisionierung angestossen. QDE 3.1 und 4.0	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed			
91	DEV-2623 P3	01.06.16	9.08 19.10.16	Order: Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	RELEASED mit 9.08 am 19.10.16 - Closed			
92	DEV-2663 P3	15.06.16	9.08 08.11.16	QMC, Order:: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weisst Security Package als abgekündet aus, obwohl bestellt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
93	DEV-2666 P3	16.06.16	9.08 08.11.16	Order: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
94	DEV-2671 P3	17.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
95	DEV-2678 P3	21.06.16	9.08 08.11.16	Order:: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
96	DEV-2701 P3	27.06.16	9.07 27.09.16	Field Force App :: Field Force Text bei Fehlermeldung Modemwechsel Field Force App: Schreibfehler in Fehlermeldung bei Gerätewechsel wird korrigiert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed			
97	DEV-2709 P3	28.06.16	9.08 08.11.16	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			



	1. Geschlosse	ene und u	mgesetzte Pei	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 14
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
98	DEV-2714	29.06.16	9.08	QMC :: Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16	nicht aktualisiert	am 08.11.16 - Closed	
				Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die		
				Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte,		
). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird		
99	DEV-2729	04.07.16	9.08	nur die Navigation angezeigt QMC :: Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt	RELEASED mit 9.08	
99	P3	04.07.10	08.11.16	werden	am 08.11.16 - Closed	
	. 0		00.11.10	Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim	um 00.11.10 010000	
				Wechselbestätigung benutzerunfreundlich		
100	DEV-2761	13.07.16	9.07	QMC :: Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet.	RELEASED mit 9.07	
	P3		27.09.16	Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als	am 27.09.16 - Closed	
				erstes bestellt wird.		
101	DEV-2800	27.07.16	9.08	QMC :: Hausnummer standardisieren	RELEASED mit 9.08	
400	P3	10.00.10	08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
102	SWOPS-652 P3	16.08.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Geburtsdatum im Subprofil wird während der	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
	F 3		27.09.10	Anzeige eines Fehlers vorläufig beschädigt Cockpit: Geburtsdatum im Subprofil wird während der Anzeige eines	am 27.09.10 - Gloseu	
				Fehlers vorläufig beschädigt und in einem falschen Format angezeigt.		
				Tomore ventually become age and in emem rate from a carryozely.		
103	DEV-2069	15.10.15	9.08	Portierungsdatum limitierung bei Nummerportierung	RELEASED mit 9.08	
			08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
104	DEV-2254	05.01.16	9.07	Cockpit :: Cockpit Login wenn Daten nicht korrekt sind	RELEASED mit 9.07	
			27.09.16		am 27.09.16 - Closed	
105	DEV-2323	29.01.16	9.07	Aufschaltdatum sollte bei AiO-Wechsel im WF nicht veränderbar sein -	RELEASED mit 9.07	
106	DEV-2528	22.04.16	27.09.16 9.08	Kombi-Wechsel im Monat	am 27.09.16 - Closed RELEASED mit 9.08	
106	DE A-5050	22.04.10	9.08 08.11.16	QMC :: Mobile Umzug - Ziel Kunden ID anzeigen	am 08.11.16 - Closed	
107	DEV-2737	07.07.16	9.08	Admin-Portal :: QMC LITE Zugang: PowerSearch und Headend	RELEASED mit 9.08	
	_ . . .		08.11.16	Analyse freigeben	am 08.11.16 - Closed	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		



	1. Geschloss	ene und u	ımgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 15
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
108	SWOPS-656	19.08.16	9.07.1	Cockpit :: Profilpasswort ändern. Offene Sitzungen schliessen	RELEASED mit 9.07.1	
			29.09.16	funktioniert nicht	am 29.09.16 - Closed	
				Aktivierung "offene Sitzungen schliessen" funktioniert im Cockpit bei		
				Passwort ändern nicht.		



	2. Umgesetzte	e, aber no	ch nicht freige	egebene Pendenzen der letzten 2 Monate	Seite 16
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
109	DEV-2312 CR	28.01.16	9.09 10.01.17	QMC:: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht im notification Framwork hinzugefühgt	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
110	DEV-2901 CR	25.08.16	9.09 10.01.17	Login :: Erweitern der Log-Informationen SSO	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
111	DEV-2977 CR	26.09.16	9.09 10.01.17	QMC :: Arbeitsaufgabe Modemwechsel wird erstellt, obwohl HGW bestellt ist Bestellt ein bestehender Kunde ein AiO mit QL TV und verfügt er über ein Modem, welches nicht für die Internetbandbreite ausgelegt ist, so wird die Arbeitsaufgabe Modemwechsel erstellt. Dies obwohl der Kunde ja ein HGW (Homegateway) erhält, d.h. ein Modemwechsel ist überflüssig.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
112	DEV-3013 CR	07.10.16	9.09 10.01.17	QMC, Order :: QL TV Umzug: Aktivierungsgebühr wird im Order angezeigt Bei dem partnerübergreifenden Umzug wird die Aktivierungsgebühr fälschlicherweise im Order angezeigt.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
113	DEV-3037 CR	19.10.16	9.09 10.01.17	Reports :: QL TV Report: ReportMarketing_DTVBouquet anpassen Der Report Umsatz DTV Bouquet rechnet auch die Pakete auf Quickline TV mit ein.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
114	DEV-2424 P2	10.03.16	9.09 10.01.17	Order :: Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved



	2. Umgesetzte	e, aber noc	ch nicht freige	egebene Pendenzen der letzten 2 Monate	Seite 17
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
115	DEV-2668 P2	17.06.16	9.09 10.01.17	QMC, Reports:: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
116	DEV-2848 P2	08.08.16	9.09 10.01.17	QMC:: QMC: Anschlussadresse nach erfolgreichem Umzug und einer Anpassung anderer Adressen wird wieder zurück auf alte Adresse gestellt Ein älterer Kunde, der auch zusätzliche Adressen zur Anschlussadresse erfasst hat, zieht um. Wenn nach dem Umzug die Anschlussadresse für anderen Adressen verwendet wird, wechselt sich die Anschlussadresse wieder auf die alte (vor dem Umzug).	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
117	DEV-2853 P2	09.08.16	9.09 10.01.17	Reports :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
118	DEV-2863 P2	11.08.16	9.09 10.01.17	QMC :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
	DEV-2948 P2		9.09 10.01.17	QMC Web App:: E-Mail-Adressen der neuen Top-Level Domains können z.T nicht im QMC erfasst werden. Zum Teil können im QMC E-Mail-Adressen von neuen Top-Level Domains, z.B. @x.email, nicht erfasst werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
120	DEV-2976 P2	26.09.16	9.09 10.01.17	QMC Web App :: Firmenname verschwindet bei ändern der Anschlussart Beim ändern der Anschlusstechnologie, verschwindet der Firmenname im QMC.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved



2. Umgeset:	zte, aber no	ch nicht freig	egebene Pendenzen der letzten 2 Monate	Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
DEV-2989 P2	08.06.16	9.09 10.01.17	Cockpit :: Cockpit: vPBX-Vertrag Link Verwalten zeigt auf http://www.quickline.ch/ Cockpit: vPBX-Vertrag verwalten soll auf https://vpbx.business.quickline.ch wechseln	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 Resolved
DEV-3046 P2	20.10.16	9.09 10.01.17	Order:: Order: Internet Upgrade bei Kunden mit Quickline Basic Fiber Kombi bring Fehlermeldung Der Partner möchte auf einem Kunden mit aktivem Quickline Basic Fiber via QMC> Kombi> Konfigurieren das Internet upgraden. Nach der Auswahl des Interntabos im Orderfenster erscheint eine Fehlermeldung im roten Balken oberhalb: "Es ist ein Fehler aufgetreten".	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
DEV-3053 P2	24.10.16	9.09 10.01.17	QMC :: Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung) Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung)	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
DEV-2303 P3	26.01.16	9.09 10.01.17	QMC :: VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 Resolved
DEV-2789 P3	22.07.16	9.09 10.01.17	QMC :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der Workflow nicht weiter bearbeitet werden (weder anderen Kunden auswählen noch abbrechen), wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Der Workflow muss erst neu geladen werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
DEV-2841 P3	05.08.16	9.09 10.01.17	QMC :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - testberei auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 Resolved



			egebene Pendenzen der letzten 2 Monate	Seite '
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
DEV-2943 P3	14.09.16	9.09 10.01.17	Order:: Eingabe einer Kontakt-Emailadresse im Order mit weniger als 4 Zeichen nicht möglich. Gibt man bei einer Bestellung unter den Kundendaten eine Kontakt-Emailadresse mit weniger als 4 Zeichen ein, wird diese mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbere auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 Resolved
DEV-2978 P3	27.09.16	9.09 10.01.17	QMC :: Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden. Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbere auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 Resolved
DEV-2981 P3	28.09.16	9.09 10.01.17	Dokumente :: Portierungsformular (PoA): Partielle Portierung wird auf Formular nicht dargestellt Auf dem PoA ist nicht ersichtlich, dass der Kunde die Option "Wollen Sie Ihre restlichen Rufnummern beim bisherigen Anbieter aktiv lassen? ausgewählt hat. Dies wird nun wieder richtig abgedruckt.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbere auf STAGE 05.12.16 - 16.12.10 Resolved
DEV-3017 P3	12.10.16	9.09 10.01.17	QMC:: Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt verrechnet. Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt berechnet.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbere auf STAGE 05.12.16 - 16.12.1 Resolved
DEV-2253	04.01.16	9.09 10.01.17	Admin-Portal :: Kündigung und Abowechsel auf ein Datum	mit 9.09 am 10.01.17 - testberd auf STAGE 05.12.16 - 16.12.1 Resolved
DEV-2486	11.04.16	9.09 10.01.17	Order :: Manuelle Verrechnung - Beschreibungstext auf Rechnung drucken	mit 9.09 am 10.01.17 - testberd auf STAGE 05.12.16 - 16.12.1 Resolved
DEV-2554	04.05.16	9.09 10.01.17	QMC :: Wohnungsinformation im QMC anzeigen unter Übersicht Die Wohnungsdaten werden heute via QDE ins QMC übermittelt. Dort werden Sie aber etwas versteckt abgebildet unter Kundendaten > Anschlussadresse > Stock/Wohnung. Neu sollen auch unter Info in der Rubrik Übersicht unter der Überschrift "weitere Kundendaten" folgende Daten angezeigt werden: EGID, EwID, Stockwerk, Wohnungsbezeichnung	mit 9.09 am 10.01.17 - testberd auf STAGE 05.12.16 - 16.12.1 Resolved



	2. Umgesetzte	e, aber no	Seite 20		
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status
	Prio		Lieferdatum		
134	DEV-3030	18.10.16	9.09 10.01.17	QMC:: WWZ: Passwort zurücksetzen über Admin Rollenmanager Über den Admin Rollenamanger sollen neu die QMC-Passwörter der User zurück gesetzt sowie alle verbundenen Geräte des Users getrennt werden können.	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved
135	DEV-667	27.02.14	9.09 10.01.17	Wartungsinformationen Tool	mit 9.09 am 10.01.17 - testbereit auf STAGE 05.12.16 - 16.12.16 - Resolved



4. Offene Per	ndenzen P	0, P1 und P2		Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
SWOPS-702 P1	14.11.16	noch nicht bestimmt	Vision Full Update	Open - Unresolved
7 SWOPS-712 P1	22.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Dezide geräte abfragen.	In Prüfung - Unresolved
3 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt
9 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt
DEV-2757 P2	13.07.16	noch nicht bestimmt	QDE:: QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! Ausländische Nummer (bsp +43 226620344) werden nicht angenommen obwohl es eine gültige Nummer ist.	Open - Unresolved
1 DEV-2790 P2	22.07.16	noch nicht bestimmt	Order:: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Offen - Nicht erledigt
2 DEV-2845 P2	05.08.16	noch nicht bestimmt	QDE:: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	Open - Unresolved



4	4. Offene Pen	denzen Po), P1 und P2		Seite 2
		Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status
	Prio		Lieferdatum		
	DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt
	DEV-2860 P2	10.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	Open - Unresolved
	DEV-2865 P2	12.08.16	noch nicht bestimmt	QDE :: Mit der QDE funktion "Alle dienste sperren" wird das Cloud nicht gesperrt.	Open - Unresolved
	DEV-2870 P2	15.08.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	Open - Unresolved
	DEV-2887 P2	19.08.16	noch nicht bestimmt	Workflow:: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	Open - Unresolved
-	DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved
	DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	Order:: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order-Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt



4. Offene Per	ndenzen P	0, P1 und P2			Seite 23
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
DEV-2920 P2	07.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil- TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil- TV bestellt	Open - Unresolved	
DEV-2965 P2	22.09.16	noch nicht bestimmt	Workflow: Mobil only Bestellung: Workflow kann nicht weiter bearbeitet werden.	Open - Unresolved	
DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Waiting - Unresolved	
DEV-2974 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	Open - Unresolved	
DEV-2997 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	Open - Unresolved	
DEV-2998 P2	29.07.16	noch nicht bestimmt	Cockpit:: Cockpit: Falsches Kombiprodukt beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet ist Cockpit: Falsches Kombiprodukt wird beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet und noch nicht abgeschlossen ist	Open - Unresolved	
DEV-3061 P2	31.10.16	noch nicht bestimmt	QMC, QDE :: Onlinebestellung bestehenden Kunden werden via QDE Schnittstelle nicht korrekt auf die Bestellung gemappt Onlinebestellung VON bestehenden Kunden werden via QDE Schnittstelle nicht korrekt auf die Bestellung gemappt.	Open - Unresolved	
DEV-3064 P2	01.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten	Open - Unresolved	
DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Waiting - Unresolved	



	4. Offene Pen	denzen PO), P1 und P2			Seite 24
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
159	DEV-3072 P2	07.11.16	noch nicht bestimmt	QMC:: Bestellung ohne HausNr zeigt dann in Bestellung Workflow beim QMC Kunde Erfassung als Anschluss Technology "Keine" anstatt die richtige Technology (aber nur wenn ein Haus Nr ist dann eingefügt)	Open - Unresolved	
160	DEV-3078 P2	08.11.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: WLAN Optimizer findet das mit dem Cloud-Account verknüpften WLAN nicht	Open - Unresolved	
161	DEV-3083 P2	09.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Der Kundenauszug Telefonie wählt das falsche Datum	Open - Unresolved	
162	DEV-3085 P2	09.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Der Workflow-Patchauftrag bleibt hängen, wenn der Partner auf "Abbruch" klickt Der KNU bearbeitet den Workflow zum Patchauftrag und klickt auf den Abbruch-Knopf. Da aber im Worfklow-Modell keine Abbruchmöglichkeit implementiert ist, wird der Workflow nicht sauber beendet, sondern bleibt im Status "wartet auf Eingabe" hängen. Will man eine Bestellung / Aufschaltung oder sonstige Mutationen auf dem Kunden vornehmen, werden diese durch den hängenden Workflow blockiert.	Open - Unresolved	
163	DEV-3094 P2	10.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst Basic Kombi werden während eines Umzug nicht erfasst	Open - Unresolved	
164	DEV-3095 P2	10.11.16	noch nicht bestimmt	QMC:: Internet Abos können bei Basicrequired Partner während einer Kündigung bestellt werden Internet Abos können bei Basic-Partner während einer Kündigung bestellt werden.	Open - Unresolved	
165	DEV-3131 P2	16.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	Open - Unresolved	
166	DEV-3133 P2	15.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	Open - Unresolved	



	4. Offene Per	ndenzen P	0, P1 und P2		Seite 25
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
167	DEV-3134 P2	17.11.16	noch nicht bestimmt	Portal / SSO, QMC Business Layer :: Kunden-Accounts von umgezogenen Kunden (Partnerwechsel) haben kein Cockpitprofil mehr	In Prüfung - Unresolved
168	DEV-3139 P2	21.11.16	noch nicht bestimmt	QMC:: Bug: Beim Partnerübergreifenden Umzug wird die Cloud Beziehung nicht mitgenommen.	Open - Unresolved
169	DEV-3144 P2	23.11.16	noch nicht bestimmt	Cockpit, Login :: CLONE - Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	In Prüfung - Unresolved
170	DEV-3148 P2	23.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QLVision: QLTV Bestellung auf Kunde der bereits Internet hat, erhält er seine WLAN Einstellungen nicht auf dem Willkommensbrief. Bestellt ein Internet Bestandeskunde QLTV, erhält er seine WLAN Einstellungen nicht auf dem Willkommensbrief.	Open - Unresolved
171	DEV-3149 P2	23.11.16	noch nicht bestimmt	Order :: Es können zu lange e-mail adresse bestellt werden	In Prüfung - Unresolved
172	DEV-3150 P2	23.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QMC stürzt teilweise bei den Gebäudeinformationen ab Wird bei einem Gebäude eine Hausnummer nur aus Ziffern(ohne Zahlen) erfasst, können die Gebäudeinformationen nicht mehr angezeigt werden.	In Prüfung - Unresolved
173	DEV-3153 P2	24.11.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: Geräte umbuchen und erfassen ist gleichzeitig nicht möglich, der QMC Benutzer wird drauf nicht informiert	Open - Unresolved
174	DEV-3157 P2	24.11.16	noch nicht bestimmt	Order :: Bundle-Bestellung behindert unabhängige Mobil-Bestellung	In Prüfung - Unresolved
175	SWOPS-475 P2	25.09.15	noch nicht bestimmt	API-Server ins Monitoring nehmen	In Prüfung - Unresolved
176	SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt



	4. Offene Pen	denzen P	0, P1 und P2		Seite 26
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
177	SWOPS-548 P2	07.03.16	noch nicht bestimmt	Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline	In Prüfung - Nicht erledigt
178	SWOPS-561 P2	06.04.16	noch nicht bestimmt	Verte Box funktioniert nicht nach Zuzug zu Partner GAG	In Prüfung - Unresolved
179	SWOPS-600 P2	27.05.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	In Prüfung - Nicht erledigt
180	SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt
181	SWOPS-642 P2	25.07.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Jugendschutz Einstellung für produktive Kunden angezeigt Jugendschutz Einstellung ist in produktiven System im Benutzerprofil ohne Titel angezeigt, obwohl es noch gar nicht sichtbar sein sollte.	Waiting - Unresolved
182	SWOPS-674 P2	03.10.16	noch nicht bestimmt	Login :: Cockpit: Benutzer wird nach 60 Min. Inaktivität nicht abgemeldet	Open - Unresolved
183	SWOPS-681 P2	06.10.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Festnetz Rufumleitung mit nicht korrekter Formatierung gibt keine Fehlermeldung Beim Speichern einer Nummer im falschen Format für die Rufumleitung Festnetztelefonie erscheint keine Fehlermeldung und die Nummer wird nicht gespeichert.	In Progress - Unresolved
184	SWOPS-713 P2	23.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: QDE 2.0 zurückbauen	In Prüfung - Unresolved



	6. Offene Pendenzen P3						
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
	Prio		Lieferdatum				
	DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Open - Unresolved		
186	DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt		
-	DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt		
	DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zuviele überflüssige Fehler	Open - Unresolved		
	DEV-2565 P3	09.05.16	noch nicht bestimmt	Gutschriften Checker prüft falsch	In Prüfung - Unresolved		
	DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved		
	DEV-2779 P3	20.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	Open - Unresolved		
	DEV-2786 P3	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: ITVActivator kann Subuser mit Hochkomma nicht handeln.	In Prüfung - Nicht erledigt		
	DEV-3018 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	Open - Unresolved		
	DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved		
	DEV-3060 P3	31.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobilbestellung neue Rufnummer mit MobilTV führt zu Scheduler-Fehler Mobilbestellung neue Rufnummer mit MobilTV führt zu Scheduler- Fehler	Open - Unresolved		



	6. Offene Pendenzen P3					
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
196	DEV-3080 P3	09.11.16	noch nicht bestimmt	Verte! wird bei Umzug zwei mal im Kombi integriert	Open - Unresolved	
197	DEV-3089 P3	10.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt	Open - Unresolved	
198	DEV-3119 P3	15.11.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Typo im Informationsbanner über Aufschaltung	Open - Unresolved	
199	DEV-3136 P3	18.11.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Im Cockpit wird keine Fehlermeldung angezeigt, falls die Umleitnummer nicht stimmt. Im Cockpit wird keine Fehlermeldung angezeigt, falls die Umleitnummer nicht stimmt.	Open - Unresolved	
200	DEV-3137 P3	18.11.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit Bestellbestätigungs-Email der Powerline wählt die falsche PLZ zur Ortschaft Wenn der Kunde im Cockpit die Quickline Powerline bestellt, wird im Bestätigungs-Email die falsche PLZ zur Ortschaft gewählt.	In Prüfung - Unresolved	
201	DEV-3155 P3	16.11.16	noch nicht bestimmt	QMC Business Layer :: bei EWB Bern kein WLAN im QMC/Cockpit anzeigen	In Prüfung - Unresolved	
202	SWOPS-284 P3	22.09.14	noch nicht bestimmt	TIM - Monitoring aufsetzten	Open - Unresolved	
	SWOPS-322 P3	10.12.14	noch nicht bestimmt	tblBonusIn aufräumen	Open - Unresolved	
	SWOPS-393 P3	27.04.15	noch nicht bestimmt	TIM Bugs	In Prüfung - Unresolved	
	SWOPS-399 P3	18.05.15	noch nicht bestimmt	PartnerSystem Merge (Finecom LAB/TEST)	Open - Unresolved	
	SWOPS-436 P3	23.07.15	noch nicht bestimmt	tblBuildingAccessTechnologyREL aufräumen	Reopened - Unresolved	
207	SWOPS-481 P3	06.10.15	noch nicht bestimmt	AuthPlattformCleanUp SSO auf live, Stage, Alpha und dev einrichten	In Prüfung - Unresolved	



	6. Offene Pendenzen P3					
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
208	SWOPS-492 P3	02.11.15	noch nicht bestimmt	FTTH-Leitungscancel analysieren	In Prüfung - Unresolved	
209	SWOPS-497 P3	09.11.15	noch nicht bestimmt	auf Testsystem Wartewerte (tblsettings) anpassen	Open - Unresolved	
210	SWOPS-512 P3	30.03.15	noch nicht bestimmt	PA: Telefonie-Kündigung mittem im Monat wird nicht ganz korrekt verrechnet	Open - Unresolved	
211	SWOPS-529 P3	04.02.16	noch nicht bestimmt	Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	In Prüfung - Nicht erledigt	
212	SWOPS-541 P3	02.03.16	noch nicht bestimmt	Bei einer Portierung kann mann den Anbieter Tele4U nicht auswählen.	Open - Unresolved	
213	SWOPS-543 P3	03.03.16	noch nicht bestimmt	Löschen von TelCDR und MobilCDR Daten sowie Verbindungsnachweis	Open - Unresolved	
214	SWOPS-544 P3	03.03.16	noch nicht bestimmt	TIM Cleanup	In Prüfung - Unresolved	
215	SWOPS-64 P3	24.06.14	noch nicht bestimmt	Abbildung der Not Nummern im Dreisptz-Areal Münchenstein	Reopened - Unresolved	
216	SWOPS-666 P3	14.09.16	noch nicht bestimmt	RoundRobin für Prozessscheduler	In Prüfung - Unresolved	
217	SWOPS-708 P3	16.11.16	noch nicht bestimmt	Cockpit GUI, QMC Business Layer :: bei EWB Bern kein WLAN im QMC/Cockpit anzeigen	In Prüfung - Unresolved	
218	SWOPS-710 P3	18.11.16	noch nicht bestimmt	Suche nach workflow findet den WF nicht	In Prüfung - Unresolved	