

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

$\Sigma$	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
107	65	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9
	42	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	10-11-12-13-14-15-16
34	0	3. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	34	4. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b>	17-18-19-20-21
13	0	5. Offene Pendenzen <b>P3</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	13	6. Offene Pendenzen <b>P3</b>	22-23

- Somit wurden seit dem 23.10.16 insgesamt 107 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 65 produktiv installiert.
- Von den derzeit 47 offenen Pendenzen sind 34 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 13 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 15.12.16 sind 5 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 3 als P2, der Rest P3)

**Quickline AG**  
Dr. Schneider-Strasse 16  
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-2660 CR	14.06.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: CR (Informationsfeld DigiTV, Text Benutzerinfo)	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
2 DEV-2711 CR	28.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Kündigungsgrund "Unzufrieden mit Quickline-TV Produktqualität" in Dropdown abfüllen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
3 DEV-2745 CR	11.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: QMC: Service Bestellung und Online Bestellung aus Sidemap entfernen Die Rubriken "Online-Anmeldung" und "Service-Aufträge" unter Kunde > Aufträge werden nicht mehr benötigt und sollen daher entfernt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
4 DEV-2993 CR	30.09.16	9.08 08.11.16	<b>QMC Business Layer</b> :: FTTH SAC Full Update optimieren	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
5 DEV-2918 P1	07.09.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Workflows erscheinen nicht mehr unter dem Kunden. In QMC unter dem Kunden unter Info --> Workflows, erscheinen nicht die Workflows nicht mehr.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
6 DEV-3058 P1	26.10.16	9.08 02.11.16	<b>QMC</b> :: Kombi Bestellung mit WLAN: Nicht WLAN taugliche Modem können im Workflow nicht mehr übernommen werden Ein Bestandskunde ohne wlan tauglichem Modem bestellt ein All in One Kombi mit neu wlan. Im Workflow Schritt zum Erfassen der Gerätadressen kann das bestehende Gerät nicht mehr übernommen werden, da dieses nicht wlan tauglich ist.	RELEASED mit 9.08 am 02.11.16 - Closed	
7 DEV-3087 P1	09.11.16	9.08.3 24.11.16	<b>Order</b> :: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt zusammengerechnet.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	
8 DEV-3092 P1	10.11.16	9.08.3 24.11.16	<b>sp_DOC_Request_TEL</b> :: QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
9	DEV-3111 P1	11.11.16	9.08.2 17.11.16	<b>Order</b> :: Via Quickline.ch können nur noch HF-Produkte bestellt werden Auf der Quickline.ch Seite wird trotz Auswahl der Fiber Produkte beim Wechsel in den Bestellprozess nur HF Produkte dargestellt.	RELEASED mit 9.08.2 am 17.11.16 - Closed
10	DEV-3120 P1	15.11.16	9.08.3 24.11.16	<b>Order</b> :: Bestellprozess Verfügbarkeitsprüfung erkennt die Eindeutigkeit der Strasse nicht Die Verfügbarkeits-Prüfung im Bestellprozess erkennt die Eindeutigkeit der Strasse nicht, da diese in einem anderen Strassennamen enthalten ist.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed
11	DEV-3143 P1	22.11.16	9.08.3 24.11.16	<b>Cockpit</b> :: Bei Cloud Bestellung von Cockpit oder aus QMC wird keine Provisionierung ausgelöst	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed
12	DEV-3145 P1	23.11.16	9.08.3 24.11.16	<b>QMC, Order</b> :: QLVision: SVOD kann nicht ausgeschalten werden SVOD wird im Bestellprozess noch angezeigt.	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed
13	DEV-3147 P1	23.11.16	9.08.3 24.11.16	<b>QMC</b> :: Telefonie Reprovisionierung wird bei QLTV Wechsel nicht sauber gestartet	RELEASED mit 9.08.3 am 24.11.16 - Closed
14	DEV-3161 P1	14.11.16	9.08.6 15.12.16	<b>Appl. Connector</b> :: Vision Full Update	RELEASED mit 9.08.6 am 15.12.16 - Resolved
15	DEV-3164 P1	29.11.16	9.08.4 02.12.16	<b>Order</b> :: CLONE - Bestellprozess Verfügbarkeitsprüfung auf Quickline.ch erkennt die Eindeutigkeit der Strasse nicht Die Verfügbarkeits-Prüfung auf Quickline.ch im Bestellprozess erkennt die Eindeutigkeit der Strasse nicht, da diese in einem anderen Strassennamen enthalten ist.	RELEASED mit 9.08.4 am 02.12.16 - Closed
16	DEV-3166 P1	29.11.16	9.08.5 08.12.16	<b>QMC</b> :: QL-TV Aufschaltdatum kann nicht angepasst werden, wenn das gewünschte Aufschaltdatum der Bestellung in der Vergangenheit liegt	RELEASED mit 9.08.5 am 08.12.16 - Closed
17	DEV-3189 P1	06.12.16	9.08.5 08.12.16	CLONE - QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	RELEASED mit 9.08.5 am 08.12.16 - Closed

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
18	DEV-3211 P1	13.12.16	9.08.7 19.12.16	<b>Order</b> :: WLAN Aufschaltgebühren werden nicht im Bestellprozess angezeigt WLAN Aufschaltgebühren werden nicht im Bestellprozess bei Internet Bestellung angezeigt.	RELEASED mit 9.08.7 am 19.12.16 - Closed
19	DEV-3221 P1	15.12.16	9.08.7 19.12.16	<b>Order</b> :: Mobil spezialnummer werden nicht verrechnet Preis der Spezialnummer wird im Bestellprozess nicht angezeigt	RELEASED mit 9.08.7 am 19.12.16 - Closed
20	DEV-3229 P1	16.12.16	9.08.8 22.12.16	<b>Order</b> :: Extranet Bestellung abschliessen: Kontaktangaben konnten nicht vollständig gespeichert werden Released auf PROD mit 9.08.8 am 22.12.16	RELEASED mit 9.08.8 am 22.12.16 - Closed
21	DEV-3236 P1	20.12.16	9.08.8 22.12.16	<b>Order</b> :: Order Extranet: Kundensuche schlägt fehl Kundensuche schlägt fehl. Es kommt lediglich die Fehlermeldung: "Fehler bei der Abfrage der Daten, bitte versuchen Sie es erneut"	RELEASED mit 9.08.8 am 22.12.16 - Closed
22	DEV-1598 P2	27.04.15	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an Dokument stellt nun alle in der Port. enthaltenen Nummern dar.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed
23	DEV-2356 P2	11.02.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit</b> :: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed
24	DEV-2379 P2	19.02.16	9.08 08.11.16	TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed
25	DEV-2399 P2	26.02.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed
26	DEV-2603 P2	24.05.16	9.08 08.11.16	Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
27 DEV-2637 P2	03.06.16	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
28 DEV-2645 P2	07.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
29 DEV-2648 P2	08.06.16	9.08 08.11.16	<b>QDE</b> :: Wenn QDE eine OTO-ID anpasst, dann wird nicht geprüft ob des Kunde bereits ein FTTHFlatPortContract hat.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
30 DEV-2669 P2	17.06.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit, Login</b> :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
31 DEV-2692 P2	04.03.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit</b> :: falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
32 DEV-2712 P2	28.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
33 DEV-2715 P2	23.06.16	9.08 08.11.16	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
34 DEV-2724 P2	01.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC Business Layer</b> :: Gesperte Dienste Mobile und Festnetz kündigen Wenn ein Mobilabo gesperrt ist, so kann keine Kündigung durchgeführt werden. Es muss erst die Sperrung aufgehoben, die Kündigung erfasst und danach die Sperrung wieder eingegeben werden. Dies ist nicht praktikabel und es können weitere Kosten entstehen während dem der Workaround durchgeführt wird. Wenn ein Festnetzanschluss gesperrt ist, so kann die Kündigung erfasst werden, sie wird aber nicht korrekt durchgeführt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
35 DEV-2726 P2	04.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
36 DEV-2730 P2	05.07.16	9.08 08.11.16	<b>Workflow</b> :: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
37 DEV-2739 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	<b>Dokumente</b> :: Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
38 DEV-2742 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
39 DEV-2748 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top-Box nicht korrekt angelegt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
40 DEV-2751 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: Sperrstatus auf nein obwohl die Mobil Linie gesperrt ist.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
41 DEV-2772 P2	19.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
42 DEV-2778 P2	20.07.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
43 DEV-2785 P2	22.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
44 DEV-2792 P2	25.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
45 DEV-2802 P2	28.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
46 DEV-2814 P2	07.03.16	9.08 08.11.16	<b>VoiceXML</b> :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
47 DEV-2816 P2	29.07.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)						Seite 8
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
48	DEV-2821	02.08.16	9.08	<b>QMC</b> :: Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden.	RELEASED mit 9.08	
	P2		08.11.16	Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden.	am 08.11.16 - Closed	
49	DEV-2891	23.08.16	9.08	<b>Order</b> :: Quickline.ch: Fehler im Verfügbarkeits-Check	RELEASED mit 9.08	
	P2		08.11.16	Wenn eine Gemeinde mit beiden AccessTechnologien FTTH und KOAX erschlossen ist und beide Technologien *nur partiell abgedeckt* sind, werden im Verfügbarkeits-Check die Produkte bei FTTH erfassten Liefenschaften nicht angezeigt.	am 08.11.16 - Closed	
50	DEV-3148	23.11.16	9.08.4	<b>QMC</b> :: QLvision: QLTV Bestellung auf Kunde der bereits Internet hat, erhält er seine WLAN Einstellungen nicht auf dem Willkommensbrief.	RELEASED mit 9.08.4	
	P2		02.12.16	Bestellt ein Internet Bestandskunde QLTV, erhält er seine WLAN Einstellungen nicht auf dem Willkommensbrief.	am 02.12.16 - Closed	
51	DEV-3171	29.11.16	9.09.B	<b>Order</b> :: QL Basic: Falsche Anzeige in Order	RELEASED mit 9.09.B	
	P2		14.12.16	Falsche Preisangabe bei Internetprodukt ändern in Bestellprozess auf Seite Konfiguration.	am 14.12.16 - Resolved	
52	DEV-2427	11.03.16	9.08	<b>QMC</b> :: Endgeräte: Falsche Fehlermeldung beim Einlesen des Modems in den Pool	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
53	DEV-2430	15.03.16	9.08	<b>QMC</b> :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
54	DEV-2623	01.06.16	9.08	<b>Order</b> :: Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden, wenn sie abgelaufen sind.	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
55	DEV-2663	15.06.16	9.08	<b>QMC, Order</b> :: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weiss Security Package als abgekündet aus, obwohl bestellt.	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
56	DEV-2666	16.06.16	9.08	<b>Order</b> :: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
57	DEV-2671	17.06.16	9.08	<b>QMC</b> :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16	Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	am 08.11.16 - Closed	



# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
58 DEV-2678 P3	21.06.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
59 DEV-2709 P3	28.06.16	9.08 08.11.16	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
60 DEV-2714 P3	29.06.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte, ...). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt..	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
61 DEV-2729 P3	04.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt werden Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim Wechselbestätigung benutzerunfreundlich	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
62 DEV-2800 P3	27.07.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Hausnummer standardisieren	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
63 DEV-2069	15.10.15	9.08 08.11.16	Portierungsdatum limitierung bei Nummerportierung	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
64 DEV-2528	22.04.16	9.08 08.11.16	<b>QMC</b> :: Mobile Umzug - Ziel Kunden ID anzeigen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
65 DEV-2737	07.07.16	9.08 08.11.16	<b>Admin-Portal</b> :: QMC LITE Zugang: PowerSearch und Headend Analyse freigeben	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
66	DEV-2312 CR	28.01.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht im notification Framwork hinzugefügt	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
67	DEV-2723 CR	01.07.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Editieren von vPBX Positionen	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
68	DEV-2901 CR	25.08.16	9.09 10.01.17	<b>Login</b> :: Erweitern der Log-Informationen SSO	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
69	DEV-2977 CR	26.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Arbeitsaufgabe Modemwechsel wird erstellt, obwohl HGW bestellt ist Bestellt ein bestehender Kunde ein AiO mit QL TV und verfügt er über ein Modem, welches nicht für die Internetbandbreite ausgelegt ist, so wird die Arbeitsaufgabe Modemwechsel erstellt. Dies obwohl der Kunde ja ein HGW (Homegateway) erhält, d.h. ein Modemwechsel ist überflüssig.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
70	DEV-3013 CR	07.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC, Order</b> :: QL TV Umzug: Aktivierungsgebühr wird im Order angezeigt Bei dem partnerübergreifenden Umzug wird die Aktivierungsgebühr fälschlicherweise im Order angezeigt.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
71	DEV-3037 CR	19.10.16	9.09 10.01.17	<b>Reports</b> :: QL TV Report: ReportMarketing_DTVBouquet anpassen Der Report Umsatz DTV Bouquet rechnet auch die Pakete auf Quickline TV mit ein.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
72	DEV-3057 CR	26.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC, Order</b> :: Kombiauswahl: Service kann nicht in Kombi gemappt werden Hat der Kunde bereits ein Kombi und wird ein Service aus dem Kombi rausgelöscht (bspw. Festnetz wegen fehlgeschlagener Rufnummerportierung), so kann der neue Service nicht im selben Monat neu bestellt und aktiviert werden. Der Kunde muss im schlimmsten Fall einen Monat warten.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
73	DEV-3118 CR	15.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Manuelle Verrechnung: Darstellung in Rechnungsdetails anpassen Die Darstellung der manuellen Rechnungspositionen in der Rubrik Rechnungsdetails unter Finanzen wird so angepasst, dass der Beschreibungstext aus der manuellen Verrechnung wieder dargestellt wird.	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
74	DEV-3129 CR	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Cloud Option bestellen schaut auf CustomerType statt Produkt Der Kunde hat ein Produkt für Privatpersonen und unter der Anschlussadresse ist er als Firma gesetzt. Unter Cloud-Übersicht kann keine Cloud-Option bestellt werden, weil der Button dazu fehlt.	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
75	DEV-3135 CR	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Diagnose QLTV / Powerline	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
76	DEV-2424 P2	10.03.16	9.09 10.01.17	<b>Bestellprozess</b> :: Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
77	DEV-2668 P2	17.06.16	9.09 10.01.17	<b>QMC, Reports</b> :: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
78	DEV-2848 P2	08.08.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: QMC: Anschlussadresse nach erfolgreichem Umzug und einer Anpassung anderer Adressen wird wieder zurück auf alte Adresse gestellt Ein älterer Kunde, der auch zusätzliche Adressen zur Anschlussadresse erfasst hat, zieht um. Wenn nach dem Umzug die Anschlussadresse für anderen Adressen verwendet wird, wechselt sich die Anschlussadresse wieder auf die alte (vor dem Umzug).	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
79	DEV-2853 P2	09.08.16	9.09 10.01.17	<b>Reports</b> :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
80	DEV-2860 P2	10.08.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
81	DEV-2863 P2	11.08.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
82	DEV-2887 P2	19.08.16	9.10 07.02.17	<b>Workflow</b> :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
83	DEV-2948 P2	16.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC Web App</b> :: E-Mail-Adressen der neuen Top-Level Domains können z.T nicht im QMC erfasst werden. Zum Teil können im QMC E-Mail-Adressen von neuen Top-Level Domains, z.B. @x.email, nicht erfasst werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
84	DEV-2976 P2	26.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC Web App</b> :: Firmenname verschwindet bei ändern der Anschlussart Beim ändern der Anschlusstechnologie, verschwindet der Firmenname im QMC.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
85	DEV-2989 P2	08.06.16	9.09 10.01.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: vPBX-Vertrag Link Verwalten zeigt auf <a href="http://www.quickline.ch/">http://www.quickline.ch/</a> Cockpit: vPBX-Vertrag verwalten soll auf <a href="https://vpbx.business.quickline.ch">https://vpbx.business.quickline.ch</a> wechseln	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
86	DEV-3046 P2	20.10.16	9.09 10.01.17	<b>Order</b> :: Order: Internet Upgrade bei Kunden mit Quickline Basic Fiber Kombi bring Fehlermeldung Der Partner möchte auf einem Kunden mit aktivem Quickline Basic Fiber via QMC --> Kombi --> Konfigurieren das Internet upgraden. Nach der Auswahl des Interntabos im Orderfenster erscheint eine Fehlermeldung im roten Balken oberhalb: "Es ist ein Fehler aufgetreten".	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
87	DEV-3053 P2	24.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung) Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung)	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
88	DEV-3064 P2	01.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
89	DEV-3078 P2	08.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC Business Layer</b> :: WLAN Optimizer findet das mit dem Cloud-Account verknüpften WLAN nicht	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
90	DEV-3083 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Kundenauszug Telefonie wählt das falsche Datum	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
91	DEV-3085 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Workflow-Patchauftrag bleibt hängen, wenn der Partner auf "Abbruch" klickt Der KNU bearbeitet den Workflow zum Patchauftrag und klickt auf den Abbruch-Knopf. Da aber im Workflow-Modell keine Abbruchmöglichkeit implementiert ist, wird der Workflow nicht sauber beendet, sondern bleibt im Status "wartet auf Eingabe" hängen. Will man eine Bestellung / Aufschaltung oder sonstige Mutationen auf dem Kunden vornehmen, werden diese durch den hängenden Workflow blockiert.	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
92	DEV-2303 P3	26.01.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
93	DEV-2789 P3	22.07.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der workflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der Workflow nicht weiter bearbeitet werden (weder anderen Kunden auswählen noch abbuchen), wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Der Workflow muss erst neu geladen werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
94	DEV-2841 P3	05.08.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
95	DEV-2943 P3	14.09.16	9.09 10.01.17	<b>Order</b> :: Eingabe einer Kontakt-Emailadresse im Order mit weniger als 4 Zeichen nicht möglich. Gibt man bei einer Bestellung unter den Kundendaten eine Kontakt-Emailadresse mit weniger als 4 Zeichen ein, wird diese mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
96	DEV-2978 P3	27.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden. Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 15
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
97 DEV-2981 P3	28.09.16	9.09 10.01.17	<b>Dokumente</b> :: Portierungsformular (PoA): Partielle Portierung wird auf Formular nicht dargestellt Auf dem PoA ist nicht ersichtlich, dass der Kunde die Option "Wollen Sie Ihre restlichen Rufnummern beim bisherigen Anbieter aktiv lassen? ausgewählt hat. Dies wird nun wieder richtig abgedruckt.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved	
98 DEV-3017 P3	12.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt verrechnet. Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt berechnet.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved	
99 DEV-3018 P3	13.10.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved	
100 DEV-3080 P3	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Verte! wird bei Umzug zwei mal im Kombi integriert	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved	
101 DEV-3089 P3	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved	
102 DEV-2253	04.01.16	9.09 10.01.17	<b>Admin-Portal</b> :: Kündigung und Abowechsel auf ein Datum	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved	
103 DEV-2486	11.04.16	9.09 10.01.17	<b>Order</b> :: Manuelle Verrechnung - Beschreibungstext auf Rechnung drucken	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved	
104 DEV-2554	04.05.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Wohnungsinformation im QMC anzeigen unter Übersicht Die Wohnungsdaten werden heute via QDE ins QMC übermittelt. Dort werden Sie aber etwas versteckt abgebildet unter Kundendaten > Anschlussadresse > Stock/Wohnung. Neu sollen auch unter Info in der Rubrik Übersicht unter der Überschrift "weitere Kundendaten" folgende Daten angezeigt werden: EGID, EwID, Stockwerk, Wohnungsbezeichnung	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 16
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
105	DEV-3029	18.10.16	9.10 07.02.17	<b>QMC :: WWZ:</b> Anpassungen in Admin Rollenmanager Neue Stammdatenfelder im Admin Rollenmanager abbilden sowie eine Filterfunktion auf der Übersichtsseite einrichten.	mit 9.10 am 07.02.17 - testbereit auf STAGE 16.01.17-27.01.17 - Resolved
106	DEV-3030	18.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC :: WWZ:</b> Passwort zurücksetzen über Admin Rollenmanager Über den Admin Rollenmanager sollen neu die QMC-Passwörter der User zurück gesetzt sowie alle verbundenen Geräte des Users getrennt werden können.	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved
107	DEV-667	27.02.14	9.09 10.01.17	Wartungsinformationen Tool	mit 9.09 am 10.01.17 - Resolved



# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
108 DEV-3153 P1	24.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC Business Layer</b> :: Geräte umbuchen und erfassen ist gleichzeitig nicht möglich, der QMC Benutzer wird drauf nicht informiert	Open - Unresolved	
109 DEV-3208 P1	12.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Bei Outportierung werden ausstehende Monate nicht verrechnet, wenn Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde Wird eine Outportierung eingeleitet wo die Kündigungsfrist nicht eingehalten ist, so können die fehlenden Monate verrechnet werden bei der Einleitung der Kündigung. Die Gebühren werden dem Kunden aber nie verrechnet.	Open - Unresolved	
110 DEV-3218 P1	14.12.16	noch nicht bestimmt	Es werden Mobil und Festnetz Nummer bestellt ohne Hausnummer in der Portierungsdaten Es werden Mobil und Festnetz Nummer bestellt ohne Hausnummer in den Portierungsdaten	Open - Unresolved	
111 DEV-3234 P1	19.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC Business Layer</b> :: Neues Haus erfassen bei nicht QDE-Partner bringt Fehlermeldung Neues Haus erfassen bei nicht QDE-Partner bringt Fehlermeldung	Open - Unresolved	
112 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
113 DEV-2295 P2	22.01.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: FTTH Leitung Kündigen im laufenden Monat (zum zweiten) FTTH: Zieht ein Mieter Mitte Monat aus einer Wohnung aus, so kann das Abonnement für den Nachmieter erst per 1. des Folgemonats aktiviert werden, da die FTTH-Leitung noch belegt ist durch den Vormieter. Künftig soll es möglich sein, die FTTH-Leitung zu terminieren, obwohl noch ein aktiver Dienst vorhanden ist. Die Bedingung ist, dass eine Kündigung für den aktiven Dienst erfasst ist.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
114 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend, QMC</b> :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
115 DEV-2670 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Reopened - Unresolved	
116 DEV-2790 P2	22.07.16	9.08 08.11.16	<b>Order</b> :: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Offen	
117 DEV-2845 P2	05.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QDE</b> :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	Open - Unresolved	
118 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
119 DEV-2870 P2	15.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
120 DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved	
121 DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order- Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt	
122 DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Waiting - Unresolved	
123 DEV-2974 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	Open - Unresolved	
124 DEV-2997 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	Open - Unresolved	
125 DEV-2998 P2	29.07.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Falsches Kombiprodukt beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet ist Cockpit: Falsches Kombiprodukt wird beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet und noch nicht abgeschlossen ist	Open - Unresolved	
126 DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Waiting - Unresolved	
127 DEV-3072 P2	07.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Bestellung ohne HausNr zeigt dann in Bestellung Workflow beim QMC Kunde Erfassung als Anschluss Technology "Keine" anstatt die richtige Technology (aber nur wenn ein Haus Nr ist dann eingefügt)	Open - Unresolved	
128 DEV-3149 P2	23.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Es können zu lange E-Mail Adressen bestellt werden Es ist möglich, E-Mail Adressen mit mehr als 30 Zeichen zu bestellen.	In Progress - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
129 DEV-3150 P2	23.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: QMC stürzt teilweise bei den Gebäudeinformationen ab Wird bei einem Gebäude eine Hausnummer nur aus Ziffern(ohne Zahlen) erfasst, können die Gebäudeinformationen nicht mehr angezeigt werden.	Open - Unresolved	
130 DEV-3162 P2	25.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QDE</b> :: QDE gibt Fehler zurück bei ausländischen Tel.-Nummer mit 9 Stellen Der KNU erfasst im ERP auf einem Kunden eine ausländische Tel.- Nummer deren Länge ohne Ländervorwahl 9 Stellen aufweist (z.B. +49 702150000). Die QDE-Schnittstelle gibt daraufhin einen Fehler zurück: 342: InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig!	Open - Unresolved	
131 DEV-3168 P2	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Umzug/Tech.Wechsel (FTTH) kann im QMC nicht erfassen werden	Open - Unresolved	
132 DEV-3187 P2	06.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Open - Unresolved	
133 DEV-3198 P2	08.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt. Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt.	Open - Unresolved	
134 DEV-3204 P2	08.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
135 DEV-3205 P2	09.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Es können nicht alle Rufnummern gesperrt werden. Es können nicht alle Rufnummern gesperrt werden.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
136	DEV-3210	13.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt: "Auf der Postleitzahl ist keine Verbindungsart hinterlegt. Produkte können nicht ermittelt werden"	Open - Unresolved
137	DEV-3215	14.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Kunden ohne aktive Dienste mit Datenplausibilisierungsfehler Kunden ohne aktive Dienste mit Datenplausibilisierungsfehler	Open - Unresolved
138	DEV-3217	14.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Verfügbarkeits-Check: Produkte erscheine unter Adressen, bei denen noch keine Quickline Produkte verfügbar sind.	Open - Unresolved
139	DEV-3222	15.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Einzelaufschaltungen Mobil- und Festnetz Gemeinsame Aufschaltung aller Services funktioniert bei Festenetzdienst unter bestimmten Voraussetzungen nicht.	Open - Unresolved
140	DEV-3241	20.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Order, QDE</b> :: Order: Fehler wenn bei Wahl zwischen FTTH und Kabel-Produkten Kabel gewählt wird Wird via QDE ein BepAvailabilityDate übermittelt welches mehr als 3 Wochen in der Zukunft liegt, wird im Bestellprozess dem Kunden die Wahl zwischen den FTTH-Produkten und den Kabel-Produkten angeboten. Wählt der Kunde die Kabel-Produkte, so erscheint eine Fehlermeldung anstelle der korrekten Produkte.	Open - Unresolved
141	DEV-3250	22.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht	Open - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



6. Offene Pendenzen P3					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
142 DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Open - Unresolved	
143 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
144 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
145 DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	Open - Unresolved	
146 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved	
147 DEV-2779 P3	20.07.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	Open - Unresolved	
148 DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved	
149 DEV-3119 P3	15.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Typo im Informationsbanner über Aufschaltung	Open - Unresolved	
150 DEV-3155 P3	16.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Cockpit</b> :: Bei EWB Bern kein WLAN im QMC/Cockpit anzeigen	In Progress - Unresolved	
151 DEV-3165 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Verwirrende Fehlermeldung "Smartcard Nr Format ist ungültig"	Open - Unresolved	
152 DEV-3169 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Im Bestellprozess wird das Geburtsdatum sporadisch nicht korrekt übernommen Das Geburtsdatum wird in der Bestellung nicht korrekt in der Zusammenfassung übernommen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es lässt sich kein eindeutiger Fall ermitteln.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 22.12.16 für 9.08.8



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
153	DEV-3200	08.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Schreibfehler in Fehlermeldungen bei Profilaktualisierung Wenn man in Cockpit bei Subprofilen ungültige E-Mail oder Mobilnummer einträgt, enthält die Fehlermeldung Schreibfehler	Open - Unresolved
154	DEV-3242	20.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC Web App</b> :: Gebäude Information: Verfügbarkeits Datum wird falsch dargestellt Wird ein Verfügbarkeitsdatum via QDE (BepAvailabilityDate) übermittelt, so wird in der Gebäudeinformation das Datum falsch dargestellt.	Open - Unresolved