vom 08.11.16 für 9.08



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

• Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
98	98	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
90	0	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	
37	0	3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
37	37	4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2	14-15-16-17-18
15	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
15	15	6. Offene Pendenzen P3	19-20

- Somit wurden seit dem 09.09.16 insgesamt 98 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 98 produktiv installiert.
- Von den derzeit 52 offenen Pendenzen sind 37 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 15 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 27.10.16 sind 5 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 0 als P1 und 4 als P2, der Rest P3)

Quickline AG Dr. Schneider-Strasse 16 2560 Nidau
Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 2
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
1	DEV-2043	06.10.15	9.07	QMC:: QMC: Zusätze 1-3 erscheinen nicht in den Dokumenten	RELEASED mit 9.07	
	CR		27.09.16		am 27.09.16 - Closed	
2	DEV-2518	21.04.16	9.07	QMC :: Wechselprozess E-Mail: Button für Umzug von allen E-Mail-	RELEASED mit 9.07	
	CR		27.09.16	Adressen umbennenen	am 27.09.16 - Closed	
				Wählt man im QMC unter Internet > E-Mail den Button "E-Mail-		
				Adressen Wechsel einleiten" an, so werden alle Adressen gezügelt. Das hier alle Adressen aufs Mal umgezogen werden, ist daraus nicht		
				ersichtlich. Deshalb soll der Button umbenannt werden.		
				Cisionalist. Desirals son der Batton ambenannt werden.		
				Der Wechselprozess für eine einzelne Adressen wird wie bisher über		
				den Aktions-Button bei den Adressen eingeleitet.		
3	DEV-2660	14.06.16	9.08	Cockpit :: Cockpit: CR (Informationsfeld DigiTV, Text Benutzerinfo)	RELEASED mit 9.08	
	CR		08.11.16		am 08.11.16 - Closed	
4	DEV-2711	28.06.16	9.08	QMC :: Kündigungsgrund "Unzufrieden mit Quickline-TV	RELEASED mit 9.08	
	CR		08.11.16	Produktqualität" in Dropdown abfüllen	am 08.11.16 - Closed	
5	DEV-2745	11.07.16	9.08	QMC:: QMC: Service Bestellung und Online Bestellung aus Sidemap	RELEASED mit 9.08	
	CR		19.10.16	entfernen	am 19.10.16 - Closed	
				Die Rubriken "Online-Anmeldung" und "Service-Aufträge" unter Kunde		
				> Aufträge werden nicht mehr benötigt und sollen daher entfernt werden.		
6	DEV-2754	12.07.16	9.07	QMC :: Rechteverwaltung Bonitätsprüfung (ScoreView,	RELEASED mit 9.07	
Ü	CR	12.07.10	27.09.16	CustomerCreditHistoryWithWorkflow,	am 27.09.16 - Closed	
				CustomerCreditHistoryWithoutWorkflow)		
				Bereinigung der Berechtigung für die Bonitätsprüfung im Workflow und		
				das Register Bonitätsprüfung im QMC.		
7	DEV-2958	20.09.16	9.07.1	QMC :: QITv: Anzeigen der verbundenen Geräte soll die Adresse nicht	RELEASED mit 9.07.1	
	CR		29.09.16	mehr anzeigen.	am 29.09.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 3
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
8	DEV-2984 CR	28.09.16	9.07.2 06.10.16	QMC, Order, Cockpit :: Einschränkung der Cloud Bestellung auf aktuelle Produkte entfernen Alle Kunden mit einem Produkt der Quickline können die aktuellen Cloud Produkte bestellen.	RELEASED mit 9.07.2 am 06.10.16 - Closed	
9	DEV-2993 CR	30.09.16	9.08 08.11.16	QMC Business Layer :: FTTH SAC Full Update optimieren	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
10	DEV-2918 P1	07.09.16	9.08 08.11.16	QMC :: Workflows erscheinen nicht mehr unter dem Kunden. In QMC unter dem Kunden unter Info> Workflows, erscheinen nicht die Workflows nicht mehr.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
11	DEV-2988 P1	29.09.16	9.07.3 12.10.16	Order :: Bug: Handy Bestellungen über Broker schlägt fehl.	RELEASED mit 9.07.3 am 12.10.16 - Closed	
12	DEV-3003 P1	05.10.16	9.07.2 06.10.16	QMC :: Gebäudemanager: Auf FTTH erschlossenen Gebäuden können keine Oto-Dosen mehr erfasst werden	RELEASED mit 9.07.2 am 06.10.16 - Closed	
13	DEV-3007 P1	06.10.16	9.07.4 20.10.16	QMC :: bei Technologiewechsel wird Verte nicht ins Kombi gemappt Verte wird bei Technologiwechsel nicht ins Kombi gemappt. Dadurch erfolgt eine zusätzliche Verrechnung der Verte.	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed	
14	DEV-3014 P1	11.10.16	9.07.4 20.10.16	QMC :: QL TV Kombiwechsel im Monat: PayPakete werden nicht aufgelöst / auf QL TV verschoben	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed	
15	DEV-3058 P1	26.10.16	9.08 02.11.16	QMC:: Kombi Bestellung mit WLAN: Nicht WLAN taugliche Modem können im Workflow nicht mehr übernommen werden Ein Bestandeskunde ohne wlan tauglichem Modem bestellt ein All in One Kombi mit neu wlan. Im Workflow Schritt zum Erfassen der Gerätadressen kann das bestehende Gerät nicht mehr übernommen werden, da dieses nicht wlan tauglich ist.	RELEASED mit 9.08 am 02.11.16 - Closed	
16	DEV-1598 P2	27.04.15	9.08 08.11.16	Admin-Portal:: QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer nur eine Rufnummer an Dokument stellt nun alle in der Port. enthaltenen Nummern dar.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 4
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
17	DEV-2356 P2	11.02.16	9.08 08.11.16	Cockpit:: Kunden und Mitarbeiter können via Cockpit Ihre Adresse nicht anpassen. Es ist nicht möglich eine Adressänderung durchzuführen - weder für "normale" Kunden noch für Mitarbeitende mit einem QL-Abonnement	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
18	DEV-2379 P2	19.02.16	9.08 08.11.16	TelPortierung ohne POA können nicht durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
19	DEV-2399 P2	26.02.16	9.08 08.11.16	QMC :: Umzug: Nach einem AtChange SamePartner wird der Requestservice nicht aktiviert	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
20	DEV-2425 P2	11.03.16	9.07 27.09.16	Umzug: Nach einem AtChangeSamePartner auf FTTH zeigt der Aktive Internetvertrag auf einen Kabelmodem	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
21	DEV-2603 P2	24.05.16	9.08 08.11.16	Nach dem Subsystemwechsel wird kein ForceUpdate geschickt Beim Subsystemwechsel über das QMC (Kunde hat Router gezügelt in ein anderes CMTS) wurde die neue IP-Adresse nicht auf den BCC übernommen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
22	DEV-2604 P2	25.05.16	9.07 27.09.16	QMC :: Nicht WLAN taugliche "State of the art" Modems werden bei Umzüge in neues Partnergebiet mitgezügelt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
23	DEV-2630 P2	02.06.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE:Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. Bei Typ 4 (Festnetz Firma) wird anstatt der angegebenen Nummer, die Mobile-Nummer via QDE übermittelt. QDE 3.0, 3.1 und 4.0 gebe nun die richtigen Telefonnummern zurück	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
24	DEV-2637 P2	03.06.16	9.08 08.11.16	Admin-Portal:: Aufschaltdatum bei FTTH wird verschoben und die Geräte werden nicht mehr unter Endgeräte angezeigt Wenn das Aufschaltdatum bei FTTH-Kunden verschoben wird, werden die FTTH-Geräte unter Endgeräte nicht mehr angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 5
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
5	DEV-2645 P2	07.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: QL Basic Fiber Report entspricht noch nicht den Anforderungen Der "QL Basic Fiber Report" enthält noch nicht alle Felder aus den Anforderungen.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
6	DEV-2648 P2	08.06.16	9.08 08.11.16	QDE :: Wenn QDE eine OTO-ID anpasst, dann wird nicht geprüft ob des Kunde bereits ein FTTHFlatPortContract hat.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
27	DEV-2651 P2	07.06.16	9.07 27.09.16	Login:: Fehlerseite wenn Benutzername geändert wird Es wird eine Fehlerseite angezeigt wenn der Benutzername im Cockpit geändert wird. Das Redirect auf das Portal schlägt fehl.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
28	DEV-2652 P2	13.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Jugendschutz aktivieren/deaktivieren Subprofile funktioniert nicht	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
29	DEV-2656 P2	08.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Fehlerseite nachdem sich der User abgemeldet hat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
30	DEV-2657 P2	14.06.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: CLONE - sp_Bundle_ActivateDTVBouquet & sp_Bundle_DeactivateDTVBouquet für QLTV korrigieren	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
31	DEV-2661 P2	15.06.16	9.07 27.09.16	Order:: Order: Zusammenfassung mit Swiss Flat obwohl keine Telefonie bestellt wird Wenn via die Website auf ein AIO komme ohne Swiss Flat Auswahl ist diese korrekterweise nicht aktiv aber in der Zusammenfassung ist ein Haken bei Swiss Flat gesetzt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
32	DEV-2669 P2	17.06.16	9.07 26.09.16	Cockpit, Login:: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.07 am 26.09.16 - Closed	
33	DEV-2676 P2	21.06.16	9.07 27.09.16	QMC :: Gewünschte Einzelaufschaltungen von Order-Seite werden nicht in QMC sichtbar gemacht Gewünschte Einzelaufschaltungen, die vom Kunde auf der Order-Seite eingeleitet werden, werden im QMC Workflow nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 6
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
34	DEV-2690 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Portal: Korrigierung von Schreibfehler und Terminologie erforderlich Auf dem Login Portal sind Schreibfehler und inkonsistente Terminologie bei Benennung der Mobilnummer zu sehen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
35	DEV-2692 P2	04.03.16	9.08 08.11.16	Cockpit:: falsches erfassen von Gateway bzw. IP Range im Cockpit Im Cockpit kann der Kunde auf seinem WLAN-Einstellungen eine Public IP als Gateway bzw. irgend eine IP eintragen. Das Modem wird gemäss den eingegebenen Daten provisioniert.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
36	DEV-2694 P2	23.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: 1 TB Option bei Cloud fehlt - User kann dies nicht bestellen Kunde sieht in Cockpit nicht alle verfügbare Quickline Cloud Optionen	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
37	DEV-2696 P2	20.06.16	9.07 27.09.16	Cockpit:: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
38	DEV-2699 P2	24.06.16	9.07 27.09.16	Service-Kündigung leitet unnötigen Kombi-Wechsel ein. Der Kunde hat Quickline Basic Fiber. Wenn ein Dienst gekündigt wird, so wird automatisch einen Kombi-Wechsel auf den bereits bestehenden Quickline Basic Fiber eingeleitet. Das ist nicht notwendig und ist verwirrend.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
39	DEV-2712 P2	28.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Mobil Warnungen Betrag/Guthaben seite kann nicht angezeigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
40	DEV-2715 P2	23.06.16	9.08 08.11.16	Cockpit:: Cockpit: Privatkunden mit Kombis (FTTH, HF) werden Business-Produkte angezeigt Bei Privatkunden mit Kombiprodukten (FTTH und HF) werden bei Dienst bestellen Business Produkte angezeigt. Auf der Order Seite werden danach die richtigen Produkte angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschlos	sene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 7
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
111	DEV-2724 P2	01.07.16	9.08 08.11.16	QMC Business Layer:: Gesperte Dienste Mobile und Festnetz kündigen Wenn ein Mobilabo gesperrt ist, so kann keine Kündigung durchgeführt werden. Es muss erst die Sperrung aufgehoben, die Kündigung erfasst und danach die Sperrung wieder eingegeben werden. Dies ist nicht praktikabel und es können weitere Kosten entstehen während dem der Workaround durchgeführt wird. Wenn ein Festnetzanschluss gesperrt ist, so kann die Kündigung erfasst werden, sie wird aber nicht korrekt durchgeführt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
12	DEV-2726 P2	04.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Mobil NotificationSMS werden mehrfach niedergeschrieben und folglich mehrfach versendet Sobald ein Service beim Kunden aktiviert wird, wird automatisch eine SMS dem Kunden gesendet. Statt diese Nachricht 1mal zu senden, wird sie mehrfach gesendet.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
43	DEV-2730 P2	05.07.16	9.08 08.11.16	Workflow:: Bei einer Anpassung wird eine neuer FTTH_FlatPortContract erzeugt Ohne die bestehenden Devices anzupassen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
14	DEV-2739 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	Dokumente :: Cloud: Cloudspeicher wird auf Kündigungsbestätigung falsch ausgewiesen (nur bei Einzeldienst Internet)	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
45	DEV-2742 P2	08.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: DTV: Verte Boxen können nicht zusammen gekündigt werden	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
16	DEV-2748 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: CLONE - Umzug: AT-Wechsel bei gleichbleibendem Partnergebiet erzeugt einen DTVDeviceGroupContract für die HDTV Box Bei einem Techwechsel im gleichen Partnergebiet wird die Set-Top- Box nicht korrekt angelegt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Resolved	
17	DEV-2751 P2	12.07.16	9.08 08.11.16	Admin-Portal :: Sperrstatus auf nein obwohle die Mobil Linie gespert ist.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)	Seite 8
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
48	DEV-2758 P2	13.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Fehler in E-Mail bei neuem Account E-Mail an Kunde, wenn dieser ein neues Profil erstellt, erhält Schreibfehler.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
49	DEV-2764 P2	14.07.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Kommunikation SMS Verrechnung an QL Partner	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed
50	DEV-2772 P2	19.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: FTTH Konfiguration von Bundle Kosten nicht korrekt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed
51	DEV-2778 P2	20.07.16	9.08 08.11.16	Order:: Order: Irreführende Fehlermeldung bei Mobil Youth Abo Bestellung wenn der Benutzer die Altersvoraussetzung nicht erfüllt Wenn ein Kunde älter als 30 Jahre ist, kann kein Mobil Youth Abo bestellt werden. Die Fehlermeldung ist irreführend und muss angepasst werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Resolved
52	DEV-2785 P2	22.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Verbindungsnachweis Mobile kann bei inaktivem Service nicht mehr aufgerufen werden Wenn ein Kunde keine aktives Mobile-Abo mehr hat, können die Verbindungsnachweise der vergangenen 4 Monate nach der Kündigung für Mobile nicht mehr angezeigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed
53	DEV-2792 P2	25.07.16	9.08 08.11.16	QMC:: Workflow: In Service Bestellung ist Anzeige Lieferart bei Mobil-Bestellungen nicht korrekt Im Workflow ist nicht sichtbar, wenn ein Handy durch den Shop / ein internes Lager abgegeben wurde. Künftig soll dies im Workflow unter Service Bestellung beim Punkt "Lieferart" ersichtlich sein.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed
54	DEV-2793 P2	26.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Umzug/Bestellung Notification Anrede falsch und Grusszeile fehlt Automatische Bestätigungs-SMS bei einem Umzug enthält falsche Anrede und die Grusszeile fehlt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed



	1. Geschloss	ene und ui	mgesetzte Per	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 9
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
55	DEV-2802 P2	28.07.16	9.08 08.11.16	QMC:: Beim Bestellen Mobil youth-Abo kann eine ungültige Inhaber Notifikation Nummer hinterlegt werden Beim Bestellen eines Mobil youth-Abos kann eine ungültige Inhaber Notifiaktion Nummer hinterlegt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
56	DEV-2814 P2	07.03.16	9.08 08.11.16	VoiceXML :: Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline Die Telefonieumleitung im Cockpit (Umleitung wenn Modem besetzt) führt zu einem Fehler und funktioniert nicht.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
57	DEV-2816 P2	29.07.16	9.08 08.11.16	Order:: Mobil-Bestellung kann Kosten und Rabatte nicht korrekt anzeigen und zusammenrechnen Bei einer Mobil-Bestellung werden die Kosten und Rabatte nicht korrekt dargestellt und nicht korrekt zusammengerechnet.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
58	DEV-2821 P2	02.08.16	9.08 08.11.16	QMC :: Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden. Bundle kann während einer Vpbx-Bestellung gekündigt werden.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
59	DEV-2868 P2	15.08.16	9.07 27.09.16	Cockpit:: Bezug in Fehlermeldung für Zusatzkosten bei Digi-TV nicht korrekt Wenn keine aktuellen Zusatzkosten bei Digi-TV vorhanden sind, ist der Bezug in der Info Meldung für die Zusatzkosten nicht korrekt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
60	DEV-2891 P2	23.08.16	9.08 08.11.16	Order:: Quickline.ch: Fehler im Verfügbarkeits-Check Wenn eine Gemeinde mit beiden AccessTechnologien FTTH und KOAX erschlossen ist und beide Technologien *nur partiell abgedeckt* sind, werden im Verfügbarkeits-Check die Produkte bei FTTH erfassten Liefenschaften nicht angezeigt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 10
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
61	DEV-2929	08.09.16	9.07	QMC :: Workflow: Bei Bestellungen mit Festnetz-Portierungen wird das	RELEASED mit 9.07	
	P2		27.09.16	Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums angezeigt Bei Bestellungen mit Portierungen wird das Bestelldatum anstelle des gewünschten Aufschaltdatums in der Workflow-Queue angezeigt.	am 27.09.16 - Closed	
62	DEV-2933 P2	09.09.16	9.07 27.09.16	QMC :: Zugriff auf Menü "Gebäude Informationen" nicht möglich. Dem KNU wurde das Spezialrecht *BuildingManager* zugewiesen. Der KNU möchte via QMC> Programme> Technik auf die Funktion "Gebäude Informationen" zugreifen. Trotz des zugewiesenen Spezialrechtes erhält er keinen Zugriff auf das Menü bzw. wird dieses nicht angezeigt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
63	DEV-2967 P2	22.09.16	9.07.4 20.10.16	QMC :: Bestellung migrieren kann nicht durchgeführt werden. Bestellung migrieren kann nicht durchgeführt werden.	RELEASED mit 9.07.4 am 20.10.16 - Closed	
64	SWOPS-654 P2	16.08.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Ausländischer Ort wird bei Rechnungsadresse ändern nicht geschickt Bei der Erfassung einer ausländischen Adresse in Rechnungs- und/oder Korrespondenzadressen wird der Ort nicht übermittelt	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
65	SWOPS-665 P2	09.09.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit: Unicode-Zeichen statt Umlaut in Quicklinks angezeigt In Cockpit Bereich "Quicklinks" sieht der Kunde anstelle von Umlaut Unicode-Zeichen, falls er Umlaut (ä,ö,ü) im Vorname hat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
66	DEV-1852 P3	17.07.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Addresswechsel Workflow enthält falsche XML Daten	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
67	DEV-2031 P3	30.09.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Lagerverwaltung: Verwirrende Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
68	DEV-2036 P3	05.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: FTTH Port vergessen macht BCC History Eintrag	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
69	DEV-2048 P3	07.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: Umzugs und Technologiewechsel: ATchange Verte zeigt "Kündigung vorhanden" an	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	



	1. Geschloss	sene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)	<u> </u>	Seite 11
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
	DEV-2052	08.10.15	9.07	QDE :: QMC erlaubt zu lange Kunden Name und Firmenname im	RELEASED mit 9.07	
	P3		27.09.16	Adresseänderungworklfow Die Prüfung der Länge von Namen und Vornamen eines Kunden	am 27.09.16 - Closed	
				erfolgt nun, wie im QMC, auch in QDE über die pro Partner eingestellte maximale Länge.		
1	DEV-2089 P3	23.10.15	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: History-Eintrag bei Aufhebung Kündigung Smartcard	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
2	DEV-2116	05.11.15	9.07	Admin-Portal :: Nach einem ATChange erscheint die VerteBox der	RELEASED mit 9.07	
	P3		27.09.16	"alten" Technologie immer noch als "aktiv" auf der Endgeräte Liste	am 27.09.16 - Closed	
3	DEV-2174	25.11.15	9.07	QMC :: Ratenzahlungsvereinbarung: in der Anschrift ist das Land mit	RELEASED mit 9.07	
	P3		27.09.16	CH abgebildet.	am 27.09.16 - Closed	
-	DEV-2246	23.12.15	9.07	QDE :: QDE kann gelöschte FTTH_flatport Ohne ein hinweise ändern	RELEASED mit 9.07	
_	P3	100110	27.09.16		am 27.09.16 - Closed	
5	DEV-2277 P3	18.01.16	9.07 27.09.16	QMC:: Darstellungsfehler Internet Kundeninfo Anzeigen In der Kundeninfo wird bei einem Kombiwechsel z.T. bereits das Internet des neuen Kombis als aktives Internet dargestellt, obwohl das neue Kombi erst am 1. des Monates aktiviert wird. (Dies ist nur ein Darstellungsproblem).	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
6	DEV-2365 P3	12.02.16	9.07 27.09.16	Admin-Portal :: FTTH verwalten - Linie bestellen - Falsche Fehlermeldung	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
7	DEV-2427 P3	11.03.16	9.08 08.11.16	QMC :: Endgeräte: Falsche Fehlermedlung beim Einlesen des Modems in den Pool	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
8	DEV-2430 P3	15.03.16	9.08 08.11.16	QMC :: bei Mobilnummer Wechselprozess kann im WF "per sofort" angekreuzt werden	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
9	DEV-2440 P3	18.03.16	9.07 27.09.16	QDE :: QDE: Adressen können nicht vollständig angepasst werden Beim Updaten einer Adresse (Rechung-, Korrespondenz-, Vertrag) mit einem ausländischen Ort wird das Feld PLZID korrekt geleert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	



	1. Geschloss	ene und u	mgesetzte Pe	ndenzen der letzten 2 Monate (released)		Seite 12
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
	Prio		Lieferdatum			
80	DEV-2585	17.05.16	9.07	QDE:: QDE:Modifyuser Nach einer Änderung werden Kundendaten	RELEASED mit 9.07	
	P3		27.09.16	nicht im Profil angepasst Kundendaten Anpassung werden nicht im Profil übertragen. Neu wird eine Provisionierung angestossen. QDE 3.1 und 4.0	am 27.09.16 - Closed	
81	DEV-2623	01.06.16	9.08	Order:: Mobil: Bestellte Gerätepläne können nicht erfasst werden,	RELEASED mit 9.08	
	P3		19.10.16	wenn sie abgelaufen sind.	am 19.10.16 - Closed	
82	DEV-2663	15.06.16	9.08	QMC, Order :: Umzug mit Partnerwechsel: Umzugsbestätigung weisst	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16	Security Package als abgekündet aus, obwohl bestellt.	am 08.11.16 - Closed	
83	DEV-2666	16.06.16	9.08	Order :: Kombiwechsel: Bei Bestellung von 2 Mobilrufnummern wird	RELEASED mit 9.08	
	P3		08.11.16	für die zweite Nummer keine Aufschaltung generiert.	am 08.11.16 - Closed	
84	DEV-2671 P3	17.06.16	9.08 08.11.16	QMC :: Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden Zweite Nummer kann nach eine outportierung nicht gekündigt werden	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
85	DEV-2678 P3	21.06.16	9.08 08.11.16	Order:: Order: Zeichen werden falsch dargestellt beim Abrufen via Handy Wenn der Kunde eine Bestellung über sein I-Phone erfasst, so werden einzelne Wörter/Zeichen falsch dargestellt.	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
86	DEV-2701 P3	27.06.16	9.07 27.09.16	Field Force App :: Field Force Text bei Fehlermeldung Modemwechsel Field Force App: Schreibfehler in Fehlermeldung bei Gerätewechsel wird korrigiert.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed	
87	DEV-2709 P3	28.06.16	9.08 08.11.16	Automatischer SMS Versand fehlt ein Punkt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	
88	DEV-2714 P3	29.06.16	9.08 08.11.16	QMC:: Modemanalyse beim Wechsel des Gerätes wird die Analyse nicht aktualisiert Wählt man bei einem Endgerät die Modemanalyse, hat man die Möglichkeit im DropDown ein anderes Endgerät auszuwählen (Verte,). Nach der Auswahl wird die Analyse nicht neu geladen und es wird nur die Navigation angezeigt	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed	



	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)							
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status			
89	DEV-2729 P3	04.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Festnetz Wechsel: Bestätigung muss zweimal ausgewählt werden Beim Festnetz Nummerwechsel Workflow ist das Verhalten beim Wechselbestätigung benutzerunfreundlich	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
90	DEV-2761 P3	13.07.16	9.07 27.09.16	QMC :: Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet. Internetbestellungen werden nicht aufgeschaltet, wenn die Telefonie als erstes bestellt wird.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed			
91	DEV-2800 P3	27.07.16	9.08 08.11.16	QMC :: Hausnummer standardisieren	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
92	SWOPS-652 P3	16.08.16	9.07 27.09.16	Cockpit:: Cockpit: Geburtsdatum im Subprofil wird während der Anzeige eines Fehlers vorläufig beschädigt Cockpit: Geburtsdatum im Subprofil wird während der Anzeige eines Fehlers vorläufig beschädigt und in einem falschen Format angezeigt.	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed			
93	DEV-2069	15.10.15	9.08 08.11.16	Portierungsdatum limitierung bei Nummerportierung	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
94	DEV-2254	05.01.16	9.07 27.09.16	Cockpit :: Cockpit Login wenn Daten nicht korrekt sind	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed			
95	DEV-2323	29.01.16	9.07 27.09.16	Aufschaltdatum sollte bei AiO-Wechsel im WF nicht veränderbar sein - Kombi-Wechsel im Monat	RELEASED mit 9.07 am 27.09.16 - Closed			
96	DEV-2528	22.04.16	9.08 08.11.16	QMC :: Mobile Umzug - Ziel Kunden ID anzeigen	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
97	DEV-2737	07.07.16	9.08 08.11.16	Admin-Portal :: QMC LITE Zugang: PowerSearch und Headend Analyse freigeben	RELEASED mit 9.08 am 08.11.16 - Closed			
98	SWOPS-656	19.08.16	9.07.1 29.09.16	Cockpit :: Profilpasswort ändern. Offene Sitzungen schliessen funktioniert nicht Aktivierung "offene Sitzungen schliessen" funktioniert im Cockpit bei Passwort ändern nicht.	RELEASED mit 9.07.1 am 29.09.16 - Closed			



	4. Offene Pen	denzen P	0, P1 und P2		Seite 14
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status
	Prio		Lieferdatum		
99	TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt
100	DEV-2405 P2	01.03.16	noch nicht bestimmt	QMC :: FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	Reopened - Unresolved
101	DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt
102	DEV-2668 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC, Reports:: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	Open - Unresolved
103	DEV-2741 P2	08.07.16	noch nicht bestimmt	Mobil: Devicepläne werden doppelt erfasst.	In Progress - Unresolved
104	DEV-2756 P2	12.07.16	noch nicht bestimmt	QMC, Order, Cockpit :: Mobil - Die mobil Nummer für SMS kann nicht verändert oder neu eingetragen werden.	In Progress - Unresolved
105	DEV-2757 P2	13.07.16	noch nicht bestimmt	QDE:: QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! QDE - Meldung 342 - InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig! Ausländische Nummer (bsp +43 226620344) werden nicht angenommen obwohl es eine gültige Nummer ist.	Open - Unresolved



	4. Offene Per	ndenzen P	0, P1 und P2		Seite 15
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
106	DEV-2790 P2	22.07.16	noch nicht bestimmt	Order:: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Offen - Nicht erledigt
107	DEV-2823 P2	02.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Atchange auf FTTH ändert die internet subscription nicht	In Prüfung - Unresolved
108	DEV-2824 P2	02.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Keine LockEvent Einträge. Kunden werden ohne Grund gesperrt	Reopened - Unresolved
109	DEV-2845 P2	05.08.16	noch nicht bestimmt	QDE:: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	Open - Unresolved
110	DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt
111	DEV-2860 P2	10.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	Open - Unresolved
112	DEV-2870 P2	15.08.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	Open - Unresolved
113	DEV-2887 P2	19.08.16	noch nicht bestimmt	Workflow:: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	Open - Unresolved



	4. Offene Pen	denzen Po	0, P1 und P2		Seite 16
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
114	DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved
115	DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	Order:: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order- Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt
116	DEV-2920 P2	07.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil- TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil- TV bestellt	Open - Unresolved
117	DEV-2965 P2	22.09.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: Mobil only Bestellung: Workflow kann nicht weiter bearbeitet werden.	Open - Unresolved
118	DEV-2970 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Open - Unresolved
119	DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Open - Unresolved
120	DEV-2974 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	Open - Unresolved
121	DEV-2997 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	Open - Unresolved
122	DEV-2998 P2	29.07.16	noch nicht bestimmt	Cockpit:: Cockpit: Falsches Kombiprodukt beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet ist Cockpit: Falsches Kombiprodukt wird beim Festnetz angezeigt, wenn Kombi-Wechsel eingeleitet und noch nicht abgeschlossen ist	Open - Unresolved



	4. Offene Per	denzen P	0, P1 und P2		Seite 17
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status
123	DEV-3053 P2	24.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung) Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung)	Open - Unresolved
124	DEV-3061 P2	31.10.16	noch nicht bestimmt	QMC, QDE :: Onlinebestellung bestehenden Kunden werden via QDE Schnittstelle nicht korrekt auf die Bestellung gemappt Onlinebestellung VON bestehenden Kunden werden via QDE Schnittstelle nicht korrekt auf die Bestellung gemappt.	Open - Unresolved
125	DEV-3064 P2	01.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten	Open - Unresolved
126	DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Open - Unresolved
127	DEV-3072 P2	07.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Bestellung ohne HausNr zeigt dann in Bestellung Workflow beim QMC Kunde Erfassung als Anschluss Technology "Keine" anstatt die richtige Technology (aber nur wenn ein Haus Nr ist dann eingefügt)	In Prüfung - Unresolved
128	SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt
129	SWOPS-548 P2	07.03.16	noch nicht bestimmt	Cockpit setzen der CallBox-Nummer bei Modem offline	In Prüfung - Nicht erledigt
130	SWOPS-600 P2	27.05.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: FriendsClub Seite wird nicht angezeigt im Cockpit	In Prüfung - Nicht erledigt
131	SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit:: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2						
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
SWOPS-651 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Open - Unresolved		
 SWOPS-670 P2	22.07.16	noch nicht bestimmt	Order:: Order: Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt Mobil-Abo ist bei einer All-in-One QLTV Bestellung nicht automatisch hinzugefügt	Open - Unresolved		
SWOPS-674 P2	03.10.16	noch nicht bestimmt	Login :: Cockpit: Benutzer wird nach 60 Min. Inaktivität nicht abgemeldet	Open - Unresolved		
 SWOPS-681 P2	06.10.16	noch nicht bestimmt	Cockpit:: Festnetz Rufumleitung mit nicht korrekter Formatierung gibt keine Fehlermeldung Beim Speichern einer Nummer im falschen Format für die Rufumleitung Festnetztelefonie erscheint keine Fehlermeldung und die Nummer wird nicht gespeichert.	Open - Unresolved		



	6. Offene Pendenzen P3						
	Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status		
136	DEV-2218 P3	10.12.15	noch nicht bestimmt	Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	Open - Unresolved		
137	DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt		
138	DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt		
139	DEV-2538 P3	28.04.16	noch nicht bestimmt	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zuviele überflüssige Fehler	Open - Unresolved		
140	DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	QMC: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved		
141	DEV-2779 P3	20.07.16	noch nicht bestimmt	QMC:: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	Open - Unresolved		
142	DEV-2786 P3	22.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: ITVActivator kann Subuser mit Hochkomma nicht handeln.	In Prüfung - Nicht erledigt		
143	DEV-2794 P3	26.07.16	noch nicht bestimmt	QMC:: Settopbox und Modem werden nach einem Umzug nicht in das Lager des neuen Partners verschoben Bei einem Umzug von WWZ zu einem anderen Partner werden Set- Top-Boxen und Modem nicht in das richtige Lager beim neuen Zielpartner verschoben.	Open - Unresolved		
144	DEV-2815 P3	29.07.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind Alle Promos werden während eines Umzugs gelöscht, auch wenn sie berechtigt sind	Open - Unresolved		
145	DEV-2841 P3	05.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	Open - Unresolved		



	6. Offene Pendenzen P3						
	Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
	Prio		Lieferdatum				
146	DEV-2981 P3	28.09.16	noch nicht bestimmt	Formular nicht dargestellt Auf dem PoA ist nicht ersichtlich, dass der Kunde die Option "Wollen	Open - Unresolved		
				Sie Ihre restlichen Rufnummern beim bisherigen Anbieter aktiv lassen? ausgewählt hat			
147	DEV-3018 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	Open - Unresolved		
148	DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	QMC:: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved		
149	DEV-3060 P3	31.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobilbestellung neue Rufnummer mit MobilTV führt zu Scheduler-Fehler Mobilbestellung neue Rufnummer mit MobilTV führt zu Scheduler- Fehler	Open - Unresolved		
150	SWOPS-529 P3	04.02.16	noch nicht bestimmt	Unnützlicher Button "Passwort des E-Mail-Kontos ändern"	In Prüfung - Nicht erlec	ligt	