

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

$\Sigma$	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
118	93	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
	25	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	15-16-17-18
46	1	3. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	19
	45	4. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b>	20-21-22-23-24-25-26
26	0	5. Offene Pendenzen <b>P3</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	26	6. Offene Pendenzen <b>P3</b>	27-28-29

- Somit wurden seit dem 06.01.17 insgesamt 118 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 93 produktiv installiert.
- Von den derzeit 72 offenen Pendenzen sind 46 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 26 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 02.03.17 sind 4 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 3 als P2, der Rest P3)

**Quickline AG**

Dr. Schneider-Strasse 16  
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-2312 CR	28.01.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht im notification Framwork hinzugefügt	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
2 DEV-2723 CR	01.07.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Editieren von vPBX Positionen	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
3 DEV-2869 CR	15.08.16	9.10.4 02.03.17	<b>Cockpit</b> :: Börse Verwalten bei Verte deaktivieren Veraltete Funktion in Verte "Börse verwalten" wird im Cockpit entfernt	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
4 DEV-2901 CR	25.08.16	9.09 10.01.17	<b>Login</b> :: Erweitern der Log-Informationen SSO	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
5 DEV-2977 CR	26.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Arbeitsaufgabe Modemwechsel wird erstellt, obwohl HGW bestellt ist Bestellt ein bestehender Kunde ein AiO mit QL TV und verfügt er über ein Modem, welches nicht für die Internetbandbreite ausgelegt ist, so wird die Arbeitsaufgabe Modemwechsel erstellt. Dies obwohl der Kunde ja ein HGW (Homegateway) erhält, d.h. ein Modemwechsel ist überflüssig.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
6 DEV-3013 CR	07.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC, Order</b> :: QL TV Umzug: Aktivierungsgebühr wird im Order angezeigt Bei dem partnerübergreifenden Umzug wird die Aktivierungsgebühr fälschlicherweise im Order angezeigt.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
7 DEV-3037 CR	19.10.16	9.09 10.01.17	<b>Reports</b> :: QL TV Report: ReportMarketing_DTVBouquet anpassen Der Report Umsatz DTV Bouquet rechnet auch die Pakete auf Quickline TV mit ein.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
8 DEV-3042 CR	19.10.16	9.10 07.02.17	<b>Reports</b> :: QL TV Report: ReportMarketing_ProductCombi und ReportMarketing_ProductCombi_City anpassen In den Reports Übersicht Produktkombinationen und Übersicht Produktkombinationn nach Ortschaft wird neu Quickline TV in die Spalte DTV mit eingerechnet.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
9	DEV-3055 CR	26.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: QL TV: OTT Mutationen auch ohne Mutationsrecht sichtbar machen Für die KNU sind die vorgenommenen Kundengeräte-Mutationen (Löschen und Hinzufügen von mobilen Endgeräten) nicht ersichtlich. Dies soll geändert werden, indem sie für diesen Bereich Leserechte erhalten.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
10	DEV-3057 CR	26.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC, Order</b> :: Kombiaufschaltung: Service kann nicht in Kombi gemappt werden Hat der Kunde bereits ein Kombi und wird ein Service aus dem Kombi rausgelöscht (bspw. Festnetz wegen fehlgeschlagener Rufnummerportierung), so kann der neue Service nicht im selben Monat neu bestellt und aktiviert werden. Der Kunde muss im schlimmsten Fall einen Monat warten.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
11	DEV-3118 CR	15.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Manuelle Verrechnung: Darstellung in Rechnungsdetails anpassen Die Darstellung der manuellen Rechnungspositionen in der Rubrik Rechnungsdetails unter Finanzen wird so angepasst, dass der Beschreibungstext aus der manuellen Verrechnung wieder dargestellt wird.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
12	DEV-3129 CR	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Cloud Option bestellen schaut auf CustomerType statt Produkt Der Kunde hat ein Produkt für Privatpersonen und unter der Anschlussadresse ist er als Firma gesetzt. Unter Cloud-Übersicht kann keine Cloud-Option bestellt werden, weil der Button dazu fehlt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
13	DEV-3135 CR	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Diagnose QLTV / Powerline	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
14	DEV-3156 CR	24.11.16	9.09 10.01.17	<b>QMC, Order</b> :: KiM: Anpassung Businessrule für Upgrade Heute besteht die Business Rules, dass ein Kombiwechsel im laufenden Monat möglich ist, wenn das neue Abo gleich teuer oder teurer war als das bisherige. Neu gilt es auch als "Upgrade", wenn das alte Produkt CHF 7.00 teurer ist als das Neue. Somit können AiO Gold Kunden (CHF 91.10) auf AiO M (CHF 85.00) und AiO Platin (CHF 131.10) auf AiO XL (CHF 130.00) auch Mitte Monat wechseln.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
15	DEV-3345 CR	30.01.17	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum hinzufügen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
16	DEV-3409 CR	21.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
17	SWOPS-730 CR	05.12.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Reports</b> :: Reports entfernen Folgende Berichte werden entfernt, da sie entweder nicht mehr verwendet werden oder fehlerhafte Inhalte aufweisen resp. mit einem anderen Report ersetzt wurden: QMC > Programme > Berichte > Marketing: Marktpenetration, Promotion Retention, Provisionen QMC > Programme > Berichte > Technik: Abowechsel, DTV Kundenadressen, FTTH Linien Daten, Kombi Mutationen, Offene Aufschaltungen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
18	SWOPS-779 CR	03.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: QMC Hilfebutton - Links pflegen	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
19	DEV-3297 PO	11.01.17	9.09.1 11.01.17	<b>QMC</b> :: QLTV Aufschaltung schlägt fehl Wird ein QLTV Service aufgeschaltet, schlägt der Schedulerprozess "QlTvActivateActivator" fehl.	RELEASED mit 9.09.1 am 11.01.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
20 DEV-3153 P1	24.11.16	9.09 10.01.17	<b>QMC Business Layer</b> :: Geräte umbuchen und erfassen ist gleichzeitig nicht möglich, der QMC Benutzer wird drauf nicht informiert	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
21 DEV-3188 P1	06.12.16	9.09 10.01.17	<b>QDE</b> :: QDE Ein schwerer Fehler ist aufgetreten. QDE Funktion ModifyQMCUser gibt einen Fehler zurück: Ein schwerer Fehler ist aufgetreten.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
22 DEV-3208 P1	12.12.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Bei Outportierung werden ausstehende Monate nicht verrechnet, wenn Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde Wird eine Outportierung eingeleitet wo die Kündigungsfrist nicht eingehalten ist, so können die fehlenden Monate verrechnet werden bei der Einleitung der Kündigung. Die Gebühren werden dem Kunden aber nie verrechnet.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
23 DEV-3210 P1	13.12.16	9.09.2 26.01.17	<b>Cockpit</b> :: Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt: "Auf der Postleitzahl ist keine Verbindungsart hinterlegt. Produkte können nicht ermittelt werden"	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed	
24 DEV-3289 P1	10.01.17	9.10 18.01.17	<b>Order</b> :: Bei Bestellung Mobilportierung im Feld Anbieter als default "bitte auswählen" setzen	RELEASED mit 9.10 am 18.01.17 - Closed	
25 DEV-3293 P1	10.01.17	9.09.1 19.01.17	<b>Reports</b> :: Quickline Telefonie Verbindungsnachweis (für Postversand) enthält Fehler	RELEASED mit 9.09.1 am 19.01.17 - Closed	
26 DEV-3306 P1	13.01.17	9.10 18.01.17	<b>Order</b> :: Mobil Spezialnummer werden nicht verrechnet Preis der Spezialnummer wird im Bestellprozess nicht angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 18.01.17 - Closed	
27 DEV-3307 P1	16.01.17	9.10 18.01.17	<b>QMC, Order</b> :: Strassennummer fehlt im Request Der Kunde / Partner führt eine Bestellung durch.Im Workflow zur Bestellung ist die Hausnummer zur Strasse nicht ersichtlich.	RELEASED mit 9.10 am 18.01.17 - Closed	
28 DEV-3312 P1	16.01.17	9.09.1 19.01.17	<b>Login</b> :: LoginPortal: Passwort recovery (SMS,Email) funktioniert nicht Das Passwort kann über das Loginportal nicht mehr zurückgesetzt werden.	RELEASED mit 9.09.1 am 19.01.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
29 DEV-3329 P1	20.01.17	9.10 25.01.17	<b>QMC</b> :: Der Adressenwechsel Workflow kann mit dem Workflow-BETA bei QDE Partner bearbeitet werden	RELEASED mit 9.10 am 25.01.17 - Closed	
30 DEV-3406 P1	20.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>Order</b> :: Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
31 DEV-3438 P1	28.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: Technologiewechsel von FTTH auf HF kann nicht mehr durchgeführt werden Bei Kunden mit FTTH-Technologie kann kein AT-Change auf HF durchgeführt werden. Es kommt immer die Meldung "An dieser Adresse ist kein Technologiewechsel möglich."	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
32 DEV-3451 P1	01.03.17	9.10.4 02.03.17	<b>Order</b> :: Bestellprozess: Aktivierungsgebühr wird in Warenkorb nicht dargestellt, wenn SIM-Karte hinzugefügt wird Aufschaltgebühr QLTV wird in Warenkorb im Bestellprozess nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
33 SWOPS-727 P1	02.12.16	9.09 10.01.17	<b>Cockpit</b> :: Umzug wird nicht an der angegebene Adresse am QMC übergeben Bei der Änderung der Installationsadresse wird die aktuelle Ortschaft (PLZ/Ort) übernommen und nicht die neue Ortschaft	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
34 DEV-2295 P2	22.01.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: FTTH Leitung Kündigen im laufenden Monat (zum zweiten) FTTH: Zieht ein Mieter Mitte Monat aus einer Wohnung aus, so kann das Abonnement für den Nachmieter erst per 1. des Folgemonats aktiviert werden, da die FTTH-Leitung noch belegt ist durch den Vormieter. Künftig soll es möglich sein, die FTTH-Leitung zu terminieren, obwohl noch ein aktiver Dienst vorhanden ist. Die Bedingung ist, dass eine Kündigung für den aktiven Dienst erfasst ist.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
35 DEV-2424 P2	10.03.16	9.09 10.01.17	<b>Bestellprozess</b> :: Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
36	DEV-2668 P2	17.06.16	9.09 10.01.17	<b>QMC, Reports</b> :: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
37	DEV-2848 P2	08.08.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: QMC: Anschlussadresse nach erfolgreichem Umzug und einer Anpassung anderer Adressen wird wieder zurück auf alte Adresse gestellt Ein älterer Kunde, der auch zusätzliche Adressen zur Anschlussadresse erfasst hat, zieht um. Wenn nach dem Umzug die Anschlussadresse für anderen Adressen verwendet wird, wechselt sich die Anschlussadresse wieder auf die alte (vor dem Umzug).	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
38	DEV-2853 P2	09.08.16	9.09 10.01.17	<b>Reports</b> :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
39	DEV-2860 P2	10.08.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
40	DEV-2863 P2	11.08.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
41	DEV-2865 P2	12.08.16	9.10 07.02.17	<b>QDE</b> :: Mit der QDE funktion "Alle dienste sperren" wird das Cloud nicht gesperrt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed



# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
42	DEV-2887 P2	19.08.16	9.10 07.02.17	<b>Workflow</b> :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
43	DEV-2920 P2	07.09.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
44	DEV-2948 P2	16.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC Web App</b> :: E-Mail-Adressen der neuen Top-Level Domains können z.T nicht im QMC erfasst werden. Zum Teil können im QMC E-Mail-Adressen von neuen Top-Level Domains, z.B. @x.email, nicht erfasst werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
45	DEV-2976 P2	26.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC Web App</b> :: Firmenname verschwindet bei ändern der Anschlussart Beim ändern der Anschlusstechnologie, verschwindet der Firmenname im QMC.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
46	DEV-2989 P2	08.06.16	9.09 10.01.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: vPBX-Vertrag Link Verwalten zeigt auf <a href="http://www.quickline.ch/">http://www.quickline.ch/</a> Cockpit: vPBX-Vertrag verwalten soll auf <a href="https://vpbx.business.quickline.ch">https://vpbx.business.quickline.ch</a> wechseln	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
47	DEV-3046 P2	20.10.16	9.09 10.01.17	<b>Order</b> :: Order: Internet Upgrade bei Kunden mit Quickline Basic Fiber Kombi bring Fehlermeldung Der Partner möchte auf einem Kunden mit aktivem Quickline Basic Fiber via QMC --> Kombi --> Konfigurieren das Internet upgraden. Nach der Auswahl des Interntabos im Orderfenster erscheint eine Fehlermeldung im roten Balken oberhalb: "Es ist ein Fehler aufgetreten".	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed



# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
48 DEV-3053 P2	24.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung) Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung)	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
49 DEV-3064 P2	01.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
50 DEV-3078 P2	08.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC Business Layer</b> :: WLAN Optimizer findet das mit dem Cloud-Account verknüpften WLAN nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
51 DEV-3083 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Kundenausgang Telefonie wählt das falsche Datum	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
52 DEV-3085 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Workflow-Patchauftrag bleibt hängen, wenn der Partner auf "Abbruch" klickt Der KNU bearbeitet den Workflow zum Patchauftrag und klickt auf den Abbruch-Knopf. Da aber im Workflow-Modell keine Abbruchmöglichkeit implementiert ist, wird der Workflow nicht sauber beendet, sondern bleibt im Status "wartet auf Eingabe" hängen. Will man eine Bestellung / Aufschaltung oder sonstige Mutationen auf dem Kunden vornehmen, werden diese durch den hängenden Workflow blockiert.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
53 DEV-3094 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
54 DEV-3095 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Internet Abos können bei Basicrequired Partner während einer Kündigung bestellt werden Internet Abos können bei Basic-Partner während einer Kündigung bestellt werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
55 DEV-3131 P2	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: CLONE - FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
56 DEV-3133 P2	15.07.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
57 DEV-3134 P2	17.11.16	9.10 07.02.17	<b>Portal / SSO, QMC Business Layer</b> :: Kunden-Accounts von umgezogenen Kunden (Partnerwechsel) haben kein Cockpitprofil mehr Beim Umzug wird sichergestellt, das der Benutzername (des Profiles) des alten Benutzer nicht auf der alten UserId ist, heisst es wird ein neuer Benutzername für den alten User gesetzt. Default "<alteUserId>_1"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
58 DEV-3139 P2	21.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Bug: Beim Partnerübergreifenden Umzug wird die Cloud Beziehung nicht mitgenommen. Beim Umzug wird sichergestellt, das die Produktschlüssel von externen Anwendungen (z.B. Cloud) auch dem neuen User zugewiesen werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
59 DEV-3144 P2	23.11.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit, Login</b> :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
60 DEV-3150 P2	23.11.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: QMC stürzt teilweise bei den Gebäudeinformationen ab Wird bei einem Gebäude eine Hausnummer nur aus Ziffern(ohne Zahlen) erfasst, können die Gebäudeinformationen nicht mehr angezeigt werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
61 DEV-3157 P2	24.11.16	9.10 07.02.17	<b>Order</b> :: Bundle-Bestellung behindert unabhängige Mobil-Bestellung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
62 DEV-3159 P2	24.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Cloud Bestellung Option downgrade von Cockpit oder aus QMC wird keine Provisionierung ausgelöst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 11
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
63 DEV-3167 P2	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
64 DEV-3171 P2	29.11.16	9.09 10.01.17	<b>Order</b> :: QL Basic: Falsche Anzeige in Order Falsche Preisangabe bei Internetprodukt ändern in Bestellprozess auf Seite Konfiguration.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
65 DEV-3185 P2	05.12.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit</b> :: QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt/gesendet QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
66 DEV-3217 P2	14.12.16	9.10 07.02.17	<b>Order</b> :: Verfügbarkeits-Check: Produkte erscheine unter Adressen, bei denen noch keine Quickline Produkte verfügbar sind.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
67 DEV-3324 P2	19.01.17	9.09.2 26.01.17	<b>QMC</b> :: Passwort zurücksetzen Platzhalter nicht am richtigen Ort Beim Passwort zurücksetzen werden die Platzhalter (Benutzername, Passwort) nicht am richtigen Ort in der Meldung angezeigt	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed	
68 DEV-3365 P2	03.02.17	9.10 07.02.17	<b>Reports</b> :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
69 SWOPS-681 P2	06.10.16	9.10.4 02.03.17	<b>Cockpit</b> :: Festnetz Rufumleitung mit nicht korrekter Formatierung gibt keine Fehlermeldung Beim Speichern einer Nummer im falschen Format für die Rufumleitung Festnetztelefonie erscheint keine Fehlermeldung und die Nummer wird nicht gespeichert.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
70 SWOPS-731 P2	07.12.16	9.09 10.01.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: WLAN-Einstellungen verwalten werden Settings bei abrechnen nicht zurückgesetzt Cockpit: Bei WLAN-Einstellungen verwalten werden die Settings beim abrechnen nicht zurückgesetzt und bleiben temporär im Browser vorhanden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 12
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
71 DEV-2303 P3	26.01.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
72 DEV-2789 P3	22.07.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der Workflow nicht weiter bearbeitet werden (weder anderen Kunden auswählen noch abbuchen), wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Der Workflow muss erst neu geladen werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
73 DEV-2841 P3	05.08.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
74 DEV-2943 P3	14.09.16	9.09 10.01.17	<b>Order</b> :: Eingabe einer Kontakt-Emailadresse im Order mit weniger als 4 Zeichen nicht möglich. Gibt man bei einer Bestellung unter den Kundendaten eine Kontakt-Emailadresse mit weniger als 4 Zeichen ein, wird diese mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
75 DEV-2978 P3	27.09.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden. Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
76 DEV-2981 P3	28.09.16	9.09 10.01.17	<b>Dokumente</b> :: Portierungsformular (PoA): Partielle Portierung wird auf Formular nicht dargestellt Auf dem PoA ist nicht ersichtlich, dass der Kunde die Option "Wollen Sie Ihre restlichen Rufnummern beim bisherigen Anbieter aktiv lassen?" ausgewählt hat. Dies wird nun wieder richtig abgedruckt.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
77 DEV-3017 P3	12.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt verrechnet. Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt berechnet.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
78 DEV-3018 P3	13.10.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 13
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
79 DEV-3080 P3	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Verte! wird bei Umzug zwei mal im Kombi integriert	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
80 DEV-3089 P3	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
81 DEV-3137 P3	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit Bestellbestätigungs-Email der Powerline wählt die falsche PLZ zur Ortschaft Wenn der Kunde im Cockpit die Quickline Powerline bestellt, wird im Bestätigungs-Email die falsche PLZ zur Ortschaft gewählt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
82 DEV-3155 P3	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Bei EWB Bern kein WLAN im QMC/Cockpit anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
83 DEV-1234	01.12.14	9.10 07.02.17	Notiz erstellen ohne WF-Berechtigung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
84 DEV-1534	10.04.15	9.10 07.02.17	Anzahl WF in WF Übersicht anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
85 DEV-2253	04.01.16	9.09 10.01.17	<b>Admin-Portal</b> :: Kündigung und Abowechsel auf ein Datum	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
86 DEV-2310	28.01.16	9.09.2 26.01.17	Strassenverzeichnis	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed	
87 DEV-2448	30.03.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Downgrade: Verte! wird nicht gekündigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
88 DEV-2486	11.04.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Manuelle Verrechnung - Beschreibungstext auf Rechnung drucken	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
89	DEV-2554	04.05.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: Wohnungsinformation im QMC anzeigen unter Übersicht Die Wohnungsdaten werden heute via QDE ins QMC übermittelt. Dort werden Sie aber etwas versteckt abgebildet unter Kundendaten > Anschlussadresse > Stock/Wohnung. Neu sollen auch unter Info in der Rubrik Übersicht unter der Überschrift "weitere Kundendaten" folgende Daten angezeigt werden: EGID, EwID, Stockwerk, Wohnungsbezeichnung	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
90	DEV-2889	22.08.16	9.10 07.02.17	Erweiterung "Modem-Status-Report"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
91	DEV-3030	18.10.16	9.09 10.01.17	<b>QMC</b> :: WWZ: Passwort zurücksetzen über Admin Rollenmanager Über den Admin Rollenmanager sollen neu die QMC-Passwörter der User zurück gesetzt sowie alle verbundenen Geräte des Users getrennt werden können.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
92	DEV-3099	10.11.16	9.10 07.02.17	Kündigungsbestätigung Quickline Cloud	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
93	DEV-667	27.02.14	9.09 10.01.17	Wartungsinformationen Tool	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
94	DEV-2658 CR	14.06.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Wechselprozess Mobile: Eine eventuelle Entdrosselung der Mobilrufnummer wird beim neuen Kunden nicht durchgeführt Eine Mobil-Rufnummer wird von einem Account zum anderen gezügelt. Wenn auf der Rufnummer eine Drosselung vorhanden ist, wird diese auf dem neuen Account nicht entdrosselt.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Closed
95	DEV-2684 CR	22.06.16	9.12 09.05.17	<b>QMC, Dokumente</b> :: Briefvorlagen: Titel in Bestellbestätigung anpassen Der Titel im Workflow-Dokument Bestellbestätigung soll in "Ihre Bestellung" geändert werden, damit nicht mehr die gleiche Überschrift wie im Willkommensbrief verwendet wird.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - Resolved
96	DEV-3140 CR	21.11.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, QDE</b> :: Gebäude Information: Nur noch Gebäude abbilden welche via QDE übermittelt wurden	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
97	DEV-3273 CR	30.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Dienste von HGW auf Modem/CPE verschieben Funktion um Dienste vom Homegateway auf ein Kabelmodem zu verschieben, wenn Quickline TV nicht mehr aktiv ist, optimieren.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
98	DEV-3290 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: WWZ: Anpassungen sp_ReportMarketing_Order_Raw Parameter Released auf PROD mit 9.09.2 am 26.01.17	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Closed
99	DEV-3295 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
100	DEV-3366 P1	03.02.17	9.10.1 09.02.17	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum aus Scheduler ermitteln	mit 9.10.1 am 09.02.17 - Closed



# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 16
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
101	DEV-2870 P2	15.08.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
102	DEV-2974 P2	23.09.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
103	DEV-3162 P2	25.11.16	9.11 21.03.17	<b>QDE</b> :: QDE gibt Fehler zurück bei ausländischen Tel.-Nummer mit 9 Stellen Der KNU erfasst im ERP auf einem Kunden eine ausländische Tel.-Nummer deren Länge ohne Ländervorwahl 9 Stellen aufweist (z.B. +49 702150000). Die QDE-Schnittstelle gibt daraufhin einen Fehler zurück: 342: InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig!	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
104	DEV-3168 P2	29.11.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Umzug/Tech.Wechsel (FTTH) kann im QMC nicht erfassen werden Beim Umzug in QMC, wenn man Zieladresse eingibt, ist es jetzt geprüft für Anschluss Technologie an richtige Stufe (Gebäude Stufe)	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
105	DEV-3200 P2	08.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Cockpit, QMC: Schreibfehler in Fehlermeldungen bei Profilaktualisierung (Cockpit) und Aktualisierung von Kundendaten (QMC) Wenn man in Cockpit bei Subprofilen ungültige E-Mail oder Mobilnummer einträgt, enthält die Fehlermeldung Schreibfehler	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
106	DEV-3294 P2	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
107 DEV-3298 P2	11.01.17	9.11 09.02.17	<b>QMC</b> :: Gebäudeinformationen können unter gewissen Umständen nicht angezeigt werden. Bei Gemeinden die "nur" FTTH als Anschlusstechnologie haben, können die Gebäudedetails in den Gebäudeinformationen nicht angezeigt werden.	mit 9.11 am 09.02.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
108 DEV-3314 P2	17.01.17	9.11 21.03.17	<b>Order</b> :: Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
109 DEV-3322 P2	19.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC, Order</b> :: Plug & Surf Aktivierung schlägt fehl Wenn der Partner/Fachhändler eine Bestellung mit PlugAndSurf abschliesst, schlägt die Aktivierung von PlugAndSurf fehl.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
110 DEV-3342 P2	27.01.17	9.11 09.02.17	<b>QMC</b> :: Availability: mehrere Ortschaften mit gleichen PLZ werden nicht angezeigt	mit 9.11 am 09.02.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
111 DEV-2538 P3	28.04.16	9.11 21.03.17	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
112 DEV-2779 P3	20.07.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
113 DEV-3119 P3	15.11.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Typo im Informationsbanner über Aufschaltung	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
114 DEV-1357	06.02.15	9.11 21.03.17	LOGIK: QMC-WF: In der Übersicht sind mehr Informationen enthalten als in der Detailansicht	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 18
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
115	DEV-2983	28.09.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: AT-Change: Pro Rata Abrechnung bei Technologiewechsel Bei einem Technologiewechsel (HFC > FTTH / FTTH > HFC) wird das neue Produkt rückwirkend per 1. des laufenden Monats verrechnet. Dies ist für Partner welche die FTTH-Produktpalette einsetzen problematisch, da bei einem AT-Change von HFC zu FTTH dem Kunden rückwirkend ab Anfang Monat der höhere Aboppreis verrechnet. Neu soll bei dem AT-Change derselbe Lösungsansatz wie beim Kombiwechsel im Monat zum Zug kommen. D.h. bei einem Techwechsel soll eine automatische System-Gutschrift für Differenzbetrag vom Umschalttermin zu Anfang Monat ausgelöst werden.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
116	DEV-3028	18.10.16	9.11 21.03.17	<b>Reports</b> :: WWZ: Report Verbrauch Internetbandbreiten nach Abo Neuer Report Verbrauch Internetbandbreite nach Abo erstellen, damit ersichtlich ist, welches Abo genutzt wird (v.a. Basic)	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Closed
117	DEV-3029	18.10.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: WWZ: Anpassungen in Admin Rollenamanger Neue Stammdatenfelder im Admin Rollenmanager abbilden sowie eine Filterfunktion auf der Übersichtsseite einrichten.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Closed
118	DEV-3104	10.11.16	9.11 21.03.17	Fixe IP FTTH für alle ersichtlich	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



## 3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt) Seite 19

Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status
119 DEV-3457 P1	02.03.17	vorauss. mit 9.10.5 09.03.17	<b>QDE</b> :: QDE 4: Der Request CloseUserWorkflow darf bei Umzügen nicht ausgeführt werden. Umzüge, die sich im Schritt "Kundendaten vervollständigen" befinden, können fehlerhafterweise mittels QDE Request CloseUserWorkflow abgeschlossen werden. Dies führt dazu, dass der Worklfow blockiert und nicht mehr weiter bearbeitet werden kann.	In Progress - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
120 DEV-3309 P1	16.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Workflow bei FTTH QLTV erzeugt das eMTA-Gerät nicht	Waiting - Unresolved	
121 DEV-3448 P1	01.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: QDE Ein schwerer Fehler ist aufgetreten	Open - Unresolved	
122 DEV-3449 P1	01.03.17	noch nicht bestimmt	QDE modifyFTTH: Pop wird nicht anerkannt	Open - Unresolved	
123 SWOPS-702 P1	14.11.16	noch nicht bestimmt	Vision Full Update	Open - Unresolved	
124 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
125 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend, QMC</b> :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
126 DEV-2670 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Reopened - Unresolved	
127 DEV-2845 P2	05.08.16	9.11 21.03.17	<b>QDE</b> :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Open	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
128 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
129 DEV-2857 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Open - Unresolved	
130 DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved	
131 DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order-Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt	
132 DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Waiting - Unresolved	
133 DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Waiting - Unresolved	
134 DEV-3187 P2	06.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
135 DEV-3204 P2	08.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
136 DEV-3248 P2	22.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Field Force App</b> :: Field Force: Cloud Option zweimal in Kundendetails angezeigt	Open - Unresolved	
137 DEV-3249 P2	22.12.16	9.12	<b>Field Force App</b> :: Field Force: Bei Cloud Option wird der Status nicht übermittelt	mit 9.12 am - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - In Progress	
138 DEV-3252 P2	22.12.16	9.12	<b>QMC, Field Force App</b> :: Field Force: Aktivierung von Service in der App verursacht Scheduler Fehler	mit 9.12 am - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - In Progress	
139 DEV-3256 P2	23.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows	Open - Unresolved	
140 DEV-3266 P2	27.12.16	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	Open - Unresolved	
141 DEV-3272 P2	30.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Wenn mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen wird, verbleibt er in einem inkonsistenten Zustand Wird mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen, verbleibt er in der Workflow-Queue. Die anderen Workflowtypen werden korrekt abgebrochen.	Open - Unresolved	
142 DEV-3275 P2	30.12.16	9.12 09.05.17	<b>QMC</b> :: Mobil-Rufnummer kann nicht gekündigt werden, obwohl der Geräteplan vor der Kündigung ablaufen würde Die Mobil-Kündigung kann nicht platziert werden, wenn ein Geräteplan vorhanden ist, obwohl dieser vor der Kündigung ablaufen würde.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - Open	



# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 23
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
143	DEV-3319	18.01.17	noch nicht bestimmt	Im Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet Das Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet.	Open - Unresolved
144	DEV-3321	19.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC :: QMC:</b> History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt	Open - Unresolved
145	DEV-3346	30.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Order ::</b> DTV für Basic Fiber bestellen können	Open - Unresolved
146	DEV-3349	31.01.17	noch nicht bestimmt	<b>Reports ::</b> TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht	Open - Unresolved
147	DEV-3351	31.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC ::</b> Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift (Seite "Übersicht Kunde)	Open - Unresolved
148	DEV-3376	09.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Order, QDE ::</b> QDE: Fehler bei BepAvalability & Bep Status Wird der BepReady Status auf True gesetzt, wird ein allfälliges in der Zukunft liegendes BepAvailabilityDate (Bep-Verfügbarkeit) nicht berücksichtigt.	Open - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 24
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
149	DEV-3405	20.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Vpbx-Telefonie wird sofort aufgeschaltet, statt am angegebenen Datum Ein Business-Kunde möchte die Vpbx-Aufschaltung auf ein späteren Zeitpunkt. In der Bestellung wird korrekt das Datum angegeben. Der WF jedoch startet den Dienst sofort nach erfolgreiche Beendigung aller Schritte.  Das sollte nicht sein, denn die dazugehörige Optionen werden auch sofort aktiv und in Rechnung gestellt.	In Progress - Unresolved
150	DEV-3410	21.02.17	noch nicht bestimmt	<b>Field Force App</b> :: Bei QLTV Kunden mit aktivem MobilTV wirft die FieldForceAPP eine "Argument out of Range"-Exception Der Techniker öffnet über die FieldForce-App einen Kunden mit QLTV Bundle, welcher parallel auch noch einen aktiven Mobil-TV Service (Zattoo) hat. Beim Öffnen erscheint dann eine Fehlermeldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". Der Kunde kann nicht geöffnet werden.	Open - Unresolved
151	DEV-3415	21.02.17	9.12	<b>Order</b> :: Bei laufendem Bundlewechsel ein neues Mobil-Abo bestellen ergibt doppelte Rabattierung Wenn beim Kunden einen laufenden Abo-Wechsel vorhanden ist, so wird bei einer separaten Mobil-Bestellung die Rabattierung falsch ausgewiesen.	mit 9.12 am - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - In Progress
152	DEV-3419	22.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Cockpit</b> :: Gesamtlänge der Email-Adressen ist auf 30 Zeichen beschränkt. Wenn man in QMC oder im Cockpit eine Email-Adresse erfassen möchte, deren Gesamtlänge inklusive Domäne 30 Zeichen übersteigt, erscheint eine Fehlermeldung. Die Emailadresse kann nicht erstellt werden.	In Progress - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 25
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
153 DEV-3426 P2	24.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief fehlt das Aufschaltdatum wenn Kunde Kombi mit QLTV bestellt wird und nur Internet hat Ausgangslage Bei Kunden mit nur einem Internet-Dienst wird ein Kombi mit QLTV bestellt.  Problem Im Willkommenstbrief fehlt der Abschnitt mit dem Aufschaltdatum.	Open - Unresolved	
154 DEV-3427 P2	24.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Postinterne PLZ dürfen nicht angezeigt werden Postinterne PLZ werden in der Gebäude Information dargestellt. Diese dürfen nicht angezeigt werden und sind für die Funktion auch nicht relevant.	Open - Unresolved	
155 DEV-3435 P2	28.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Es können x-beliebege Anzahl Static-IPs gelöst werden	Open - Unresolved	
156 DEV-3444 P2	01.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Retention-Promotion kann für Abos mit QLTV nicht erfasst werden Bei einem Abo welches QLTV beinhaltet, kann die Retention-Promo nicht vergeben werden.	Open - Unresolved	
157 DEV-3453 P2	02.03.17	noch nicht bestimmt	Headend Analyse für LITE-User muss alle Headend des Technikergebiete anzeigen Obwohl der LITE-User einem Technikergebiete zugewiesen ist, werden in der Headend Analyse nur die Headend angezeigt, die dem User zugewiesenen Partners. In anderen Worten sieht der WWZ-LITE-User nur die Headend des Partners WWZ, statt alle im "Telcom Cablenet" zugewiesene Partner (RENET AG, KFN, usw.)	Open - Unresolved	
158 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 26
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
159 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	
160 SWOPS-674 P2	03.10.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Cockpit: Benutzer wird nach 60 Min. Inaktivität nicht abgemeldet	Open - Unresolved	
161 SWOPS-726 P2	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Promotion wird für QLTV nicht erfasst.	Reopened - Unresolved	
162 SWOPS-739 P2	13.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: BFS Gemeinde nummer aktualisieren	Open - Unresolved	
163 SWOPS-793 P2	02.03.17	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Festnetz: Callbox-Einstellungen nach E-Mail Eingabe kein refresh Wird nach der Aktivierung der Callbox auf dem Festnetz eine E-Mail Adresse für Benachrichtigung hinterlegt und gespeichert, wird ist die eingegebene E-Mail Adresse nicht im Feld sichtbar. Refresh im Hintergrund fehlt.	Open - Unresolved	
164 SWOPS-795 P2	03.03.17	noch nicht bestimmt	Kunden können sich im Cockpit mit ein subprofil einloggen.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 27
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
165 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
166 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
167 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved	
168 DEV-2997 P3	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	Open - Unresolved	
169 DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved	
170 DEV-3165 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Verwirrende Fehlermeldung "Smartcard Nr Format ist ungültig"	Open - Unresolved	
171 DEV-3169 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Im Bestellprozess wird das Geburtsdatum sporadisch nicht korrekt übernommen Das Geburtsdatum wird in der Bestellung nicht korrekt in der Zusammenfassung übernommen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es lässt sich kein eindeutiger Fall ermitteln.	Open - Unresolved	
172 DEV-3231 P3	16.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden.	Open - Unresolved	
173 DEV-3238 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId wird falsch befühlt	Open - Unresolved	
174 DEV-3242 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC Web App</b> :: Gebäude Information: Verfügbarkeits Datum wird falsch dargestellt Wird ein Verfügbarkeitsdatum via QDE (BepAvailabilityDate) übermmittelt, so wird in der Gebäudeinformation das Datum falsch dargestellt.	In Progress - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 28
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
175 DEV-3264 P3	27.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Willkommensbrief generiert unerlaubte Passwörter Der Willkommensbrief hat sporadisch einen Passwort, der nicht den Richtlinien im Cockpit und QMC entspricht.	Open - Unresolved	
176 DEV-3301 P3	12.01.17	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
177 DEV-3317 P3	17.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen. Gebäude Information zeigt FTTH verfügbare Gebäude die nicht bepready sind. Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen.	Open - Unresolved	
178 DEV-3347 P3	30.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht.	Open - Unresolved	
179 DEV-3353 P3	01.02.17	noch nicht bestimmt	<b>Scheduler</b> :: DTVAllCanceler werden doppelt erfasst	Open - Unresolved	
180 DEV-3354 P3	01.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Anzeige der Wartungsarbeiten im QMC ist zu gross Bei grossen Warungsmeldungen füllt die Warungsmeldung das QMC-Fenster aus.	Open - Unresolved	
181 DEV-3359 P3	02.02.17	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund.	Open - Unresolved	
182 DEV-3371 P3	07.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Festnetz-Kündigung mit anschliessendem Kombiwechsel führt zu doppeltem TELCancel ProcessScheduler	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 07.03.17 für 9.10.4



6. Offene Pendenzen P3					Seite 29
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
183 DEV-3430 P3	24.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen	Open - Unresolved	
184 SWOPS-284 P3	22.09.14	noch nicht bestimmt	TIM - Monitoring aufsetzen	Open - Unresolved	
185 SWOPS-322 P3	10.12.14	noch nicht bestimmt	tblBonusIn aufräumen	Open - Unresolved	
186 SWOPS-399 P3	18.05.15	noch nicht bestimmt	PartnerSystem Merge (Finecom LAB/TEST)	Open - Unresolved	
187 SWOPS-481 P3	06.10.15	noch nicht bestimmt	AuthPlattformCleanUp SSO auf live, Stage, Alpha und dev einrichten	Open - Unresolved	
188 SWOPS-512 P3	30.03.15	noch nicht bestimmt	PA: Telefonie-Kündigung mittem im Monat wird nicht ganz korrekt verrechnet	Open - Unresolved	
189 SWOPS-543 P3	03.03.16	noch nicht bestimmt	Löschen von TelCDR und MobilCDR Daten sowie Verbindungsnachweis	Open - Unresolved	
190 SWOPS-64 P3	24.06.14	noch nicht bestimmt	Abbildung der Not Nummern im Dreispitz-Areal Münchenstein	Reopened - Unresolved	