

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
94	78	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
	16	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	13-14-15
32	0	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	16-17-18-19-20
	32	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	
20	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	21-22-23
	20	6. Offene Pendenzen P3	

- Somit wurden seit dem 08.12.16 insgesamt 94 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 78 produktiv installiert.
- Von den derzeit 52 offenen Pendenzen sind 32 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 20 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 01.02.17 sind 4 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 0 als P2, der Rest P3)

Quickline AG

Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-2312 CR	28.01.16	9.09 10.01.17	QMC :: Mobil notification: Warnungen Rechnungsbetrag werden nicht im notification Framwork hinzugefügt	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
2 DEV-2723 CR	01.07.16	9.09 10.01.17	QMC :: Editieren von vPBX Positionen	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
3 DEV-2901 CR	25.08.16	9.09 10.01.17	Login :: Erweitern der Log-Informationen SSO	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
4 DEV-2977 CR	26.09.16	9.09 10.01.17	QMC :: Arbeitsaufgabe Modemwechsel wird erstellt, obwohl HGW bestellt ist Bestellt ein bestehender Kunde ein AiO mit QL TV und verfügt er über ein Modem, welches nicht für die Internetbandbreite ausgelegt ist, so wird die Arbeitsaufgabe Modemwechsel erstellt. Dies obwohl der Kunde ja ein HGW (Homegateway) erhält, d.h. ein Modemwechsel ist überflüssig.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
5 DEV-3013 CR	07.10.16	9.09 10.01.17	QMC, Order :: QL TV Umzug: Aktivierungsgebühr wird im Order angezeigt Bei dem partnerübergreifenden Umzug wird die Aktivierungsgebühr fälschlicherweise im Order angezeigt.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
6 DEV-3037 CR	19.10.16	9.09 10.01.17	Reports :: QL TV Report: ReportMarketing_DTVBouquet anpassen Der Report Umsatz DTV Bouquet rechnet auch die Pakete auf Quickline TV mit ein.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
7 DEV-3042 CR	19.10.16	9.10 07.02.17	Reports :: QL TV Report: ReportMarketing_ProductCombi und ReportMarketing_ProductCombi_City anpassen In den Reports Übersicht Produktkombinationen und Übersicht Produktkombinationn nach Ortschaft wird neu Quickline TV in die Spalte DTV mit eingerechnet.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
8	DEV-3057 CR	26.10.16	9.09 10.01.17	QMC, Order :: Kombiaufschaltung: Service kann nicht in Kombi gemappt werden Hat der Kunde bereits ein Kombi und wird ein Service aus dem Kombi rausgelöscht (bspw. Festnetz wegen fehlgeschlagener Rufnummerportierung), so kann der neue Service nicht im selben Monat neu bestellt und aktiviert werden. Der Kunde muss im schlimmsten Fall einen Monat warten.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
9	DEV-3118 CR	15.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Manuelle Verrechnung: Darstellung in Rechnungsdetails anpassen Die Darstellung der manuellen Rechnungspositionen in der Rubrik Rechnungsdetails unter Finanzen wird so angepasst, dass der Beschreibungstext aus der manuellen Verrechnung wieder dargestellt wird.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
10	DEV-3129 CR	16.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Cloud Option bestellen schaut auf CustomerType statt Produkt Der Kunde hat ein Produkt für Privatpersonen und unter der Anschlussadresse ist er als Firma gesetzt. Unter Cloud-Übersicht kann keine Cloud-Option bestellt werden, weil der Button dazu fehlt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
11	DEV-3135 CR	18.11.16	9.10 07.02.17	Admin-Portal :: Diagnose QLTV / Powerline	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
12	DEV-3156 CR	24.11.16	9.09 10.01.17	QMC, Order :: KiM: Anpassung Businessrule für Upgrade Heute besteht die Business Rules, dass ein Kombiwechsel im laufenden Monat möglich ist, wenn das neue Abo gleich teuer oder teurer war als das bisherige. Neu gilt es auch als "Upgrade", wenn das alte Produkt CHF 7.00 teurer ist als das Neue. Somit können AiO Gold Kunden (CHF 91.10) auf AiO M (CHF 85.00) und AiO Platin (CHF 131.10) auf AiO XL (CHF 130.00) auch Mitte Monat wechseln.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
13 DEV-3345 CR	30.01.17	9.10 07.02.17	QMC :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum hinzufügen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	
14 DEV-3161 Neu - zu bewerten	14.11.16	9.08.6 15.12.16	Appl. Connector :: Vision Full Update	RELEASED mit 9.08.6 am 15.12.16 - Resolved	
15 DEV-3297 P0	11.01.17	9.09.1 11.01.17	QMC :: QLTV Aufschaltung schlägt fehl Wird ein QLTV Service aufgeschaltet, schlägt der Schedulerprozess "QltvActivateActivator" fehl.	RELEASED mit 9.09.1 am 11.01.17 - Closed	
16 DEV-3153 P1	24.11.16	9.09 10.01.17	QMC Business Layer :: Geräte umbuchen und erfassen ist gleichzeitig nicht möglich, der QMC Benutzer wird drauf nicht informiert	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
17 DEV-3188 P1	06.12.16	9.09 10.01.17	QDE :: QDE Ein schwerer Fehler ist aufgetreten. QDE Funktion ModifyQMCUser gibt einen Fehler zurück: Ein schwerer Fehler ist aufgetreten.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
18 DEV-3208 P1	12.12.16	9.09 10.01.17	QMC :: Bei Outportierung werden ausstehende Monate nicht verrechnet, wenn Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde Wird eine Outportierung eingeleitet wo die Kündigungsfrist nicht eingehalten ist, so können die fehlenden Monate verrechnet werden bei der Einleitung der Kündigung. Die Gebühren werden dem Kunden aber nie verrechnet.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
19 DEV-3211 P1	13.12.16	9.08.7 19.12.16	Order :: WLAN Aufschaltgebühren werden nicht im Bestellprozess angezeigt WLAN Aufschaltgebühren werden nicht im Bestellprozess bei Internet Bestellung angezeigt.	RELEASED mit 9.08.7 am 19.12.16 - Closed	
20 DEV-3221 P1	15.12.16	9.08.7 19.12.16	Order :: Mobil spezialnummer werden nicht verrechnet Preis der Spezialnummer wird im Bestellprozess nicht angezeigt	RELEASED mit 9.08.7 am 19.12.16 - Closed	
21 DEV-3229 P1	16.12.16	9.08.8 22.12.16	Order :: Extranet Bestellung abschliessen: Kontaktangaben konnten nicht vollständig gespeichert werden Released auf PROD mit 9.08.8 am 22.12.16	RELEASED mit 9.08.8 am 22.12.16 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
22 DEV-3236 P1	20.12.16	9.08.8 22.12.16	Order Extranet: Kundensuche schlägt fehl Kundensuche schlägt fehl. Es kommt lediglich die Fehlermeldung: "Fehler bei der Abfrage der Daten, bitte versuchen Sie es erneut"	RELEASED mit 9.08.8 am 22.12.16 - Closed	
23 DEV-3289 P1	10.01.17	9.10.A 18.01.17	Order :: Bei Bestellung Mobilportierung im Feld Anbieter als default "bitte auswählen" setzen	RELEASED mit 9.10.A am 18.01.17 - Closed	
24 DEV-3293 P1	10.01.17	9.09.1 19.01.17	Reports :: Quickline Telefonie Verbindungsnachweis (für Postversand) enthält Fehler	RELEASED mit 9.09.1 am 19.01.17 - Closed	
25 DEV-3306 P1	13.01.17	9.10.A 18.01.17	Order :: Mobil Spezialnummer werden nicht verrechnet Preis der Spezialnummer wird im Bestellprozess nicht angezeigt	RELEASED mit 9.10.A am 18.01.17 - Closed	
26 DEV-3307 P1	16.01.17	9.10.A 18.01.17	QMC, Order :: Strassennummer fehlt im Request Der Kunde / Partner führt eine Bestellung durch.Im Workflow zur Bestellung ist die Hausnummer zur Strasse nicht ersichtlich.	RELEASED mit 9.10.A am 18.01.17 - Closed	
27 DEV-3312 P1	16.01.17	9.09.1 19.01.17	Login :: LoginPortal: Passwort recovery (SMS,Email) funktioniert nicht Das Passwort kann über das Loginportal nicht mehr zurückgesetzt werden.	RELEASED mit 9.09.1 am 19.01.17 - Closed	
28 DEV-3329 P1	20.01.17	9.10.B 25.01.17	QMC :: Der Adressenwechsel Workflow kann mit dem Workflow-BETA bei QDE Partner bearbeitet werden	RELEASED mit 9.10.B am 25.01.17 - Resolved	
29 DEV-3336 P1	25.01.17	9.10.D 02.02.17	Application Connector, QMC Business Layer :: QLTV Vertrag wird nach einem Kundenumzug von alten Kunden her abgeräumt	RELEASED mit 9.10.D am 02.02.17 - Resolved	
30 DEV-2295 P2	22.01.16	9.10 07.02.17	QMC :: FTTH Leitung Kündigen im laufenden Monat (zum zweiten) FTTH: Zieht ein Mieter Mitte Monat aus einer Wohnung aus, so kann das Abonnement für den Nachmieter erst per 1. des Folgemonats aktiviert werden, da die FTTH-Leitung noch belegt ist durch den Vormieter. Künftig soll es möglich sein, die FTTH-Leitung zu terminieren, obwohl noch ein aktiver Dienst vorhanden ist. Die Bedingung ist, dass eine Kündigung für den aktiven Dienst erfasst ist.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
31	DEV-2424 P2	10.03.16	9.09 10.01.17	Bestellprozess :: Inaktive Kombi Können nicht abgebrochen werden	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
32	DEV-2668 P2	17.06.16	9.09 10.01.17	QMC, Reports :: Verbindungsnachweis: Diverse Anpassungen des Dokuments Wenn der Kunde nur kein Mobil-Abo und den Verbindungsnachweis abonniert hat, so wird am Ende der Datei immer eine leere Seite generiert, welche nicht benötigt wird. Hat der Kunde kein Festnetz, so wird der Satz "Keine Daten vorhanden" anstelle der Verbindungsdaten angezeigt, welcher verwirrt. Künftig soll gar kein Text erscheinen.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
33	DEV-2848 P2	08.08.16	9.09 10.01.17	QMC :: QMC: Anschlussadresse nach erfolgreichem Umzug und einer Anpassung anderer Adressen wird wieder zurück auf alte Adresse gestellt Ein älterer Kunde, der auch zusätzliche Adressen zur Anschlussadresse erfasst hat, zieht um. Wenn nach dem Umzug die Anschlussadresse für anderen Adressen verwendet wird, wechselt sich die Anschlussadresse wieder auf die alte (vor dem Umzug).	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
34	DEV-2853 P2	09.08.16	9.09 10.01.17	Reports :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
35	DEV-2860 P2	10.08.16	9.10 07.02.17	QMC :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
36	DEV-2863 P2	11.08.16	9.09 10.01.17	QMC :: Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet Mobil Notification: Es werden SMS an ungültige Nummern versendet	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
37	DEV-2865 P2	12.08.16	9.10 07.02.17	QDE :: Mit der QDE funktion "Alle dienste sperren" wird das Cloud nicht gesperrt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
38	DEV-2887 P2	19.08.16	9.10 07.02.17	Workflow :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
39	DEV-2920 P2	07.09.16	9.10 07.02.17	QMC :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
40	DEV-2948 P2	16.09.16	9.09 10.01.17	QMC Web App :: E-Mail-Adressen der neuen Top-Level Domains können z.T nicht im QMC erfasst werden. Zum Teil können im QMC E-Mail-Adressen von neuen Top-Level Domains, z.B. @x.email, nicht erfasst werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
41	DEV-2976 P2	26.09.16	9.09 10.01.17	QMC Web App :: Firmenname verschwindet bei ändern der Anschlussart Beim ändern der Anschlusstechnologie, verschwindet der Firmenname im QMC.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
42	DEV-2989 P2	08.06.16	9.09 10.01.17	Cockpit :: Cockpit: vPBX-Vertrag Link Verwalten zeigt auf http://www.quickline.ch/ Cockpit: vPBX-Vertrag verwalten soll auf https://vpbx.business.quickline.ch wechseln	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
43	DEV-3046 P2	20.10.16	9.09 10.01.17	Order :: Order: Internet Upgrade bei Kunden mit Quickline Basic Fiber Kombi bring Fehlermeldung Der Partner möchte auf einem Kunden mit aktivem Quickline Basic Fiber via QMC --> Kombi --> Konfigurieren das Internet upgraden. Nach der Auswahl des Interntabos im Orderfenster erscheint eine Fehlermeldung im roten Balken oberhalb: "Es ist ein Fehler aufgetreten".	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
44 DEV-3053 P2	24.10.16	9.09 10.01.17	QMC :: Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung) Kosten Info SMS für Youth Surf Abo wird nicht an hinterlegten Empfänger versendet (Gebührenwarnung)	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	
45 DEV-3064 P2	01.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschaltet Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschaltet	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	
46 DEV-3078 P2	08.11.16	9.10 07.02.17	QMC Business Layer :: WLAN Optimizer findet das mit dem Cloud-Account verknüpften WLAN nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	
47 DEV-3083 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Der Kundenausgang Telefonie wählt das falsche Datum	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	
48 DEV-3085 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Der Workflow-Patchauftrag bleibt hängen, wenn der Partner auf "Abbruch" klickt Der KNU bearbeitet den Workflow zum Patchauftrag und klickt auf den Abbruch-Knopf. Da aber im Workflow-Modell keine Abbruchmöglichkeit implementiert ist, wird der Workflow nicht sauber beendet, sondern bleibt im Status "wartet auf Eingabe" hängen. Will man eine Bestellung / Aufschaltung oder sonstige Mutationen auf dem Kunden vornehmen, werden diese durch den hängenden Workflow blockiert.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	
49 DEV-3094 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	
50 DEV-3131 P2	16.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: CLONE - FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
51 DEV-3133 P2	15.07.16	9.10 07.02.17	QMC :: Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
52	DEV-3134 P2	17.11.16	9.10 07.02.17	Portal / SSO, QMC Business Layer :: Kunden-Accounts von umgezogenen Kunden (Partnerwechsel) haben kein Cockpitprofil mehr Beim Umzug wird sichergestellt, das der Benutzername (des Profiles) des alten Benutzer nicht auf der alten UserId ist, heisst es wird ein neuer Benutzername für den alten User gesetzt. Default "<alteUserId>_1"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
53	DEV-3139 P2	21.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Bug: Beim Partnerübergreifenden Umzug wird die Cloud Beziehung nicht mitgenommen. Beim Umzug wird sichergestellt, das die Produktschlüssel von externen Anwendungen (z.B. Cloud) auch dem neuen User zugewiesen werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
54	DEV-3171 P2	29.11.16	9.09 10.01.17	Order :: QL Basic: Falsche Anzeige in Order Falsche Preisangabe bei Internetprodukt ändern in Bestellprozess auf Seite Konfiguration.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
55	DEV-3217 P2	14.12.16	9.10 07.02.17	Order :: Verfügbarkeits-Check: Produkte erscheine unter Adressen, bei denen noch keine Quickline Produkte verfügbar sind.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
56	DEV-3324 P2	19.01.17	9.09.2 26.01.17	QMC :: Passwort zurücksetzen Platzhalter nicht am richtigen Ort Beim Passwort zurücksetzen werden die Platzhalter (Benutzername, Passwort) nicht am richtigen Ort in der Meldung angezeigt	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed
57	DEV-3365 P2	03.02.17	9.10 07.02.17	Reports :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
58	DEV-2303 P3	26.01.16	9.09 10.01.17	QMC :: VPbx: Nach eine VPbx Kündigung werden nicht alle Festnetz Nummer gekündigt	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
59	DEV-2789 P3	22.07.16	9.09 10.01.17	QMC :: Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der wokflow nicht weiter bearbeitet werden Wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Umzug: Im Schritt "Kunden auswählen" kann der Workflow nicht weiter bearbeitet werden (weder anderen Kunden auswählen noch abbrechen), wenn der ausgewählte Kunde aktive Service hat. Der Workflow muss erst neu geladen werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
60	DEV-2841 P3	05.08.16	9.09 10.01.17	QMC :: Vpbx Nummer können mit der Kundensuche nicht gefunden werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
61	DEV-2943 P3	14.09.16	9.09 10.01.17	Order :: Eingabe einer Kontakt-Emailadresse im Order mit weniger als 4 Zeichen nicht möglich. Gibt man bei einer Bestellung unter den Kundendaten eine Kontakt-Emailadresse mit weniger als 4 Zeichen ein, wird diese mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
62	DEV-2978 P3	27.09.16	9.09 10.01.17	QMC :: Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden. Wenn ein Dokument gesperrt ist, kann es gelöscht werden.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
63	DEV-2981 P3	28.09.16	9.09 10.01.17	Dokumente :: Portierungsformular (PoA): Partielle Portierung wird auf Formular nicht dargestellt Auf dem PoA ist nicht ersichtlich, dass der Kunde die Option "Wollen Sie Ihre restlichen Rufnummern beim bisherigen Anbieter aktiv lassen? ausgewählt hat. Dies wird nun wieder richtig abgedruckt.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
64	DEV-3017 P3	12.10.16	9.09 10.01.17	QMC :: Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt verrechnet. Mindestvertragsdauer wird nicht korrekt berechnet.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
65	DEV-3018 P3	13.10.16	9.10 07.02.17	QMC :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
66	DEV-3080 P3	09.11.16	9.10 07.02.17	Admin-Portal :: Verte! wird bei Umzug zwei mal im Kombi integriert	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
67	DEV-3089	10.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
68	DEV-1234	01.12.14	9.10 07.02.17	Notiz erstellen ohne WF-Berechtigung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
69	DEV-1534	10.04.15	9.10 07.02.17	Anzahl WF in WF Übersicht anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
70	DEV-2253	04.01.16	9.09 10.01.17	Admin-Portal :: Kündigung und Abowechsel auf ein Datum	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
71	DEV-2310	28.01.16	9.09.2 26.01.17	Strassenverzeichnis	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed
72	DEV-2448	30.03.16	9.10 07.02.17	Admin-Portal :: Downgrade: Verte! wird nicht gekündigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
73	DEV-2486	11.04.16	9.09 10.01.17	QMC :: Manuelle Verrechnung - Beschreibungstext auf Rechnung drucken	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
74	DEV-2554	04.05.16	9.09 10.01.17	QMC :: Wohnungsinformation im QMC anzeigen unter Übersicht Die Wohnungsdaten werden heute via QDE ins QMC übermittelt. Dort werden Sie aber etwas versteckt abgebildet unter Kundendaten > Anschlussadresse > Stock/Wohnung. Neu sollen auch unter Info in der Rubrik Übersicht unter der Überschrift "weitere Kundendaten" folgende Daten angezeigt werden: EGID, EwID, Stockwerk, Wohnungsbezeichnung	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed
75	DEV-2889	22.08.16	9.10 07.02.17	Erweiterung "Modem-Status-Report"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved
76	DEV-3030	18.10.16	9.09 10.01.17	QMC :: WWZ: Passwort zurücksetzen über Admin Rollenmanager Über den Admin Rollenmanager sollen neu die QMC-Passwörter der User zurück gesetzt sowie alle verbundenen Geräte des Users getrennt werden können.	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)						Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung		Status	
Prio		Lieferdatum				
77	DEV-3099	10.11.16	9.10 07.02.17	Kündigungsbestätigung Quickline Cloud	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Resolved	
78	DEV-667	27.02.14	9.09 10.01.17	Wartungsinformationen Tool	RELEASED mit 9.09 am 10.01.17 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
79	DEV-3273 CR	30.12.16	9.11 21.03.17	QMC :: Dienste von HGW auf Modem/CPE verschieben Funktion um Dienste vom Homegateway auf ein Kabelmodem zu verschieben, wenn Quickline TV nicht mehr aktiv ist, optimieren.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
80	DEV-3290 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	QMC :: WWZ: Anpassungen sp_ReportMarketing_Order_Raw Parameter Released auf PROD mit 9.09.2 am 26.01.17	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Closed
81	DEV-2870 P2	15.08.16	9.11 21.03.17	Cockpit :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
82	DEV-2974 P2	23.09.16	9.11 21.03.17	Cockpit :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
83	DEV-3162 P2	25.11.16	9.11 21.03.17	QDE :: QDE gibt Fehler zurück bei ausländischen Tel.-Nummer mit 9 Stellen Der KNU erfasst im ERP auf einem Kunden eine ausländische Tel.- Nummer deren Länge ohne Ländervorwahl 9 Stellen aufweist (z.B. +49 702150000). Die QDE-Schnittstelle gibt daraufhin einen Fehler zurück: 342: InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig!	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
84	DEV-3298 P2	11.01.17	9.11 21.03.17	QMC :: Gebäudeinformationen können unter gewissen Umständen nicht angezeigt werden. Bei Gemeinden die "nur" FTTH als Anschlusstechnologie haben, können die Gebäudedetails in den Gebäudeinformationen nicht angezeigt werden.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
85	DEV-3322 P2	19.01.17	9.11 21.03.17	QMC, Order :: Plug & Surf Aktivierung schlägt fehl Wenn der Partner/Fachhändler eine Bestellung mit PlugAndSurf abschliesst, schlägt die Aktivierung von PlugAndSurf fehl.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio		Lieferdatum				
86	DEV-3342	27.01.17	9.11	QMC :: Availability: mehrere Ortschaften mit gleichen PLZ werden nicht angezeigt	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
87	DEV-2538	28.04.16	9.11	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
88	DEV-2779	20.07.16	9.11	QMC :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
89	DEV-3119	15.11.16	9.11	Cockpit :: Cockpit: Typo im Informationsbanner über Aufschaltung	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
90	DEV-1357	06.02.15	9.11	LOGIK: QMC-WF: In der Übersicht sind mehr Informationen enthalten als in der Detailansicht	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	
91	DEV-2983	28.09.16	9.11	QMC :: AT-Change: Pro Rata Abrechnung bei Technologiewechsel Bei einem Technologiewechsel (HFC > FTTH / FTTH > HFC) wird das neue Produkt rückwirkend per 1. des laufenden Monats verrechnet. Dies ist für Partner welche die FTTH-Produktpalette einsetzen problematisch, da bei einem AT-Change von HFC zu FTTH dem Kunden rückwirkend ab Anfang Monat der höhere Aboppreis verrechnet. Neu soll bei dem AT-Change derselbe Lösungsansatz wie beim Kombiwechsel im Monat zum Zug kommen. D.h. bei einem Techwechsel soll eine automatische System-Gutschrift für Differenzbetrag vom Umschalttermin zu Anfang Monat ausgelöst werden.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved	

Pendenzliste

vom 06.02.17 für 9.10



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
92	DEV-3028	18.10.16	9.11 21.03.17	Reports :: WWZ: Report Verbrauch Internetbandbreiten nach Abo Neuer Report Verbrauch Internetbandbreite nach Abo erstellen, damit ersichtlich ist, welches Abo genutzt wird (v.a. Basic)	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
93	DEV-3029	18.10.16	9.11 21.03.17	QMC :: WWZ: Anpassungen in Admin Rollenmanager Neue Stammdatenfelder im Admin Rollenmanager abbilden sowie eine Filterfunktion auf der Übersichtsseite einrichten.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved
94	DEV-3104	10.11.16	9.11 21.03.17	Fixe IP FTTH für alle ersichtlich	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Resolved

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 16
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
95 DEV-3309 P1	16.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Workflow bei FTTH QLTV erzeugt das eMTA-Gerät nicht	Waiting - Unresolved	
96 DEV-3361 P1	02.02.17	noch nicht bestimmt	QDE :: QDE user erstellen wird mit "Ein schwerer Fehler ist aufgetreten" durchgeführt	Open - Unresolved	
97 TEC-522 P1	31.03.16	noch nicht bestimmt	WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
98 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
99 DEV-2670 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Reopened - Unresolved	
100 DEV-2845 P2	05.08.16	9.11 21.03.17	QDE :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Open	
101 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
102 DEV-2857 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
103 DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved	
104 DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order- Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt	
105 DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Waiting - Unresolved	
106 DEV-2997 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	Open - Unresolved	
107 DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Waiting - Unresolved	
108 DEV-3168 P2	29.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug/Tech.Wechsel (FTTH) kann im QMC nicht erfassen werden	In Progress - Unresolved	
109 DEV-3187 P2	06.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
110 DEV-3204 P2	08.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
111 DEV-3205 P2	09.12.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Es können nicht alle Rufnummern gesperrt werden. Es können nicht alle Rufnummern gesperrt werden.	Open - Unresolved	
112 DEV-3256 P2	23.12.16	noch nicht bestimmt	Order :: Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows	Open - Unresolved	
113 DEV-3265 P2	27.12.16	noch nicht bestimmt	QDE :: QDE Fehlermeldung code 902	Waiting - Unresolved	
114 DEV-3266 P2	27.12.16	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	Open - Unresolved	
115 DEV-3272 P2	30.12.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: Wenn mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen wird, verbleibt er in einem inkonsistenten Zustand Wird mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen, verbleibt er in der Workflow-Queue. Die anderen Workflowtypen werden korrekt abgebrochen.	Open - Unresolved	
116 DEV-3275 P2	30.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Mobil-Rufnummer kann nicht gekündigt werden, obwohl der Geräteplan vor der Kündigung ablaufen würde Die Mobil-Kündigung kann nicht platziert werden, wenn ein Geräteplan vorhanden ist, obwohl dieser vor der Kündigung ablaufen würde.	Open - Unresolved	
117 DEV-3277 P2	03.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Der Bundle-Abo-Change terminiert den alten Internet-Dienst, eröffnet aber keinen neuen Bei einem Bundle-Abo-Wechsel wird kein Internet-Dienst neu aufgeschaltet. So bleibt der Kunde ohne Internet-Dienst und dieser muss manuell neu bestellt werden.	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
118	DEV-3294 P2	10.01.17	9.11 21.03.17	QMC :: QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - Open
119	DEV-3314 P2	17.01.17	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt	In Progress - Unresolved
120	DEV-3319 P2	18.01.17	noch nicht bestimmt	Im Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet Das Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet.	Open - Unresolved
121	DEV-3321 P2	19.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt	Open - Unresolved
122	DEV-3332 P2	23.01.17	9.11 21.03.17	QMC :: Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen einen untergeordneten Element werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen eines untergeordneten Elementes werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt	mit 9.11 am 21.03.17 - testbereit auf STAGE 27.02.17-10.03.17 - In Progress
123	DEV-3346 P2	30.01.17	noch nicht bestimmt	QMC, Order :: DTV für Basic Fiber bestellen können	Open - Unresolved
124	DEV-3349 P2	31.01.17	noch nicht bestimmt	Reports :: TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
125	DEV-3350	31.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: WF Gewünschtes Aufschaltdatum wird nicht angezeigt bzw. vorgeschlagen Im Workflow wird das gewünschte in Zukunft liegende Aufschaltdatum nicht vorgeschlagen, sondern das aktuelle Datum. Wenn man sich nicht achtet, wird der Dienst sofort aufgeschaltet. Mit oder ohne Unannehmlichkeiten muss man eine erhöhte Bearbeitungszeit in Kauf nehmen.	Open - Unresolved
126	DEV-3351	31.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift (Seite "Übersicht Kunde)	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



6. Offene Pendenzen P3					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
127 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
128 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
129 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved	
130 DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved	
131 DEV-3072 P3	07.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Bestellung ohne HausNr zeigt dann in Bestellung Workflow beim QMC Kunde Erfassung als Anschluss Technology "Keine" anstatt die richtige Technology (aber nur wenn ein Haus Nr ist dann eingefügt)	Open - Unresolved	
132 DEV-3165 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	Order :: Verwirrende Fehlermeldung "Smartcard Nr Format ist ungültig"	Open - Unresolved	
133 DEV-3169 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	Order :: Im Bestellprozess wird das Geburtsdatum sporadisch nicht korrekt übernommen Das Geburtsdatum wird in der Bestellung nicht korrekt in der Zusammenfassung übernommen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es lässt sich kein eindeutiger Fall ermitteln.	Open - Unresolved	
134 DEV-3200 P3	08.12.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Schreibfehler in Fehlermeldungen bei Profilaktualisierung Wenn man in Cockpit bei Subprofilen ungültige E-Mail oder Mobilnummer einträgt, enthält die Fehlermeldung Schreibfehler	Open - Unresolved	
135 DEV-3231 P3	16.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden.	Open - Unresolved	
136 DEV-3238 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId wird falsch befühl	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



6. Offene Pendenzen P3					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
137 DEV-3242 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	QMC Web App :: Gebäude Information: Verfügbarkeits Datum wird falsch dargestellt Wird ein Verfügbarkeitsdatum via QDE (BepAvailabilityDate) übermmittelt, so wird in der Gebäudeinformation das Datum falsch dargestellt.	In Progress - Unresolved	
138 DEV-3264 P3	27.12.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: Willkommensbrief generiert unerlaubte Passwörter Der Willkommensbrief hat sporadisch einen Passwort, der nicht den Richtlinien im Cockpit und QMC entspricht.	Open - Unresolved	
139 DEV-3301 P3	12.01.17	noch nicht bestimmt	Workflow :: Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
140 DEV-3313 P3	17.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: WF: Arbeitsaufgaben: WF-Schritt heisst fälschlicherweise "Basic Aktivierung" bei AiO-Aktivierung Nach der Aktivierung eines Produktes, in dem die Digitalanschlusskosten schon beinhaltet sind, heisst der Arbeitsaufgabe WF-Schritt "Basic Aktivierung" auch wenn es sich nicht um ein Basic Produkt handelt.	Open - Unresolved	
141 DEV-3317 P3	17.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen. Gebäude Information zeigt FTTH verfügbare Gebäude die nicht bepready sind. Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen.	Open - Unresolved	
142 DEV-3326 P3	20.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt	Open - Unresolved	
143 DEV-3347 P3	30.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht.	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.02.17 für 9.10



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio		Lieferdatum			
144	DEV-3353	01.02.17	noch nicht bestimmt	Scheduler :: DTVAIICanceler werden doppelt erfasst	Open - Unresolved
145	DEV-3354	01.02.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Anzeige der Wartungsarbeiten im QMC ist zu gross Bei grossen Warungsmeldungen füllt die Warungsmeldung das QMC-Fenster aus.	Open - Unresolved
146	DEV-3359	02.02.17	noch nicht bestimmt	Order :: Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund.	Open - Unresolved