

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

$\Sigma$	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
91	87	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
	4	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	14
40	0	3. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	15-16-17-18-19-20
	40	4. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b>	
28	0	5. Offene Pendenzen <b>P3</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	21-22-23
	28	6. Offene Pendenzen <b>P3</b>	

- Somit wurden seit dem 22.01.17 insgesamt 91 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 87 produktiv installiert.
- Von den derzeit 68 offenen Pendenzen sind 40 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 28 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 09.03.17 sind 11 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 2 als P1 und 5 als P2, der Rest P3)

**Quickline AG**

Dr. Schneider-Strasse 16  
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-2658 CR	14.06.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Wechselprozess Mobile: Eine eventuelle Entdrosselung der Mobilrufnummer wird beim neuen Kunden nicht durchgeführt Eine Mobil-Rufnummer wird von einem Account zum anderen gezügelt. Wenn auf der Rufnummer eine Drosselung vorhanden ist, wird diese auf dem neuen Account nicht entdrosselt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
2 DEV-2869 CR	15.08.16	9.10.4 02.03.17	<b>Cockpit</b> :: Börse Verwalten bei Verte deaktivieren Veraltete Funktion in Verte "Börse verwalten" wird im Cockpit entfernt	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
3 DEV-3042 CR	19.10.16	9.10 07.02.17	<b>Reports</b> :: QL TV Report: ReportMarketing_ProductCombi und ReportMarketing_ProductCombi_City anpassen In den Reports Übersicht Produktkombinationen und Übersicht Produktkombination nach Ortschaft wird neu Quickline TV in die Spalte DTV mit eingerechnet.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
4 DEV-3118 CR	15.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Manuelle Verrechnung: Darstellung in Rechnungsdetails anpassen Die Darstellung der manuellen Rechnungspositionen in der Rubrik Rechnungsdetails unter Finanzen wird so angepasst, dass der Beschreibungstext aus der manuellen Verrechnung wieder dargestellt wird.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
5 DEV-3129 CR	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Cloud Option bestellen schaut auf CustomerType statt Produkt Der Kunde hat ein Produkt für Privatpersonen und unter der Anschlussadresse ist er als Firma gesetzt. Unter Cloud-Übersicht kann keine Cloud-Option bestellt werden, weil der Button dazu fehlt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
6 DEV-3135 CR	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Diagnose QLTV / Powerline	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
7 DEV-3140 CR	21.11.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, QDE</b> :: Gebäude Information: Nur noch Gebäude abbilden welche via QDE übermittelt wurden	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
8 DEV-3273 CR	30.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Dienste von HGW auf Modem/CPE verschieben Funktion um Dienste vom Homegateway auf ein Kabelmodem zu verschieben, wenn Quickline TV nicht mehr aktiv ist, optimieren.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
9 DEV-3290 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: WWZ: Anpassungen sp_ReportMarketing_Order_Raw Parameter Released auf PROD mit 9.09.2 am 26.01.17	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
10 DEV-3295 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
11 DEV-3345 CR	30.01.17	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum hinzufügen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
12 DEV-3409 CR	21.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
13 SWOPS-730 CR	05.12.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Reports</b> :: Reports entfernen Folgende Berichte werden entfernt, da sie entweder nicht mehr verwendet werden oder fehlerhafte Inhalte aufweisen resp. mit einem anderen Report ersetzt wurden: QMC > Programme > Berichte > Marketing: Marktpenetration, Promotion Retention, Provisionen QMC > Programme > Berichte > Technik: Abowechsel, DTV Kundenadressen, FTTH Linien Daten, Kombi Mutationen, Offene Aufschaltungen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
14 SWOPS-779 CR	03.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: QMC Hilfebutton - Links pflegen	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
15 SWOPS-796 CR	07.03.17	9.10.5 09.03.17	<b>QMC</b> :: CLONE - QMC Hilfebutton - Links pflegen	RELEASED mit 9.10.5 am 09.03.17 - Closed	
16 DEV-3210 P1	13.12.16	9.09.2 26.01.17	<b>Cockpit</b> :: Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt: "Auf der Postleitzahl ist keine Verbindungsart hinterlegt. Produkte können nicht ermittelt werden"	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed	
17 DEV-3329 P1	20.01.17	9.10 25.01.17	<b>QMC</b> :: Der Adressenwechsel Workflow kann mit dem Workflow-BETA bei QDE Partner bearbeitet werden	RELEASED mit 9.10 am 25.01.17 - Closed	
18 DEV-3406 P1	20.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>Order</b> :: Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
19 DEV-3438 P1	28.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: Technologiewechsel von FTTH auf HF kann nicht mehr durchgeführt werden Bei Kunden mit FTTH-Technologie kann kein AT-Change auf HF durchgeführt werden. Es kommt immer die Meldung "An dieser Adresse ist kein Technologiewechsel möglich."	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
20 DEV-3451 P1	01.03.17	9.10.4 02.03.17	<b>Order</b> :: Bestellprozess: Aktivierungsgebühr wird in Warenkorb nicht dargestellt, wenn SIM-Karte hinzugefügt wird Aufschaltgebühr QLTV wird in Warenkorb im Bestellprozess nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
21 DEV-3457 P1	02.03.17	9.10.5 09.03.17	<b>QDE</b> :: QDE 4: Der Request CloseUserWorkflow darf bei Umzügen nicht ausgeführt werden. Umzüge, die sich im Schritt "Kundendaten vervollständigen" befinden, können fehlerhafterweise mittels QDE Request CloseUserWorkflow abgeschlossen werden. Dies führt dazu, dass der Worklfow blockiert und nicht mehr weiter bearbeitet werden kann.	RELEASED mit 9.10.5 am 09.03.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
22	DEV-3477 P1	10.03.17	9.11.1.2 23.03.17	<b>QMC</b> :: Es werden nicht alle Mobilgeräte im Bestellprozess zur Auswahl angezeigt. Im Bestellprozess kann das Mobil-Gerät Apple iPhone 6S 32 Gb für Neukunden nicht bestellt werden.	RELEASED mit 9.11.1.2 am 23.03.17 - Closed
23	DEV-3516 P1	21.03.17	9.11.1.1 22.03.17	<b>QMC</b> :: Falsche Berechtigungseinschränkung beim neuen Kunden erfassen Seit dem Release 9.11 können "Nicht-QDE-Partner" keine neue Kunden mehr erfassen, da die Hausnummern in der Dropdown-Auswahlliste nicht angezeigt werden. Diese bleibt leer.	RELEASED mit 9.11.1.1 am 22.03.17 - Closed
24	DEV-3518 P1	21.03.17	9.11.1.2 23.03.17	<b>QMC</b> :: Mobil-Vollmacht-formular werden ohne Vorname genereirt. Mobil-Vollmacht-formular werden ohne Vorname genereirt.	RELEASED mit 9.11.1.2 am 23.03.17 - Closed
25	DEV-2295 P2	22.01.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: FTTH Leitung Kündigen im laufenden Monat (zum zweiten) FTTH: Zieht ein Mieter Mitte Monat aus einer Wohnung aus, so kann das Abonnement für den Nachmieter erst per 1. des Folgemonats aktiviert werden, da die FTTH-Leitung noch belegt ist durch den Vormieter. Künftig soll es möglich sein, die FTTH-Leitung zu terminieren, obwohl noch ein aktiver Dienst vorhanden ist. Die Bedingung ist, dass eine Kündigung für den aktiven Dienst erfasst ist.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
26	DEV-2860 P2	10.08.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
27	DEV-2865 P2	12.08.16	9.10 07.02.17	<b>QDE</b> :: Mit der QDE funktion "Alle dienste sperren" wird das Cloud nicht gesperrt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
28	DEV-2870 P2	15.08.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
29 DEV-2887 P2	19.08.16	9.10 07.02.17	<b>Workflow</b> :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
30 DEV-2920 P2	07.09.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
31 DEV-2974 P2	23.09.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
32 DEV-3064 P2	01.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschaltet Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschaltet	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
33 DEV-3078 P2	08.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC Business Layer</b> :: WLAN Optimizer findet das mit dem Cloud-Account verknüpften WLAN nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
34 DEV-3083 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Kundenauszug Telefonie wählt das falsche Datum	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
35 DEV-3085 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Workflow-Patchauftrag bleibt hängen, wenn der Partner auf "Abbruch" klickt Der KNU bearbeitet den Workflow zum Patchauftrag und klickt auf den Abbruch-Knopf. Da aber im Workflow-Modell keine Abbruchmöglichkeit implementiert ist, wird der Workflow nicht sauber beendet, sondern bleibt im Status "wartet auf Eingabe" hängen. Will man eine Bestellung / Aufschaltung oder sonstige Mutationen auf dem Kunden vornehmen, werden diese durch den hängenden Workflow blockiert.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
36 DEV-3094 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst Basic Kombi werden während eines Umzug nicht erfasst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
37 DEV-3095 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Internet Abos können bei Basicrequired Partner während einer Kündigung bestellt werden Internet Abos können bei Basic-Partner während einer Kündigung bestellt werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
38 DEV-3131 P2	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: CLONE - FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
39 DEV-3133 P2	15.07.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
40 DEV-3134 P2	17.11.16	9.10 07.02.17	<b>Portal / SSO, QMC Business Layer</b> :: Kunden-Accounts von umgezogenen Kunden (Partnerwechsel) haben kein Cockpitprofil mehr Beim Umzug wird sichergestellt, das der Benutzername (des Profiles) des alten Benutzer nicht auf der alten UserId ist, heisst es wird ein neuer Benutzername für den alten User gesetzt. Default "<alteUserId>_1"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
41 DEV-3139 P2	21.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Bug: Beim Partnerübergreifenden Umzug wird die Cloud Beziehung nicht mitgenommen. Beim Umzug wird sichergestellt, das die Produktschlüssel von externen Anwendungen (z.B. Cloud) auch dem neuen User zugewiesen werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
42 DEV-3144 P2	23.11.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit, Login</b> :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	



# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
43	DEV-3157	24.11.16	9.10 07.02.17	<b>Order</b> :: Bundle-Bestellung behindert unabhängige Mobil-Bestellung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
44	DEV-3159	24.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Cloud Bestellung Option downgrade von Cockpit oder aus QMC wird keine Provisionierung ausgelöst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
45	DEV-3162	25.11.16	9.11 21.03.17	<b>QDE</b> :: QDE gibt Fehler zurück bei ausländischen Tel.-Nummer mit 9 Stellen Der KNU erfasst im ERP auf einem Kunden eine ausländische Tel.-Nummer deren Länge ohne Ländervorwahl 9 Stellen aufweist (z.B. +49 702150000). Die QDE-Schnittstelle gibt daraufhin einen Fehler zurück: 342: InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig!	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
46	DEV-3167	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
47	DEV-3168	29.11.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Umzug/Tech.Wechsel (FTTH) kann im QMC nicht erfassen werden Beim Umzug in QMC, wenn man Zieladresse eingibt, ist es jetzt geprüft für Anschluss-technologie an richtige Stufe (Gebäude Stufe)	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
48	DEV-3185	05.12.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit</b> :: QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt/gesendet QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
49	DEV-3198	08.12.16	9.11 21.03.17	<b>Order</b> :: Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt. Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
50	DEV-3200	08.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Cockpit, QMC: Schreibfehler in Fehlermeldungen bei Profilaktualisierung (Cockpit) und Aktualisierung von Kundendaten (QMC) Wenn man in Cockpit bei Subprofilen ungültige E-Mail oder Mobilnummer einträgt, enthält die Fehlermeldung Schreibfehler	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed



# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
51 DEV-3217 P2	14.12.16	9.10 07.02.17	<b>Order</b> :: Verfügbarkeits-Check: Produkte erscheine unter Adressen, bei denen noch keine Quickline Produkte verfügbar sind.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
52 DEV-3241 P2	20.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, Order, QDE</b> :: Order: Fehler wenn bei Wahl zwischen FTTH und Kabel-Produkten Kabel gewählt wird Wird via QDE ein BepAvailabilityDate übermittelt welches mehr als 3 Wochen in der Zukunft liegt, wird im Bestellprozess dem Kunden die Wahl zwischen den FTTH-Produkten und den Kabel-Produkten angeboten. Wählt der Kunde die Kabel-Produkte, so erscheint eine Fehlermeldung anstelle der korrekten Produkte.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
53 DEV-3246 P2	21.12.16	9.11 21.03.17	<b>Dokumente</b> :: Willkommensbrief mit PPPoE lässt sich nicht generieren. Bestellt der Kunde ein Business Internet mit PPPoE, so lässt sich am Schluss des Servicebestellungsworkflows der Willkommensbrief nicht generieren.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
54 DEV-3250 P2	22.12.16	9.11 21.03.17	<b>Login</b> :: Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
55 DEV-3294 P2	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
56 DEV-3298 P2	11.01.17	9.11 09.02.17	<b>QMC</b> :: Gebäudeinformationen können unter gewissen Umständen nicht angezeigt werden. Bei Gemeinden die "nur" FTTH als Anschlusstechnologie haben, können die Gebäudedetails in den Gebäudeinformationen nicht angezeigt werden.	RELEASED mit 9.11 am 09.02.17 - Closed	
57 DEV-3314 P2	17.01.17	9.11 21.03.17	<b>Order</b> :: Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
58 DEV-3322 P2	19.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC, Order</b> :: Plug & Surf Aktivierung schlägt fehl Wenn der Partner/Fachhändler eine Bestellung mit PlugAndSurf abschliesst, schlägt die Aktivierung von PlugAndSurf fehl.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
59 DEV-3324 P2	19.01.17	9.09.2 26.01.17	<b>QMC</b> :: Passwort zurücksetzen Platzhalter nicht am richtigen Ort Beim Passwort zurücksetzen werden die Platzhalter (Benutzername, Passwort) nicht am richtigen Ort in der Meldung angezeigt	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed	
60 DEV-3331 P2	23.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: QLTV: Offener ITVBoxTerminator unterbindet die Erfassung einer Telefoniekündigung	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
61 DEV-3332 P2	23.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen einen untergeordneten Element werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen eines untergeordneten Elementes werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
62 DEV-3342 P2	27.01.17	9.11 09.02.17	<b>QMC</b> :: Availability: mehrere Ortschaften mit gleichen PLZ werden nicht angezeigt	RELEASED mit 9.11 am 09.02.17 - Closed	
63 DEV-3365 P2	03.02.17	9.10 07.02.17	<b>Reports</b> :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
64 DEV-3462 P2	06.03.17	9.11 15.03.17	<b>QDE</b> :: QDE: Bei Umzügen geht der Request ModifyUser nicht mehr durch. Der Kunde / Partner leitet einen Umzug ein im gleichen Partnergebiet. Der Umzug befindet sich im Schritt "Kundendaten vervollständigen". Der Partner möchte den Schritt nun via QDE abschliessen. Beim Absenden des QDE Requests ModifyUser erhält man einen Validierungsfehler Error Code 331 mit folgender Meldung zurück: "Gebäude und Wohnung bitte über "StartRelocationWorkflow" durchführen".	RELEASED mit 9.11 am 15.03.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 11
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
65 DEV-3465 P2	07.03.17	9.11 15.03.17	<b>Dokumente</b> :: QLTV: Bestellbestätigung und Vertrag - Formulierung im ersten Absatz anpassen In den beiden Dokumenten "Bestellbestätigung" und "Vertrag" ist im ersten Abschnitt von Verte! die Rede. Diese Formulierung passt für Quickline TV nicht mehr und muss angepasst werden.	RELEASED mit 9.11 am 15.03.17 - Closed	
66 DEV-3467 P2	07.03.17	9.11 15.03.17	<b>Dokumente</b> :: QLTV: Willkommensbrief Textblock bei Abowechsel ohne Verte einblenden Wechsel ein Kunde von einem Produkt ohne Verte! zu einem QLTV-Produkt, so wird der Textblock bezüglich der QLTV-Aktivierung nicht dargestellt. Somit sieht der Kunde auch nicht, wann der Wechsel durchgeführt wird (Datum und Uhrzeit).	RELEASED mit 9.11 am 15.03.17 - Closed	
67 SWOPS-681 P2	06.10.16	9.10.4 02.03.17	<b>Cockpit</b> :: Festnetz Rufumleitung mit nicht korrekter Formatierung gibt keine Fehlermeldung Beim Speichern einer Nummer im falschen Format für die Rufumleitung Festnetztelefonie erscheint keine Fehlermeldung und die Nummer wird nicht gespeichert.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
68 DEV-2538 P3	28.04.16	9.11 21.03.17	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
69 DEV-2779 P3	20.07.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
70 DEV-3018 P3	13.10.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
71 DEV-3080 P3	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Verte! wird bei Umzug zwei mal im Kombi integriert	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 12
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
72	DEV-3089 P3	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
73	DEV-3119 P3	15.11.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Typo im Informationsbanner über Aufschaltung	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
74	DEV-3137 P3	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit Bestellbestätigungs-Email der Powerline wählt die falsche PLZ zur Ortschaft Wenn der Kunde im Cockpit die Quickline Powerline bestellt, wird im Bestätigungs-Email die falsche PLZ zur Ortschaft gewählt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
75	DEV-3155 P3	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Bei EWB Bern kein WLAN im QMC/Cockpit anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
76	DEV-1234	01.12.14	9.10 07.02.17	Notiz erstellen ohne WF-Berechtigung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
77	DEV-1357	06.02.15	9.11 21.03.17	LOGIK: QMC-WF: In der Übersicht sind mehr Informationen enthalten als in der Detailansicht	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
78	DEV-1534	10.04.15	9.10 07.02.17	Anzahl WF in WF Übersicht anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
79	DEV-2310	28.01.16	9.09.2 26.01.17	Strassenverzeichnis	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed
80	DEV-2448	30.03.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Downgrade: Verte! wird nicht gekündigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
81	DEV-2546	02.05.16	9.11 01.03.17	<b>QMC</b> :: Arbeitsaufgabe Modemwechsel ergänzen mit Schreiben für erforderlichen Modemwechsel In der Arbeitsaufgabe Modemwechsel soll ein Schreiben erstellt werden können, in welchem der Kunde informiert wird, dass der Abowechsel vorgenommen wurde und er nun sein Modem wechseln kann, weshalb er mit dem KNU Kontakt aufnehmen soll. Die Vorlage wird im Register „Dokumente“ abgelegt. So kann das Formular bei Bedarf genutzt werden.	RELEASED mit 9.11 am 01.03.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
82	DEV-2889	22.08.16	9.10 07.02.17	Erweiterung "Modem-Status-Report"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
83	DEV-2983	28.09.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: AT-Change: Pro Rata Abrechnung bei Technologiewechsel Bei einem Technologiewechsel (HFC > FTTH / FTTH > HFC) wird das neue Produkt rückwirkend per 1. des laufenden Monats verrechnet. Dies ist für Partner welche die FTTH-Produktpalette einsetzen problematisch, da bei einem AT-Change von HFC zu FTTH dem Kunden rückwirkend ab Anfang Monat der höhere Aboppreis verrechnet. Neu soll bei dem AT-Change derselbe Lösungsansatz wie beim Kombiwechsel im Monat zum Zug kommen. D.h. bei einem Techwechsel soll eine automatische System-Gutschrift für Differenzbetrag vom Umschalttermin zu Anfang Monat ausgelöst werden.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
84	DEV-3028	18.10.16	9.11 21.03.17	<b>Reports</b> :: WWZ: Report Verbrauch Internetbandbreiten nach Abo Neuer Report Verbrauch Internetbandbreite nach Abo erstellen, damit ersichtlich ist, welches Abo genutzt wird (v.a. Basic)	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
85	DEV-3029	18.10.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: WWZ: Anpassungen in Admin Rollenmanager Neue Stammdatenfelder im Admin Rollenmanager abbilden sowie eine Filterfunktion auf der Übersichtsseite einrichten.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
86	DEV-3099	10.11.16	9.10 07.02.17	Kündigungsbestätigung Quickline Cloud	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
87	DEV-3104	10.11.16	9.11 21.03.17	Fixe IP FTTH für alle ersichtlich	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung		Status	
Prio	intern?	Lieferdatum				
88	DEV-2684	22.06.16	9.12	<b>QMC, Dokumente</b> :: Briefvorlagen: Titel in Bestellbestätigung anpassen Der Titel im Workflow-Dokument Bestellbestätigung soll in "Ihre Bestellung" geändert werden, damit nicht mehr die gleiche Überschrift wie im Willkommensbrief verwendet wird.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - Resolved	
	CR		09.05.17			
89	DEV-3366	03.02.17	9.10.1	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum aus Scheduler ermitteln	mit 9.10.1 am 09.02.17 - Closed	
	P1		09.02.17			
90	DEV-3275	30.12.16	9.12	<b>QMC</b> :: Mobil-Rufnummer kann nicht gekündigt werden, obwohl der Geräteplan vor der Kündigung ablaufen würde Die Mobil-Kündigung kann nicht platziert werden, wenn ein Geräteplan vorhanden ist, obwohl dieser vor der Kündigung ablaufen würde.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - Resolved	
	P2		09.05.17			
91	DEV-2997	23.09.16	9.12	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - Resolved	
	P3		09.05.17			

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
92	DEV-3309	16.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Workflow bei FTTH QLTV erzeugt das eMTA-Gerät nicht	Waiting - Unresolved
93	DEV-3520	21.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CPE und emta Können nicht gleichzeitig im wokflow erfasst werden. CPE und emta Können nicht gleichzeitig wokflow erfasst werden.	Open - Unresolved
94	DEV-3532	23.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Tippfehler im Willkommensbrief Schreibfehler im Willkommensbrief bei Verte! Kunden welche auf Quickline TV wechseln	Open - Unresolved
95	SWOPS-702	14.11.16	noch nicht bestimmt	Vision Full Update	Open - Unresolved
96	DEV-2455	31.03.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend, QMC</b> :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt
97	DEV-2670	17.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Reopened - Unresolved
98	DEV-2845	05.08.16	9.11 21.03.17	<b>QDE</b> :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Open
99	DEV-2855	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt
100	DEV-2857	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Open - Unresolved



# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 16
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
101 DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved	
102 DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order- Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt	
103 DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Waiting - Unresolved	
104 DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Waiting - Unresolved	
105 DEV-3187 P2	06.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Open - Unresolved	
106 DEV-3204 P2	08.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
107 DEV-3248 P2	22.12.16	9.12 09.05.17	<b>Field Force App</b> :: Field Force: Cloud Option zweimal in Kundendetails angezeigt	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - In Progress	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
108 DEV-3256 P2	23.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows	Open - Unresolved	
109 DEV-3266 P2	27.12.16	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	Open - Unresolved	
110 DEV-3272 P2	30.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Wenn mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen wird, verbleibt er in einem inkonsistenten Zustand Wird mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen, verbleibt er in der Workflow-Queue. Die anderen Workflowtypen werden korrekt abgebrochen.	Open - Unresolved	
111 DEV-3319 P2	18.01.17	noch nicht bestimmt	Im Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet Das Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet.	Open - Unresolved	
112 DEV-3321 P2	19.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt	Open - Unresolved	
113 DEV-3346 P2	30.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Order</b> :: DTV für Basic Fiber bestellen können	Open - Unresolved	
114 DEV-3349 P2	31.01.17	noch nicht bestimmt	<b>Reports</b> :: TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht	Open - Unresolved	
115 DEV-3351 P2	31.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift (Seite "Übersicht Kunde)	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
116	DEV-3354	01.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Anzeige der Wartungsarbeiten im QMC ist zu gross Bei grossen Warungsmeldungen füllt die Warungsmeldung das QMC-Fenster aus.	Open - Unresolved
117	DEV-3405	20.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Vpbx-Telefonie wird sofort aufgeschaltet, statt am angegebenen Datum Ein Business-Kunde möchte die Vpbx-Aufschaltung auf ein späteren Zeitpunkt. In der Bestellung wird korrekt das Datum angeben. Der WF jedoch startet den Dienst sofort nach erfolgreiche Beendigung aller Schritte.  Das sollte nicht sein, denn die dazugehörige Optionen werden auch sofort aktiv und in Rechnung gestellt.	In Progress - Unresolved
118	DEV-3410	21.02.17	9.12 09.05.17	<b>Field Force App</b> :: Bei QLTV Kunden mit aktivem MobilTV wirft die FieldForceAPP eine "Argument out of Range"-Exception Der Techniker öffnet über die FieldForce-App einen Kunden mit QLTV Bundle, welcher parallel auch noch einen aktiven Mobil-TV Service (Zattoo) hat. Beim Öffnen erscheint dann eine Fehlermeldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". Der Kunde kann nicht geöffnet werden.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - In Progress
119	DEV-3427	24.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Postinterne PLZ dürfen nicht angezeigt werden Postinterne PLZ werden in der Gebäude Information dargestellt. Diese dürfen nicht angezeigt werden und sind für die Funktion auch nicht relevant.	Open - Unresolved
120	DEV-3489	14.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - WF Gewünschtes Aufschaltdatum wird nicht angezeigt bzw. vorgeschlagen Im Workflow wird das gewünschte in Zukunft liegende Aufschaltdatum nicht vorgeschlagen, sondern das aktuelle Datum. Wenn man sich nicht achtet, wird der Dienst sofort aufgeschaltet. Mit oder ohne Unannehmlichkeiten muss man eine erhöhte Bearbeitungszeit in Kauf nehmen.	Open - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
121 DEV-3506 P2	20.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: WaStö-Tool: Performanceprobleme im Baum beim Meldung erfassen Im Moment besteht im Wartungs- und Störungstool bei der Erfassung einer neuen bzw. der Bearbeitung einer bestehenden Meldung das Problem, dass der Browser beim Anklicken eines Knotens z.T. über eine längere Zeit nicht mehr reagiert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man beim Wurzelknoten eines grossen Baumes ein Häckchen setzt.	Open - Unresolved	
122 DEV-3509 P2	20.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Auf der QMC-Info-Seite werden ausländische Postleitzahlen nicht dargestellt Bei ausländischen Adressen wird die Postleitzahl auf der Info-Seite im QMC nicht dargestellt. Die Daten sind im ERP-System und auf der Datenbank korrekt hinterlegt.	Open - Unresolved	
123 DEV-3510 P2	20.03.17	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Das Feld zum Eintragen der VermittlerId erscheint nicht im Extranet Kunde hat aktuell ein All-in-One M mit einem Mobil, das noch in Aufschaltung ist. Nun möchte der Broker im Extranet auf diesem Kunden ein zusätzliches Mobil bestellen. Das Feld zum Eintragen der Vermittler-Id erscheint nicht im Schritt mit der Bestellzusammenfassung	Open - Unresolved	
124 DEV-3519 P2	21.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: WF BETA: Alle Änderungen akzeptieren Status Wechsel wechselt den Status der einzelnen Änderungen nicht und Änderungen werden nicht gespeichert Workflow-BETA: Alle Änderungen akzeptieren Status Wechsel wechselt den Status der einzelnen Änderungen nicht und Änderungen werden so nicht gespeichert	Open - Unresolved	
125 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
126 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
127	SWOPS-674	03.10.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Cockpit: Benutzer wird nach 60 Min. Inaktivität nicht abgemeldet	Open - Unresolved
128	SWOPS-726	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Promotion wird für QLTV nicht erfasst.	Reopened - Unresolved
129	SWOPS-739	13.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: BFS Gemeinde nummer aktualisieren	Open - Unresolved
130	SWOPS-793	02.03.17	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Festnetz: Callbox-Einstellungen nach E-Mail Eingabe kein refresh Wird nach der Aktivierung der Callbox auf dem Festnetz eine E-Mail Adresse für Benachrichtigung hinterlegt und gespeichert, wird ist die eingegebene E-Mail Adresse nicht im Feld sichtbar. Refresh im Hintergrund fehlt.	Open - Unresolved
131	SWOPS-795	03.03.17	noch nicht bestimmt	Kunden können sich im Cockpit mit ein subprofil einloggen.	Open - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



6. Offene Pendenzen P3					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
132 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
133 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
134 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved	
135 DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved	
136 DEV-3165 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Verwirrende Fehlermeldung "Smartcard Nr Format ist ungültig"	Open - Unresolved	
137 DEV-3169 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Im Bestellprozess wird das Geburtsdatum sporadisch nicht korrekt übernommen Das Geburtsdatum wird in der Bestellung nicht korrekt in der Zusammenfassung übernommen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es lässt sich kein eindeutiger Fall ermitteln.	Open - Unresolved	
138 DEV-3231 P3	16.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden.	Open - Unresolved	
139 DEV-3238 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId wird falsch befühlt	Open - Unresolved	
140 DEV-3242 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC Web App</b> :: Gebäude Information: Verfügbarkeits Datum wird falsch dargestellt Wird ein Verfügbarkeitsdatum via QDE (BepAvailabilityDate) übermittelt, so wird in der Gebäudeinformation das Datum falsch dargestellt.	In Progress - Unresolved	
141 DEV-3264 P3	27.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Willkommensbrief generiert unerlaubte Passwörter Der Willkommensbrief hat sporadisch einen Passwort, der nicht den Richtlinien im Cockpit und QMC entspricht.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



6. Offene Pendenzen P3					Seite 22
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
142 DEV-3301 P3	12.01.17	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
143 DEV-3317 P3	17.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen. Gebäude Information zeigt FTTH verfügbare Gebäude die nicht bepready sind. Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen.	Open - Unresolved	
144 DEV-3347 P3	30.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht.	Open - Unresolved	
145 DEV-3353 P3	01.02.17	noch nicht bestimmt	<b>Scheduler</b> :: DTVAllCanceler werden doppelt erfasst	Open - Unresolved	
146 DEV-3359 P3	02.02.17	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund.	Open - Unresolved	
147 DEV-3371 P3	07.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Festnetz-Kündigung mit anschliessendem Kombiwechsel führt zu doppeltem TELCancel ProcessScheduler	Open - Unresolved	
148 DEV-3430 P3	24.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen	Open - Unresolved	
149 DEV-3484 P3	13.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern. Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern.	Open - Unresolved	



# Pendenzenliste

vom 23.03.17 für 9.11.1.2



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
150 DEV-3491 P3	14.03.17	noch nicht bestimmt	Nach dem Wechsel der Fachhändler-Kategorie werden die Bonus nicht mehr angezeigt Nach dem Wechsel der Fachhändler-Kategorie werden die Bouns nicht mehr angezeigt	Open - Unresolved	
151 DEV-3493 P3	14.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Order</b> :: Bei Kombibestellungen mit einer neuen Festnetznummer wird in der Zusammenfassung "Reguläre Portierung" angezeigt Bei Kombibestellungen mit einer neuen Festnetznummer wird in der Zusammenfassung im Abschnitt Aufschaltung Wunschtermin "Reguläre Portierung" anstelle des Aufschaltdatums angezeigt	Open - Unresolved	
152 DEV-3511 P3	20.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief: Zeilenumbruch bei Wireless-Einstellungen Auf dem Willkommensbrief ist der Abschnitt Wireless-Einstellungen nicht ein Textblock - d.h. teilweise wird die Überschrift vom restlichen Textblock getrennt durch einen Seitenumbruch	Open - Unresolved	
153 SWOPS-284 P3	22.09.14	noch nicht bestimmt	TIM - Monitoring aufsetzen	Open - Unresolved	
154 SWOPS-322 P3	10.12.14	noch nicht bestimmt	tblBonusIn aufräumen	Open - Unresolved	
155 SWOPS-399 P3	18.05.15	noch nicht bestimmt	PartnerSystem Merge (Finecom LAB/TEST)	Open - Unresolved	
156 SWOPS-481 P3	06.10.15	noch nicht bestimmt	AuthPlattformCleanUp SSO auf live, Stage, Alpha und dev einrichten	Open - Unresolved	
157 SWOPS-512 P3	30.03.15	noch nicht bestimmt	PA: Telefonie-Kündigung mittem im Monat wird nicht ganz korrekt verrechnet	Open - Unresolved	
158 SWOPS-543 P3	03.03.16	noch nicht bestimmt	Löschen von TelCDR und MobilCDR Daten sowie Verbindungsnachweis	Open - Unresolved	
159 SWOPS-64 P3	24.06.14	noch nicht bestimmt	Abbildung der Not Nummern im Dreispztz-Areal Münchenstein	Reopened - Unresolved	