

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

Bitte beachten - Testfenster für r9.12 wurde verlängert:

10.04.17-25.04.17

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

Σ	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
110	90	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
	20	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	15-16-17-18
43	0	3. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	43	4. Offene Pendenzen P0 , P1 und P2	19-20-21-22-23-24
30	0	5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	
	30	6. Offene Pendenzen P3	25-26-27-28

- Somit wurden seit dem 05.02.17 insgesamt 110 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 90 produktiv installiert.
- Von den derzeit 73 offenen Pendenzen sind 43 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 30 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 30.03.17 sind 3 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 0 als P1 und 2 als P2, der Rest P3)

Quickline AG

Dr. Schneider-Strasse 16
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-2658 CR	14.06.16	9.11 21.03.17	QMC :: Wechselprozess Mobile: Eine eventuelle Entdrosselung der Mobilrufnummer wird beim neuen Kunden nicht durchgeführt Eine Mobil-Rufnummer wird von einem Account zum anderen gezügelt. Wenn auf der Rufnummer eine Drosselung vorhanden ist, wird diese auf dem neuen Account nicht entdrosselt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
2 DEV-2869 CR	15.08.16	9.10.4 02.03.17	Cockpit :: Börse Verwalten bei Verte deaktivieren Veraltete Funktion in Verte "Börse verwalten" wird im Cockpit entfernt	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
3 DEV-3042 CR	19.10.16	9.10 07.02.17	Reports :: QL TV Report: ReportMarketing_ProductCombi und ReportMarketing_ProductCombi_City anpassen In den Reports Übersicht Produktkombinationen und Übersicht Produktkombinationn nach Ortschaft wird neu Quickline TV in die Spalte DTV mit eingerechnet.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
4 DEV-3118 CR	15.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Manuelle Verrechnung: Darstellung in Rechnungsdetails anpassen Die Darstellung der manuellen Rechnungspositionen in der Rubrik Rechnungsdetails unter Finanzen wird so angepasst, dass der Beschreibungstext aus der manuellen Verrechnung wieder dargestellt wird.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
5 DEV-3129 CR	16.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Cloud Option bestellen schaut auf CustomerType statt Produkt Der Kunde hat ein Produkt für Privatpersonen und unter der Anschlussadresse ist er als Firma gesetzt. Unter Cloud-Übersicht kann keine Cloud-Option bestellt werden, weil der Button dazu fehlt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
6 DEV-3135 CR	18.11.16	9.10 07.02.17	Admin-Portal :: Diagnose QLTV / Powerline	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
7 DEV-3140 CR	21.11.16	9.11 21.03.17	QMC, QDE :: Gebäude Information: Nur noch Gebäude abbilden welche via QDE übermittelt wurden	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
8 DEV-3273 CR	30.12.16	9.11 21.03.17	QMC :: Dienste von HGW auf Modem/CPE verschieben Funktion um Dienste vom Homegateway auf ein Kabelmodem zu verschieben, wenn Quickline TV nicht mehr aktiv ist, optimieren.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
9 DEV-3290 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	QMC :: WWZ: Anpassungen sp_ReportMarketing_Order_Raw Parameter Released auf PROD mit 9.09.2 am 26.01.17	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
10 DEV-3295 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	QMC, Cockpit :: Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
11 DEV-3345 CR	30.01.17	9.10 07.02.17	QMC :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum hinzufügen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
12 DEV-3409 CR	21.02.17	9.10.4 02.03.17	QMC :: Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
13 SWOPS-730 CR	05.12.16	9.10 07.02.17	QMC, Reports :: Reports entfernen Folgende Berichte werden entfernt, da sie entweder nicht mehr verwendet werden oder fehlerhafte Inhalte aufweisen resp. mit einem anderen Report ersetzt wurden: QMC > Programme > Berichte > Marketing: Marktpenetration, Promotion Retention, Provisionen QMC > Programme > Berichte > Technik: Abowechsel, DTV Kundenadressen, FTTH Linien Daten, Kombi Mutationen, Offene Aufschaltungen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
14 SWOPS-779 CR	03.02.17	9.10.4 02.03.17	QMC :: QMC Hilfebutton - Links pflegen	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
15	SWOPS-796	07.03.17	9.10.5 09.03.17	QMC :: CLONE - QMC Hilfebutton - Links pflegen Ausgespielt	RELEASED mit 9.10.5 am 09.03.17 - Closed
16	SWOPS-810	03.04.17	9.11.3 06.04.17	QMC :: QMC Hilfebutton - Links pflegen zum Dritten Ausgespielt	RELEASED mit 9.11.3 am 06.04.17 - Resolved
17	DEV-3406	20.02.17	9.10.4 02.03.17	Order :: Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
18	DEV-3438	28.02.17	9.10.4 02.03.17	QMC :: Technologiewechsel von FTTH auf HF kann nicht mehr durchgeführt werden Bei Kunden mit FTTH-Technologie kann kein AT-Change auf HF durchgeführt werden. Es kommt immer die Meldung "An dieser Adresse ist kein Technologiewechsel möglich."	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
19	DEV-3451	01.03.17	9.10.4 02.03.17	Order :: Bestellprozess: Aktivierungsgebühr wird in Warenkorb nicht dargestellt, wenn SIM-Karte hinzugefügt wird Aufschaltgebühr QLTV wird in Warenkorb im Bestellprozess nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
20	DEV-3457	02.03.17	9.10.5 09.03.17	QDE :: QDE 4: Der Request CloseUserWorkflow darf bei Umzügen nicht ausgeführt werden. Umzüge, die sich im Schritt "Kundendaten vervollständigen" befinden, können fehlerhafterweise mittels QDE Request CloseUserWorkflow abgeschlossen werden. Dies führt dazu, dass der Worklfow blockiert und nicht mehr weiter bearbeitet werden kann.	RELEASED mit 9.10.5 am 09.03.17 - Closed
21	DEV-3477	10.03.17	9.11.1 23.03.17	QMC :: Es werden nicht alle Mobilgeräte im Bestellprozess zur Auswahl angezeigt. Im Bestellprozess kann das Mobil-Gerät Apple iPhone 6S 32 Gb für Neukunden nicht bestellt werden.	RELEASED mit 9.11.1 am 23.03.17 - Closed
22	DEV-3514	20.03.17	9.11.2 30.03.17	QDE :: QDE: OTO-ID kann nicht übermittelt werden, wenn OtoReady false ist In der QDE-Spez. steht, dass die OTO-ID übermittelt werden kann, auch wenn der OtoReady Status false ist. Allerdings wird dies durch eine Validierung verhindert.	RELEASED mit 9.11.2 am 30.03.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released) Seite 5

Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
23	DEV-3516	21.03.17	9.11.1	QMC :: Falsche Berechtigungseinschränkung beim neuen Kunden erfassen Seit dem Release 9.11 können "Nicht-QDE-Partner" keine neue Kunden mehr erfassen, da die Hausnummern in der Dropdown-Auswahlliste nicht angezeigt werden. Diese bleibt leer.	RELEASED mit 9.11.1 am 22.03.17 - Closed
	P1		22.03.17		
24	DEV-3518	21.03.17	9.11.1	QMC :: Mobil-Vollmacht-formular werden ohne Vorname generiert. Mobil-Vollmacht-formular werden ohne Vorname generiert.	RELEASED mit 9.11.1 am 23.03.17 - Closed
	P1		23.03.17		
25	DEV-3525	22.03.17	9.11.2	QMC :: WF-Beta: Cockpit-Passwort wird nicht in Willkommensbrief dargestellt Wird im WF BETA der Willkommensbrief generiert, so wird das Cockpit Passwort nicht angezeigt	RELEASED mit 9.11.2 am 30.03.17 - Closed
	P1		30.03.17		
26	DEV-3532	23.03.17	9.11.2	QMC :: Tippfehler im Willkommensbrief Schreibfehler im Willkommensbrief bei Verte! Kunden welche auf Quickline TV wechseln	RELEASED mit 9.11.2 am 30.03.17 - Closed
	P1		30.03.17		
27	DEV-3536	23.03.17	9.11.2	QDE :: QDE: Mutation eines Cable Kunden via ModifyUser Request nicht mehr möglich, wenn keine FlatGUID zugewiesen Partner möchte eine Mutation auf einem Cable Kunden vornehmen und sendet via ERP einen ModifyUser Request. Da der Kunde auf der AccessTechnologie Cable läuft, hat er entsprechend auch keine Wohnung zugewiesen. Beim Absetzen des Request erhält der KNU einen Validierungsfehler mit Statuscode 332 und folgender Fehlermeldung: "Bitte geben Sie eine Wohnung an. Flat Guid ist für einen FTTH Kunden Pflichtfeld"	RELEASED mit 9.11.2 am 30.03.17 - Closed
	P1		30.03.17		

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
28	DEV-3569	31.03.17	9.11.3 06.04.17	QMC :: Pin via Email oder SMS zurücksetzen: Es wird keine Benachrichtigung an den Kunden versendet Der Partner möchte den PIN vom Profil des Kunden zurücksetzen. Nach Klick auf E-Mail versenden bzw. SMS versenden wird eine Fehlermeldung angezeigt: *Fehler bei der Kommunikation mit dem CustomerProfileService*	RELEASED mit 9.11.3 am 06.04.17 - Resolved
29	DEV-2295	22.01.16	9.10 07.02.17	QMC :: FTTH Leitung Kündigen im laufenden Monat (zum zweiten) FTTH: Zieht ein Mieter Mitte Monat aus einer Wohnung aus, so kann das Abonnement für den Nachmieter erst per 1. des Folgemonats aktiviert werden, da die FTTH-Leitung noch belegt ist durch den Vormieter. Künftig soll es möglich sein, die FTTH-Leitung zu terminieren, obwohl noch ein aktiver Dienst vorhanden ist. Die Bedingung ist, dass eine Kündigung für den aktiven Dienst erfasst ist.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
30	DEV-2860	10.08.16	9.10 07.02.17	QMC :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
31	DEV-2865	12.08.16	9.10 07.02.17	QDE :: Mit der QDE funktion "Alle dienste sperren" wird das Cloud nicht gesperrt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
32	DEV-2870	15.08.16	9.11 21.03.17	Cockpit :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
33 DEV-2887 P2	19.08.16	9.10 07.02.17	Workflow :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
34 DEV-2920 P2	07.09.16	9.10 07.02.17	QMC :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
35 DEV-2974 P2	23.09.16	9.11 21.03.17	Cockpit :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
36 DEV-3064 P2	01.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
37 DEV-3078 P2	08.11.16	9.10 07.02.17	QMC Business Layer :: WLAN Optimizer findet das mit dem Cloud-Account verknüpften WLAN nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
38 DEV-3083 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Der Kundenauszug Telefonie wählt das falsche Datum	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
39 DEV-3085 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Der Workflow-Patchauftrag bleibt hängen, wenn der Partner auf "Abbruch" klickt Der KNU bearbeitet den Workflow zum Patchauftrag und klickt auf den Abbruch-Knopf. Da aber im Worfklow-Modell keine Abbruchmöglichkeit implementiert ist, wird der Workflow nicht sauber beendet, sondern bleibt im Status "wartet auf Eingabe" hängen. Will man eine Bestellung / Aufschaltung oder sonstige Mutationen auf dem Kunden vornehmen, werden diese durch den hängenden Workflow blockiert.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
40 DEV-3094 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst Basic Kombi werden während eines Umzug nicht erfasst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
41 DEV-3095 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Internet Abos können bei Basicrequired Partner während einer Kündigung bestellt werden Internet Abos können bei Basic-Partner während einer Kündigung bestellt werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
42 DEV-3131 P2	16.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: CLONE - FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
43 DEV-3133 P2	15.07.16	9.10 07.02.17	QMC :: Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
44 DEV-3134 P2	17.11.16	9.10 07.02.17	Portal / SSO, QMC Business Layer :: Kunden-Accounts von umgezogenen Kunden (Partnerwechsel) haben kein Cockpitprofil mehr Beim Umzug wird sichergestellt, das der Benutzername (des Profiles) des alten Benutzer nicht auf der alten UserId ist, heisst es wird ein neuer Benutzername für den alten User gesetzt. Default "<alteUserId>_1"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
45 DEV-3139 P2	21.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Bug: Beim Partnerübergreifenden Umzug wird die Cloud Beziehung nicht mitgenommen. Beim Umzug wird sichergestellt, das die Produktschlüssel von externen Anwendungen (z.B. Cloud) auch dem neuen User zugewiesen werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
46 DEV-3144 P2	23.11.16	9.10 07.02.17	Cockpit, Login :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
47 DEV-3157 P2	24.11.16	9.10 07.02.17	Order :: Bundle-Bestellung behindert unabhängige Mobil-Bestellung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
48 DEV-3159 P2	24.11.16	9.10 07.02.17	QMC, Cockpit :: Cloud Bestellung Option downgrade von Cockpit oder aus QMC wird keine Provisionierung ausgelöst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
49 DEV-3162 P2	25.11.16	9.11 21.03.17	QDE :: QDE gibt Fehler zurück bei ausländischen Tel.-Nummer mit 9 Stellen Der KNU erfasst im ERP auf einem Kunden eine ausländische Tel.-Nummer deren Länge ohne Ländervorwahl 9 Stellen aufweist (z.B. +49 702150000). Die QDE-Schnittstelle gibt daraufhin einen Fehler zurück: 342: InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig!	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
50 DEV-3167 P2	18.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
51 DEV-3168 P2	29.11.16	9.11 21.03.17	QMC :: Umzug/Tech.Wechsel (FTTH) kann im QMC nicht erfassen werden Beim Umzug in QMC, wenn man Zieladresse eingibt, ist es jetzt geprüft für Anschluss-technologie an richtige Stufe (Gebäude Stufe)	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
52 DEV-3185 P2	05.12.16	9.10 07.02.17	Cockpit :: QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt/gesendet QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
53 DEV-3198 P2	08.12.16	9.11 21.03.17	Order :: Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt. Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
54 DEV-3200 P2	08.12.16	9.11 21.03.17	QMC, Cockpit :: Cockpit, QMC: Schreibfehler in Fehlermeldungen bei Profilaktualisierung (Cockpit) und Aktualisierung von Kundendaten (QMC) Wenn man in Cockpit bei Subprofilen ungültige E-Mail oder Mobilnummer einträgt, enthält die Fehlermeldung Schreibfehler	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
55	DEV-3217	14.12.16	9.10 07.02.17	Order :: Verfügbarkeits-Check: Produkte erscheine unter Adressen, bei denen noch keine Quickline Produkte verfügbar sind.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
56	DEV-3241	20.12.16	9.11 21.03.17	QMC, Order, QDE :: Order: Fehler wenn bei Wahl zwischen FTTH und Kabel-Produkten Kabel gewählt wird Wird via QDE ein BepAvailabilityDate übermittelt welches mehr als 3 Wochen in der Zukunft liegt, wird im Bestellprozess dem Kunden die Wahl zwischen den FTTH-Produkten und den Kabel-Produkten angeboten. Wählt der Kunde die Kabel-Produkte, so erscheint eine Fehlermeldung anstelle der korrekten Produkte.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
57	DEV-3246	21.12.16	9.11 21.03.17	Dokumente :: Willkommensbrief mit PPPoE lässt sich nicht generieren. Bestellt der Kunde ein Business Internet mit PPPoE, so lässt sich am Schluss des Servicebestellungsworkflows der Willkommensbrief nicht generieren.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
58	DEV-3250	22.12.16	9.11 21.03.17	Login :: Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
59	DEV-3294	10.01.17	9.11 21.03.17	QMC :: QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
60	DEV-3298	11.01.17	9.11 09.02.17	QMC :: Gebäudeinformationen können unter gewissen Umständen nicht angezeigt werden. Bei Gemeinden die "nur" FTTH als Anschlusstechnologie haben, können die Gebäudedetails in den Gebäudeinformationen nicht angezeigt werden.	RELEASED mit 9.11 am 09.02.17 - Closed
61	DEV-3314	17.01.17	9.11 21.03.17	Order :: Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 11
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
62	DEV-3322	19.01.17	9.11	QMC, Order :: Plug & Surf Aktivierung schlägt fehl	RELEASED mit 9.11
	P2		21.03.17	Wenn der Partner/Fachhändler eine Bestellung mit PlugAndSurf abschliesst, schlägt die Aktivierung von PlugAndSurf fehl.	am 21.03.17 - Closed
63	DEV-3331	23.01.17	9.11	QMC :: QLTV: Offener ITVBoxTerminator unterbindet die Erfassung einer Telefoniekündigung	RELEASED mit 9.11
	P2		21.03.17		am 21.03.17 - Closed
64	DEV-3332	23.01.17	9.11	QMC :: Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen einen untergeordneten Element werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt	RELEASED mit 9.11
	P2		21.03.17	Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen eines untergeordneten Elementes werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt	am 21.03.17 - Closed
65	DEV-3342	27.01.17	9.11	QMC :: Availability: mehrere Ortschaften mit gleichen PLZ werden nicht angezeigt	RELEASED mit 9.11
	P2		09.02.17		am 09.02.17 - Closed
66	DEV-3365	03.02.17	9.10	Reports :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	RELEASED mit 9.10
	P2		07.02.17	Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	am 07.02.17 - Closed
67	DEV-3462	06.03.17	9.11	QDE :: QDE: Bei Umzügen geht der Request ModifyUser nicht mehr durch.	RELEASED mit 9.11
	P2		15.03.17	Der Kunde / Partener leitet einen Umzug ein im gleichen Partnergebiet. Der Umzug befindet sich im Schritt "Kundendaten vervollständigen". Der Partner möchte den Schritt nun via QDE abschliessen. Beim Absenden des QDE Requests ModifyUser erhält man einen Validierungsfehler Error Code 331 mit folgender Meldung zurück: "Gebäude und Wohnung bitte über "StartRelocationWorkflow" durchführen".	am 15.03.17 - Closed
68	DEV-3465	07.03.17	9.11	Dokumente :: QLTV: Bestellbestätigung und Vertrag - Formulierung im ersten Absatz anpassen	RELEASED mit 9.11
	P2		15.03.17	In den beiden Dokumenten "Bestellbestätigung" und "Vertrag" ist im ersten Abschnitt von Verte! die Rede. Diese Formulierung passt für Quickline TV nicht mehr und muss angepasst werden.	am 15.03.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 12
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
69	DEV-3467	07.03.17	9.11 15.03.17	Dokumente :: QLTV: Willkommensbrief Textblock bei Abowechsel ohne Verte einblenden Wechsel ein Kunde von einem Produkt ohne Verte! zu einem QLTV-Produkt, so wird der Textblock bezüglich der QLTV-Aktivierung nicht dargestellt. Somit sieht der Kunde auch nicht, wann der Wechsel durchgeführt wird (Datum und Uhrzeit).	RELEASED mit 9.11 am 15.03.17 - Closed
70	DEV-3567	31.03.17	9.11.3 06.04.17	QMC :: QLTV-Aktivierungsgebühr korrekt konfiguriert, aber trotzdem verrechnet Der Kunde hat ein Kombi mit Verte und wechselt auf QLTV. Es werden zu unrecht QLTV-Aktivierungsgebühren erhoben.	RELEASED mit 9.11.3 am 06.04.17 - Resolved
71	SWOPS-681	06.10.16	9.10.4 02.03.17	Cockpit :: Festnetz Rufumleitung mit nicht korrekter Formatierung gibt keine Fehlermeldung Beim Speichern einer Nummer im falschen Format für die Rufumleitung Festnetztelefonie erscheint keine Fehlermeldung und die Nummer wird nicht gespeichert.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
72	DEV-2538	28.04.16	9.11 21.03.17	ApplicationConnectorSSOToQMC: Zu viele überflüssige Fehler	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
73	DEV-2779	20.07.16	9.11 21.03.17	QMC :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
74	DEV-3018	13.10.16	9.10 07.02.17	QMC :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
75	DEV-3080	09.11.16	9.10 07.02.17	Admin-Portal :: Verte! wird bei Umzug zwei mal im Kombi integriert	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
76	DEV-3089	10.11.16	9.10 07.02.17	QMC :: Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
77	DEV-3119	15.11.16	9.11 21.03.17	Cockpit :: Cockpit: Typo im Informationsbanner über Aufschaltung	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
78	DEV-3137	18.11.16	9.10 07.02.17	Cockpit :: Cockpit Bestellbestätigungs-Email der Powerline wählt die falsche PLZ zur Ortschaft Wenn der Kunde im Cockpit die Quickline Powerline bestellt, wird im Bestätigungs-Email die falsche PLZ zur Ortschaft gewählt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
79	DEV-3155	16.11.16	9.10 07.02.17	QMC, Cockpit :: Bei EWB Bern kein WLAN im QMC/Cockpit anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
80	DEV-1234	01.12.14	9.10 07.02.17	Notiz erstellen ohne WF-Berechtigung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
81	DEV-1357	06.02.15	9.11 21.03.17	LOGIK: QMC-WF: In der Übersicht sind mehr Informationen enthalten als in der Detailansicht	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
82	DEV-1534	10.04.15	9.10 07.02.17	Anzahl WF in WF Übersicht anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
83	DEV-2448	30.03.16	9.10 07.02.17	Admin-Portal :: Downgrade: Verte! wird nicht gekündigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
84	DEV-2546	02.05.16	9.11 01.03.17	QMC :: Arbeitsaufgabe Modemwechsel ergänzen mit Schreiben für erforderlichen Modemwechsel In der Arbeitsaufgabe Modemwechsel soll ein Schreiben erstellt werden können, in welchem der Kunde informiert wird, dass der Abowechsel vorgenommen wurde und er nun sein Modem wechseln kann, weshalb er mit dem KNU Kontakt aufnehmen soll. Die Vorlage wird im Register „Dokumente“ abgelegt. So kann das Formular bei Bedarf genutzt werden.	RELEASED mit 9.11 am 01.03.17 - Closed
85	DEV-2889	22.08.16	9.10 07.02.17	Erweiterung "Modem-Status-Report"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
86	DEV-2983	28.09.16	9.11 21.03.17	QMC :: AT-Change: Pro Rata Abrechnung bei Technologiewechsel Bei einem Technologiewechsel (HFC > FTTH / FTTH > HFC) wird das neue Produkt rückwirkend per 1. des laufenden Monats verrechnet. Dies ist für Partner welche die FTTH-Produktpalette einsetzen problematisch, da bei einem AT-Change von HFC zu FTTH dem Kunden rückwirkend ab Anfang Monat der höhere Aboppreis verrechnet. Neu soll bei dem AT-Change derselbe Lösungsansatz wie beim Kombiwechsel im Monat zum Zug kommen. D.h. bei einem Techwechsel soll eine automatische System-Gutschrift für Differenzbetrag vom Umschalttermin zu Anfang Monat ausgelöst werden.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
87	DEV-3028	18.10.16	9.11 21.03.17	Reports :: WWZ: Report Verbrauch Internetbandbreiten nach Abo Neuer Report Verbrauch Internetbandbreite nach Abo erstellen, damit ersichtlich ist, welches Abo genutzt wird (v.a. Basic)	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
88	DEV-3029	18.10.16	9.11 21.03.17	QMC :: WWZ: Anpassungen in Admin Rollenmanager Neue Stammdatenfelder im Admin Rollenmanager abbilden sowie eine Filterfunktion auf der Übersichtsseite einrichten.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
89	DEV-3099	10.11.16	9.10 07.02.17	Kündigungsbestätigung Quickline Cloud	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
90	DEV-3104	10.11.16	9.11 21.03.17	Fixe IP FTTH für alle ersichtlich	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio	intern?	Lieferdatum				
91	DEV-2684	22.06.16	9.12	QMC, Dokumente :: Briefvorlagen: Titel in Bestellbestätigung anpassen Der Titel im Workflow-Dokument Bestellbestätigung soll in "Ihre Bestellung" geändert werden, damit nicht mehr die gleiche Überschrift wie im Willkommensbrief verwendet wird.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
92	DEV-3401	16.02.17	9.12	QMC :: Arbeitsaufgabe QL Basic Aktivierung/Deaktivierung: Bei FTTH-Neukunden soll die Arbeitsaufgabe nicht erzeugt werden Arbeitsaufgabe QL Basic Aktivierung/Deaktivierung wird auch in Fällen generiert, wo sie nicht benötigt wird. Bei einer FTTH-Neuaufschaltung, wo das Basic Pflicht ist, soll die Arbeitsaufgabe nicht mehr erzeugt werden. Bei einem Techwechsel wird die Aufgabe aber benötigt.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
93	DEV-3366	03.02.17	9.10.1	QMC :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum aus Scheduler ermitteln	mit 9.10.1 am 09.02.17 - Closed	
94	DEV-3248	22.12.16	9.12	Field Force App :: Field Force: Cloud Option zweimal in Kundendetails angezeigt	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
95	DEV-3249	22.12.16	9.12	Field Force App :: Field Force: Bei Cloud Option wird der Status nicht übermittelt	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
96	DEV-3252	22.12.16	9.12	QMC, Field Force App :: Field Force: Aktivierung von Service in der App verursacht Scheduler Fehler	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
97	DEV-3275	30.12.16	9.12	QMC :: Mobil-Rufnummer kann nicht gekündigt werden, obwohl der Geräteplan vor der Kündigung ablaufen würde Die Mobil-Kündigung kann nicht platziert werden, wenn ein Geräteplan vorhanden ist, obwohl dieser vor der Kündigung ablaufen würde.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
98	DEV-3385	10.02.17	9.12	QMC :: Kombi-Upgrade: Arbeitsaufgabe zur Kündigung von Verte! wird ausgelöst	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 16
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status		
Prio	intern?	Lieferdatum				
99	DEV-3405	20.02.17	9.12 09.05.17	QMC :: Vpbx-Telefonie wird sofort aufgeschaltet, statt am angegebenen Datum Ein Business-Kunde möchte die Vpbx-Aufschaltung auf ein späteren Zeitpunkt. In der Bestellung wird korrekt das Datum angegeben. Der WF jedoch startet den Dienst sofort nach erfolgreiche Beendigung aller Schritte. Das sollte nicht sein, denn die dazugehörige Optionen werden auch sofort aktiv und in Rechnung gestellt.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
100	DEV-3410	21.02.17	9.12 09.05.17	Field Force App :: Bei QLTV Kunden mit aktivem MobilTV wirft die FieldForceAPP eine "Argument out of Range"-Exception Der Techniker öffnet über die FieldForce-App einen Kunden mit QLTV Bundle, welcher parallel auch noch einen aktiven Mobil-TV Service (Zattoo) hat. Beim Öffnen erscheint dann eine Fehlermeldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". Der Kunde kann nicht geöffnet werden.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
101	DEV-3415	21.02.17	9.12 09.05.17	Order :: Bei laufendem Bundlewechsel ein neues Mobil-Abo bestellen ergibt doppelte Rabattierung Wenn beim Kunden einen laufenden Abo-Wechsel vorhanden ist, so wird bei einer separaten Mobil-Bestellung die Rabattierung falsch ausgewiesen.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
102	DEV-3416	21.02.17	9.12 09.05.17	QMC, Reports :: Report Umsatz pro Produkt nach Ortschaft: Anzahl Kunden/Services sind vermischt Der Report Umsatz pro Produkt nach Ortschaft vermischt Anzahl Services und Anzahl Produkte. Der Report soll nur Anzahl Services anzeigen.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
103	DEV-3417	21.02.17	9.12 09.05.17	QMC, Reports :: Report Produktkombinationen nach Ortschaft: Fehlerhafte Darstellung Im Report Produktkombinationen nach Ortschaft sind einige Zeilen doppelt aufgeführt mit unterschiedlichen Zahlen.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate					Seite 17
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
104	DEV-3419	22.02.17	9.12 09.05.17	QMC, Cockpit :: Gesamtlänge der Email-Adressen ist auf 30 Zeichen beschränkt. Wenn man in QMC oder im Cockpit eine Email-Adresse erfassen möchte, deren Gesamtlänge inklusive Domäne 30 Zeichen übersteigt, erscheint eine Fehlermeldung. Die Emailadresse kann nicht erstellt werden.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved
105	DEV-3444	01.03.17	9.12 09.05.17	QMC :: Retention-Promotion kann für Abos mit QLTV nicht erfasst werden Bei einem Abo welches QLTV beinhaltet, kann die Retention-Promo nicht vergeben werden.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved
106	DEV-3453	02.03.17	9.12 09.05.17	Headend Analyse für LITE-User muss alle Headend des Technikergebiets anzeigen Obwohl der LITE-User einem Technikergebiet zugewiesen ist, werden in der Headend Analyse nur die Headend angezeigt, die dem User zugewiesenen Partners. In anderen Worten sieht der WWZ-LITE-User nur die Headend des Partners WWZ, statt alle im "Telcom Cablenet" zugewiesene Partner (RENET AG, KFN, usw.)	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved
107	DEV-3463	06.03.17	9.12 09.05.17	QMC :: Schedulerprozesse zum Umschalten von Diensten, die mit einer Telefonportierung synchronisiert werden, schlagen fehl Schedulerprozesse zum Umschalten von Diensten, die mit einer Telefonportierung synchronisiert werden, schlagen fehl.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved
108	DEV-3547	27.03.17	9.12 09.05.17	Dokumente :: Mobile-Portierung: Anpassungen PoA, damit es wieder auf eine Seite passt Das Portierungsformular Mobile passt aktuell nicht mehr auf eine A4-Seite, daher müssen die Formatierungen angepasst werden damit es wieder auf einer Seite platz hat.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved
109	DEV-2997	23.09.16	9.12 09.05.17	Cockpit :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 18
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung		Status	
Prio	intern?	Lieferdatum				
110	DEV-3326	20.01.17	9.12	QMC :: WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-25.04.17 - Resolved	
	P3		09.05.17	WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt		

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
111 DEV-3309 P1	16.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Workflow bei FTTH QLTV erzeugt das eMTA-Gerät nicht	Waiting - Unresolved	
112 DEV-3520 P1	21.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: CPE und emta Können nicht gleichzeitig im wokflow erfasst werden. CPE und emta Können nicht gleichzeitig wokflow erfasst werden.	Open - Unresolved	
113 DEV-3526 P1	22.03.17	noch nicht bestimmt	QDE :: QDE: ModifyUser verlangt bei Cable Kunden die Angabe einer gültigen FlatGUID	In Progress - Unresolved	
114 SWOPS-702 P1	14.11.16	noch nicht bestimmt	Vision Full Update	Open - Unresolved	
115 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	Backend, QMC :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
116 DEV-2670 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Reopened - Unresolved	
117 DEV-2845 P2	05.08.16	9.11 21.03.17	QDE :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Open	
118 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	Login :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
119 DEV-2857 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
120 DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved	
121 DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	Order :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order- Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt	
122 DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	QMC :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Waiting - Unresolved	
123 DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Waiting - Unresolved	
124 DEV-3187 P2	06.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Open - Unresolved	
125 DEV-3204 P2	08.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
126 DEV-3256 P2	23.12.16	noch nicht bestimmt	Order :: Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell- Workflows	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
127 DEV-3266 P2	27.12.16	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	Open - Unresolved	
128 DEV-3272 P2	30.12.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: Wenn mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen wird, verbleibt er in einem inkonsistenten Zustand Wird mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen, verbleibt er in der Workflow-Queue. Die anderen Workflowtypen werden korrekt abgebrochen.	Open - Unresolved	
129 DEV-3319 P2	18.01.17	noch nicht bestimmt	Dokumente :: Im Dokument "Neues Passwort" wird ein QR-Code erzeugt der den Text überschneidet Das Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet.	Open - Unresolved	
130 DEV-3321 P2	19.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt	Open - Unresolved	
131 DEV-3346 P2	30.01.17	noch nicht bestimmt	QMC, Order :: DTV für Basic Fiber bestellen können	Open - Unresolved	
132 DEV-3349 P2	31.01.17	noch nicht bestimmt	Reports :: TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht	Open - Unresolved	
133 DEV-3351 P2	31.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift (Seite "Übersicht Kunde")	Open - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 22
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
134	DEV-3489	14.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: CLONE - WF Gewünschtes Aufschaltdatum wird nicht angezeigt bzw. vorgeschlagen Im Workflow wird das gewünschte in Zukunft liegende Aufschaltdatum nicht vorgeschlagen, sondern das aktuelle Datum. Wenn man sich nicht achtet, wird der Dienst sofort aufgeschaltet. Mit oder ohne Unannehmlichkeiten muss man eine erhöhte Bearbeitungszeit in Kauf nehmen.	Open - Unresolved
135	DEV-3506	20.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Wartungs- und Störungstool: Performanceprobleme im Baum beim Meldung erfassen Im Moment besteht im Wartungs- und Störungstool bei der Erfassung einer neuen bzw. der Bearbeitung einer bestehenden Meldung das Problem, dass der Browser beim Anklicken eines Knotens z.T. über eine längere Zeit nicht mehr reagiert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man beim Wurzelknoten eines grossen Baumes ein Häckchen setzt.	Open - Unresolved
136	DEV-3509	20.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Auf der QMC-Info-Seite und im Brief werden ausländische Postleitzahlen nicht dargestellt Bei ausländischen Adressen wird die Postleitzahl auf der Info-Seite im QMC nicht dargestellt. Ausserdem erscheint die PLZ auch nicht auf den Briefen. Die Daten sind im ERP-System und auf der Datenbank korrekt hinterlegt.	In Progress - Unresolved
137	DEV-3510	20.03.17	noch nicht bestimmt	Order :: Das Feld zum Eintragen der VermittlerId erscheint nicht im Extranet Kunde hat aktuell ein All-in-One M mit einem Mobil, das noch in Aufschaltung ist. Nun möchte der Broker im Extranet auf diesem Kunden ein zusätzliches Mobil bestellen. Das Feld zum Eintragen der Vermittler-Id erscheint nicht im Schritt mit der Bestellzusammenfassung	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 23
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
138	DEV-3522	22.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Anschlussadresse Bestandskunde: es werden alle CH-Ortschaften angezeigt Wird bei einem Bestandskunden die Anschluss-Adresse mutiert, so erscheinen sämtliche CH-Ortschaften und nicht nur die des betroffenen Partners	Open - Unresolved
139	DEV-3527	22.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Wartungs- und Störungstool: Ausgewählte Services in der Meldung werden nicht beachtet - Meldung wird für alle Services angezeigt Wartungs- und Störungstool: Wenn eine Meldung nur gewisse Services betrifft, wird die Meldung auch denen Kunden angezeigt, die die betroffenen Services nicht haben	Open - Unresolved
140	DEV-3540	24.03.17	noch nicht bestimmt	Order :: Die E-Mail-Adresse darf nicht kürzer als 4 Zeichen sein	Open - Unresolved
141	DEV-3543	24.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Umzug/Tech.Wechsel (FTTH) kann im QMC nicht erfasst werden Ein Umzug in eine Gemeinde welche nur partielle Abdeckung hat, ist nicht möglich.	Open - Unresolved
142	DEV-3554	27.03.17	noch nicht bestimmt	Login :: Passwort Cockpit Gültigkeit	Open - Unresolved
143	DEV-3557	28.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: WF/Portierung: Die Konfiguration einen Service im ProcessScheduler OnHold zu setzen oder nicht hat keine Wirkung Die Konfiguration, ob eine FTTH-Service-Aufschaltung auf den OTO-Bauftrag warten muss oder nicht, funktioniert nicht ordnungsgemäss. Es wird immer auf die Erledigung des Patch-Auftrages gewartet, was bei einer Telefon-Portierung zu Schwierigkeiten führen kann.	In Progress - Unresolved
144	DEV-3564	31.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: ProcessScheduler AboChange auf Suspension nimmt die falsche Technologie	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 24
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
145 DEV-3585 P2	05.04.17	noch nicht bestimmt	QMC :: History: Aktivierungsdatum für QLTV wird nicht in History geschrieben Wird ein Abo mit Quickline TV von einem Partner aufgeschaltet, so wird das Aktivierungsdatum nicht in die History geschrieben	In Progress - Unresolved	
146 SWOPS-526 P2	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt	
147 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	
148 SWOPS-674 P2	03.10.16	noch nicht bestimmt	Login :: Cockpit: Benutzer wird nach 60 Min. Inaktivität nicht abgemeldet	Open - Unresolved	
149 SWOPS-726 P2	29.11.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Promotion wird für QLTV nicht erfasst.	Reopened - Unresolved	
150 SWOPS-739 P2	13.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: BFS Gemeinde nummer aktualisieren	Open - Unresolved	
151 SWOPS-793 P2	02.03.17	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Festnetz: Callbox-Einstellungen nach E-Mail Eingabe kein refresh Wird nach der Aktivierung der Callbox auf dem Festnetz eine E-Mail Adresse für Benachrichtigung hinterlegt und gespeichert, wird ist die eingegebene E-Mail Adresse nicht im Feld sichtbar. Refresh im Hintergrund fehlt.	Open - Unresolved	
152 SWOPS-795 P2	03.03.17	noch nicht bestimmt	Kunden können sich im Cockpit mit ein subprofil einloggen.	Open - Unresolved	
153 SWOPS-808 P2	24.03.17	noch nicht bestimmt	Cockpit :: Cockpit: Frontend wird nach dem Abbrechen der Kundendatenänderungen falsch aktualisiert Cockpit: Frontend wird nach dem Abbrechen der Kundendatenänderungen falsch aktualisiert	Waiting - Unresolved	

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 25
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
154	DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt
155	DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt
156	DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved
157	DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	QMC :: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved
158	DEV-3165 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	Order :: Verwirrende Fehlermeldung "Smartcard Nr Format ist ungültig"	Open - Unresolved
159	DEV-3169 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	Order :: Im Bestellprozess wird das Geburtsdatum sporadisch nicht korrekt übernommen Das Geburtsdatum wird in der Bestellung nicht korrekt in der Zusammenfassung übernommen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es lässt sich kein eindeutiger Fall ermitteln.	Open - Unresolved
160	DEV-3231 P3	16.12.16	noch nicht bestimmt	QMC :: Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden.	Open - Unresolved
161	DEV-3238 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId wird falsch befühlt	Open - Unresolved
162	DEV-3242 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	QMC Web App :: Gebäude Information: Verfügbarkeits Datum wird falsch dargestellt Wird ein Verfügbarkeitsdatum via QDE (BepAvailabilityDate) übermittelt, so wird in der Gebäudeinformation das Datum falsch dargestellt.	In Progress - Unresolved
163	DEV-3264 P3	27.12.16	noch nicht bestimmt	Workflow :: Willkommensbrief generiert unerlaubte Passwörter Der Willkommensbrief hat sporadisch einen Passwort, der nicht den Richtlinien im Cockpit und QMC entspricht.	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 26
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
164	DEV-3317	17.01.17	noch nicht bestimmt	QMC, Order :: Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen. Gebäude Information zeigt FTTH verfügbare Gebäude die nicht bepready sind. Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen.	Open - Unresolved
165	DEV-3347	30.01.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht.	Open - Unresolved
166	DEV-3353	01.02.17	noch nicht bestimmt	QMC :: DTVAIIcanceler werden doppelt erfasst	Open - Unresolved
167	DEV-3359	02.02.17	noch nicht bestimmt	Order :: Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund.	Open - Unresolved
168	DEV-3371	07.02.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Festnetz-Kündigung mit anschliessendem Kombiwechsel führt zu doppeltem TELCancel ProcessScheduler	Open - Unresolved
169	DEV-3427	24.02.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Gebäude Information: Postinterne PLZ dürfen nicht angezeigt werden Postinterne PLZ werden in der Gebäude Information dargestellt. Diese dürfen nicht angezeigt werden und sind für die Funktion auch nicht relevant.	Open - Unresolved
170	DEV-3430	24.02.17	noch nicht bestimmt	QMC :: SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen	Open - Unresolved
171	DEV-3484	13.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Wechselprozess: Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern. Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern.	Open - Unresolved

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 27
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
172	DEV-3491	14.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Nach dem Wechsel der Fachhändler-Kategorie werden die Bonus nicht mehr angezeigt Nach dem Wechsel der Fachhändler-Kategorie werden die Bouns nicht mehr angezeigt	Open - Unresolved
173	DEV-3493	14.03.17	noch nicht bestimmt	QMC, Order :: Bei Kombibestellungen mit einer neuen Festnetznummer wird in der Zusammenfassung "Reguläre Portierung" angezeigt Bei Kombibestellungen mit einer neuen Festnetznummer wird in der Zusammenfassung im Abschnitt Aufschaltung Wunschtermin "Reguläre Portierung" anstelle des Aufschaltdatums angezeigt	Open - Unresolved
174	DEV-3535	23.03.17	noch nicht bestimmt	Order :: Extranet: Geburtsdatum 01.01.1900 wird in Trefferliste dargestellt Im Extranet werden in der Trefferanzeige die Platzhalter Geburtsdaten 01.01.1900 fälschlicherweise dargestellt, wenn ein Bestandskunde gesucht wird.	Open - Unresolved
175	DEV-3556	28.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: Cloud - Abgelaufene Cloud dienst werden immer noch als gesperrt angezeigt. Cloud - Abgelaufene Cloud dienst werden immer noch als gesperrt angezeigt.	Open - Unresolved
176	DEV-3566	31.03.17	noch nicht bestimmt	QMC :: ChangeBundle können nicht abgebrochen werden ChangeBundle können nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved
177	SWOPS-284	22.09.14	noch nicht bestimmt	TIM - Monitoring aufsetzen	Open - Unresolved
178	SWOPS-322	10.12.14	noch nicht bestimmt	tblBonusIn aufräumen	Open - Unresolved
179	SWOPS-399	18.05.15	noch nicht bestimmt	PartnerSystem Merge (Finecom LAB/TEST)	Open - Unresolved
180	SWOPS-481	06.10.15	noch nicht bestimmt	AuthPlattformCleanUp SSO auf live, Stage, Alpha und dev einrichten	In Progress - Unresolved

Pendenzenliste

vom 06.04.17 für 9.11.3



6. Offene Pendenzen P3					Seite 28
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
181	SWOPS-512	30.03.15	noch nicht bestimmt	PA: Telefonie-Kündigung mittem im Monat wird nicht ganz korrekt verrechnet	Open - Unresolved
182	SWOPS-543	03.03.16	noch nicht bestimmt	Löschen von TelCDR und MobilCDR Daten sowie Verbindungsnachweis	Open - Unresolved
183	SWOPS-64	24.06.14	noch nicht bestimmt	Abbildung der Not Nummern im Dreisptz-Areal Münchenstein	Reopened - Unresolved