

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



Diese Liste gibt den aktuellen Entwicklungs- und Releasestand der Pendenzen an

- Es ergeben sich 6 Teilbereiche, die in den folgenden Seite aufgelistet sind:

$\Sigma$	Anzahl	Bereich	siehe Seiten
87	83	1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
	4	2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate	14
45	12	3. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	15-16
	33	4. Offene Pendenzen <b>P0</b> , <b>P1</b> und <b>P2</b>	17-18-19-20-21
28	1	5. Offene Pendenzen <b>P3</b> derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)	22
	27	6. Offene Pendenzen <b>P3</b>	23-24-25

- Somit wurden seit dem 20.01.17 insgesamt 87 Pendenzen umgesetzt, davon bereits 83 produktiv installiert.
- Von den derzeit 73 offenen Pendenzen sind 45 mit der Bewertung P0, P1 oder P2 und 28 mit der Bewertung P3
- Seit der letzten Liste vom 09.03.17 sind 6 Pendenzen hinzugekommen (davon 0 als P0, 1 als P1 und 2 als P2, der Rest P3)

**Quickline AG**

Dr. Schneider-Strasse 16  
2560 Nidau

Rückfragen bitte via QMC Partner SPOC melden. Besten Dank.

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 2
Schlüssel Prio	Erstellt	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
1 DEV-2658 CR	14.06.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Wechselprozess Mobile: Eine eventuelle Entdrosselung der Mobilrufnummer wird beim neuen Kunden nicht durchgeführt Eine Mobil-Rufnummer wird von einem Account zum anderen gezügelt. Wenn auf der Rufnummer eine Drosselung vorhanden ist, wird diese auf dem neuen Account nicht entdrosselt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed	
2 DEV-2869 CR	15.08.16	9.10.4 02.03.17	<b>Cockpit</b> :: Börse Verwalten bei Verte deaktivieren Veraltete Funktion in Verte "Börse verwalten" wird im Cockpit entfernt	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
3 DEV-3042 CR	19.10.16	9.10 07.02.17	<b>Reports</b> :: QL TV Report: ReportMarketing_ProductCombi und ReportMarketing_ProductCombi_City anpassen In den Reports Übersicht Produktkombinationen und Übersicht Produktkombinationn nach Ortschaft wird neu Quickline TV in die Spalte DTV mit eingerechnet.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
4 DEV-3118 CR	15.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Manuelle Verrechnung: Darstellung in Rechnungsdetails anpassen Die Darstellung der manuellen Rechnungspositionen in der Rubrik Rechnungsdetails unter Finanzen wird so angepasst, dass der Beschreibungstext aus der manuellen Verrechnung wieder dargestellt wird.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
5 DEV-3129 CR	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Cloud Option bestellen schaut auf CustomerType statt Produkt Der Kunde hat ein Produkt für Privatpersonen und unter der Anschlussadresse ist er als Firma gesetzt. Unter Cloud-Übersicht kann keine Cloud-Option bestellt werden, weil der Button dazu fehlt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
6 DEV-3135 CR	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Diagnose QLTV / Powerline	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
7 DEV-3140 CR	21.11.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, QDE</b> :: Gebäude Information: Nur noch Gebäude abbilden welche via QDE übermittelt wurden	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 3
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
8	DEV-3273 CR	30.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Dienste von HGW auf Modem/CPE verschieben Funktion um Dienste vom Homegateway auf ein Kabelmodem zu verschieben, wenn Quickline TV nicht mehr aktiv ist, optimieren.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
9	DEV-3290 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: WWZ: Anpassungen sp_ReportMarketing_Order_Raw Parameter Released auf PROD mit 9.09.2 am 26.01.17	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
10	DEV-3295 CR	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau Wartungstool: Wenn eine Meldung nach Ortschaft oder Partner erfasst wird, fehlt die Unterschrift im Cockpit und in der QMC Vorschau	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
11	DEV-3345 CR	30.01.17	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum hinzufügen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
12	DEV-3409 CR	21.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an Wartungs- und Störungstool zeigt bei einem Partner alle Einträge aller Partner an	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
13	SWOPS-730 CR	05.12.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Reports</b> :: Reports entfernen Folgende Berichte werden entfernt, da sie entweder nicht mehr verwendet werden oder fehlerhafte Inhalte aufweisen resp. mit einem anderen Report ersetzt wurden: QMC > Programme > Berichte > Marketing: Marktpenetration, Promotion Retention, Provisionen QMC > Programme > Berichte > Technik: Abowechsel, DTV Kundenadressen, FTTH Linien Daten, Kombi Mutationen, Offene Aufschaltungen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
14	SWOPS-779 CR	03.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: QMC Hilfebutton - Links pflegen	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
15	SWOPS-796 CR	07.03.17	9.10.5 09.03.17	<b>QMC</b> :: CLONE - QMC Hilfebutton - Links pflegen	RELEASED mit 9.10.5 am 09.03.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 4
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
16 DEV-3210 P1	13.12.16	9.09.2 26.01.17	<b>Cockpit</b> :: Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt Bei Kunden in partiell abgedecketen HF Gebieten wird im Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt: "Auf der Postleitzahl ist keine Verbindungsart hinterlegt. Produkte können nicht ermittelt werden"	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed	
17 DEV-3329 P1	20.01.17	9.10 25.01.17	<b>QMC</b> :: Der Adressenwechsel Workflow kann mit dem Workflow-BETA bei QDE Partner bearbeitet werden	RELEASED mit 9.10 am 25.01.17 - Closed	
18 DEV-3406 P1	20.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>Order</b> :: Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte Im Orderprozess erscheinen nur Mobileprodukte	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
19 DEV-3438 P1	28.02.17	9.10.4 02.03.17	<b>QMC</b> :: Technologiewechsel von FTTH auf HF kann nicht mehr durchgeführt werden Bei Kunden mit FTTH-Technologie kann kein AT-Change auf HF durchgeführt werden. Es kommt immer die Meldung "An dieser Adresse ist kein Technologiewechsel möglich."	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
20 DEV-3451 P1	01.03.17	9.10.4 02.03.17	<b>Order</b> :: Bestellprozess: Aktivierungsgebühr wird in Warenkorb nicht dargestellt, wenn SIM-Karte hinzugefügt wird Aufschaltgebühr QLTV wird in Warenkorb im Bestellprozess nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed	
21 DEV-3457 P1	02.03.17	9.10.5 09.03.17	<b>QDE</b> :: QDE 4: Der Request CloseUserWorkflow darf bei Umzügen nicht ausgeführt werden. Umzüge, die sich im Schritt "Kundendaten vervollständigen" befinden, können fehlerhafterweise mittels QDE Request CloseUserWorkflow abgeschlossen werden. Dies führt dazu, dass der Worklfow blockiert und nicht mehr weiter bearbeitet werden kann.	RELEASED mit 9.10.5 am 09.03.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 5
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
22 DEV-2295 P2	22.01.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: FTTH Leitung Kündigen im laufenden Monat (zum zweiten) FTTH: Zieht ein Mieter Mitte Monat aus einer Wohnung aus, so kann das Abonnement für den Nachmieter erst per 1. des Folgemonats aktiviert werden, da die FTTH-Leitung noch belegt ist durch den Vormieter. Künftig soll es möglich sein, die FTTH-Leitung zu terminieren, obwohl noch ein aktiver Dienst vorhanden ist. Die Bedingung ist, dass eine Kündigung für den aktiven Dienst erfasst ist.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
23 DEV-2845 P2	05.08.16	9.11 21.03.17	<b>QDE</b> :: QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen. QDE: Es ist nicht möglich mit QDE eine Wohnung von der Anschlussadresse zu löschen.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved	
24 DEV-2860 P2	10.08.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: CLONE - Cloud Notifikationen In den E-Mail Notifikationen für Cloud werden die Zeilenumbrüche nicht korrekt dargestellt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
25 DEV-2865 P2	12.08.16	9.10 07.02.17	<b>QDE</b> :: Mit der QDE funktion "Alle dienste sperren" wird das Cloud nicht gesperrt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
26 DEV-2870 P2	15.08.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer, diese werden als schweizer Nummer angezeigt Cockpit akzeptiert keine ausländische Telefonnummer beim Profilbearbeitung. Ausländische Nummer gespeichert in QMC werden als schweizer Nummer in Cockpit angezeigt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved	
27 DEV-2887 P2	19.08.16	9.10 07.02.17	<b>Workflow</b> :: Workflow - Geräte erfassen von Huawei-CPE ist die MAC nicht verfügbar Im Workflow-Schritt "Geräteadressen erfassen" möchte man das Huawei-CPE-Gerät erfassen. Das Gerät ist auf der DB erfasst, und keinem Kunden zugewiesen. Trotzdem wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Gerät nicht verfügbar sei.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 6
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
28 DEV-2920 P2	07.09.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt QMC: Aktivierung schlägt fehl wenn man Mobile zusammen mit Mobil-TV bestellt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
29 DEV-2974 P2	23.09.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit:Telefonie Zusatzkosten für den laufende Monat werden nicht dargestellt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved	
30 DEV-3064 P2	01.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten Beim Kombiwechsel in Zukunft wird das inkludierte Bouquet nicht aufgeschalten	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
31 DEV-3078 P2	08.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC Business Layer</b> :: WLAN Optimizer findet das mit dem Cloud-Account verknüpften WLAN nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
32 DEV-3083 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Kundenauszug Telefonie wählt das falsche Datum	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
33 DEV-3085 P2	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Der Workflow-Patchauftrag bleibt hängen, wenn der Partner auf "Abbruch" klickt Der KNU bearbeitet den Workflow zum Patchauftrag und klickt auf den Abbruch-Knopf. Da aber im Workflow-Modell keine Abbruchmöglichkeit implementiert ist, wird der Workflow nicht sauber beendet, sondern bleibt im Status "wartet auf Eingabe" hängen. Will man eine Bestellung / Aufschaltung oder sonstige Mutationen auf dem Kunden vornehmen, werden diese durch den hängenden Workflow blockiert.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
34 DEV-3094 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Basic Kombi werden während eines Umzugs nicht erfasst Basic Kombi werden während eines Umzug nicht erfasst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
35 DEV-3095 P2	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Internet Abos können bei Basicrequired Partner während einer Kündigung bestellt werden Internet Abos können bei Basic-Partner während einer Kündigung bestellt werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 7
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
36	DEV-3131	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: CLONE - FTTH CPE kann nicht gelöscht werden FTTH CPE kann nicht gelöscht werden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
37	DEV-3133	15.07.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt Festnetz: doppelte Nummer Portierung werden nicht durchgeführt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
38	DEV-3134	17.11.16	9.10 07.02.17	<b>Portal / SSO, QMC Business Layer</b> :: Kunden-Accounts von umgezogenen Kunden (Partnerwechsel) haben kein Cockpitprofil mehr Beim Umzug wird sichergestellt, das der Benutzername (des Profiles) des alten Benutzer nicht auf der alten UserId ist, heisst es wird ein neuer Benutzername für den alten User gesetzt. Default "<alteUserId>_1"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
39	DEV-3139	21.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Bug: Beim Partnerübergreifenden Umzug wird die Cloud Beziehung nicht mitgenommen. Beim Umzug wird sichergestellt, das die Produktschlüssel von externen Anwendungen (z.B. Cloud) auch dem neuen User zugewiesen werden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
40	DEV-3144	23.11.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit, Login</b> :: Profil wird nicht aktiviert, wenn Mobile der einzige aktive Dienst ist Das Profil des Kunde bleibt in QMC gesperrt, wenn Mobile-Abo der einzige eingeschaltete Dienst ist. Der Kunde kann sich nicht in Cockpit anmelden.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
41	DEV-3157	24.11.16	9.10 07.02.17	<b>Order</b> :: Bundle-Bestellung behindert unabhängige Mobil-Bestellung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
42	DEV-3159	24.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Cloud Bestellung Option downgrade von Cockpit oder aus QMC wird keine Provisionierung ausgelöst	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 8
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
43	DEV-3162 P2	25.11.16	9.11 21.03.17	<b>QDE</b> :: QDE gibt Fehler zurück bei ausländischen Tel.-Nummer mit 9 Stellen Der KNU erfasst im ERP auf einem Kunden eine ausländische Tel.-Nummer deren Länge ohne Ländervorwahl 9 Stellen aufweist (z.B. +49 702150000). Die QDE-Schnittstelle gibt daraufhin einen Fehler zurück: 342: InstallationAddress-TelephoneNumber ist ungültig!	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
44	DEV-3167 P2	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht Die Suche nach Workflows findet den gewünschten Workflow nicht	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
45	DEV-3168 P2	29.11.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Umzug/Tech.Wechsel (FTTH) kann im QMC nicht erfassen werden Beim Umzug in QMC, wenn man Zieladresse eingibt, ist es jetzt geprüft für Anschlusstechnologie an richtige Stufe (Gebäude Stufe)	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
46	DEV-3185 P2	05.12.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit</b> :: QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt/gesendet QL-TV Geräteadresse bei Digi-TV verwalten wird nicht angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
47	DEV-3198 P2	08.12.16	9.11 21.03.17	<b>Order</b> :: Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt. Bestellung der E-Mail-Adresse wird nicht bestätigt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
48	DEV-3200 P2	08.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Cockpit, QMC: Schreibfehler in Fehlermeldungen bei Profilaktualisierung (Cockpit) und Aktualisierung von Kundendaten (QMC) Wenn man in Cockpit bei Subprofilen ungültige E-Mail oder Mobilnummer einträgt, enthält die Fehlermeldung Schreibfehler	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
49	DEV-3217 P2	14.12.16	9.10 07.02.17	<b>Order</b> :: Verfügbarkeits-Check: Produkte erscheine unter Adressen, bei denen noch keine Quickline Produkte verfügbar sind.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 9
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
50	DEV-3241	20.12.16	9.11 21.03.17	<b>QMC, Order, QDE</b> :: Order: Fehler wenn bei Wahl zwischen FTTH und Kabel-Produkten Kabel gewählt wird Wird via QDE ein BepAvailabilityDate übermittelt welches mehr als 3 Wochen in der Zukunft liegt, wird im Bestellprozess dem Kunden die Wahl zwischen den FTTH-Produkten und den Kabel-Produkten angeboten. Wählt der Kunde die Kabel-Produkte, so erscheint eine Fehlermeldung anstelle der korrekten Produkte.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
51	DEV-3246	21.12.16	9.11 21.03.17	<b>Dokumente</b> :: Willkommensbrief mit PPPoE lässt sich nicht generieren. Bestellt der Kunde ein Business Internet mit PPPoE, so lässt sich am Schluss des Servicebestellungsworkflows der Willkommensbrief nicht generieren.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
52	DEV-3250	22.12.16	9.11 21.03.17	<b>Login</b> :: Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht Login Portal Funktion "Angemeldet bleiben" funktioniert nicht	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
53	DEV-3294	10.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten QMC: vPBX Option lässt sich nicht bearbeiten	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
54	DEV-3298	11.01.17	9.11 09.02.17	<b>QMC</b> :: Gebäudeinformationen können unter gewissen Umständen nicht angezeigt werden. Bei Gemeinden die "nur" FTTH als Anschluss-technologie haben, können die Gebäudedetails in den Gebäudeinformationen nicht angezeigt werden.	RELEASED mit 9.11 am 09.02.17 - Resolved
55	DEV-3314	17.01.17	9.11 21.03.17	<b>Order</b> :: Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt Order: Cloud wird bei Fiberprodukten in der Bestellung zweimal dargestellt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
56	DEV-3322	19.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC, Order</b> :: Plug & Surf Aktivierung schlägt fehl Wenn der Partner/Fachhändler eine Bestellung mit PlugAndSurf abschliesst, schlägt die Aktivierung von PlugAndSurf fehl.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 10
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
57	DEV-3324	19.01.17	9.09.2 26.01.17	<b>QMC</b> :: Passwort zurücksetzen Platzhalter nicht am richtigen Ort Beim Passwort zurücksetzen werden die Platzhalter (Benutzername, Passwort) nicht am richtigen Ort in der Meldung angezeigt	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed
58	DEV-3331	23.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: QLTV: Offener ITVBoxTerminator unterbindet die Erfassung einer Telefoniekündigung	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
59	DEV-3332	23.01.17	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen einen untergeordneten Element werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt Wartungs- und Störungstool: Meldung nach Node: Beim Auswählen eines untergeordneten Elementes werden auch die oben stehende Elemente ausgewählt	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
60	DEV-3342	27.01.17	9.11 09.02.17	<b>QMC</b> :: Availability: mehrere Ortschaften mit gleichen PLZ werden nicht angezeigt	RELEASED mit 9.11 am 09.02.17 - Resolved
61	DEV-3365	03.02.17	9.10 07.02.17	<b>Reports</b> :: Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden Report: BusinessCustomersWithSLA zeigt nur Vpbx Kunden	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
62	SWOPS-681	06.10.16	9.10.4 02.03.17	<b>Cockpit</b> :: Festnetz Rufumleitung mit nicht korrekter Formatierung gibt keine Fehlermeldung Beim Speichern einer Nummer im falschen Format für die Rufumleitung Festnetztelefonie erscheint keine Fehlermeldung und die Nummer wird nicht gespeichert.	RELEASED mit 9.10.4 am 02.03.17 - Closed
63	DEV-2218	10.12.15	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Wohnungen mit gelöschten OTOID können beim Erstellen eines Kunden ausgewählt werden	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
64	DEV-2538	28.04.16	9.11 21.03.17	ApplicationConnectorSSOtoQMC: Zu viele überflüssige Fehler	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
65	DEV-2779	20.07.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt. Die Meldung "Der Kunde hat einen einzelnen Service ohne Basis Bundle!" wird am falschen Moment dargestellt.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 11
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
66 DEV-3018 P3	13.10.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen Gebäude Information: Nach der Strassenänderung werden die Daten nicht geladen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
67 DEV-3080 P3	09.11.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Verte! wird bei Umzug zwei mal im Kombi integriert	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
68 DEV-3089 P3	10.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC</b> :: Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt Auf der Smartcard werden hinter den Paketen alte Promos angezeigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
69 DEV-3119 P3	15.11.16	9.11 21.03.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Typo im Informationsbanner über Aufschaltung	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved	
70 DEV-3137 P3	18.11.16	9.10 07.02.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit Bestellbestätigungs-Email der Powerline wählt die falsche PLZ zur Ortschaft Wenn der Kunde im Cockpit die Quickline Powerline bestellt, wird im Bestätigungs-Email die falsche PLZ zur Ortschaft gewählt.	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
71 DEV-3155 P3	16.11.16	9.10 07.02.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Bei EWB Bern kein WLAN im QMC/Cockpit anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
72 DEV-1234	01.12.14	9.10 07.02.17	Notiz erstellen ohne WF-Berechtigung	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
73 DEV-1357	06.02.15	9.11 21.03.17	LOGIK: QMC-WF: In der Übersicht sind mehr Informationen enthalten als in der Detailansicht	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved	
74 DEV-1534	10.04.15	9.10 07.02.17	Anzahl WF in WF Übersicht anzeigen	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	
75 DEV-2310	28.01.16	9.09.2 26.01.17	Strassenverzeichnis	RELEASED mit 9.09.2 am 26.01.17 - Closed	
76 DEV-2448	30.03.16	9.10 07.02.17	<b>Admin-Portal</b> :: Downgrade: Verte! wird nicht gekündigt	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)					Seite 12
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
77	DEV-2546	02.05.16	9.11 01.03.17	<b>QMC</b> :: Arbeitsaufgabe Modemwechsel ergänzen mit Schreiben für erforderlichen Modemwechsel  In der Arbeitsaufgabe Modemwechsel soll ein Schreiben erstellt werden können, in welchem der Kunde informiert wird, dass der Abowechsel vorgenommen wurde und er nun sein Modem wechseln kann, weshalb er mit dem KNU Kontakt aufnehmen soll. Die Vorlage wird im Register „Dokumente“ abgelegt. So kann das Formular bei Bedarf genutzt werden.	RELEASED mit 9.11 am 01.03.17 - Resolved
78	DEV-2889	22.08.16	9.10 07.02.17	Erweiterung "Modem-Status-Report"	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed
79	DEV-2983	28.09.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: AT-Change: Pro Rata Abrechnung bei Technologiewechsel Bei einem Technologiewechsel (HFC > FTTH / FTTH > HFC) wird das neue Produkt rückwirkend per 1. des laufenden Monats verrechnet. Dies ist für Partner welche die FTTH-Produktpalette einsetzen problematisch, da bei einem AT-Change von HFC zu FTTH dem Kunden rückwirkend ab Anfang Monat der höhere Aboppreis verrechnet. Neu soll bei dem AT-Change derselbe Lösungsansatz wie beim Kombiwechsel im Monat zum Zug kommen. D.h. bei einem Techwechsel soll eine automatische System-Gutschrift für Differenzbetrag vom Umschalttermin zu Anfang Monat ausgelöst werden.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved
80	DEV-3028	18.10.16	9.11 21.03.17	<b>Reports</b> :: WWZ: Report Verbrauch Internetbandbreiten nach Abo Neuer Report Verbrauch Internetbandbreite nach Abo erstellen, damit ersichtlich ist, welches Abo genutzt wird (v.a. Basic)	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
81	DEV-3029	18.10.16	9.11 21.03.17	<b>QMC</b> :: WWZ: Anpassungen in Admin Rollenmanager Neue Stammdatenfelder im Admin Rollenmanager abbilden sowie eine Filterfunktion auf der Übersichtsseite einrichten.	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Closed
82	DEV-3099	10.11.16	9.10 07.02.17	Kündigungsbestätigung Quickline Cloud	RELEASED mit 9.10 am 07.02.17 - Closed

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



1. Geschlossene und umgesetzte Pendenzen der letzten 2 Monate (released)						Seite 13
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung		Status	
Prio	intern?	Lieferdatum				
83	DEV-3104	10.11.16	9.11 21.03.17	Fixe IP FTTH für alle ersichtlich	RELEASED mit 9.11 am 21.03.17 - Resolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



2. Umgesetzte, aber noch nicht freigegebene Pendenzen der letzten 2 Monate						Seite 14
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung		Status	
Prio	intern?	Lieferdatum				
84	DEV-2684 CR	22.06.16	9.12 09.05.17	<b>QMC, Dokumente</b> :: Briefvorlagen: Titel in Bestellbestätigung anpassen Der Titel im Workflow-Dokument Bestellbestätigung soll in "Ihre Bestellung" geändert werden, damit nicht mehr die gleiche Überschrift wie im Willkommensbrief verwendet wird.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - Resolved	
85	DEV-3366 P1	03.02.17	9.10.1 09.02.17	<b>QMC</b> :: Willkommensbrief: Quickline TV Zeit zum Aufschaltdatum aus Scheduler ermitteln	mit 9.10.1 am 09.02.17 - Closed	
86	DEV-3275 P2	30.12.16	9.12 09.05.17	<b>QMC</b> :: Mobil-Rufnummer kann nicht gekündigt werden, obwohl der Geräteplan vor der Kündigung ablaufen würde Die Mobil-Kündigung kann nicht platziert werden, wenn ein Geräteplan vorhanden ist, obwohl dieser vor der Kündigung ablaufen würde.	mit 9.12 am 09.05.17 - testbereit auf STAGE 10.04.17-21.04.17 - Resolved	
87	DEV-2997 P3	23.09.16	9.12 09.05.17	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Irreführender Text beim Anzeigen der Favoritenliste Verte! Textkorrektur bei Favoritenliste verwalten im Cockpit	mit 9.12 am 09.05.17 - Resolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)					Seite 15
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
88	DEV-3248	22.12.16	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>Field Force App</b> :: Field Force: Cloud Option zweimal in Kundendetails angezeigt	In Progress - Fixed
89	DEV-3249	22.12.16	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>Field Force App</b> :: Field Force: Bei Cloud Option wird der Status nicht übermittelt	In Progress - Fixed
90	DEV-3252	22.12.16	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC, Field Force App</b> :: Field Force: Aktivierung von Service in der App verursacht Scheduler Fehler	In Progress - Fixed
91	DEV-3385	10.02.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC</b> :: Kombi-Upgrade: Arbeitsaufgabe zur Kündigung von Verte! wird ausgelöst	In Progress - Fixed
92	DEV-3410	21.02.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>Field Force App</b> :: Bei QLTV Kunden mit aktivem MobilTV wirft die FieldForceAPP eine "Argument out of Range"-Exception Der Techniker öffnet über die FieldForce-App einen Kunden mit QLTV Bundle, welcher parallel auch noch einen aktiven Mobil-TV Service (Zattoo) hat. Beim Öffnen erscheint dann eine Fehlermeldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". Der Kunde kann nicht geöffnet werden.	In Progress - Fixed
93	DEV-3415	21.02.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>Order</b> :: Bei laufendem Bundlewechsel ein neues Mobil-Abo bestellen ergibt doppelte Rabattierung Wenn beim Kunden einen laufenden Abo-Wechsel vorhanden ist, so wird bei einer separaten Mobil-Bestellung die Rabattierung falsch ausgewiesen.	In Progress - Fixed
94	DEV-3416	21.02.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC, Reports</b> :: Report Umsatz pro Produkt nach Ortschaft: Anzahl Kunden/Services sind vermischt Der Report Umsatz pro Produkt nach Ortschaft vermischt Anzahl Services und Anzahl Produkte. Der Report soll nur Anzahl Services anzeigen.	In Progress - Fixed

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



3. Offene Pendenzen P0, P1 und P2 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)					Seite 16
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
95	DEV-3417	21.02.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC, Reports</b> :: Report Produktkombinationen nach Ortschaft: Fehlerhafte Darstellung Im Report Produktkombinationen nach Ortschaft sind einige Zeilen doppelt aufgeführt mit unterschiedlichen Zahlen.	In Progress - Fixed
96	DEV-3419	22.02.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC, Cockpit</b> :: Gesamtlänge der Email-Adressen ist auf 30 Zeichen beschränkt. Wenn man in QMC oder im Cockpit eine Email-Adresse erfassen möchte, deren Gesamtlänge inklusive Domäne 30 Zeichen übersteigt, erscheint eine Fehlermeldung. Die Emailadresse kann nicht erstellt werden.	In Progress - Fixed
97	DEV-3444	01.03.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC</b> :: Retention-Promotion kann für Abos mit QLTV nicht erfasst werden Bei einem Abo welches QLTV beinhaltet, kann die Retention-Promo nicht vergeben werden.	In Progress - Fixed
98	DEV-3453	02.03.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	Headend Analyse für LITE-User muss alle Headend des Technikergebiets anzeigen Obwohl der LITE-User einem Technikergebiet zugewiesen ist, werden in der Headend Analyse nur die Headend angezeigt, die dem User zugewiesenen Partners. In anderen Worten sieht der WWZ-LITE-User nur die Headend des Partners WWZ, statt alle im "Telcom Cablenet" zugewiesene Partner (RENET AG, KFN, usw.)	In Progress - Fixed
99	DEV-3463	06.03.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC</b> :: Schedulerprozesse zum Umschalten von Diensten, die mit einer Telefonportierung synchronisiert werden, schlagen fehl Schedulerprozesse zum Umschalten von Diensten, die mit einer Telefonportierung synchronisiert werden, schlagen fehl.	In Progress - Fixed

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 17
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
100 DEV-3309 P1	16.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Workflow bei FTTH QLTV erzeugt das eMTA-Gerät nicht	Waiting - Unresolved	
101 DEV-3499 P1	16.03.17	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Mobile AiO Smart Flat Rabatte werden nicht mehr richtig angezeigt	Open - Unresolved	
102 SWOPS-702 P1	14.11.16	noch nicht bestimmt	Vision Full Update	Open - Unresolved	
103 DEV-2455 P2	31.03.16	noch nicht bestimmt	<b>Backend, QMC</b> :: WLAN Einstellungen: DHCP-Liste anzeigen In der Modemanalyse wird die DHCP Lease table angezeigt. Diese zeigt jedoch nie Resultate an - auch wenn hinter dem Modem ein Wireless-Router / Firewall oder ähnliches vorhanden ist. Dies soll korrigiert werden.	Offen - Nicht erledigt	
104 DEV-2670 P2	17.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die OTO-ID ist auf Tabelle tblUserRelocation in der DB nicht angegeben Kundenumzug mit Partnerwechsel (FTTH) erzeugt einen fehlerhaften Workflow, falls eine Wohnung ohne OTO-ID ausgewählt wird.	Reopened - Unresolved	
105 DEV-2855 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Login Portal: Falsches Redirect auf Quickline Webseite statt MyWorld Vom Cockpit wird der Benutzer auf quickline.ch weitergeleitet, anstatt auf myworld.quickline.ch beim Klicken auf den Quickline Link in der Profilanpassung	Offen - Nicht erledigt	
106 DEV-2857 P2	09.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Workflow Patchauftrag bleibt hängen	Open - Unresolved	
107 DEV-2902 P2	26.08.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - WF Services schedulen: Falsches Aufschaltdatum 0001-01-01 im RequestServiceInfo Der Bestellservice-Workflow bleibt im Status "beendet mit Fehlern" stehen. Kann weder bearbeitet noch abgebrochen werden.	In Progress - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 18
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
108	DEV-2917 P2	06.09.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Order: Link zu mehr Informationen über Business Produkte existiert nicht Link zu mehr Informationen über Business Produkte auf der Order-Seite gibt nur Fehler	Offen - Nicht erledigt
109	DEV-2971 P2	23.09.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: eMTA wird bei Umzug nicht beendet wenn kein Telefonie bestellt wurde eMTA wird nicht umgezogen wenn WLAN bestellt wurde	Waiting - Unresolved
110	DEV-3067 P2	03.11.16	noch nicht bestimmt	Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden Kündigungen könne während eines Umzugs erfasst werden	Waiting - Unresolved
111	DEV-3187 P2	06.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: WF Festnetz Wechsel - Auf Kunden, die bereits eine Telefonie hatten, kann keine neue darauf gezügelt werden Man möchte eine von zwei Telefonnummer von einem Kunden zu einen anderen zügeln. Auf dem Zielkunden gab's bereits eine Telefonie mit 2 Linien, die terminiert sind. Die gewünschte Rufnummer kann nicht gezügelt werden, weil der Check die terminierten Telefonlinien noch als aktiv interpretiert.	Open - Unresolved
112	DEV-3204 P2	08.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden Bei Kombiwechsel und Festnetzkündigung kann die Kündigung nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved
113	DEV-3256 P2	23.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows Doppelte Mobilnummer-Portierung führt zum Abbruch des Bestell-Workflows	Open - Unresolved
114	DEV-3266 P2	27.12.16	noch nicht bestimmt	QL Telefonie - Portierungsbestätigung zeigt immer keine Rufnummer an Dokument stellt nun keine enthaltenen Nummern dar.	Open - Unresolved

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 19
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
115 DEV-3272 P2	30.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Wenn mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen wird, verbleibt er in einem inkonsistenten Zustand Wird mit QDE ein Umzugsworkflow abgebrochen, verbleibt er in der Workflow-Queue. Die anderen Workflowtypen werden korrekt abgebrochen.	Open - Unresolved	
116 DEV-3319 P2	18.01.17	noch nicht bestimmt	Im Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet Das Dokument "Neues Passwort" wird ein Couvertcode erzeugt der den Text überschneidet.	Open - Unresolved	
117 DEV-3321 P2	19.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt QMC: History: Typ der Kommunikation beim PIN oder Passwort zurücksetzen wird nicht in History angezeigt	Open - Unresolved	
118 DEV-3346 P2	30.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC, Order</b> :: DTV für Basic Fiber bestellen können	Open - Unresolved	
119 DEV-3349 P2	31.01.17	noch nicht bestimmt	<b>Reports</b> :: TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht TechData Report: Bei Kunden, welche keine Hausnummer hinterlegt haben erscheint die Strasse nicht	Open - Unresolved	
120 DEV-3351 P2	31.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift Nachdem ein neuer Kunde in QMC erfasst wurde, fehlt die Strasse in der Überschrift (Seite "Übersicht Kunde)	Open - Unresolved	
121 DEV-3354 P2	01.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Anzeige der Wartungsarbeiten im QMC ist zu gross Bei grossen Warungsmeldungen füllt die Warungsmeldung das QMC-Fenster aus.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 20
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
122	DEV-3405	20.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Vpbx-Telefonie wird sofort aufgeschaltet, statt am angegebenen Datum Ein Business-Kunde möchte die Vpbx-Aufschaltung auf ein späteren Zeitpunkt. In der Bestellung wird korrekt das Datum angegeben. Der WF jedoch startet den Dienst sofort nach erfolgreiche Beendigung aller Schritte.  Das sollte nicht sein, denn die dazugehörige Optionen werden auch sofort aktiv und in Rechnung gestellt.	In Progress - Unresolved
123	DEV-3427	24.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Gebäude Information: Postinterne PLZ dürfen nicht angezeigt werden Postinterne PLZ werden in der Gebäude Information dargestellt. Diese dürfen nicht angezeigt werden und sind für die Funktion auch nicht relevant.	Open - Unresolved
124	DEV-3489	14.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: CLONE - WF Gewünschtes Aufschaltdatum wird nicht angezeigt bzw. vorgeschlagen Im Workflow wird das gewünschte in Zukunft liegende Aufschaltdatum nicht vorgeschlagen, sondern das aktuelle Datum. Wenn man sich nicht achtet, wird der Dienst sofort aufgeschaltet. Mit oder ohne Unannehmlichkeiten muss man eine erhöhte Bearbeitungszeit in Kauf nehmen.	Open - Unresolved
125	DEV-3506	20.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: WaStö-Tool: Performanceprobleme im Baum beim Meldung erfassen Im Moment besteht im Wartungs- und Störungstool bei der Erfassung einer neuen bzw. der Bearbeitung einer bestehenden Meldung das Problem, dass der Browser beim Anklicken eines Knotens z.T. über eine längere Zeit nicht mehr reagiert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man beim Wurzelknoten eines grossen Baumes ein Häckchen setzt.	Open - Unresolved
126	SWOPS-526	08.07.15	noch nicht bestimmt	MyQuickline wird nicht mehr benutzt. Diesen Wort muss jetzt mit Cockpit getauscht werden	Erneut geöffnet - Nicht erledigt

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



4. Offene Pendenzen P0, P1 und P2					Seite 21
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
127 SWOPS-617 P2	20.06.16	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Cockpit: Login-Verhalten wenn Profil nicht vollständig Beim ersten Einloggen in Cockpit und Vervollständigung des Kundenprofils ist das Verhalten benutzerunfreundlich.	Offen - Nicht erledigt	
128 SWOPS-674 P2	03.10.16	noch nicht bestimmt	<b>Login</b> :: Cockpit: Benutzer wird nach 60 Min. Inaktivität nicht abgemeldet	Open - Unresolved	
129 SWOPS-726 P2	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Promotion wird für QLTV nicht erfasst.	Reopened - Unresolved	
130 SWOPS-739 P2	13.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: BFS Gemeinde nummer aktualisieren	Open - Unresolved	
131 SWOPS-793 P2	02.03.17	noch nicht bestimmt	<b>Cockpit</b> :: Festnetz: Callbox-Einstellungen nach E-Mail Eingabe kein refresh Wird nach der Aktivierung der Callbox auf dem Festnetz eine E-Mail Adresse für Benachrichtigung hinterlegt und gespeichert, wird ist die eingegebene E-Mail Adresse nicht im Feld sichtbar. Refresh im Hintergrund fehlt.	Open - Unresolved	
132 SWOPS-795 P2	03.03.17	noch nicht bestimmt	Kunden können sich im Cockpit mit ein subprofil einloggen.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



5. Offene Pendenzen P3 derzeit in Arbeit (noch nicht umgesetzt)					Seite 22
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
133 DEV-3326 P3	20.01.17	vorauss. mit 9.12 09.05.17	<b>QMC</b> :: WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt WARTUNGSTOOL Bestehende Meldungen werden in der Vorschau falsch angezeigt	In Progress - Fixed	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



6. Offene Pendenzen P3					Seite 23
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
134 DEV-2224 P3	11.12.15	noch nicht bestimmt	QDE:Wohnungen Ohne Gebäudeld können einem Kunde zugewiesen werden.	Offen - Nicht erledigt	
135 DEV-2313 P3	28.01.16	noch nicht bestimmt	Beschriftung Lieferart in Orderprozess anpassen	Offen - Nicht erledigt	
136 DEV-2718 P3	30.06.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Das Security Package wird bei den Servicekündigungen aufgelistet, auch wenn der Zusatzdienst nicht aktiviert ist.	Open - Unresolved	
137 DEV-3020 P3	13.10.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch FTTH: Festnetzbestellung kommt nach einer Internetbestellung nicht durch	Open - Unresolved	
138 DEV-3165 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Verwirrende Fehlermeldung "Smartcard Nr Format ist ungültig"	Open - Unresolved	
139 DEV-3169 P3	29.11.16	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Im Bestellprozess wird das Geburtsdatum sporadisch nicht korrekt übernommen Das Geburtsdatum wird in der Bestellung nicht korrekt in der Zusammenfassung übernommen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es lässt sich kein eindeutiger Fall ermitteln.	Open - Unresolved	
140 DEV-3231 P3	16.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden Die zweite Verte-Kündigung kann nicht aufgehoben werden.	Open - Unresolved	
141 DEV-3238 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	Das feld QMC.tbl.device.fldDeviceOwnerId wird falsch befühlt	Open - Unresolved	
142 DEV-3242 P3	20.12.16	noch nicht bestimmt	<b>QMC Web App</b> :: Gebäude Information: Verfügbarkeits Datum wird falsch dargestellt Wird ein Verfügbarkeitsdatum via QDE (BepAvailabilityDate) übermittelt, so wird in der Gebäudeinformation das Datum falsch dargestellt.	In Progress - Unresolved	
143 DEV-3264 P3	27.12.16	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Willkommensbrief generiert unerlaubte Passwörter Der Willkommensbrief hat sporadisch einen Passwort, der nicht den Richtlinien im Cockpit und QMC entspricht.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



6. Offene Pendenzen P3					Seite 24
Schlüssel Prio	Erstellt intern?	Release Lieferdatum	Zusammenfassung	Status	
144 DEV-3301 P3	12.01.17	noch nicht bestimmt	<b>Workflow</b> :: Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden Workflows können beim Schritt "keine Wohnung gefunden" nicht abgebrochen werden	Open - Unresolved	
145 DEV-3317 P3	17.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen. Gebäude Information zeigt FTTH verfügbare Gebäude die nicht bepready sind. Der Orderprozess kann nicht mit bep-unready Gebäude umgehen.	Open - Unresolved	
146 DEV-3347 P3	30.01.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht Postleitzahl von ausländischen Adressen erscheint nicht in der Kundenübersicht.	Open - Unresolved	
147 DEV-3353 P3	01.02.17	noch nicht bestimmt	<b>Scheduler</b> :: DTVAllCanceler werden doppelt erfasst	Open - Unresolved	
148 DEV-3359 P3	02.02.17	noch nicht bestimmt	<b>Order</b> :: Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund Popup-Fenster mit Portierungsinformationen schliesst sich ohne Grund.	Open - Unresolved	
149 DEV-3371 P3	07.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Festnetz-Kündigung mit anschliessendem Kombiwechsel führt zu doppeltem TELCancel ProcessScheduler	Open - Unresolved	
150 DEV-3430 P3	24.02.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen SmartCard only Kunden können einen Technologiewechsel durchführen	Open - Unresolved	
151 DEV-3484 P3	13.03.17	noch nicht bestimmt	<b>QMC</b> :: Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern. Mobilnummer-Wechselprozess verschiebt gekündigte Mobilnummern.	Open - Unresolved	

# Pendenzenliste

vom 21.03.17 für 9.11



6. Offene Pendenzen P3					Seite 25
Schlüssel	Erstellt	Release	Zusammenfassung	Status	
Prio	intern?	Lieferdatum			
152	DEV-3491	14.03.17	noch nicht bestimmt Nach dem Wechsel der Fachhändler-Kategorie werden die Bonus nicht mehr angezeigt Nach dem Wechsel der Fachhändler-Kategorie werden die Bouns nicht mehr angezeigt	Open - Unresolved	
153	DEV-3493	14.03.17	noch nicht bestimmt <b>QMC, Order</b> :: Bei Kombibestellungen mit einer neuen Festnetznummer wird in der Zusammenfassung "Reguläre Portierung" angezeigt Bei Kombibestellungen mit einer neuen Festnetznummer wird in der Zusammenfassung im Abschnitt Aufschaltung Wunschtermin "Reguläre Portierung" anstelle des Aufschaltdatums angezeigt	Open - Unresolved	
154	SWOPS-284	22.09.14	noch nicht bestimmt TIM - Monitoring aufsetzen	Open - Unresolved	
155	SWOPS-322	10.12.14	noch nicht bestimmt tblBonusIn aufräumen	Open - Unresolved	
156	SWOPS-399	18.05.15	noch nicht bestimmt PartnerSystem Merge (Finecom LAB/TEST)	Open - Unresolved	
157	SWOPS-481	06.10.15	noch nicht bestimmt AuthPlattformCleanUp SSO auf live, Stage, Alpha und dev einrichten	Open - Unresolved	
158	SWOPS-512	30.03.15	noch nicht bestimmt PA: Telefonie-Kündigung mittem im Monat wird nicht ganz korrekt verrechnet	Open - Unresolved	
159	SWOPS-543	03.03.16	noch nicht bestimmt Löschen von TelCDR und MobilCDR Daten sowie Verbindungsnachweis	Open - Unresolved	
160	SWOPS-64	24.06.14	noch nicht bestimmt Abbildung der Not Nummern im Dreispztz-Areal Münchenstein	Reopened - Unresolved	