

Reporting per Datum:	28.01.2013
Verfasser:	Marc Loosli (ML)
Projektname:	Reporting Offene Pendenzen
Kunde:	QuickLine Technische Gruppe

## 1. Offene Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen
						☺	☹	☹	
63			FC		Wartungsarbeiten Tool im QMC	☺	☹	☹	Temporärerer Prozess: Informationen bei grösseren Wartungsarbeiten können durch das Marketing an die Kunde versendet werden. Gewünscht wird einen Eingrenzung pro Node. Aktueller Stand Projektplanung Q2/Q3 2013
76			FC		Ausbau Verte! Zellen/ edgeQAM	☺	☹	☹	Auslastung wird überwacht, kritische Zellen sind bekannt und werden im Rahmen der geplanten DOCSIS Ausbauten angegangen
81	QMC-68		FC		Netbuilder	☺	☹	☹	Inputs gingen nur von GGS und Valaiscom ein: Funktion für Wechsel aus Netbuilder zum Kunden und Anzeige der Anzahl Kunden auf einem Node. Die bestehenden Daten bleiben unverändert verfügbar Wir bis Q2/13 umgesetzt
84			FC		SNR Reports	☺	☹	☹	Neue Reports befinden sich im Rollout mit der neuen Prov. / Monitoring Plattform
96	QMC-211		KNU/FC		QMC Schnittstellen zu ERP und FTTH Software	☺	☹	☹	Stammdaten 1 und QDE WebServices seitens Finecom fertig umgesetzt. Stammdaten 2&3 wird mit mit Umsetzung Anfang 2013 begonnen (Umsetzung Q1/2013)  Die alte Schnittstelle für die Stammdaten (Adressen) erreicht nun den Phase-Out Status und wird per Ende Januar 2013 deaktiviert. Restliche Partner werden in den nächsten Tage migriert
101			FC		Auftrag QL-PV für Dual Vendor Strategie (Aktuell beim WLAN Modem umzusetzen)	☺	☹	☹	Umsetzung wird auf Basis des Gerätes TC7200 erfolgen. Dieses unterstützt 2.4/5GHz concurrent. Aktueller Zeitplan: Q1/2013
102		01.01.12	FC		Evaluation neue Verte Settopbox	☺	☹	☹	Neue Verte STB wird mit Redesign Verte Plattform umgesetzt
104	QMC-1059	30.01.12	FC		Gebührenlimite Mehrwertnummern Optional, einschaltbare automatische Sperre bei einem gewissen Betrag. Limite auf Gesamtbetrag	☺	☹	☹	Übergangslösung umgesetzt und bei KNU die dies gewünscht haben aktiv. Finale Lösung im Q2/2013

105	QMC-1058	02.07.12	FC		Integration Gerätesuche im QMC Light (nur nach Gerät, Exact-Match, keine Wildcard-Suche)				Mit neuer Kundensuche umgesetzt
108	QMC-1057	27.08.12	FC		Erweiterung Powersearch um Suchmöglichkeit für Ethernet MAC Adressen (nur Echtzeit)				Umsetzung im Q2/2013
109	QMC-1056	27.08.12	FC		CM bleibt nach terminiertem Modemwechsel im Modem-pool sichtbar				Wird im Q1/13 behoben
110		26.11.12	FC		Business Angebote für FTTH				

## 2. Erledigte Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen

## 3. Zurückgestellte Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen

## 4. Ideen

Nr.	Wer	Aktivitäten	Bemerkungen
75	FC	Idee Webstorage von Localnet prüfen	

## 5. Risiken und Spezialfälle

Keine

## 6. Nächste Aktivitäten

Keine

## 7. Diverses

Keine