

Reporting per Datum:	25.03.2013
Verfasser:	Michel Renfer (MI)
Projektname:	Reporting Offene Pendenzen
Kunde:	QuickLine Technische Gruppe

1. Offene Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen
						☺	☹	☹	
63			FC		Wartungsarbeiten Tool im QMC		☹		Temporärerer Prozess: Informationen bei grösseren Wartungsarbeiten können durch das Marketing an die Kunde versendet werden. Gewünscht wird einen Eingrenzung pro Node. Aktueller Stand Projektplanung Q2/Q3 2013
76			FC		Ausbau Vertel Zellen/ edgeQAM		☹		Reporting der Auslastung wurde an der Sitzung 25. März präsentiert. Diskussion der Resultate anlässlich der Partnerworkshops April/Mai
81	QMC-68		FC		Netbuilder		☹		Wird bis Q2/13 umgesetzt
96	QMC-211		KNU/FC		QMC Schnittstellen zu ERP und FTTH Software		☹		Stammdaten 1 und QDE WebServices seitens Finecom fertig umgesetzt. Für Stammdaten 2 wird im August 2013 ein Meeting des Projektteams (FC/KNUs) angesetzt (div. Wünsche für Change Requests)
101			FC		Auftrag QL-PV für Dual Vendor Strategie (Aktuell beim WLAN Modem umzusetzen)		☹		Umsetzung wird auf Basis des Gerätes TC7200 erfolgen. Dieses unterstützt 2.4/5GHz concurrent. Aktueller Zeitplan: Ende Mai 2013 für Tests verfügbar
108	QMC-1057	27.08.12	FC		Erweiterung Powersearch um Suchmöglichkeit für Ethernet MAC Adressen (nur Echtzeit)		☹		Umsetzung im Q2/2013
110		26.11.12	FC		Business Angebote für FTTH		☹		Keine Aktivitäten, Service Entwicklung offen
111		25.03.13	KNU		Anzahl Suchresultate in QMC Power Search		☹		Feedback bis nächste Sitzung im Mai

2. Erledigte Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen
84			FC		SNR Reports	😊	👉	😞	Neue Reports befinden sich im Rollout mit der neuen Prov. / Monitoring Plattform
102		01.01.12	FC		Evaluation neue Verte Settopbox	😊	👉	😞	Wird als Pendezen gestrichen und durch die laufende Projektbegleitung des Vertreters der Techn. Kommission im Projekt Vision ersetzt
104	QMC-1059	30.01.12	FC		Gebührenlimite Optional, einschaltbare automatische Sperre bei einem gewissen Betrag. Limite auf Gesamtbetrag	😊	👉	😞	Umgesetzt, nach Überschreiten der Limite um Faktor 4 wird der Anschluss gesperrt ?

3. Zurückgestellte Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen
						😊	👉	😞	

4. Ideen

Nr.	Wer	Aktivitäten	Bemerkungen
75	FC	Idee Webstorage von Localnet prüfen	

5. Risiken und Spezialfälle

Keine

6. Nächste Aktivitäten

Keine

7. Diverses

Keine