

Reporting per Datum:	26.08.2013
Verfasser:	Marc Loosli (ML)
Projektname:	Reporting Offene Pendenzen
Kunde:	QuickLine Technische Gruppe

1. Offene Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen
96	QMC-211		KNU/FC		QMC Schnittstellen zu ERP und FTTH Software				Meeting ist für den 29. August angesetzt
101			FC		Auftrag QL-PV für Dual Vendor Strategie (Aktuell beim WLAN Modem umzusetzen)				Testphase TC7200 läuft und wird Ende September abgeschlossen. Weitere Infos an QL PV von Sept 2013 bezüglich Einführungstermin.
110		26.11.12	FC		Business Angebote für FTTH				Keine Aktivitäten, Service Entwicklung offen
111		27.05.13	FC		Bedienung QMC auf mobilen Endgeräten (Tablets, Smartphones)				Wird in Form des Redesign bis Ende Q1/2014 fortlaufend umgesetzt
113		27.05.13	FC		Headend Alarming – Ergänzung um Übersicht SNR, Auslastung und User				Offen
114		27.05.13	FC		Headend Alarming – Kein Wideband Traffic auf Main Interface sichtbar (Bug)				Offen

2. Erledigte Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen
112		27.05.13	FC		Schulungstermin für Headend Alarming				Schulung stattgefunden Anfang Juli

3. Zurückgestellte Pendenzen

Nr.	JIRA	Datum	Wer	Fällig per	Aktivitäten	+	0	-	Bemerkungen
63			FC		Wartungsarbeiten Tool im QMC				Wird im Projekt New Ticketing Projekt weiterbehandelt

4. Ideen

Nr.	Wer	Aktivitäten	Bemerkungen
75	FC	Idee Webstorage von Localnet prüfen	
117	FC	Integration Netbuilder mit geographischer Darstellung auf Kartendienst (Mapquest, Google Maps, etc.)	

5. Risiken und Spezialfälle

Keine

6. Nächste Aktivitäten

Keine

7. Diverses

Keine

-